



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones

(CONATEL) de Honduras, fundada en 1995 para regular y promover el desarrollo del sector de telecomunicaciones en el país. Como ente técnico estatal, administra el espectro radioeléctrico y establece políticas que fomentan la competencia justa, protegen los derechos de los usuarios y aseguran servicios de calidad. Su misión es impulsar la

conectividad y reducir la brecha digital, garantizando el acceso de la población a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y colaborando en la transformación digital de Honduras.

Al tercer trimestre del 2024 la institución contó con un presupuesto vigente para la ejecución de programas y proyectos de L848.4 millones la ejecución del trimestre ascendió a 5.1%, mientras que la acumulada fue de 23.0%, finalmente el compromiso registro igualmente el 23.0% tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	573,471,146
Inversión Productiva	73,226,146
Inversión Social	500,000,000
Formación Bruta de Capital	245,000
Presupuesto Vigente	848,404,170
Inversión Productiva	848,159,172
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	244,998
Ejecutado III Trimestre	43,151,744
Inversión Productiva	42,908,328
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	243,416
% Ejecución (Devengado III Trim-2024/Vigente)	5.1%
Ejecutado Anual	195,472,524
Inversión Productiva	195,227,527
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	244,997
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	23.0%
Comprometido(Devengado + Compromiso)	195,472,524
Inversión Productiva	195,227,527
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	244,997
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	23.0%

Nota: SIAFI, 30/09/2024

b. Financiamiento de la Inversión Pública


La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) financia sus programas y proyectos principalmente a través de dos fuentes de



financiamiento: el Tesoro Nacional y Donaciones Internas.

En el presupuesto vigente, el Tesoro Nacional representa la fuente principal de financiamiento con una asignación de L673.5 millones, mientras que los Recursos de donaciones internas suman L174.9 millones.

Gráfico No. 01
Comisión Nacional de Telecomunicaciones: Inversión por Fuente
Cifras en millones de Lempiras




c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2023-2024)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del presupuesto vigente y ejecutado por CONATEL durante los años 2020 y 2024:

A partir de la administración de la presidenta Xiomara Castro, la asignación para inversión pública de CONATEL ha mostrado un aumento significativo. En años previos, los montos vigentes eran muy bajos, como en 2020 y 2021, donde los presupuestos fueron de apenas L12.9 millones y L0.2 millones respectivamente, con una ejecución mínima. Sin embargo, en 2023 y 2024, los montos asignados subieron a L387.2 millones y L848.4 millones respectivamente, mostrando un cambio radical en la inversión pública destinada a este sector.

Este incremento en asignación presupuestaria refleja una mayor prioridad en el desarrollo de infraestructura y servicios de telecomunicaciones en el país, con un enfoque en mejorar la conectividad y modernizar las tecnologías de la información. La ejecución también ha mejorado, alcanzando el 23% al mes de septiembre de 2024, lo que indica un esfuerzo por maximizar el uso del presupuesto vigente, tal como se muestra en la siguiente gráfica:



d. Principales Proyectos

La inversión productiva en el tercer trimestre de 2024 se concentra en el siguiente proyecto:

1. Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:



1. Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.

El objetivo general del Programa Ampliar la capacidad de CONATEL para regular los servicios de telecomunicaciones, administrar el espectro radioeléctrico e impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, garantizando la calidad de los servicios, protegiendo los derechos de los usuarios y promoviendo la conectividad de la población.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:

Cuadro No. 2
Principales Metas Físicas al III trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2024		
		Program.	Ejecución	% Ejec.	Program.	Ejecución	% Ejec.
Construcción de Nuevas plantas del Edificio de CONATEL	PISO	2	0	0%	0	0	0%
Sistemas de Monitoreo y Control del espectro y la conectividad	SISTEMA	1	0	0%	1	1	100%
Sistemas para la medición de la calidad de servicios y protección a los usuarios	SISTEMA	1	0	0%	1	1	100%
Equipos adquiridos y procesos realizados para el fortalecimiento técnico y logístico de CONATEL.	EQUIPO	210	0	0%	210	210	100%

Fuente: CONATEL, al 30 de septiembre de 2024

Al tercer trimestre se avanzó con los siguientes procesos:

Componente I: Fortalecimiento Técnico

1. Control y Monitoreo del Espectro Radioeléctrico:



- Recepción de diseños para un sistema de comprobación técnica, junto con analizadores portátiles y medidores para televisión digital.
- Realización de capacitaciones técnicas para el uso de analizadores de espectro.
- Recepción de unidades móviles de monitoreo equipadas y en proceso de mantenimiento.

Componente II: Mejora de Servicios de Telecomunicaciones

1. Regulación de Mercado y Atención al Usuario: Se completó el acondicionamiento de una oficina para la atención al ciudadano.

Componente III: Fortalecimiento Institucional

1. Equipamiento e Infraestructura:
 - Adjudicación de contratos para el sistema de climatización del edificio principal.
 - Licitación para la construcción de nuevas plantas en el edificio de CONATEL.
2. Capacitaciones y Seguridad:
 - Se impartió un curso de ciberseguridad para el personal, promoviendo un entorno de trabajo seguro

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional al tercer trimestre de 2024:



Cuadro No. 3
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.	25261-1	US\$9,965,597.30	L248,257,977.00	01/08/2023-31/03/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2024	-	248,159,182	42,908,328	17.3%
Acumulado 2024	-	248,159,182	85,227,527	34.3%
Acumulado Vida del Proyecto *	248,257,977	248,257,977	85,326,334	34.4%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones III Trimestre 2024

Durante el tercer trimestre de 2024, los procesos de adquisiciones de CONATEL incluyeron la instalación de un nuevo sistema de climatización en su edificio principal, la adquisición de una flota vehicular especializada para monitoreo del espectro radioeléctrico y la compra de analizadores de espectro portátiles, reforzando así sus capacidades técnicas y logísticas a nivel nacional, los cuales se detallan a continuación.

- Sistema de Climatización: Adjudicación para el suministro e instalación de un sistema de climatización en el edificio principal de CONATEL, con un monto total de L11,880,215.46.
- Flota Vehicular: Incorporación de 13 vehículos nuevos, incluidos tres vehículos de monitoreo para el control del espectro radioeléctrico y vehículos de apoyo para otras actividades institucionales.
- Equipo para Monitoreo del Espectro Radioeléctrico: Adquisición de analizadores de espectro portátiles y equipos especializados para la medición de calidad de servicios de telecomunicaciones.



- Software y Licencias: Compra de 210 licencias de Microsoft Office 365 y renovación de soluciones de software para asegurar la capacidad operativa y de gestión.
- Capacitación en Ciberseguridad: Capacitación del personal en ciberseguridad, con el objetivo de reforzar la protección de la infraestructura tecnológica.

d.2. Programas Sociales

El presupuesto asignado a los programas sociales de la institución, se destinan a transferencias que deberán realizarse a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), con el fin de respaldar las iniciativas de proyectos indispensables para la recuperación de esta entidad estatal, por lo que los alcances físicos de estas inversiones serán reportados por HONDUTEL.

a. Gestión de la Inversión

Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Se actualizó la Proyección Mensual (septiembre - diciembre) de ejecución para el Año 2024.
- Se actualizó la Inversión Pública por Departamento y Municipio, para el ejercicio fiscal 2024.
- Participación en reuniones de seguimiento y monitoreo con la unidad ejecutora del proyecto.

b. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2024

Durante el tercer trimestre de 2024, se ha observado un significativo retraso en el avance de la ejecución física y financiera del proyecto. Esta situación se complica por un estancamiento en la ejecución y compromisos asumidos que ambos ascienden a un 23% del presupuesto vigente, generando acumulación de recursos sin avances concretos en infraestructura y servicios. Por otro lado, la falta de un cronograma claro y bien definido puede estar ocasionando demoras en la finalización de los

diseños, lo que a su vez retrasa el inicio de la construcción y ejecución del proyecto.

V. CONCLUSIONES

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Honduras enfrenta retos significativos en la ejecución física y financiera de su presupuesto, con una ejecución del 5.1% en el tercer trimestre de 2024, a pesar de contar con un presupuesto vigente de L848.4 millones. Aunque ha habido un aumento notable en la asignación presupuestaria en comparación con años anteriores, la ejecución acumulada del 23.0% indica problemas en la implementación de proyectos. Los principales esfuerzos se centran en el fortalecimiento institucional, aunque las metas físicas aún presentan un avance limitado, con un 0% de ejecución en áreas clave.

VI. RECOMENDACIONES

- CONATEL debe establecer un plan de acción para acelerar la ejecución de proyectos y asegurar que se cumplan las metas físicas y financieras de manera oportuna, evitando retrasos que comprometan el desarrollo del sector.
- Es fundamental mejorar los sistemas de planificación y monitoreo interno para facilitar un uso más eficiente de los recursos y garantizar que las asignaciones presupuestarias se traduzcan en avances concretos.
- Es crucial establecer mecanismos de seguimiento y evaluación más robustos para medir el impacto real de las inversiones en telecomunicaciones y garantizar que se cumplan los objetivos de conectividad y desarrollo digital en el país.

Anexo. No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2024
Cifras en Lempiras

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado III Trimestre)			Ejecutado (Devengado Anual)			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
2	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		73,226,146	73,226,146	848,159,172	848,159,172	42,908,328	42,908,328	5.1%	195,227,527	195,227,527	23.0%	195,227,527	195,227,527	23.0%
1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL	BCH-25261-1	73,226,146	73,226,146	248,159,172	248,159,172	42,908,328	42,908,328	17.3%	85,227,527	85,227,527	34.3%	85,227,527	85,227,527	34.3%
	Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN		73,226,146	73,226,146	248,159,172	248,159,172	42,908,328	42,908,328	17.3%	85,227,527	85,227,527	34.3%	85,227,527	85,227,527	34.3%
2	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES		-	-	600,000,000	600,000,000	-	-	0.0%	110,000,000	110,000,000	18.3%	110,000,000	110,000,000	18.3%
	Total PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES		-	-	600,000,000	600,000,000	-	-	0.0%	110,000,000	110,000,000	18.3%	110,000,000	110,000,000	18.3%
152	Total Inversión Productiva		73,226,146	73,226,146	848,159,172	848,159,172	42,908,328	42,908,328	10.7%	195,227,527	195,227,527	26.8%	195,227,527	195,227,527	34.0%
	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	CONVENIO PARA CAPACITACIONES SUSCRITOS.		500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total CONVENIO PARA CAPACITACIONES SUSCRITOS.		500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total Inversión Social		500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	19.2%	-	-	61.0%	-	-	62.5%
	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		245,000	245,000	244,998	244,998	243,416	243,416	99.4%	244,997	244,997	100.0%	244,997	244,997	100.0%
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES		245,000	245,000	244,998	244,998	243,416	243,416	99.4%	244,997	244,997	100.0%	244,997	244,997	100.0%
	Total PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES		245,000	245,000	244,998	244,998	243,416	243,416	99.4%	244,997	244,997	100.0%	244,997	244,997	100.0%
	Total Formación Bruta de Capital		245,000	245,000	244,998	244,998	243,416	243,416	5.6%	244,997	244,997	13.4%	244,997	244,997	15.6%
	Total general		573,471,146	573,471,146	848,404,170	848,404,170	43,151,744	43,151,744	14.1%	195,472,524	195,472,524	42.0%	195,472,524	195,472,524	44.9%

Fuente: SIAFI, 30/09/2024

Anexo No. 2
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL	10 - Sistemas de Monitoreo y Control del espectro y la conectividad implementados	149 - INFORME	1	0	-	1	0	-
		11 - Sistemas para la medición de la calidad de servicios y protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones implementados	149 - INFORME	1	0	-	1	0	-
		12 - Equipos adquiridos y procesos realizados para el fortalecimiento técnico y logístico de CONATEL.	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-

Fuente: SIAFI, 30/09/2024