

# Informe de Avance Físico y Financiero

## PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

### *Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)*

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024





## IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

### a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El presupuesto vigente para el año 2024, de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) asciende a L44,929,165.

El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, en el apartado del punto cinco sobre Género: “Nada Sobre Nosotras, Sin Nosotras”, tiene varias propuestas de apoyo en impulsar propuestas para la población de mujeres y niños en situación vulnerable, apoyando el accionar del Programa Dirección Nacional de Ciudad Mujer.

Al tercer trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L44.9 millones** detallado para la Inversión productiva **L34.9 millones** y la Formación Bruta de Capital con un

monto de **L10.0 millones**, y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L29.5 millones** lo que representa el (65.6%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

### b. Financiamiento de la Inversión Pública

El presupuesto de la Inversión Productiva es financiado en un 100% con fondos externos, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); los cuales ascienden a L34.9 millones que corresponden a donación externa.

### c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2022-2024)

En los años 2022 al 2023, los proyectos de Inversión Pública de la Dirección


Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2024  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>35,032,354</b>
<b>Inversión Productiva</b>	<b>34,861,416</b>
<b>Inversión Social</b>	<b>-</b>
<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>170,938</b>
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>44,929,165</b>
<b>Inversión Productiva</b>	<b>34,861,416</b>
<b>Inversión Social</b>	<b>-</b>
<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>10,067,749</b>
<b>Ejecutado III Trimestre</b>	<b>13,436,639</b>
<b>Inversión Productiva</b>	<b>11,160,404</b>
<b>Inversión Social</b>	<b>-</b>
<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>2,276,235</b>
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2024/Vigente)</b>	<b>29.9%</b>
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>29,480,969</b>
<b>Inversión Productiva</b>	<b>21,379,685</b>
<b>Inversión Social</b>	<b>-</b>
<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>8,101,284</b>
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>65.6%</b>
<b>Comprometido (Devengado + Compromiso)</b>	<b>39,490,200</b>
<b>Inversión Productiva</b>	<b>30,093,777</b>
<b>Inversión Social</b>	<b>-</b>
<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>9,396,423</b>
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)</b>	<b>87.9%</b>

Nota: SIAFI, 30/09/2024



Nacional de Ciudad Mujer han considerado la ejecución de al menos 2 proyectos de inversión, los cuales fueron financiados el 100% con recursos externos de crédito y donación.



En el Gráfico No.1 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 30 de septiembre, el pico más alto se registró en el año 2024.

Para el año 2024, solamente se considera el proyecto de donación financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asimismo en el gráfico se incluye la Formación Bruta de Capital que realiza la Dirección Nacional de Ciudad Mujer, financiando programas de apoyo a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

#### **d. Principales Proyectos**

La inversión en el tercer trimestre de 2024 se concentra en el siguiente proyecto:

Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras (BID ATN/WE-17867-HO).



A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

➤ **Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras (BID ATN/WE-17867-HO).**

El objetivo es contribuir al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.

Los principales avances físicos al III Trimestre de 2024 son los siguientes:

**Principales Metas Físicas al III trimestre 2024**

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Mujeres emprendedoras y empresarias capacitadas a través de la plataforma INNOVA Mujer	Servicio	3,500	2,973	85%	480	273	57%
Funcionarias del Módulo de Autonomía Económica (MAE) certificadas como proveedoras de servicios de desarrollo empresarial.	Servicio	810	0	0%	0	0	0%
Mujeres de la micro, pequeña y mediana empresa dotadas con el paquete de Servicios en Desarrollo Empresarial (SDE) especializados.	Servicio	350	670	191%	205	457	131%

Fuente: SIAFI

Durante el tercer trimestre del 2024 el proyecto ha realizado las siguientes actividades:

- El Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial se enfoca en empoderar a mujeres empresarias mediante tecnologías digitales, estructurándose en tres etapas principales. Inicialmente, se identificarán y capacitarán a 3,500 empresarias en habilidades blandas y digitales. Luego, 810 de ellas recibirán servicios personalizados de desarrollo empresarial, priorizando mujeres con alto potencial y de comunidades marginadas.



- La implementación de una capacitación básica y seminarios presenciales para 3,500 empresarias en la transformación digital de sus empresas, durante el trimestre se capacitó a 273 mujeres para un total de 2,973 mujeres capacitadas.
- El proceso de certificación está en ejecución mediante contrato con UTH, actualmente en la etapa de reforzamiento de los contenidos de manera virtual y la evaluación de las y los participantes mediante la plataforma DesAprendamos, se han identificado 63 participantes.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras al tercer trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras	ATN/WE-17867-HO	US\$.	2,375,000.00	23/06/2020
		Lempiras	59,164,812.00	23/06/2025
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Deuengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2024	34,861,416	34,861,416	11,160,404	32%
Acumulado 2024	34,861,416	34,861,416	21,379,685	61.3%
Acumulado Vida del Proyecto *	<b>59,164,812</b>	<b>59,164,812</b>	47,614,351	80%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

#### **d.1. Principales Adquisiciones III Trimestre 2024**

En este apartado, se presenta el resumen detallado de los contratos de la DNCM firmados durante el trimestre.

Contratos de servicios de consultoría individual nacional:

1. Proveedores regionales de Servicios de Desarrollo Empresarial con enfoque de Género.
2. Contratación de servicios de consultoría Certificación de los Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial.
3. Contratación de servicios de verificación de la prestación de servicios de desarrollo empresarial.

#### **d.2. Programas Sociales**



Durante el tercer trimestre del año 2024, el Programa proporcionó un total de 94,058 atenciones integrales a mujeres y niños a nivel nacional y entregó 325,624 servicios en los Centros Ciudad Mujer (CCM).

Se logró una cobertura del 87% en el Módulo Salud Sexual y Reproductiva (MSSR), que es el módulo más grande del programa. Este módulo experimentó un aumento del 3% en las atenciones en comparación con el trimestre anterior, destacando el esfuerzo por optimizar los recursos disponibles y mejorar los servicios de salud.

#### **e. Gestión de la Inversión**

- Aprobación de modificación presupuestaria para poder garantizar la continuidad de los procesos y recursos financieros necesarios para el funcionamiento del proyecto.
- Acompañamiento en la ejecución física y financiera a la institución.
- Solicitud de la Proyección de Ejecución Mensual del Proyecto.

#### **f. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2024**

- La deserción de las mujeres que se inscriben y luego no ingresan a los procesos formativos por las diferentes actividades en que están involucradas tratando de recuperar sus negocios en la etapa post pandemia.
- Empresarias participantes se inscriben y cuando se les visita para aplicar el diagnóstico se identifica que no cumplen con los requisitos establecidos, en estos casos se dan de baja del proyecto y remiten al Módulo de Autonomía Económica (MAE).

### **V. CONCLUSIONES**

- Al tercer trimestre el Proyecto tiene una ejecución acumulada de L21,379,685 equivalente a un porcentaje de ejecución del 65.6% una ejecución satisfactoria.



- Realización de los ajustes necesarios al proyecto en concordancia con el lineamiento de las políticas de gobierno y del convenio en función de las necesidades de las empresarias MIPYMES para asegurar la sostenibilidad de los indicadores del proyecto en el mediano y largo plazo para fortalecer el Módulo de Autonomía Económica de los Centros Ciudad Mujer.
- En proceso de realizar los ajustes necesarios al Manual Operativo del Proyecto conforme a las acciones realizadas en la Plataforma Innova mujer y el modelo Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), alineado con la metodología y herramientas de SENPRENDE, con la intención de estandarizar procesos y buscar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo

## **VI. RECOMENDACIONES**

- El seguimiento puntual a las actividades para que se ejecuten según su programación y que finalicen en la fecha de cierre establecido.
- Buscar alianzas estratégicas o financiamiento con instituciones para poder apoyar con capital semillas a las mujeres empresarias.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2024**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		-	34,861,416	34,861,416	-	34,861,416	34,861,416	-	11,160,404	11,160,404	32.0%	-	21,379,685	21,379,685	61.3%	-	30,093,777	30,093,777	86.3%
1	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	-	34,861,416	34,861,416	-	34,861,416	34,861,416	-	11,160,404	11,160,404	32.0%	-	21,379,685	21,379,685	61.3%	-	30,093,777	30,093,777	86.3%
	<b>Total SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS</b>		-	34,861,416	34,861,416	-	34,861,416	34,861,416	-	11,160,404	11,160,404	32.0%	-	21,379,685	21,379,685	61.3%	-	30,093,777	30,093,777	86.3%

Fuente: SIAFI, 30/09/2024



Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	11 - Mujeres emprendedoras y empresarias capacitadas a través de la plataforma INNOVA Mujer	494 - SERVICIO	1,920	0	-	480	0	-
		23 - Funcionarias del Módulo de Autonomía Económica (MAE) certificadas como proveedoras de servicios de desarrollo empresarial.	494 - SERVICIO	20	0	-	0	0	-
		24 - Mujeres de la micro, pequeña y mediana empresa dotadas con el paquete de Servicios en Desarrollo Empresarial (SDE) especializados.	494 - SERVICIO	350	0	-	0	0	-
		25 - Informe de Auditoria Externa del Proyecto	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	-	0	0	-

Fuente: SIAFI, 30/09/2024