



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

*Instituto Hondureño de Ciencia y
Tecnología (IHCIETI)*

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS



IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI) despliega esfuerzos significativos en respaldo a la consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en Honduras. Sus actividades abarcan diversas áreas estratégicas. En primer lugar, se destaca su labor en la armonización de relaciones, actuando como facilitador en la colaboración entre el gobierno, la academia y el sector privado. Esta sinergia es clave para impulsar iniciativas conjuntas que beneficien el desarrollo científico y tecnológico del país.

Además, el IHCIETI se involucra activamente en la mejora de políticas y programas relacionados con la ciencia y la tecnología, contribuyendo de manera directa al diseño e implementación de marcos normativos que estimulan la innovación y el progreso en estos campos. Asimismo, enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de capacidades humanas, promoviendo la formación y el fortalecimiento de competencias en el capital humano hondureño para enfrentar los retos y oportunidades del entorno tecnológico actual y futuro.

Otro aspecto fundamental de la labor del IHCIETI es la construcción y consolidación de infraestructura científica y tecnológica en el país. Esta entidad se encarga de establecer las bases físicas y tecnológicas necesarias para el avance y la investigación en áreas clave, lo que resulta crucial para el desarrollo sostenible y la innovación continua.

En línea con estos esfuerzos, el IHCIETI también busca mejorar la competitividad del sector productivo hondureño, implementando estrategias y programas que impulsen la innovación en las empresas y fortalezcan su posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Por último, pero no menos importante, el instituto se enfoca en facilitar el acceso de Honduras a mercados regionales y

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|--|------------------|
| Presupuesto Aprobado | 1,557,680 |
| Inversión Productiva | 1,200,000 |
| Formación Bruta de Capital | 357,680 |
| Presupuesto Vigente | 9,355,391 |
| Inversión Productiva | 623,443 |
| Formación Bruta de Capital | 8,731,948 |
| Ejecutado III Trimestre | 2,097,841 |
| Inversión Productiva | - |
| Formación Bruta de Capital | 2,097,841 |
| % Ejecución (Devengado III Trim-2024/Vigente) | 22.4% |
| Ejecutado Anual | 5,551,207 |
| Inversión Productiva | - |
| Formación Bruta de Capital | 5,551,207 |
| % Ejecución (Devengado anual/Vigente) | 59.3% |
| Comprometido (Devengado + Compromiso) | 5,551,207 |
| Inversión Productiva | - |
| Formación Bruta de Capital | 5,551,207 |
| % Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente) | 59.3% |

Nota: SIAFI, 30/09/2024



globales en el ámbito científico y tecnológico, promoviendo la inserción exitosa del país en redes y colaboraciones internacionales que potencien su desarrollo en estas áreas estratégicas.


Al final del tercer trimestre, la institución dispuso de un presupuesto vigente de L9.3 millones, de los cuales L0.6 millones corresponden a inversión productiva, para la ejecución de dos Proyectos de Inversión Productiva y L8.7 millones de inversión en Formación Bruta de Capital, para adquisición de bienes para la institución que incluyen muebles de oficina, equipos varios de oficina, electrodomésticos, equipo de transporte para personas, equipos de comunicación, equipos para computación y aplicaciones informáticas, todos clave para garantizar un entorno laboral eficiente y productivo. Es importante destacar que, hasta ese momento, no se había llevado a cabo ninguna ejecución del presupuesto asignado.

b. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

De acuerdo con el presupuesto total de la institución; los proyectos de inversión productiva y la formación bruta de capital son financiados cien por ciento por fuentes del tesoro nacional. Cabe mencionar que las iniciativas de estos proyectos de inversión productiva fueron respaldadas inicialmente por fondos originarios del préstamo otorgado por el Banco Central de Honduras (BCH) con el Gobierno de Honduras.

c. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2023-2024):

El análisis trimestral interanual 2023-2024 del comportamiento de la inversión indica que no se reflejó ejecución presupuestaria de la inversión productiva. A





continuación, se detallan los valores de gestión presupuestaria, vigente, ejecutado y el porcentaje de ejecución:

d. PRINCIPALES PROYECTOS

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI) cuenta con el proyecto de inversión productiva siguiente:

1. El "Proyecto de Acondicionamiento y Equipamiento de Espacios Comunitarios de la Ciencia, Tecnología e Innovación", localizados en Iriona (Colón), La Esperanza (Intibucá) y Tegucigalpa (Francisco Morazán)".

A continuación, las principales actividades ejecutadas durante este período:

- Se realizó visita técnica para la inspección del espacio físico, para evaluar temas de espacio, conexión a internet, acceso a energía eléctrica, en ubicación geográfica del espacio comunitario de Ciencia Tecnología e Innovación programado para el III trimestre del año 2024 se realizó en la ciudad de **Danlí, El paraíso**.
- Instalación de mesones y de equipo tecnológico que estará al servicio de la comunidad, esto incluye: Acondicionamiento del espacio, limpieza, pintura de ser necesario, perforaciones para instar las estructuras que sostienen el equipo tecnológico, y la instalación técnica de los dispositivos tecnológicos.
- Se realizó inspección final e Inauguración del espacio comunitario de Ciencia Tecnología e Innovación en el centro de Atención al migrante Irregular "Francisco Paz", en una alianza con la Secretaría Nacional de Migración.

Principales Metas Físicas al III trimestre 2024

| Resultado | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2024 | | |
|---|------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-------------|
| | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica | 149 - INFORME | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100.0% |

Fuente: Según datos proporcionados por la Unidad Ejecutora al 30/09/2024



A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto de Acondicionamiento y Equipamiento de Espacios Comunitarios de la Ciencia, Tecnología e Innovación al tercer trimestre de 2024:

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | US\$ | | |
| Proyecto de Acondicionamiento y Equipamiento de Espacios Comunitarios de la Ciencia, Tecnología e Innovación", localizados en Iriona (Colón), La Esperanza (Intibucá) y Tegucigalpa (Francisco Morazán) | 24967-1 | US\$ | 193,161 | 15/06/2023 31/12/2024 |
| | | Lempiras | 4,773,090 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución |
| III Trimestre 2024 | 1,200,000 | 623,443 | - | 0% |
| Acumulado 2024 | 1,200,000 | 623,443 | - | 0% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 4,773,090 | 4,773,090 | 4,444,025 | 93.1% |

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones III Trimestre 2024

hasta el tercer trimestre aún no se registran adquisiciones.

e. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- se solicitó la proyección mensual de ejecución de cómo se llevará a cabo dicha ejecución para el Proyecto de Acondicionamiento y Equipamiento de Espacios Comunitarios hasta el mes de diciembre.

f. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE-2024

Dado que el Proyecto del Parque Tecnológico no alcanzó el 75% de ejecución requerido para su ampliación hasta diciembre, se sugirió al IHCIETI realizar ajustes en los montos asignados y reubicar recursos del proyecto hacia otro programa. El propósito de esta recomendación es terminar de financiar el proyecto bajo una estructura de programa, planeado operar dichos ajustes a inicios del siguiente trimestre.

Para el Proyecto de Espacios Comunitarios, aún no se dispone del personal administrativo necesario para la gestión eficiente de los centros comunitarios de ciencia que hasta el momento son 4 ubicados en Tegucigalpa, nueva armenia y la



Esperanza, Intibucá. En ese sentido, se ha establecido la contratación de un administrador para cada centro a través de contratos renovables, con el fin de garantizar una adecuada administración y operación de estos espacios.

V. Conclusiones

- Al término del tercer trimestre de 2024 el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación no reportó ejecución presupuestaria para su proyecto a cargo de la institución, cabe mencionar que para la ejecución del proyecto se dispuso de un presupuesto de L0.6 millones, de los cuales se han realizado actividades operativas para la posible ejecución a partir del siguiente trimestre.
- Es fundamental realizar revisiones periódicas de los avances del proyecto y los recursos invertidos para identificar oportunamente la problemática de su ejecución y tomar decisiones oportunas.

VI. Recomendaciones

- Se recomienda continuar con un enfoque estratégico en la asignación de recursos, priorizando la ejecución eficiente de las actividades planificadas. Esto implica no solo dirigir los recursos hacia las áreas de mayor impacto, sino también realizar una revisión constante y detallada de los logros alcanzados en relación con los recursos asignados. Al evaluar regularmente el progreso del proyecto y compararlo con las metas establecidas, se pueden identificar oportunidades para mejorar la eficiencia y la efectividad de las intervenciones. Además, este enfoque permite ajustar las estrategias según sea necesario para asegurar que los recursos sean utilizados de la mejor manera posible, maximizando así, el impacto positivo del proyecto y garantizando que los objetivos se cumplan de manera efectiva y sostenible, de los recursos en su presupuesto vigente

ANEXO 1

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2024
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA | Convenio | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Ejecutado (Devengado III Trimestre) | | | | Ejecutado (Devengado Anual) | | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | | |
|--|--|---------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev./Vig.) | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev./Vig.) | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Comp./Vig.) |
| 2 | 0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Inno | | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 623,443 | - | 623,443 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN UBICADOS EN IRIONA (COLÓN), LA ESPERANZA (INTIBUCÁ) Y TEGUCIGALPA (FRANCISCO MORAZÁN) | BCH - 24967-1 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 623,443 | - | 623,443 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| Total ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO | | | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 623,443 | - | 623,443 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | 0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Inno | | 357,680 | - | 357,680 | 8,731,948 | - | 8,731,948 | 2,097,841 | - | 2,097,841 | 24.0% | 5,551,207 | - | 5,551,207 | 63.6% | 5,551,207 | - | 5,551,207 | 63.6% |
| | COORDINACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO | | 27,680 | - | 27,680 | 1,889,122 | - | 1,889,122 | - | - | - | 0.0% | 889,011 | - | 889,011 | 47.1% | 889,011 | - | 889,011 | 47.1% |
| Total COORDINACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROY | | | 27,680 | - | 27,680 | 1,889,122 | - | 1,889,122 | - | - | - | 0.0% | 889,011 | - | 889,011 | 47.1% | 889,011 | - | 889,011 | 47.1% |
| | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 330,000 | - | 330,000 | 6,842,826 | - | 6,842,826 | 2,097,841 | - | 2,097,841 | 30.7% | 4,662,196 | - | 4,662,196 | 68.1% | 4,662,196 | - | 4,662,196 | 68.1% |
| Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | 330,000 | - | 330,000 | 6,842,826 | - | 6,842,826 | 2,097,841 | - | 2,097,841 | 30.7% | 4,662,196 | - | 4,662,196 | 68.1% | 4,662,196 | - | 4,662,196 | 68.1% |
| Total general | | | 1,557,680 | - | 1,557,680 | 9,355,391 | - | 9,355,391 | 2,097,841 | - | 2,097,841 | 30.66% | 5,551,207 | - | 5,551,207 | 63.6% | 5,551,207 | - | 5,551,207 | 63.6% |

Fuente: SIAFI al 30/09/2024

ANEXO 2

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024

| Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2024 | | |
|---|---|------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-------------|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| Acondicionamiento y Equipamiento de Espacios Comunitarios de la Ciencia, Tecnología e Innovación ubicados en Iriona (Colón), La Esperanza (Intibucá) y Tegucigalpa (Francisco Morazán). | Programa de Formación de Facilitadores. | CAPACITADO(A) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
| | Contratación de consultoría en el área Administrativo | CONSULTORÍA | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% |
| | Acondicionamiento y Equipamiento de Espacios de Ciencia, Tecnología e Innovación | EQUIPO | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% |
| | Producción de productos de bioseguridad | INSUMOS | 4 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 50% |
| | Capacitación de trabajadores y estudiantes en áreas científicas. | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100% |
| | Puesta en funcionamiento de la maquinaria para la fabricación de primeros productos de bioseguridad | EQUIPO | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |

Nota: Según datos proporcionados por la Unidad Ejecutora al 30/09/2024