

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2025

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2025

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) asume con compromiso su rol en la restauración de paisajes degradados y deforestados del territorio nacional, en concordancia con los compromisos ambientales asumidos por el país al año 2030. Esta labor se realiza procurando la participación de todos los sectores de la sociedad, promoviendo la corresponsabilidad ambiental en cada etapa del proceso.

En el marco del “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022–2026)”, específicamente en el punto No. 6.2: “Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Agroforestal”, se reconoce que las economías industriales tienen una responsabilidad histórica en la degradación ambiental global.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II
Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	663,108,943
Inversión Productiva	158,021,943
Inversión Social	500,000,000
Formación Bruta de Capital	5,087,000
Presupuesto Vigente	226,626,409
Inversión Productiva	158,021,943
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	68,604,466
Ejecutado II Trimestre	201,758
Inversión Productiva	-
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	201,758
% Ejecución (Devengado II Trim-2025/Vigente)	0.1%
Ejecutado Anual	201,758
Inversión Productiva	-
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	201,758
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	0%

Nota: SIAFI, 30/06/2025

Honduras, siendo un país con alto valor ecológico, posee aproximadamente un 80% de su territorio con vocación forestal o de humedales. A pesar de la pérdida de más de un millón de hectáreas de bosque, el país aún conserva un 48% de cobertura forestal, la cual representa una barrera natural estratégica frente a los impactos del cambio climático.

La SERNA cuenta con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de L663.1 millones que incluye las asignaciones correspondientes a Inversión Productiva (proyectos de inversión pública), Inversión Social (programas sociales estratégicos de Gobierno) y las asignaciones para Formación Bruta de Capital (Bienes Capitalizables) detalladas en el cuadro No.01.

Al cierre del segundo trimestre de 2025, el presupuesto vigente asignado al proyecto asciende a L226.6 millones, de los cuales la SERNA no ha tenido ejecución.

Las asignaciones pertinentes a la Formación Bruta de Capital, ascienden a L68.6 millones de presupuesto vigente, lo que se enfoca principalmente en la adquisición de mobiliario y equipos varios de oficina, equipo de cómputo, aplicaciones informáticas, para apoyar las actividades que desarrolla la coordinación en manejo y desarrollo forestal, y actividades centrales de la institución.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

Respecto al financiamiento de la Inversión Pública, la misma es financiada en su totalidad por fondos externos, con un presupuesto vigente de L106.2, el cual se ejecutó en un 12% (L12.4 millones).

c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2021-2025)

Durante el periodo 2022-2024, la SERNA centró su inversión pública en la ejecución del Programa Presidencial Padre Andrés Tamayo (PPAT), orientado a la restauración de paisajes degradados, protección hídrica y fortalecimiento de sistemas agroforestales comunitarios en 150 municipios de Honduras.

En 2022, la ejecución enfrentó obstáculos derivados de la transición gubernamental, lo que ralentizó la planificación operativa y la articulación interinstitucional.

En 2023, se logró un repunte significativo con la restauración de más de 24,000 hectáreas en 300 microcuencas, el establecimiento de 347 hectáreas con sistemas agroforestales comunitarios, y el control de 1,223 incendios forestales, evitando daños en más de 108,000 hectáreas de áreas de regeneración natural.

Para 2024, se consolidaron 3,781 acciones de vigilancia ambiental, se recorrieron 692,243 hectáreas para monitoreo de plagas forestales, y se realizaron 491 intervenciones contra el delito ambiental mediante la Fuerza de Tarea Interinstitucional.

d. Gestión de la Inversión

Durante el segundo trimestre de 2025, se realizaron gestiones clave orientadas a fortalecer la planificación presupuestaria y la ejecución de la inversión pública.

En este contexto, se solicitó a la institución correspondiente la matriz de proyección de ejecución para el periodo julio–diciembre 2025, así como la matriz departamental de ejecución para el año 2026 y la matriz de formulación plurianual 2026–2029, con el objetivo de garantizar una programación técnica alineada a los compromisos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y al Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta oficial por parte de la institución, lo que limita la capacidad de articulación interinstitucional, la definición de metas operativas y la asignación eficiente de recursos. Esta situación representa un riesgo para la ejecución oportuna de proyectos prioritarios, especialmente aquellos vinculados a restauración ambiental, desarrollo rural y fortalecimiento de capacidades locales.

e. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre–2025

Problemática

- Ausencia de respuesta institucional ante solicitudes clave.
- Retraso en la planificación técnica, afectando la programación operativa y la formulación de metas.
- Dificultad para articular acciones interinstitucionales y coordinar recursos estratégicos en tiempo real.
- Riesgo en la ejecución oportuna de proyectos prioritarios, especialmente aquellos vinculados a restauración ambiental y desarrollo rural.

Acciones

- Contratación urgente de personal de la unidad ejecutora del proyecto quienes serán responsable de planificación presupuestaria, con funciones claras y plazos definidos para la elaboración y entrega de matrices solicitadas por SEFIN.
- Fortalecer la Unidad de Planificación de SERNA mediante capacitación en formulación plurianual, proyección financiera y uso de herramientas como SIAFI.



- La SERNA debe de elaborar un informe de cumplimiento trimestral sobre planificación presupuestaria, que incluya avances, limitaciones y recomendaciones, presentado ante la Dirección General de Inversión Pública.

IV. CONCLUSIONES

- La falta de entrega oportuna de las matrices de ejecución presupuestaria por parte de SERNA refleja debilidades institucionales en los procesos de planificación y articulación interinstitucional con SEFIN, lo cual afecta la efectividad y trazabilidad de la inversión pública.
- La ausencia de insumos técnicos dificulta la formulación plurianual (2026–2029) con enfoque territorial, impidiendo una alineación eficiente al Marco de Gasto de Mediano Plazo y a los compromisos climáticos adquiridos por el país.
- La situación evidencia la necesidad urgente de fortalecer la estructura interna de planificación dentro de SERNA, incluyendo la asignación de recursos humanos especializados y mejora de protocolos de gestión documental.

V. RECOMENDACIONES

Para garantizar la entrega oportuna de las matrices de planificación presupuestaria requeridas por SEFIN, se recomienda que SERNA establezca de inmediato un mecanismo interno de control y seguimiento, asignando responsables técnicos por cada matriz solicitada, con plazos definidos y reporte directo al despacho ministerial. Esta medida permitirá mejorar la trazabilidad institucional, reducir retrasos en la programación plurianual y asegurar la articulación efectiva con los procesos de inversión pública.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO I

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	% Ejecución (Dev./Vig)	Ejecutado Anual (Devengado)	% Ejecución (Dev./Vig)
	Inversión Productiva		28,816,669,771.0	19,548,070,736.0	3,577,923,035.2	18.3	5,253,657,591.3	26.9
4	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		298,238,653.0	327,126,813.0	125,508,433.1	38.4	132,033,437.8	40.4
1	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO	NDICI LA/2021/043-250	8,523,824.0	9,723,824.0	2,173,860.8	22.4	2,173,860.8	22.4
	Total DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA		8,523,824.0	9,723,824.0	2,173,860.8	22.4	2,173,860.8	22.4
2	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984	83,545,648.0	77,321,834.0	21,068,041.4	27.2	27,593,046.1	35.7
	Total FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HOND		83,545,648.0	77,321,834.0	21,068,041.4	27.2	27,593,046.1	35.7
3	PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	ENV/2019/042229	14,502,359.0	50,839,386.0	33,702,501.0	66.3	33,702,501.0	66.3
	Total PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO		14,502,359.0	50,839,386.0	33,702,501.0	66.3	33,702,501.0	66.3
4	Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras" "AGROBOSQUE"	FN-ICF-25751	191,666,822.0	189,241,769.0	68,564,030.0	36.2	68,564,030.0	36.2
	Total Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sc		191,666,822.0	189,241,769.0	68,564,030.0	36.2	68,564,030.0	36.2

Fuente: SIAFI, 30/06/2025

ANEXO II

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente								

Fuente: No se cuenta con información