



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2025

Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2025

www.sefin.gob.hn





IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El presupuesto vigente para el año 2025, de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) asciende a L9,400,195.

El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, en el apartado del punto cinco sobre Género: “Nada Sobre Nosotras, Sin Nosotras”, tiene varias propuestas de apoyo en impulsar propuestas para la población de mujeres y niños en situación vulnerable, apoyando el accionar del Programa Dirección Nacional de Ciudad Mujer.

Al segundo trimestre del año 2025, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L9.4 millones**

detallado para la Inversión productiva **L7.7 millones** y la Formación Bruta de Capital con un monto de **L1.7 millones**, y la ejecución acumulada al II trimestre asciende a un monto de **L5.1 millones** lo que representa el (54.2%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

El presupuesto de la Inversión Productiva es financiado en un 100% con fondos externos, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); los cuales ascienden a L7.7 millones que corresponden a donación externa, y la formación bruta de capital con L1.7 millones de fondos nacionales.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	5,915,020
Inversión Productiva	5,744,082
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	170,938
Presupuesto Vigente	9,400,195
Inversión Productiva	7,694,082
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	1,706,113
Ejecutado II Trimestre	2,467,563
Inversión Productiva	2,210,022
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	257,541
% Ejecución (Devengado II Trim-2025/Vigente)	26.3%
Ejecutado Anual	5,092,185
Inversión Productiva	4,469,030
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	623,156
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	54.2%


Nota: SIAFI, 30/06/2025



c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2021-2024)

En los años 2021 al 2024, los proyectos de Inversión Pública de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer han considerado la ejecución de al menos 2 proyectos de inversión, los cuales fueron financiados el 100% con recursos externos de crédito y donación.

Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de junio (2021-2025)
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer
Cifras en millones de Lempiras



En el Gráfico No.1 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 30 de junio, el pico más alto se registró en el año 2024.

Para el año 2025, solamente se considera el proyecto de donación financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asimismo en el gráfico se incluye la Formación Bruta de Capital que realiza la Dirección Nacional de Ciudad Mujer, financiando programas de apoyo a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

d. Principales Proyectos

La inversión en el segundo trimestre de 2025 se concentra en el siguiente proyecto, que se encuentra en cierre físico a junio de 2025 y financiero al 23 de septiembre de 2025:



Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras (BID ATN/WE-17867-HO).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del proyecto de acuerdo con su presupuesto vigente:

➤ **Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras (BID ATN/WE-17867-HO).**

El objetivo es contribuir al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.

Los principales avances físicos al II Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Realización de Auditoría Externa de Cierre del Proyecto	Informe	1	0	0%	0	0	0%
Funcionarias del Módulo de Autonomía Económica (MAE) certificadas como proveedoras de servicios de desarrollo	Servicio	810	1131	140%	97	97	100%

Fuente: UE-DNCM

Durante el segundo trimestre del 2025, según la unidad ejecutora el proyecto ha realizado las siguientes actividades:

- Se completó el desarrollo de la plataforma virtual para los Servicios de Desarrollo Empresarial llamada Innova Mujer, haciendo los ajustes finales en la sección monitoreo de los SDE prestados o reportería y el análisis de datos. Esta plataforma de atención y gestión se ha generado en un espacio en los servidores del PCM para que funcione de manera independiente las secciones de atención de emprendedoras en el ciclo de pre-incubación e incubación y SDE para MIPYME en operación, donde las funcionarias de SENPRENDE en los MAE puedan brindar atenciones a usuarias que visitan los centros y les den seguimiento a las empresarias atendidas por el proyecto.



- Se brindó el paquete de Servicios de Desarrollo Empresarial a 1,131 empresarias, todas ya cuentan con el diagnóstico empresarial, plan de mejora y plan de acción, además han participado en la formación continua orientado al desarrollo de capacidades gerenciales, ya 815 de ellas han completado el paquete de SDE asignado.
- En el marco del proceso de Certificación de Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial con Enfoque de Género, orientado a fortalecer sus competencias, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) fue la institución adjudicada la cual certificó a 97 personas. Durante este trimestre, se está trabajando en la sistematización de los datos de las personas certificadas, con el propósito de subir esta información a la plataforma INNOVA. El objetivo es que tanto usuarias como instituciones puedan contar con una base de datos de personal capacitado, con un enfoque de género, para brindar acompañamiento especializado a mujeres que lideran negocios.
- Con el remanente no ejecutado de la estrategia de comunicación del proyecto, se realizó Evento donde se mostraron los logros y resultados del proyecto con la participación de 163 personas entre empresarias, representantes de aliados estratégicos y equipo técnico. En este evento se logró posicionar y socializar lo logrado con la participación de las empresarias en la formación y el acompañamiento brindado para hacer crecer sus negocios e incrementar sus ventas por medio de las herramientas digitales.
- Se adjudicó la auditoría externa a la firma Price Waterhouse Cooper Honduras, quienes han presentado el informe de la primera fase de revisión al 30 de junio de 2024 sin ninguna observación negativa con respecto a la ejecución y la otra se realizará al cierre del proyecto en septiembre de 2025, período a auditar del 1 de junio de 2024 al 23 de septiembre de 2025.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras al primer trimestre de 2025:



Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.	Lempiras	
Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras	ATN/WE-17867-HO	US\$.	2,375,000	23/06/2020 23/09/2025
		Lempiras	62,210,513	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2025	5,744,082	7,694,082	2,210,022	28.7%
Acumulado 2025	5,744,082	7,694,082	4,469,030	58.1%
Acumulado Vida del Proyecto *	62,210,513	62,210,513	61,084,940	98.2%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US\$1.00

Al segundo trimestre del 2025, la ejecución financiera del proyecto ha sido muy satisfactoria, representado el 58.1% del presupuesto asignado, esto debido a que el mismo se encuentra en su etapa final de ejecución de actividades, se espera el cierre en el mes de septiembre 2025.

d.1. Principales Adquisiciones II Trimestre 2025

En este apartado, se presenta el resumen detallado de los contratos de la DNCM firmados.

Contratos de servicios de consultoría individual nacional:

1. Contratación de Servicios de Auditoría Externa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para la Empresarias en Honduras (L31,150.00).
2. Contratación de Servicios de Realización de Evento para Socialización de Experiencias de Éxito de las Empresarias Participantes y Comunicación de los Resultados del Proyecto (L24,900.00)

d.2. Programas Sociales

Durante el segundo trimestre del año 2025, el Programa proporcionó un total de 70,364 atenciones integrales a mujeres y niños a nivel nacional y entregó 239,384 servicios en los Centros Ciudad Mujer (CCM); haciendo un total acumulado de 527,280 servicios de atención.

Se mantiene una cobertura del 88% en el Módulo Salud Sexual y Reproductiva (MSSR), que es el módulo más grande del programa,



destacando el esfuerzo por optimizar los recursos disponibles y mejorar los servicios de salud.

e. Gestión de la Inversión

- Verificación y aprobación de modificaciones presupuestarias.
- Solicitud de la Proyección de Ejecución Mensual del Proyecto.
- Emisión de Dictamen Técnico de Modificación entre Categorías de Inversión y Componentes para el Proyecto.

f. Problemática y Acciones Durante la vida del Proyecto

- La deserción de las mujeres que se inscriben y luego no ingresan a los procesos formativos por las diferentes actividades en que están involucradas tratando de recuperar sus negocios en la etapa post pandemia.
- Empresarias participantes se inscriben y cuando se les visita para aplicar el diagnóstico se identifica que no cumplen con los requisitos establecidos, en estos casos se dan de baja del proyecto y remiten al Módulo de Autonomía Económica (MAE).

V. CONCLUSIONES

- Al segundo trimestre la institución tiene una ejecución acumulada de L4.5 millones con respecto al presupuesto vigente equivalente a 58.1% una ejecución satisfactoria.
- Es importante mencionar que el proyecto cumplió con las metas programadas y que tuvo buena aceptación entre los grupos beneficiados.
- Se completó la prestación de servicios tanto del equipo técnico de planta que culminó sus servicios de consultoría el 20 de junio, así como de los tres lotes de servicios de desarrollo empresarial (SDE) que ejecuta la firma ANED CONSULTORES S de RL. para atender las empresas de Choloma, San Pedro Sula y la región centro (Tegucigalpa, Juticalpa, Comayagua entre otros) mediante una licitación pública nacional (LPN) cuyo contrato finalizó el 22 de junio.



VI. RECOMENDACIONES

- El seguimiento puntual a las actividades para que se ejecuten según su programación y que finalicen en la fecha de cierre establecido.
- Buscar alianzas estratégicas o financiamiento con instituciones para poder apoyar con capital semillas a las mujeres empresarias.

Anexo No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		170,938	5,744,082	5,915,020	1,706,113	7,694,082	9,400,195	257,541	2,210,022	2,467,563	26.3	623,156	4,469,030	5,092,185	54.2
	Inversión Productiva			5,744,082	5,744,082		7,694,082	7,694,082		2,210,022	2,210,022	28.7		4,469,030	4,469,030	58.1
1	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO		5,744,082	5,744,082	-	7,694,082	7,694,082	-	2,210,022	2,210,022	28.7	-	4,469,030	4,469,030	58.1
	Total SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS		-	5,744,082	5,744,082	-	7,694,082	7,694,082	-	2,210,022	2,210,022	28.7	-	4,469,030	4,469,030	58.1
	Formación Bruta de Capital		170,938		170,938	1,706,113		1,706,113	257,541		257,541	13.2	623,156		623,156	18.7
	ATENCIONES INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM'S		5,938		5,938	960,120	-	960,120	257,541	-	257,541	26.8	588,641	-	588,641	61.3
	Total ATENCIONES INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM'S		5,938		5,938	960,120	-	960,120	257,541	-	257,541	26.8	588,641	-	588,641	61.3
	DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM'S		165,000		165,000	745,993	-	745,993	-	-	-	-	34,514	-	34,514	4.6
	Total DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM'S		165,000		165,000	745,993	-	745,993	-	-	-	-	34,514	-	34,514	4.6

Fuente: SIAFI, 30/06/2025

Anexo No. 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

Institucion	Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2025		
				Programación	Ejecución	% DE Ejecución	Programación	Ejecución	% de Ejecución
0244.- Direccion Nacional de Ciudad Mujer	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favaorable para las Empresarias de Honduras (ATN/WE-17867-HO)	Realización de Auditoría Externa de Cierre del Proyecto	Informe	1	0	0%	0	0	0%
		Funcionarias del Módulo de Autonomía Económica (MAE) certificadas como proveedoras de servicios de desarrollo empresarial.	Servicio	810	1131	140%	97	97	100%

Fuente: UE-DNCM