

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2025

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Tegucigalpa, Honduras

Septiembre, 2025

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) asume con compromiso su rol en la restauración de paisajes degradados y deforestados del territorio nacional, en concordancia con los compromisos ambientales asumidos por el país al año 2030. Esta labor se realiza procurando la participación de todos los sectores de la sociedad, promoviendo la corresponsabilidad ambiental en cada etapa del proceso.

En el marco del “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado

Socialista y Democrático (2022–2026)”, específicamente en el punto No. 6.2: “Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Agroforestal”, se reconoce que las economías industriales tienen una responsabilidad histórica en la degradación ambiental global.

Honduras, siendo un país con alto valor ecológico, posee aproximadamente un 80% de su territorio con vocación forestal o de humedales. A pesar de la pérdida de más de un millón de hectáreas de bosque, el país aún conserva un 48% de cobertura forestal, la cual representa una barrera natural estratégica frente a los impactos del cambio climático.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2025

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	663,108,943
Inversión Productiva	158,021,943
Inversión Social	500,000,000
Formación Bruta de Capital	5,087,000
Presupuesto Vigente	202,606,650
Inversión Productiva	158,021,943
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	44,584,707
Ejecutado III Trimestre	1,197,326
Inversión Productiva	602,786
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	594,540
% Ejecución (Devengado III Trim-2025/Vigente)	0.6%
Ejecutado Anual	1,399,084
Inversión Productiva	602,786
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	796,298
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	0.7%

Nota: SIAFI, 30/09/2025

La SERNA cuenta con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de L663.1 millones que incluye las asignaciones correspondientes a Inversión Productiva (proyectos de inversión pública), Inversión Social (programas sociales estratégicos de Gobierno) y las asignaciones para Formación Bruta de Capital (Bienes Capitalizables) detalladas en el cuadro No.01.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, el presupuesto vigente asignado al proyecto asciende a L202.6 millones, de los cuales la SERNA no ha tenido ejecución.

Las asignaciones pertinentes a la Formación Bruta de Capital ascienden a L44.6 millones de presupuesto vigente, lo que se enfoca principalmente en la adquisición de mobiliario y equipos varios de oficina, equipo de cómputo, aplicaciones informáticas, para apoyar las actividades que desarrolla la coordinación en manejo y desarrollo forestal, y actividades centrales de la institución.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

Respecto al financiamiento de la Inversión Pública, la misma es financiada en su totalidad por fondos externos, con un presupuesto vigente de L158.0, el cual se ejecutaron L602,78 que corresponde al primer pago a la empresa que esta realizando la auditoria al proyecto de los años 2021 al 2024.

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2021-2025)

Durante el periodo 2022-2024, la SERNA centró su inversión pública en la ejecución del Programa Presidencial Padre Andrés Tamayo (PPAT), orientado a la restauración de paisajes degradados, protección hídrica y fortalecimiento de sistemas agroforestales comunitarios en 150 municipios de Honduras.

En 2022, la ejecución enfrentó obstáculos derivados de la transición gubernamental, lo que ralentizó la planificación operativa y la articulación interinstitucional.

En 2023, se logró un repunte significativo con la restauración de más de 24,000 hectáreas en 300 microcuencas, el establecimiento de 347 hectáreas con sistemas agroforestales comunitarios, y el control de 1,223 incendios forestales, evitando daños en más de 108,000 hectáreas de áreas de regeneración natural.

Para 2024, se consolidaron 3,781 acciones de vigilancia ambiental, se recorrieron 692,243 hectáreas para monitoreo de plagas forestales, y se realizaron 491 intervenciones contra el delito ambiental mediante la Fuerza de Tarea Interinstitucional.

Para el año 2025, no se cuenta con información reportada por la SERNA.

d. Gestión de la Inversión

- Se intentó establecer acercamientos con la Institución para dar seguimiento a los temas pendientes; sin embargo, la institución no cuenta, a la fecha, con una unidad ejecutora contratada ni con un enlace institucional que brinde apoyo a la gestión.

e. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2025

Problemática

- Ausencia de respuesta institucional ante solicitudes clave.
- Retraso en la planificación técnica, afectando la programación operativa y la formulación de metas.
- Dificultad para articular acciones interinstitucionales y coordinar recursos estratégicos en tiempo real.
- Riesgo en la ejecución oportuna de proyectos prioritarios, especialmente aquellos vinculados a restauración ambiental y desarrollo rural.

Acciones

- Contratación urgente de personal de la unidad ejecutora del proyecto quienes serán responsable de planificación presupuestaria, con funciones claras y plazos definidos para la elaboración y entrega de matrices solicitadas por SEFIN.
- Fortalecer la Unidad de Planificación de SERNA mediante capacitación en formulación plurianual, proyección financiera y uso de herramientas como SIAFI.
- La SERNA debe de elaborar un informe de cumplimiento trimestral sobre planificación presupuestaria, que incluya avances, limitaciones y recomendaciones, presentado ante la Dirección General de Inversión Pública.

IV. CONCLUSIONES

- La falta de entrega oportuna de las matrices de ejecución presupuestaria por parte de SERNA refleja debilidades institucionales en los procesos de planificación y articulación interinstitucional con SEFIN, lo cual afecta la efectividad y trazabilidad de la inversión pública.
- La ausencia de insumos técnicos dificulta la formulación plurianual (2026–2029) con enfoque territorial, impidiendo una alineación eficiente al Marco de Gasto de Mediano Plazo y a los compromisos climáticos adquiridos por el país.
- La situación evidencia la necesidad urgente de fortalecer la estructura interna de planificación dentro de SERNA, incluyendo la asignación de recursos humanos especializados y mejora de protocolos de gestión documental.

V. RECOMENDACIONES

Para garantizar la entrega oportuna de las matrices de planificación presupuestaria requeridas por SEFIN, se recomienda que SERNA establezca de inmediato un mecanismo interno de control y seguimiento, asignando responsables técnicos por cada matriz solicitada, con plazos definidos y reporte directo al despacho ministerial. Esta medida permitirá mejorar la trazabilidad institucional, reducir retrasos en la programación plurianual y asegurar la articulación efectiva con los procesos de inversión pública.

ANEXOS

Anexo No. I

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
1	0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente			158,021,943	158,021,943		158,021,943	158,021,943		602,786	602,786	0.4%		602,786	602,786	0.4%		602,786	602,786	0.4%
1	PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE	BID 4926/GN-HO		128,679,251	128,679,251		128,679,251	128,679,251		-	-	0.0%		-	-	0.0%		-	-	0.0%
		GRT/GN-17771-HO		29,342,692	29,342,692		29,342,692	29,342,692		602,786	602,786	2.1%		602,786	602,786	2.1%		602,786	602,786	2.1%
	Total PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SI		158,021,943		158,021,943		158,021,943	158,021,943		602,786	602,786	0.4%		602,786	602,786	0.4%		602,786	602,786	0.4%
	0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		5,087,000		5,087,000	44,584,707		44,584,707	594,540		594,540	1.3%	796,298		796,298	1.8%	11,739,897		11,739,897	26.3%
	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE		3,517,000		3,517,000	26,387,241		26,387,241	446,188		446,188	1.7%	446,188		446,188	1.7%	504,416		504,416	1.9%
	Total CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS		3,517,000		3,517,000	26,387,241		26,387,241	446,188		446,188	1.7%	446,188		446,188	1.7%	504,416		504,416	1.9%
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%