

AF-7471-HN	Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificacion en Honduras														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01260																	
Código BIP 25172																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Registro Nacional de las Personas (RNP)								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Descentralización	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	40,000,000	-	-	40,000,000	19,460,296	-	19,460,296	48.7	20,539,704	-	20,539,704	51.3	17,382,476	-	17,382,476	43%	
Lempiras	1,048,352,000	-	-	1,048,352,000	510,031,012	-	510,031,012	48.7	538,320,988	-	538,320,988	51.3	455,573,841	-	455,573,841	43%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	08/02/2024		23/2/2024 Decreto Legislativo No.3-2024				23/02/2024		23/02/2024				26/08/2027				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%		
Mejora de la Cobertura del Registro Civil e Identificación de Menores			20,964,602.72										20,964,602.72		52.41		
Fortalecimiento de la Capacidad del RNP			7,509,602.72										7,509,602.72		18.77		
Modernización de los Servicios del Registro Civil e Identificación Digital			8,249,136.96										8,249,136.96		20.62		
Gestión y Administración del Proyecto			3,276,657.60										3,276,657.60		8.19		
Total General			40,000,000.00				-						40,000,000.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer el ecosistema nacional de registro civil e identificación de Honduras, mejorando el proceso de registro de nacimientos e identificación de menores, y facilitando el acceso de las personas a servicios públicos y privados.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto busca fortalecer el sistema de registro civil e identificación en Honduras mediante la digitalización del registro de nacimientos, la ampliación de la base de datos fundacional y la mejora del acceso a servicios públicos y privados. Incluirá una campaña de comunicación, capacitaciones para personal clave y la emisión del DNI para menores, reduciendo su vulnerabilidad y facilitando su acceso al sistema educativo. Con una duración de 36 meses, se implementará a nivel nacional con dos ejes: mejorar la cobertura del registro civil y optimizar la prestación de servicios de identificación.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El proyecto se ejecutará en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Comayagua, Lempira, Copán, Atlántida, Colón, Yoro, Olancho, Gracias a Dios, Francisco Morazán, El Paraíso, Valle, Choluteca, Ocotepeque, Intibucá, Islas de la Bahía y La Paz.																	
Beneficiarios																	
Los beneficiarios del proyecto son 1,702,219 personas, principalmente recién nacidos de 0 a 6 meses y menores de 6 a 17 años, quienes se verán favorecidos con un sistema de registro civil e identificación más eficiente y accesible.																	
Metas Globales																	
Registro e identificación: Registro del 97% de los niños de 0 a 6 meses, entrega de 1.5 millones de DNI para menores de 6 a 17 años y actualización de la base de datos del RNP con biometría. Digitalización e interoperabilidad: Automatización del registro de nacimientos y 50 trámites del Registro Civil, desarrollo de un Bus de Servicio Empresarial y apertura de 15 kioscos de atención. Seguridad y regulación: Implementación de un sistema de gestión de seguridad cibernética y actualización del reglamento de la Ley del RNP.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2024		-	-	449,287,736	-	449,287,736	449,287,734	-	449,287,734	100.0							
2025	392,257,452	-	392,257,452	392,257,452	-	392,257,452	6,286,107	-	6,286,107	1.6							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2024	-	-	-	17,142,629	-	17,142,629	17,142,629	-	17,142,629	100.0							
2025	14,966,632	-	14,966,632	14,966,632	-	14,966,632	239,847	-	239,847	1.6							

AF-7471-HN	Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificacion en Honduras														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01260																	
Código BIP 25172																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Registro Nacional de las Personas (RNP)									Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Descentralización
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026-2029	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente No.1: MEJORA DE LA COBERTURA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DE MENORES																	
Niños de 0 a 6 meses registrados	NIÑOS	53,596	0	0%	0	13,399	18,760	21,437	53,596	0	0	940	0	940	1.8%	0%	
Automatización del registro de nacimientos	SISTEMA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	100%	
Documentos Nacionales de Identificación (DNI) entregados a menores de 6 a 17 años	IDENTIFICACIÓN	1,500,000	0	0%	0	375,000	525,000	600,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0.0%	0%	
Base de datos del RNP actualizada con biometría de menores	BASE DE DATOS	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	100%	
Sistema de indexación de información de padres a hijos mediante código QR	SISTEMA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	100%	
Componente No.2: MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DIGITAL																	
Software de Certifying Authority para firma biométrica	SOFTWARE	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	100%	
Desarrollo de un Bus de Servicio Empresarial de Interoperabilidad	PLATAFORMA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	100%	
Plataforma automatizada para atención del RNP y monitoreo de quejas	PLATAFORMA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	100%	
Componente No.3: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL RNP																	
Reglamento de la Ley del RNP actualizado	REGLAMENTO	1	0	0%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.0%	0%	
Problemática																	
Al tercer trimestre, el programa presentó retrasos en su ejecución física y financiera debido a la prolongación de procesos administrativos y de contratación, así como dificultades en la coordinación interinstitucional entre el RNP, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación y Justicia. Además, se registraron limitaciones logísticas para la distribución de equipos y kits de enrolamiento por demoras en importación y despacho aduanero, lo que afectó el cumplimiento oportuno de algunas actividades clave.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha Actualización de ficha financiera		
La unidad ejecutora implementó acciones correctivas como la reprogramación de actividades críticas y ajuste del POA, la aceleración de procesos de contratación con apoyo técnico de la UAP-SEFIN y el BID, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional mediante reuniones técnicas entre el RNP y la Secretaría de Salud, y la optimización de los mecanismos logísticos para asegurar la entrega oportuna de los kits de enrolamiento. Asimismo, se debe señalar que el PNUD, como entidad responsable de la ejecución de diversas actividades del proyecto, también presenta retrasos en sus procesos, lo cual ha incidido directamente en el cumplimiento del cronograma general previsto.										Coordinador General / Jeovanny Francisco Muñoz jeovanny.munoz@rnp.hn					30/09/2025		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero											
Lic. Claudia Suazo / Especialista Área Administración y Finanzas claudia.suazo.uiprnp@gmail.com Ing. Lilian López Mass / Especialista en Monitoreo y Seguimiento llopezmass@hotmail.com						Antonio Leonardo Blasco Asociación Internacional de Fomento - AIF											

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2025
Tipo de Cambio L26.2088 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar