



Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 5694/BL-HO	Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GE01253																
BIP 25118																
Unidad Ejecutora/ Institución	Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	50,000,000	-	-	50,000,000	9,003,913	-	9,003,913	18.0	40,996,087	-	40,996,087	82.0	3,118,584	-	3,118,584	6.2%
Lempiras	1,310,440,000	-	-	1,310,440,000	235,981,755	-	235,981,755	18.0	1,074,458,245	-	1,074,458,245	82.0	81,734,356	-	81,734,356	6.2%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
Resolución DE-133/22	15/5/2023		DECRETO No. 46-2023				15/5/2023		29/11/2023			23/8/2027				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1. Fortalecimiento de la gobernanza institucional en un marco de			4,230,000.00				-				4,230,000.00		8.5			
Componente 2. Fortalecimiento de la capacidad operativa de control y del			24,920,000.00				-				24,920,000.00		49.8			
Componente 3. Modernización plataforma tecnológica			16,750,000.00				-				16,750,000.00		33.5			
Administración y ejecución			4,100,000.00								4,100,000.00		8.2			
Total General			50,000,000.00				-				50,000,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
El objetivo general de desarrollo del proyecto es aumentar la recaudación aduanera mediante la mejora de los procesos, la implementación de controles aduaneros y tecnologías que contribuyan a facilitar el comercio y disminuir la defraudación fiscal.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto se centrará en incrementar la eficiencia de la gestión operativa de la Administración Aduanera, mediante la mejora de los controles, la automatización de procesos y el uso de tecnologías avanzadas. Esto incluirá la implementación de sistemas de seguimiento y monitoreo en tiempo real, la integración de bases de datos para mejorar la detección de irregularidades y el uso de herramientas analíticas para identificar patrones de defraudación fiscal.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Atlántida, Tela; Choluteca, El Triunfo; Colón, Trujillo; Comayagua, Comayagua; Cortés, Corinto, Puerto de Cortés; El Paraíso, Trojes, Alauca; Francisco Morazán, Tegucigalpa; Gracias a Dios, Puerto Lempira; Islas de la Bahía, Roatán; Ocotepeque, San Rafael, Santa Fe; Valle, Amapala, Goascorán,																
Beneficiarios																
Habitantes del país y población en general.																
Metas Globales																
Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2023	-	-	-	2,089,940	-	2,089,940	-	-	-	-	-	0.0				
2024	649,020,850	-	649,020,850	127,168,102	-	127,168,102	14,969,655	-	14,969,655	-	14,969,655	11.8				
2025	382,121,565	-	382,121,565	172,479,050	-	172,479,050	66,764,701	-	66,764,701	-	66,764,701	38.7				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2023	-	-	-	79,742	-	79,742	-	-	-	-	-	0.0				
2024	24,763,471	-	24,763,471	4,852,115	-	4,852,115	571,169	-	571,169	-	571,169	11.8				
2025	14,579,895	-	14,579,895	6,580,959	-	6,580,959	2,547,415	-	2,547,415	-	2,547,415	38.7				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 5694/BL-HO	Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GE01253																
BIP 25118																
Unidad Ejecutora/ Institución	Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026-2027
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecimiento de la gestión y gobernanza institucional en un marco de transformación digital																
Propuesta de nueva Ley de Aduanas y Reglamento elaborada	LEY DE ADUANAS	1	0.2	20%	0	0	0.8		100.0%	0	0	0.8		1	100%	-20%
Fortalecimiento de la capacidad operativa de control y del cumplimiento aduanero																
Reingeniería de procesos aduaneros y procedimientos operativos estandarizados implementada	PROCESOS	0	0	0%	0.5	0	1	1.5	100.0%	0.5	0	1		1	100%	-100%
Estrategia para el fortalecimiento en la integridad y transparencia diseñada	Estrategia	1	0.7	70%	0	0	0.3		100.0%	0	0	0.3		1	100%	-70%
Estrategia de Gestión del Cambio	PROCESOS	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
Modernización plataforma tecnológica																
Sistemas informáticos SARAH y PECH actualizados	SISTEMA	2	0	0%	0	0	0	1	0%	0	0	0	0	0	0%	0
Problemática																
Tercer Trimestre/2025: Se ha identificado un punto crítico en la Adquisición de Escáneres y Adecuación, que deben ser atendido dentro de los plazos establecidos por el BID para el Proceso de licitación de escáneres ADUANAS Y BID no han logrado acuerdos para la aprobación del pliego de condiciones, deben buscar un equilibrio entre seguridad, viabilidad técnica y legalidad del proceso, resguardando los intereses del Estado y la transparencia en el uso de fondos internacionales.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable						Fecha	
Buscar acuerdo con el BID para continuar con el proceso de los escaners. Mejorar la comunicación y coordinación con instituciones como el BID y la Secretaría de Finanzas para agilizar procesos de aprobación y evitar demoras. Esto puede incluir reuniones periódicas de actualización y acuerdos previos sobre criterios de evaluación y ajustes técnicos. Identificar y priorizar las iniciativas con mayor impacto estratégico, como la contrataciones significativas y desarrollos de software más emblemáticos del proyecto, así como la adquisición de equipamiento y la ejecución de obras tecnológicas. Asignar recursos humanos y financieros adicionales, si es necesario, para garantizar la finalización oportuna de estas actividades.									Belinda Rosa Ramírez Moreno coordinadora UEP - bramirez@aduanas.gob.hn						30/12/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero							
Juan Valerio Planificación y Monitoreo UEP - jvalerio@aduanas.gob.hn Carolina Canales Oficial de Adquisiciones UEP - rcanales@aduanas.gob.hn									Maria Jose Shiffer mjos@Bid.org							

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2025
Tipo de Cambio por 1 US\$ 26.2088
Actualizado por: Ing. Eva García