



BID 4942/BL-HO			Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01228																		
BIP 24217																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares		44,700,000	-	4,000,000	48,700,000	10,500,000	-	10,500,000	21.6	34,200,000	4,000,000	38,200,000	78.4	10,514,371	-	10,514,371	22%	
Lempiras		1,171,533,360	-	104,835,200	1,276,368,560	275,192,400	-	275,192,400	21.6	896,340,960	104,835,200	1,001,176,160	78.4	275,569,035	-	275,569,035	22%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma 17/3/2021		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional Decreto No. 43-2021					Fecha de Efectividad 30/7/2021		Fecha de Inicio de ejecución 30/7/2021			Fecha Cierre 16/7/2026		Fecha Cierre Ampliada 30/6/2028		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte		Total				%				
COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA								21,800,000.00		-				21,800,000.00		45%		
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE								11,000,000.00		4,000,000.00				15,000,000.00		31%		
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA								6,000,000.00		-				6,000,000.00		12%		
ECONOMÍA DIGITAL EN ÁMBITO NACIONAL								2,100,000.00		-				2,100,000.00		4%		
ADMINISTRACIÓN, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN								3,800,000.00		-				3,800,000.00		8%		
Total General								44,700,000.00		4,000,000.00				48,700,000.00		100%		
Objetivos del Proyecto																		
Contribuir al aumento del nivel de competitividad de Honduras a través de la transformación digital que conlleva la ampliación en cobertura y conectividad de Banda Ancha, reducción de los costos transaccionales en trámites y servicios a ciudadanos, empresas y organismos públicos e incremento del nivel de innovación.																		
Descripción del Proyecto																		
El Proyecto busca aumentar la competitividad de Honduras a través de la transformación digital. Para lograrlo, se enfocará en ampliar la cobertura y conectividad de Banda Ancha, reducir los costos transaccionales en los trámites y servicios para ciudadanos, empresas y organismos públicos y fomentar un mayor nivel de innovación.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Atlántida/La Ceiba, Choluteca/Choluteca, Colón/Trujillo, Comayagua/Comayagua, Copán/Santa Rosa de Copán, Cortes, Región Metropolitana SP/ San Pedro Sula, El Paraíso/Danlí, Francisco Morazán, Región Metropolitana de Tegucigalpa./M.D.C., Intibucá/La Esperanza, Islas de la Bahía/ Roatán, La Paz/La Paz, Ocotepeque/ Ocotepeque, Olancho/Juticalpa, Santa																		
Beneficiarios																		
El proyecto beneficiará una población total de 4,263,000 de personas de forma directa.																		
Metas Globales																		
1. 1760 sitios educativos y de salud conectados a través de la Banda Ancha.																		
2. 23 servicios y trámites para ciudadanos, empresas y organismos públicos simplificados y digitalizados.																		
3. Infraestructura del SIAFI actualizada.																		
4. Un Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores equipado y operando.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2021		-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-	-	0.0					
2022		238,865,272	-	238,865,272	239,315,272	-	239,315,272	8,966,556	-	8,966,556	-	8,966,556	4%					
2023		-	-	-	207,473,025	-	207,473,025	5,416,180	-	5,416,180	-	5,416,180	3%					
2024		486,965,884	-	486,965,884	480,262,140	-	480,262,140	98,981,597	-	98,981,597	-	98,981,597	21%					
2025		372,704,507	99,181,600	471,886,107	372,704,507	99,181,600	471,886,107	162,204,702	-	162,204,702	-	162,204,702	34%					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2021		-	-	-	41,971	-	41,971	-	-	-	-	-						
2022		9,113,934	-	9,113,934	9,131,104	-	9,131,104	342,120	-	342,120	-	342,120	4%					
2023		-	-	-	7,916,159	-	7,916,159	206,655	-	206,655	-	206,655	3%					
2024		18,580,243	-	18,580,243	18,324,461	-	18,324,461	3,776,655	-	3,776,655	-	3,776,655	21%					
2025		14,220,586	3,784,286	18,004,873	14,220,586	3,784,286	18,004,873	6,188,940	-	6,188,940	-	6,188,940	34%					

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4942/BL-HO		Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE01228																			
BIP 24217																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)								Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Modernización del Estado	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución		Programación 2026-2027		
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA																			
COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA		SITIOS	1760	1024	58%	0		0	5	47	52	0	0	0	0	0	0%	39%	
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS																			
SERVICIOS Y TRÁMITES PARA CIUDADANOS, EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS SIMPLIFICADOS Y DIGITALIZADOS		SERVICIOS Y TRÁMITES	23	0	0%	0		0	10	13	23	0	0	0	0	0	0%	0	
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO																			
INFRAESTRUCTURA DE SIAFI ACTUALIZADA		SISTEMA	1	0	0%	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	
Sistema Integrado de Compras y Adquisiciones del Estado de Honduras Actualizado		SISTEMA	1	0	0%	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	
ECONOMÍA DIGITAL EN ÁMBITO NACIONAL																			
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICO PARA EMPRENDEDORES EQUIPADO Y OPERANDO		CENTRO	1	0	0%	0		0	2	1	1	0	0	2	0	0	100%	0	
Problemática																			
El éxito de la migración de formas de SIAFI y la implementación de la nueva Plataforma de Compras y Contrataciones del Estado depende de la adjudicación de consultorías estratégicas. A pesar de los esfuerzos actuales para contratar consultores individuales, ha resultado en procesos fracasados. Se ha observado la necesidad crítica de que las comisiones responsables de los procesos de evaluación en las adquisiciones estén integradas por profesionales con experiencia relevante. La ausencia de este perfil en las comisiones aumenta la probabilidad de errores en las evaluaciones y en la elaboración de informes, comprometiendo la precisión de las decisiones y el alineamiento con los objetivos del proyecto. La implementación de metodologías estructuradas para optimizar el ritmo de ejecución y su enfoque en la aplicación del Método SPI permitiría priorizar actividades clave, continuar con este compromiso fortalecería la capacidad del equipo para avanzar en los procesos planificados y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PMR. Contar con el equipo completo de la Unidad Ejecutora, es imprescindible para el adecuado funcionamiento y el logro de los resultados. Debilidades en gestión y coordinación: Existen dificultades en la definición de prioridades institucionales, equipos de evaluación sin experiencia, falta de personal técnico en adquisiciones, y necesidad de aplicar metodologías como SPI para mejorar la ejecución y cumplir metas del proyecto.																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable						Fecha			
Coordinar las actividades de manera que se aceleren tanto la ejecución física como la financiera del proyecto, así mismo evaluar la sostenibilidad del proyecto. Acelerar los procesos de adquisiciones, a fin de presentar los entregables y beneficios a la población en tiempo y forma.										Coordinador General Carlos Andrés Rodríguez Bendaña crodriguez@diger.gob.hn						30/12/2025			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Especialista Financiero Carlos Armando Aguilar carlosarmandoaguilar@yahoo.com								Maria Jose Sheffier mjsheffier@Bid.org											

Fecha Actualización: 30 de septiembre 2025
Tipo de Cambio L26.2088 por 1 US\$
Actualizado por: Ing. Eva García