


FE	Proyecto de Integración de la Protección Social														ESTADO: En Ejecución	
IDA 6401-HN																
BIP: 23619																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de la Red Solidaria (PRS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000			30,000,000	22,528,421		22,528,421	75	7,471,579		7,471,579	25	18,932,800		18,932,800	63
Lempiras	786,264,000			786,264,000	590,442,880		590,442,880	75	195,821,120		195,821,120	25	496,205,977		496,205,977	63
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fechas últmo desembolso y fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	17/7/2019		Decreto No. 94-2019 Fecha 11/11/2019				11/11/2019		17/9/2019			Convenio Banco Mundial Fecha de Cierre: 30/6/2024		31/12/2025 30/04/2026		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total		%		
Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada			22,600,000.0									22,600,000.00		75.3		
Fortalecimiento Institucional para el Programa TMC y la Integración del Sistema de Protección Social			5,560,000.0									5,560,000.00		18.5		
Gestión del Proyecto			1,840,000.0									1,840,000.00		6.1		
Respuesta a Emergencia ante contingencias			-									0.00		0.00		
TOTAL			30,000,000.0				0.00					30,000,000.00		100.0		
Objetivos del Proyecto																
Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de proteccion social para los mas pobres.																
Descripción del Proyecto																
Con esta alternativa se apoyara el objetivo del gobierno para construir una politica de protección social, en el marco de la estrategia integral, principalmente mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de la SSIS/SEDIS en la busqueda del mejoramiento del Programa Bono.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Incluye Departamento de Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho																
Beneficiarios																
80,000 hogares																
Metas Globales																
• 1,130,140 participantes beneficiados del Programa Bono durante 4 años consecutivos • 8,650 participantes del Bono Urbano que completan talleres de inclusión financiera en 4 años. • 8 informes sobre las actividades y resultados del Proyecto en 4 años • 4 años para desembolsar fondos requeridos por el Gobierno ante una emergencia elegible																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2019				41,432,320		41,432,320	41,432,320		41,432,320	100.0						
2020	281,061,429		281,061,429	169,557,151		169,557,151	142,923,980		142,923,980	84.3						
2021	202,360,871		202,360,871	186,483,786		186,483,786	122,149,194		122,149,194	65.5						
2022	213,934,604		213,934,604	21,129,824		21,129,824	7,948,563		7,948,563	37.6						
2023				289,747,084		289,747,084	114,596,419		114,596,419	39.6						
2024	81,149,117		81,149,117	155,943,582		155,943,582	18,539,892		18,539,892	11.9						
2025	73,004,667		73,004,667	344,999,679		344,999,679	40,417,652		40,417,652	11.7						

FE	Proyecto de Integración de la Protección Social															ESTADO: En Ejecución	
IDA 6401-HN																	
BIP: 23619																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de la Red Solidaria (PRS)									Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
2019	-		-	1,666,659				1,666,659		1,609,810				1,609,810		96.6	
2020	11,354,182		11,354,182	6,849,687				6,849,687		5,553,163				5,553,163		81.1	
2021	8,363,506		8,363,506	7,707,311				7,707,311		4,745,980				4,745,980		61.6	
2022	8,654,032		8,654,032	854,739				854,739		308,833				308,833		36.1	
2023			-	11,699,815				11,699,815		4,452,525				4,452,525		38.1	
2024	3,273,713		3,273,713	6,134,801				6,134,801		720,348				720,348		11.7	
2025	2,787,087		2,787,087	13,163,505				13,163,505		1,542,140				1,542,140		11.7	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1. Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada.																	
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema	Hogares	304,335	185,742	61	0	18,000	19,000	0	37,000	0	0	0	-	-	0.0	118,593	
Levantamiento del censo urbano, para incorporación de participantes al programa de TMC.	Informe	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	100	cumplido	
Componente 2. Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social																	
Estrategia activa para la empleabilidad y habilidades socioemocionales para jóvenes en municipios con focalización vigente del BM	Informe	1	0	0		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
Situación Actual / Problemática																	
Al III Trimestre-2025																	
Subcomponente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas; la entrega de TMC programada para el mes de septiembre, no se llevó a cabo, debido a que aún no se cuenta con la aprobación de Banco Mundial para proceder a generar la planilla y efectuar el Pago de TMC Urbano. Esta situación está relacionada con el cierre de la auditoria del año 2023, por lo que las transferencias previstas para el año 2025 permanecen en suspenso hasta que dicha auditoría concluya, lo cual se espera que ocurra a finales de octubre de 2025.																	
Subcomponente 2.1 Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC; se contemplan las actividades de fortalecimiento del PRS.																	
Subcomponente 2.2 Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social; se desarrollaron las actividades de levantamiento del censo urbano, el cual culminó en el mes de agosto de 2025, y se lograron levantar 79,151 encuestas de hogar, en los municipios de Tegucigalpa, Choloma y San Pedro Sula.																	
Acciones Propuestas																	
Acciones Propuestas										Responsable					Fecha		
1.- Agilizar el proceso de subsanación de la auditoría año 2023 para poder realizar las entregas de TMC en el presente año. 2.- Agilizar la ejecución de procesos para la relización de las actividades programadas y de esa forma no haya atrasos en el cumplimiento de las mismas.										UCP-Red Solidaria-BM					31/12/2025		
							Contactos Organismo Financiero										
Coordinadora General de la UCP: Maria Teresa Rodríguez, mariarodriguezuap.sedis@gmail.com /Cel. 9664-9049 Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851 Especialista Monitoreo: Karla Portillo, kportillo.sedis1@gmail.com/Cel. 9970-0587							Miriam Montegro-Especialista de Protección Social-BM e-mail: mmontenegro@worldbank.org										



Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE	Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social													ESTADO: En Ejecución		
BID 5008/BL-HO																
BIP: 23897																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de la Red Solidaria (PRS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	54,200,000			54,200,000	50,905,000		50,905,000	94	3,295,000		3,295,000	6	40,975,946		40,975,946	76
Lempiras	1,419,709,380			1,419,709,380	1,333,400,480		1,333,400,480	94	86,308,901		86,308,901	6	1,073,930,380		1,073,930,380	76
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	29/6/2020		Decreto No. 98-2020 Fecha 13/08/2020				13/8/2020		1/11/2020		Primera Ampliación: 13/09/2024 (13 m) Segunda Ampliación: 13/09/2025 (11 m)		Fecha Último Desembolso: 13/08/2026 Fecha de Cierre: 13/11/2026			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1.- Programa de la Red Solidaria			44,200,000.0								44,200,000.00		81.5			
2.- Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos Priorizando el Tercer Ciclo			5,000,000.0								5,000,000.00		9.2			
3.-Ordenamiento del Piso de Protección Social			2,000,000.0								2,000,000.00		3.7			
4.- Administración, Auditoría y Evaluación			3,000,000.0								3,000,000.00		5.54			
TOTAL			54,200,000.0				0.00				54,200,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, asi como promover la generacion de capital humano. Los objetivos especificos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza																
Descripción del Proyecto																
Contribuirá a la consolidación del modelo de intervención integral del PBVM, concentrando los hogares PBVM en los territorios en que a la vez fortalecerá la oferta del Tercer ciclo de Educación Básica (TCEB) y las Atenciones prenatales (APS) servicios de salud, priorizando los municipios más pobres. También, apoyará la expansión de intervenciones priorizadas de la Estrategia Vida Mejor (EVM). Se aprovechará la información actualizada del Registro Único de Participante (RUP) para revelar las privaciones de los hogares del PBVM y focalizar los microterritorios. Promoverá la transformación digital, potenciando la interoperabilidad de los sistemas de información del sector social y estrategias digitales para mejorar la entrega de servicios en áreas rurales																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Incluye Departamento de Copan, Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho y Francisco Morazan																
Beneficiarios																
El proyecto espera beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), un total de 42,000 hogares participantes; a 9,100 jóvenes en extrema pobreza que accederán al Tercer Ciclo de Educación Básica (TCEB) y educación media mediante modalidades alternativas; y 35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud.																
Metas Globales																
• 51,494 entregas de Bono Vida Mejor a hogares en pobreza extrema en zonas rurales durante 4 años consecutivos																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2020			-	201,232,115		201,232,115	195,573,269		195,573,269	97						
2021	592,870,196		592,870,196	676,860,390		676,860,390	612,307,858		612,307,858	90						
2022	219,495,369		219,495,369	108,011,759		108,011,759	40,961,436		40,961,436	38						
2023			-	234,801,408		234,801,408	62,420,796		62,420,796	27						
2024	268,450,744		268,450,744	197,642,707		197,642,707	107,905,937		107,905,937	55						
2025	146,397,249		146,397,249	151,343,173		151,343,173	54,761,084		54,761,084	36						

FE BID 5008/BL-HO BIP: 23897		Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social													ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de la Red Solidaria (PRS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$					Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
2020		-		-	7,678,036				7,678,036		7,462,122				7,462,122		97	
2021		24,503,122		24,503,122	25,825,692				25,825,692		23,362,682				23,362,682		90	
2022		8,942,278		8,942,278	4,121,202				4,121,202		1,562,889				1,562,889		38	
2023				-	8,958,877				8,958,877		2,381,673				2,381,673		27	
2024		10,829,823		10,829,823	7,775,240				7,775,240		4,117,164				4,117,164		53	
2025		5,688,113		5,688,113	5,777,802				5,777,802		2,089,416				2,089,416		36	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución		Programación 2026	
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre								
						I	II	III		IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Sub Componente 1.2 Fortalecimiento Operativo e Institucional																		
Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO		hogares	1000	0	-	0	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0%	1000	
Componente 2. Fortalecimiento de la oferta de los servicios educativos, priorizando el Tercer Ciclo																		
Educandos de Centros de Educación Básica del III Ciclo que reciben mochilas equipadas con libros de texto en las aldeas focalizadas por el PRS		Educandos	650	0		0	650	0	0	650		0	0	0	0	0%	650	
Componente 3. Ordenamiento del Piso de Protección Social																		
Instituciones públicas beneficiadas con el financiamiento de crédito externo BID 5008/BL-HO para el despliegue de políticas públicas de protección social		Informe	1	0		0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	100%	Cumplido	
Situación Actual																		
De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Coordinadora del proyecto, se detallan las actividades al tercer trimestre/2025:																		
Componente 1. Programa de la Red Solidaria; se realizaron diferentes actividades para el mejoramiento del sistema de protección social como los fortalecimientos de SEDUC y SESAL, como parte el paquete de protección social, con asistencias técnicas y capacitaciones al personal institucional, así como la compra de equipos para mejorar la infraestructura informática.																		
Subcomponente 1.2 Fortalecimiento Operativo e Institucional; se siguen financiando los 93 gestores sociales para las actividades en territorio, se fortaleció el PRS, con consultorías Informáticas, digitadores, reconocimiento de gastos operativos, firmas para la elaboración de los planes de la entrega de capital semilla se extendió al IV trimestre de 2025.																		
Componente 2. Fortalecimiento de la oferta de los servicios educativos, priorizando el Tercer Ciclo; finalizado el proceso de adquisición de las mochilas y textos para los educandos, se beneficiaron 455 jóvenes de séptimo, octavo y noveno grado, lo anterior se realizó por intermedio del Convenio firmado con el IHER.																		
Componente 4. Ordenamiento del Piso de Protección Social; Se ha fortalecido el ordenamiento de Piso de Protección Social mediante el desarrollo de consultorías, bienes, y gastos administrativos en apoyo de los productos de la Unidad de Análisis del Observatorio de Desarrollo Social (ODS) del Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO) y Atención al Usuario; la Rectoría de las políticas para el Desarrollo y la Protección Social; el Centro Hondureño para el Estudio de Políticas de estado para el Sector Social (CHEPES); y la Conducción Estratégica del sistema de Protección Social (UTP).																		
Administración, Auditoría y Evaluación; se financiaron las consultorías de la Unidad Fiduciaria de UCP para fondos externos.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Este proyecto debe de agilizar su ejecución para cumplir con las actividades planificadas ya que su ejecución es muy baja, ha sufrido dos ampliacones de plazo por un periodo de 24 meses, por lo que se debe cumplir con el PEP 2025-2026 y finalizar su ejecución el tiempo previsto.										UCP/Red solidaria					31/12/2025			
								Contactos Organismo Financiero										
Coordinadora General de la UCP: María Teresa Rodriguez, mariarodriguezuap.sedis@gmail.com /Cel. 9664-9049 Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851								Especialista de Protección Social Lesley O ´ connell E-mail lesleyo@iadb.org/ Tel.2290-3517										

FE	Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social														ESTADO: En Ejecución	
IDA 6918-HN																
BIP: 24495																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de la Red Solidaria (PRS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	70,000,000			70,000,000	55,188,416		55,188,416	79	14,811,584	0	14,811,584	21	35,193,082		35,193,082	50.3
Lempiras	1,834,616,000			1,834,616,000	1,446,422,157		1,446,422,157	79	388,193,843	0	388,193,843	21	922,368,456	0	922,368,456	50.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha últmo desembolso y fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada	
	20/8/2021		Decreto No. 79-2021 Fecha 02/10/2021				2/10/2021		2/10/2021			Convenio Banco Mundial Fecha de Cierre: 30/6/2024			31/12/2025 30/04/2026	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total			%	
Transferencias Monetarias Condicionadas			51,206,997.0									51,206,997.00			73.2	
Estrategia de Transicion Integrada del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas			8,451,887.0									8,451,887.00			12.1	
Fortalecimiento del Sistema de Entrega del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas			5,454,000.0									5,454,000.00			7.8	
Fortalecimiento Institucional para la Integracion del Sistema de Proteccion Social			3,449,000.0									3,449,000.00			4.9	
Gestion del Proyecto			1,438,116.0									1,438,116.00			2.05	
TOTAL			70,000,000.0				0.00					70,000,000.00			100.0	
Objetivos del Proyecto																
Mejorar los resultados del Programa de TMC, incluida la respuesta del Programa de TMC al COVID-19, y fortalecer la integracion del sistema de proteccion social para los pobres extremos y los vulnerables.																
Descripción del Proyecto																
El objetivo principal del Proyecto de Integracion de la Proteccion Social, conforme al Convenio Financiamiento No. 6401-HN entre el Banco Mundial y el Gobierno de Honduras (GdH), consiste en mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integracion del sistema de proteccion social para los extremadamente pobres.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Incluye 14 Departamentos y 64 municipios: Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho																
Beneficiarios																
543,630 beneficiarios, se desagregan en 278,270 hombres y 265,360 mujeres.																
Metas Globales																
Entrega deTransferencias Monetarias Condicionada a 45,820 hogares dominio urbano y 109,897 hogares en el dominio rural un total de 155,717 hogares (543,630 personas para ambos dominios). Fortalecimiento del Sistema de Atencion a los Beneficiarios, incluyendo un mecanismo de resolucion de reclamos. Ampliacion de modalidades alternativas de educacion para la educacion secundaria. Actualizacion de la Plataforma del SIRBHO. Fortalecimiento Estrategia de comunicaciones del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas. Fortalecimiento de la capacidad institucional del Observatorio de la pobreza.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.
2022			-	989,649,582				989,649,582		-				-		0
2023				858,524,258				858,524,258		429,793,448				429,793,448		50
2024	586,437,748		586,437,748	968,804,983				968,804,983		437,896,561				437,896,561		45
2025	343,574,416		343,574,416	834,409,197				834,409,197		54,678,447				54,678,447		7

FE	Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social														ESTADO: En Ejecución			
IDA 6918-HN																		
BIP: 24495																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de la Red Solidaria (PRS)									Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
2022	-		-	40,033,072.6				40,033,072.6		-				-		0		
2023				34,657,462.3				34,657,462.3		16,398,822.1				16,398,822.1		47		
2024	23,658,035.4		23,658,035.4	38,112,668.7				38,112,668.7		16,707,997.4				16,707,997.4		44		
2025	13,109,124.3		13,109,124.3	31,836,985.9				31,836,985.9		2,086,262.9				2,086,262.9		7		
METAS																		
Global				Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componente 1. Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada.																		
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema	Hogares	304,335	185,742	61	0	75,000	75,000	0	150,000	0	0	0	-	-	0.0	118,593		
Levantamiento del censo urbano, para incorporación de participantes al programa de TMC.	Informe	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	100	Cumplido		
Componente 2. Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social																		
Kits promocionales entregados como incentivo a los participantes de PRS a pueblos originarios, sin distinción de género y diversidad (líderes y participantes comunitarios)	Kits	100	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100		
Situación Actual																		
La unidad ejecutora presenta avances al tercer trimestre del año, realizando las siguientes actividades:																		
Componente 1. Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada.																		
Subcomponente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas; la entrega de TMC, están sujetas a la aprobación de la auditoria del préstamo 6401 y hasta que se subsane el informe y se cumpla con el plan de acción, se autorizará el pago de estas. Se cuenta con una planilla de pago de TMC generada con 87,013 hogares planificados bajo esta fuente de financiamiento.																		
Subcomponente 2.1 Fortalecimiento del Sistema de Entrega de TMC; no se logró iniciar el proceso de adquisición de los kits promocionales para voluntarios de pueblos indígenas y por los tiempos de cierre de la operación, no permite el tiempo para llevar a cabo la adquisición, y la ejecución financiera corresponde a actividades de fortalecimiento del PRS.																		
Subcomponente 2.2 Fortalecimiento institucional para la integración del sistema de protección social; se adquirió el equipo tecnológico para apoyar las actividades del censo, cumpliendo el indicador primario del componente. Adicionalmente se fortaleció a SEDESOL, ODS-SEDESOL y la Unidad Técnica Presidencial con personal e insumos para su operatividad.																		
Componente 3. Gestión del Proyecto; fortalecimiento y operatividad de UCP con la contratación de consultorías para la unidad de administración, adquisiciones y formulación y seguimiento.																		
Acciones Propuestas																		
Acciones Propuestas										Responsable					Fecha			
1.- Agilizar el proceso de subsanación de la auditoría año 2023 para poder realizar las entregas de TMC del presente año. 2.- Agilizar la ejecución de procesos para la relizacion de las actividades programadas y de esa forma no haya atrasos en el cumplimiento de las mismas.										UCP-Red Solidaria-BM					31/12/2025			
							Contactos Organismo Financiero											
Coordinadora General de la UCP: María Teresa Rodríguez, mariarodriguezuap.sedis@gmail.com /Cel.9664-9049 Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.prs@hotmail.com / 9151-0851 Especialista Monitoreo: Karla Portillo, kportillo.sedis1@gmail.com/Cel. 9970-0587							Miriam Montegro-Especialista de Protección Social-BM e-mail: mmontenegro@worldbank.org											

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2025

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L26.2088 por US\$1.00

BID 4619/BL-HO		Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01200-1																	
BIP 23593																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de la Red Solidaria (PRS)							Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		69,000,000	-	-	69,000,000	52,000,000	-	52,000,000	75	17,000,000	-	17,000,000	25	44,612,219	-	44,612,219	64.7
Lempiras		1,808,407,200	-	-	1,808,407,200	1,362,857,600	-	1,362,857,600	75	445,549,600	-	445,549,600	25	1,169,232,713	-	1,169,232,713	64.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		19/03/2019		Decreto Legislativo No. 50-2019				14/09/2019		31/10/2019			Fecha Último Desembolso: 10/7/2024 Fecha de Cierre: 10/10/2024		Fecha Último Desembolso: 10/7/2026 Fecha de Cierre: 10/10/2026		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales				30,870,000.0								30,870,000.0			44.7		
2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud				28,890,000.0								28,890,000.0			41.9		
3. Fortalecimiento Institucional y Sistema de Información				7,370,000.0								7,370,000.0			10.7		
4. Administración y evaluación del Programa				1,870,000.0								1,870,000.0			2.7		
TOTAL				69,000,000.0				-				69,000,000.0			100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal, en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados, mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud y en apoyo a la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna Infantil (RAMNI).																	
Descripción del Proyecto																	
Con este proyecto se pretende reducir los índices de mortalidad materna neonatal en el primer y segundo nivel de atención a través de la prestación de servicios de Gestores Descentralizados y se mejorara la calidad, gestión y capacidad de respuesta a través de la construcción, ampliación y equipamiento en 6 hospitales priorizados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El proyecto se encuentra ubicado en 10 departamentos; Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Copán, Olanchó, Choluteca, Santa Bárbara, Comayagua y en 33 municipios más pobres, ubicados en el occidental del país, los hospitales priorizados son los siguientes: Hospital Escuela, Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán, Hospital San Francisco, Juticalpa Olanchó, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova de la Paz.																	
Beneficiarios																	
453,372 Habitantes; Esta poblacion aplica a los Neonatos que por su condicion, pueden egresar de mas de 28 dias en los Hospitales beneficiados; 19,018 Representan la cantidad de mujeres en edad fértil y embarazadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz. Así mismo, población que se atiende en las Sala de neonatología, Labor y Partos y la prestacion de servicios a través de gestores Descentralizados.																	
Metas Globales																	
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.					
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL		652,420,977.0	-	652,420,977.0	406,601,023.0	-	406,601,023.0	310,594,221.6	-		310,594,221.6	76.4					
Año 2020		-	-	-	241,183,902.0	-	241,183,902.0	118,913,252.9	-		118,913,252.9	49.3					
Año 2021		326,072,625.0	-	326,072,625.0	314,806,645.0	-	314,806,645.0	224,496,880.9	-		224,496,880.9	71.3					
Año 2022		223,410,251.0	-	223,410,251.0	198,155,251.0	-	198,155,251.0	57,884,723.2	-		57,884,723.2	29.2					
Año 2023		239,751,573.0	-	239,751,573.0	239,751,573.0	-	239,751,573.0	169,804,689.0	-		169,804,689.0	70.8					
Año 2024		681,701,367.0	-	681,701,367.0	596,717,302.0	-	596,717,302.0	159,769,723.0	-		159,769,723.0	26.8					
Año 2025		402,885,915.0		402,885,915.0	402,885,915.0		402,885,915.0	124,842,918.5			124,842,918.5	31.0					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.					
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL		24,893,202.9	-	24,893,202.9	15,513,912.2	-	15,513,912.2	11,850,760.9	-		11,850,760.9	76.4					
Año 2020		-	-	-	9,202,401.6	-	9,202,401.6	4,537,149.8	-		4,537,149.8	49.3					
Año 2021		12,441,341.3	-	12,441,341.3	12,011,486.4	-	12,011,486.4	8,565,706.2	-		8,565,706.2	71.3					
Año 2022		8,524,245.7	-	8,524,245.7	7,560,638.1	-	7,560,638.1	2,208,598.8	-		2,208,598.8	29.2					
Año 2023		9,147,750.9	-	9,147,750.9	9,147,750.9	-	9,147,750.9	6,478,918.9	-		6,478,918.9	70.8					
Año 2024		26,010,399.8	-	26,010,399.8	22,767,822.3	-	22,767,822.3	6,207,687.0	-		6,207,687.0	27.3					
Año 2025		15,372,161.8		15,372,161.8	15,372,161.8		15,372,161.8	4,763,397.0			4,763,397.0	31.0					

BID 4619/BL-HO	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GEO1200-1																	
BIP 23593																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de la Red Solidaria (PRS)									Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
Componente II: Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud					I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL			
Diseños de las obras a realizarse en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas.	obras	5	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	al mes de septiembre 2025 han finalizado obra fisica 2 hospitales neonatales. (Se cumplirá la meta una vez este el acta de rececion y los informes de cierre correspondientes) El proyecto presenta 67% de avance fisico acumulado de las 5 obras en construcción	
Componente III: Mejoramiento del equipamiento de los servicios de salud RS																	
Implementación del expediente electrónico (Hospital de Occidente)	Informe	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
Situación Actual/Problemática																	
La unidad ejecutora al tercer trimestre del año presenta avances en las siguientes actividades:																	
Componente II: Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud: se encuentran en proceso de construcción las 5 obras hospitalarias, de las cuales 3 obras están en proceso de culminación de la obra física la cuales estarían siendo inauguradas en el presente año, avances físicos: 1.Bloque Obstétrico Neonatal del Hospital de Occidente: Avance/Ejecución Físico 21.96%, el avance financiero se ha realizado el pago de 12 estimaciones (L85,897,792.06). El avance en tiempo es de 97.3%, sin tomar en cuenta la nueva fecha de finalización. En relación al Contrato suscrito con el Consorcio IXCHEL y en base a la enmienda realizada, con fecha contractual de finalización el 24 de octubre del 2025, sin embargo, en respuesta a la Disputa #2 el DAAB decide (#2) sobre la ampliación de plazo por atrasos no imputables al Contratista, es procedente otorgar la cantidad de 163 días calendario en concepto de Ampliación de Plazo para Finalización, tomando en cuenta el tiempo adicional de 85 días calendario ampliado en la enmienda #1, la nueva fecha contractual seria 10 de enero del 2026, la cual está en proceso de formalización. Persiste una menor ejecución física y financiera en comparación al resto de obras, presentando un desfase significativo respecto al tiempo transcurrido. Aunque se han formalizado ampliaciones de plazo y se han habilitado mecanismos de pago anticipado para materiales e instalaciones (Decisión DAAB No. 1 y 2), persisten desafíos estructurales y de cumplimiento contractual, lo cual ha motivado una estrecha vigilancia técnica e institucional. 2.Sala de Neonatología y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del Hospital San Francisco: El avance físico de la obra es de 100%, durante este periodo se ha realizado el proceso de pago de 7 estimaciones (L16,306,926.86 monto acumulado). La obra se encuentra en su fase final, en fecha 19 y 20 de agosto se hizo la recepción parcial de la obra, realizando verificación e inspección de campo de todas las especialidades, generando actividades correspondientes a correcciones por defectos. Dichas actividades deberán ser corregidas o concluidas por parte de la Empresa de Constructora SATO. La fecha contractual de finalización fue 15 de septiembre 2025. Se prevé con un cierre técnico y financiero en las próximas semanas, tras la recepción provisional y la entrega de los informes finales de supervisión. (obra fisica finalizada, pendiente el acta de recepción y e informes finales de la supervisión) 3.Sala de Neonatología y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Santa Teresa de Comayagua: El avance físico de la obra es de 100%, el avance financiero se ha realizado el pago de 8 estimaciones (L24,669,113.4). La obra se encuentra en su fase final, en fecha 04 y 05 de septiembre se hizo la recepción parcial de la obra, realizando verificación e inspección de campo de todas las especialidades, generando actividades correspondientes a correcciones por defectos. Dichas actividades deberán ser corregidas o concluidas por parte de la Empresa de Constructora SATO. La fecha contractual de finalización fue el 25 de septiembre 2025. Se prevé con un cierre técnico y financiero en las próximas semanas, tras la recepción provisional y la entrega de los informes finales de supervisión. 4.Sala de Neonatología y Hogar Materno Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova: Avance Físico la obra es de 100%, el avance financiero se ha realizado el pago de 10 estimaciones (L21,893,743.59 monto bruto acumulado). La obra se encuentra en su fase final, en fecha 21 y 22 de agosto se hizo la recepción parcial de la obra, realizando verificación e inspección de campo de todas las especialidades, generando actividades correspondientes a correcciones por defectos. Dichas actividades deberán ser corregidas o concluidas por parte de la Empresa de Constructora SATO. La fecha contractual de finalización fue el 15 de septiembre 2025. Se prevé con un cierre técnico y financiero en las próximas semanas, tras la recepción provisional y la entrega de los informes finales de supervisión. Se destaca como una de las obras con mejor desempeño relativo. (obra fisica finalizada, pendiente el acta de recepción y e informes finales de la supervisión) 5.Remodelación de la actual unidad de Neonatología en el 5to piso y Construcción de la unidad de cuidados intensivos del 6to piso en el Bloque Materno Infantil del Hospital Escuela : Avance/Ejecución Físico: El avance de acuerdo con el cronograma de construcción de la obra es de 84.6%, el avance financiero se ha realizado el pago de 12 estimaciones (L30,856,509.58). Se formalizaron varias enmiendas y cuyas fechas de recepción de la obra se espera el mes de noviembre para la fase #1. Se encuentra en proceso de elaboración el requerimiento técnico para la adquisición de la ambulancia neonatal que equipará al Hospital de Occidente Componente III: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones tecnologías y Sistema de Información: En ejecución las consultorías de asistencia técnica para la UTGP de SESAL: Ingeniero Eléctrico y un biomédico y la asistencia técnica de la UE. En proceso de elaboración los términos de referencia para la gestión del expediente electrónico y el sistema de información integrado de referencia del Hospital de Occidente.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable					Fecha		
Es importante mencionar que al finalizar el 2025, estaran finalizadas tres obras neonatales en los Departamentos de La Paz, Olancho y Comayagua, quedando pendiente las obras del Hospital Escuela y el Hospital de Occidente.										UPE/PRS/BID					31/01/2026		
El Hospital Escuela estaria culminando las obras en el mes de diciembre 2025.																	
El Hospital de Occidente, el contrato de la empresa constructora se ampliara el plazo de ejecución hasta el mes de enero de 2026.																	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Ing. Carlos Espinal- Director UPE-PRS / cespinalaepash@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ jhrodasc@gmail.com Lic. Clariza Carias-Especialista Monitoreo/clarizacarias@gmail.com								Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org									

 Secretaría de Finanzas Gobierno de la República Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
BID 4449/BL-HO-1 SIGADE GE01191 BIP 23227			MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"											ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución			Programa de la Red Solidaria (PRS)						SECTOR:		SOCIAL			Subsector:		Educación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	45,000,000.0	-	-	45,000,000.0	45,000,000.0	-	45,000,000.0	100.0	-	-	-	-	40,081,402.8	-	40,081,402.8	89.1	
Lempiras	1,179,396,000.0	-	-	1,179,396,000.0	1,179,396,000.0	-	1,179,396,000.0	100.0	-	-	-	-	1,050,485,470.4	-	1,050,485,470.4	89.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		2/2/2018		27-2018 (03/07/2018)				3/7/2018		3/7/2018			Fecha Último Desembolso: 5/02/2023 Fecha de cierre: 5/05/2023		Fecha Último Desembolso: 3/05/2026 Fecha de cierre: 3/08/2026		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total		%		
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.				20,133,905.0				-					20,133,905.0		44.7		
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.				17,158,356.0				-					17,158,356.0		38.1		
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de Educación.				5,397,867.0				-					5,397,867.0		12.0		
Administración, Monitoreo y Evaluación				2,309,872.0				-					2,309,872.0		5.1		
TOTAL				45,000,000.0				-					45,000,000.0		100.0		
En fecha 30 de Junio de 2020, se realiza modificación al Convenio de Financiamiento BID 4449/BL-HO reduciendo US\$15.0 millones; en atención al Decreto Ejecutivo PCM-046-2020, publicado en La Gaceta el 24 de mayo de 2020; con el propósito de formalizar la redistribución parcial de recursos disponibles de los saldos no desembolsados de la cartera BID de préstamos de inversión vigentes, los cuales seran sean asignados a la Secretaría de Salud (SESAL) en calidad de Organismo Ejecutor con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.																	
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																	
Descripción del Proyecto																	
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a traves de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliacion de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformacion del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
41,335 (21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																	
Metas Globales																	
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país. El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico. Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.				
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)	645,696,018	-	645,696,018	314,336,631	-	314,336,631	151,859,623		-		151,859,623		48.3				
Año 2020	-	-	-	79,535,104	-	79,535,104	70,542,432		-		70,542,432		88.7				
Año 2021	368,084,418		368,084,418	328,869,616		328,869,616	136,163,245				136,163,245		41.4				
Año 2022	421,727,805		421,727,805	421,727,805		421,727,805	200,334,770				200,334,770		47.5				
Año 2023 (PRS)			-	423,270,448		423,270,448	168,093,301				168,093,301		39.7				
Año 2024 (PRS)	234,531,191		234,531,191	275,947,391		275,947,391	160,470,785				160,470,785		58.2				
Año 2025 (PRS)	113,003,000		113,003,000	225,082,500		225,082,500	163,021,315				163,021,315		72.4				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)	24,636,611	-	24,636,611	11,993,553	-	11,993,553	5,794,223		-		5,794,223		48.3				
Año 2020	-	-	-	3,034,672	-	3,034,672	2,691,555		-		2,691,555		88.7				
Año 2021	14,044,306	-	14,044,306	12,548,061	-	12,548,061	5,195,325		-		5,195,325		41.4				
Año 2022	16,091,076	-	16,091,076	16,091,076	-	16,091,076	7,643,798		-		7,643,798		47.5				
Año 2023 (PRS)	-	-	-	16,149,936	-	16,149,936	6,413,621		-		6,413,621		39.7				
Año 2024 (PRS)	9,461,443		9,461,443	10,855,736		10,855,736	6,122,783				6,122,783		56.4				
Año 2025 (PRS)	4,311,643		4,311,643	8,588,051		8,588,051	6,220,098				6,220,098		72.4				



BID 4449/BL-HO-1 SIGADE GEO1191 BIP 23227			MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"												ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución			Programa de la Red Solidaria (PRS)							SECTOR:		SOCIAL			Subsector:		Educación
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente I: Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país																	
Programa de Aceleración de Aprendizaje en áreas urbanas, segunda etapa de tutorías	Educandos	7,636	0	0%	0	7,636	0	0	7,636	0	0	7,636	0	7,636	100%	cumplida	
Módulos escolares construidos.	Centro Educativo	50	20	40%	0	13	13	4	30	0	3	0	0	3	10%	obras en proceso de construcción	
Módulos escolares rehabilitados	Centro Educativo	900%	100%	11%	0%	800%	0%	0%	800%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	obras en proceso de rehabilitación	
Situación Actual/Problemática																	
La unidad ejecutora al tercer trimestre del año presenta avances físicos, realizando algunas actividades en los componentes siguientes:																	
Componente I: Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país; en el marco del Convenio interinstitucional con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), se encuentra en etapa de cierre, se desarrollaron eventos de cierre del programa de Tutorías (uno en Tegucigalpa y uno en San Pedro Sula). Adicionalmente se llevaron a cabo varios cierres pequeños en Centros Educativos de la Cobertura, que incluyen La Paz, Siguatepeque y Olancho.																	
En cuanto a infraestructura escolar, se continua con los trabajos de construcción de las Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque, referente a los 30 Módulos de Aulas y Rehabilitación de 09 Centros Educativos. Al cierre del período se han recibido trece (13) Centros de Educación Básica (CEB´s) finalizados en cuanto a obra, sin acta de entrega y 14 CEB´s restantes en proceso de avance, asimismo las rehabilitaciones de CEB´s.																	
Los 50 centros educativos se encuentran dotados de mobiliario escolar y mobiliario adicional de la cátedra, que incluye un escritorio para profesor, una silla y un armario.																	
Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos; se concluyó la revisión de resultados de un proceso de observación de clases in situ. en el marco del Programa de Facilitación de Aprendizajes en Matemáticas mediante el uso de una plataforma adaptativa. La observación se realizó en un total de 28 centros educativos de los departamentos de Francisco Morazán, Ocotepeque y Cortés. Asimismo, para contribuir a la mejora de las condiciones de aprendizaje, se avanzó en la dotación de recursos pedagógicos orientados a la implementación del Currículum Nacional Básico. Durante este trimestre se completaron los procesos de adquisición de 7,000 mochilas, 7,000 kits de materiales escolares, 9,246 libros y 546 guías docentes de matemáticas para el Tercer Ciclo de Educación Básica. Todo este material fue recibido en el presente trimestre y se prevé su distribución total a los centros educativos antes de finalizar el año 2025.																	
Se concluyó el Programa de Facilitación de Aprendizajes mediante plataformas adaptativas, este programa benefició a 5,000 estudiantes en 43 centros educativos de nueve departamentos. El Pilotaje de Mejora del Clima Escolar, se llevó a cabo jornadas de identificación de buenas prácticas, este Programa benefició a 3,763 jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica en el departamento de Francisco Morazán. Finalmente, se recibieron los informes finales de la evaluación de impacto de las intervenciones del Programa de Aceleración de Aprendizajes con apoyo de tutorías, Programa de Mejora del Clima Escolar y al Programa de Facilitación de Aprendizajes mediante plataformas adaptativas.																	
Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC; al cierre del período, la empresa de desarrollo ya había entregado todos los desarrollos y productos, incluyendo los adicionales solicitados fuera de contrato. Se está revisando el informe final que incluye los manuales (en revisión de la SEDUC ya que incluye técnicos y de usuario). Sólo queda pendiente el pago de la garantía de calidad 5% del monto total de contrato y devolver la garantía de cumplimiento 10%, así como recibir la aprobación de la SEDUC al producto.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Agilizar la ejecución de las obras de acuerdo al cronograma de construcción de los mismos, y así cumplir con los tiempos establecidos. Culminar la ejecución de las obras de construccion de los CEB´s en las comunidades priorizadas del Proyecto.										UPE-Red Solidaria					31/1/2026		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Ing. Carlos Espinal- Director UPE-PRS/ cespinalaepash@gmail.com Licda. Karen Banegas - Coordinadora Proyecto / kaobac@gmail.com Lic. Jeovanny Ordoñez - Especialista Financiero / jeovannyo@gmail.com							Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID Correo: raquelf@IADB.ORG										
Actualizada al 30/09/2025 Elaborado por: Karina Maldonado Tipo de cambio L. 26.2088																	

FE	Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus													ESTADO: En Ejecución		
BID 5289/BL-HO																
BIP 24486																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa Red Solidaria (PRS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	45,000,000			45,000,000	42,100,000		42,100,000	94	2,900,000		2,900,000	6	43,265,221		43,265,221	96.1
Lempiras	1,179,396,000			1,179,396,000	1,103,390,480		1,103,390,480	94	76,005,520		76,005,520	6	1,133,929,531		1,133,929,531	96.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	20/8/2021		Decreto No. 79-2021 Fecha 02/10/2021				2/10/2021		2/10/2021			2/10/2023		31/12/2025		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total		%		
1.- Protección mediante el uso de Progrmas de Transferencias Monetarias Existentes			44,200,000.0									44,200,000.00		98.2		
2.- Costos de Administración, evaluación, Análisis y Auditoría			800,000.0									800,000.00		1.8		
TOTAL			45,000,000.0				0.00					45,000,000.00		100.0		
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a asegurar niveles minimos de calidad de vida de las personas uulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los dos huracanes ETA y IOTA																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto prevé beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), un total de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales dentro del marco del Programa a 2.000 parejas de los hogares PBVM, Financiará la expansión de la iniciativa Emprendiendo una Vida para un estimado 1.000 hogares beneficiarios. De igual manera se fortalecerá la plataforma de pago G2P para ampliar su cobertura y facilitar el pago del Bono solidario en las áreas rurales. Se expandirá el Programa Cuidate para promover la salud sexual, reproductiva e implementar acciones de prevención de VD y VIF contra las mujeres y niñas/os. Se expandirá el programa de Emprendiendo una Vida Mejor para aumentar el consumo de los hogares más pobres rurales participantes del Programa, y sentar las bases para la generación de ingreso durante el periodo de recuperación de la pandemia.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El Proyecto se localiza en 69 municipios en 11 departamentos para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), Choluteca (8), Colon (6), Cortes (1), El Paraíso (8), Yoro (5), Comayagua (5), Gracias a Dios (6), Francisco Morazan (4), Atlantida (2), Ocotepeque (7), Olancho (17).																
Beneficiarios																
El Proyecto preve beneficiar de manera directa a traves de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), un total de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales dentro del marco del Programa que representan a 110,336 hombres y 115,033 mujeres para un total de 225,369 personas, se detalla los participantes comprendidos entre de cero a 19 años, no se incluye la informacion de participantes de 20 anos en adelante debido a los criterios de elegibilidad del programa.																
Metas Globales																
• Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales. • Fortalecida la plataforma de pago del Banco Hondureno para la Produccidn y la Vivienda (BANHPROVI), misma que se utilizara para realizar la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada a los Participantes del Programa. • 2,000 parejas participantes del Programa Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), capacitadas en temas de educacion sexual y reproductiva a traves de la Guia Cuidate.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.
2021				0				0		0				0		0
2022				302,163,390				302,163,390		268,062,198				268,062,198		89
2023				781,045,053				781,045,053		592,538,071				592,538,071		76
2024				249,712,890				249,712,890		191,491,541				191,491,541		77
2025	90,193,862.00		90,193,862.00	197,963,769				197,963,769		81,837,721.4				81,837,721.4		41

FE	Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus															ESTADO: En Ejecución	
BID 5289/BL-HO																	
BIP 24486																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa Red Solidaria (PRS)									Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
2021	-		-	0.00				0.00		0.00				0.00		0	
2022	-		-	12,223,042.54				12,223,042.54		10,227,946.26				10,227,946.26		84	
2023	-		-	31,529,731.63				31,529,731.63		22,608,363.26				22,608,363.26		72	
2024				9,823,674.34				9,823,674.34		7,306,383.37				7,306,383.37		74	
2025	3,441,357.94		3,441,357.94	7,553,332.05				7,553,332.05		3,122,528.36				3,122,528.36		41	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Subcomponente 1.1 Transferencias Monetarias Condicionadas																	
Entrega de TMC a hogares en pobreza y extrema pobreza beneficiarios del Programa	hogares	142,430	77,188	54	-	10,500	-	0	10,500	-	-	-	0	-	0%	65,242	
Planilla generada de participantes del PRS que reciben TMC BID-5289	Planilla	1	-	0		1	-		1			1		1	100%	-	
Subcomponente 1.2 Estrategias Complementarias																	
Hogares del PRS que reciben capital semilla BID-5289	Hogar	1,000	-	0	-	-	1000	-	1000	-	-	-	-	-		1,000	
Entrega de equipo tecnológico al ente pagador en el proceso de entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas TMC en territorio BID 5289.	Equipo	1	-	0			1		1							1	
Situación Actual/Problemática																	
La unidad ejecutora al tercer trimestre del año presenta avances en las siguientes actividades:																	
Componente 1. Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias. se dio inicio al operativo de pago en el mes de septiembre, este durará dos meses, asimismo, se continuó el proceso de contratación de ONG´s para la entrega de capital semilla, pendientes procesos de licitación para compra de vehículo y equipo de cómputo.																	
Subcomponente 1.1 Transferencias Monetarias Condicionadas; en el mes de septiembre se inició el operativo de pago de TMC para 34,871 hogares, proceso de entrega que durará 2 meses y se reportaran los hogares beneficiados en el cuarto trimestre.																	
Subcomponente 1.2 Estrategias Complementarias, se realizaron actividades de capacitaciones de la estrategia “Cuidate” en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua y Santa Rosa de Copan, se llevaron a cabo las capacitaciones de generación de ingresos para beneficiar a 1,000 hogares en los municipios de Marcala y Yarula en La Paz y en Trojes en El Paraíso.																	
Subcomponente 1.3. Plataforma de Pago, se adquirió equipo informático para fortalecer el sistema de pagos de TMC, con impresoras multifuncionales, impresoras de escritorio, escáner y proyectores.																	
Costos de administración, evaluación, análisis y auditoría; se realizó pago de la auditoria de los recursos ejecutados.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción									Responsable						Fecha		
Agilizar las actividades programadas en el POA para que finalizcen en tiempo y forma									UCP/Red Solidaria						31/12/2025		
							Contactos Organismo Financiero										
Coordinadora General de la UCP: María Teresa Rodriguez, mariarodriguezuap.sedis@gmail.com /Cel. 9664-9049 Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / Cel. 9151-0851 Especialista Monitoreo: Karla Portillo, kportillo.sedis1@gmail.com/Cel. 9970-0587							Especialista de Protección Social Lesley O´connell E-mail lesleyo@iadb.org/ Tel.2290-3517										