

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2025

Programa de la Red Solidaria (PRS)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2025

www.sefin.gob.hn

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Programa de la Red Solidaria (PRS), creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-08-2022 de fecha 2 de mayo de 2022, ejecutará proyectos asignados o prediseñados por la Secretaría de Desarrollo Social, de las acciones tendientes a mejorar de manera progresiva las condiciones de vida y acceso a mecanismos de protección social de hogares que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

El Gobierno actual, en su Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y la Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, en el Apartado 7. Protección Social,

indica que se trabajará por una reforma previsional amplia que permita que sectores de la población puedan incorporarse gradualmente a programas que les permitan enfrentar los riesgos que el ciclo de la vida impone, como enfermedades, accidentes y vejez. Más allá de la generación de empleo, ampliará y fortalecerá la protección social necesaria con programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Al tercer trimestre del año 2025, la institución cuenta con un presupuesto vigente de inversión pública de L2,695.3 millones detallado para la Inversión Productiva L2,225.6 millones, la Inversión Social L467.3 millones, y la formación Bruta de Capital L2.4 millones, la ejecución presupuestaria al tercer trimestre asciende a un monto de L967.6 millones, lo que representa el (35.9%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se lleva a cabo a través de (8) ocho proyectos enfocados en entregas de transferencias monetarias, salud, educación e Infraestructura Escolar, fortalecimiento de capacidades institucionales, así como para la ejecución de programas sociales. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,394,917,709
Inversión Productiva	1,758,080,135
Inversión Social	636,837,574
Formación Bruta de Capital	
Presupuesto Vigente	2,695,326,063
Inversión Productiva	2,225,620,985
Inversión Social	467,288,858
Formación Bruta de Capital	2,416,220
Ejecutado III Trimestre	344,366,328
Inversión Productiva	293,462,232
Inversión Social	50,904,096
Formación Bruta de Capital	-
% Ejecución (Devengado III Trim-2025/Vigente)	12.8%
Ejecutado Anual	967,567,376
Inversión Productiva	519,671,769
Inversión Social	447,622,346
Formación Bruta de Capital	273,261
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	35.9%

Nota: SIAFI, 30/09/2025

b. Financiamiento de la Inversión Pública


El presupuesto vigente del Programa de la Red Solidaria está financiado por fondos externos de crédito y donación con el 82.6% provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial y un 17.4% con fondos nacionales.

Gráfico No. 1
Programa Red Solidaria
Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras



c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2022-2025)

Gráfico No. 2
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de Septiembre (2022-2025)
0415 - Programa de la Red Solidaria
Cifras en millones de Lempiras



En los años 2022 al 2025 la Inversión Pública del Programa de la Red Solidaria han considerado la ejecución de 8 proyectos de inversión, los cuales han sido financiados el 100% con recursos externos de crédito y donación.

En el Gráfico No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 30 de septiembre, porcentualmente el pico más alto se registró en el año 2025.

- En el año 2022 se trasladó a la Red Solidaria solamente un proyecto, el resto se encontraba en proceso de emisión de contratos modificatorios por cambio de ejecutor.
- En el año 2023, el Programa de Inversión Pública de la Red Solidaria se conformó con la ejecución de 7 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 99% con recursos de crédito externo y un 1% una donación externa. Año en que la institución en términos monetarios contó con mayores recursos asignados.
- En el año 2024 culmina con un Programa de Inversión Pública de 9 proyectos financiados con fondos externos en su presupuesto, asimismo, cuenta con seis ejes de inversión los cuales se financian con fondos nacionales provenientes del tesoro nacional.
- Para el año 2025, se cuenta con un Programa de Inversión pública de 8 proyectos financiados con fondos externos de crédito y donación, pero con menor asignación respecto al año 2024.

d. Principales Proyectos

La inversión en el tercer trimestre de 2025 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)
2. Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)
3. Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)
4. Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)
5. Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).
6. Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (BID 5289/BL-HO).
7. Programa Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras (BM-TFOC3767).
8. Programa de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático (BCIE-2282).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con el presupuesto vigente:

1. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)

El Objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.

Los principales avances físicos al III Trimestre de 2025 son los siguientes:

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Coordinadora del proyecto, se detallan las actividades al tercer trimestre del año:

Componente 1. Programa de la Red Solidaria; se realizaron diferentes actividades para el mejoramiento del sistema de protección social como los fortalecimientos de SEDUC y SESAL, como parte el paquete de protección social, con asistencias técnicas y capacitaciones al personal institucional, así como la compra de equipos para mejorar la infraestructura informática.

Subcomponente 1.2 Fortalecimiento Operativo e Institucional; se siguen financiando los 93 gestores sociales para las actividades en territorio, se fortaleció el PRS, con consultorías Informáticas, digitadores, reconocimiento de gastos operativos, firmas para la elaboración de los planes de la entrega de capital semilla se extendió al IV trimestre de 2025.

Componente 2. Fortalecimiento de la oferta de los servicios educativos, priorizando el Tercer Ciclo; finalizado el proceso de adquisición de las mochilas y textos para los educandos, se beneficiaron 455 jóvenes de séptimo, octavo y noveno grado, lo anterior se realizó por intermedio del Convenio firmado con el IHER.

Componente 4. Ordenamiento del Piso de Protección Social; Se ha fortalecido el ordenamiento de Piso de Protección Social mediante el desarrollo de consultorías, bienes, y gastos administrativos en apoyo de los productos de la Unidad de Análisis del Observatorio de Desarrollo Social (ODS) del Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO) y Atención al Usuario; la Rectoría de las políticas para el Desarrollo y la Protección Social; el Centro Hondureño para el Estudio de Políticas de estado para el Sector Social (CHEPES); y la Conducción Estratégica del sistema de Protección Social (UTP).

Administración, Auditoría y Evaluación; se financiaron las consultorías de la Unidad Fiduciaria de UCP para fondos externos.

Es de mencionar que los recursos de este proyecto están destinados a fortalecimiento institucional del Programa de la Red Solidaria, SEDESOL y La UTP.

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO	Hogares	1,000	0	0%	0	0	0%
Educandos de Centros de Educación Básica del III Ciclo que reciben mochilas equipadas con libros de texto en las aldeas focalizadas por el PRS	Educandos	650	0	0%	0	0	0%
Instituciones públicas beneficiadas con el financiamiento de crédito externo BID 5008/BL-HO para el despliegue de políticas públicas de protección social	Convenio	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: UE-PRS

El proyecto a nivel de metas físicas no presenta avances anuales, tampoco realizó una programación para el periodo evaluado, denotando retrasos en las entregas para los beneficiarios.

En cuanto a la ejecución financiera para comprometer los recursos, la unidad ejecutora solicitó una ampliación de plazo por 11 meses, esta Dirección emitió en fecha 4 de julio de 2025 el Dictamen Técnico No. 022-2025 de Ampliación de Plazo de Desembolsos, Ejecución y Cierre hasta el 13 de agosto de 2026, ya que las contrataciones superan la fecha de cierre en octubre de 2025, la unidad ejecutora tiene listos los procesos para poder contratar las ONG's que darán apoyo en los territorios intervenidos por el PRS.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	BID 5008/BL-HO	US\$.	54,200,000	29/6/2020 13/08/2026
		Lempiras	1,420,516,960	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2025	146,397,249	151,343,173	24,070,099	16%
Acumulado 2025	146,397,249	151,343,173	54,761,084	36%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,420,516,960	1,420,516,960	1,073,299,485	76%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

2. Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)

Objetivo del Programa es mejorar los resultados del componente urbano del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

La unidad ejecutora presenta avances al tercer trimestre del año, realizando las siguientes actividades:

Subcomponente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas; la entrega de TMC programada para el mes de septiembre, no se llevó a cabo, debido a que aún no se cuenta con la aprobación de Banco Mundial para proceder a generar la planilla y efectuar el Pago de TMC Urbano. Esta situación está relacionada con el cierre de la auditoría del año 2023, por lo que las transferencias previstas para el año 2025 permanecen en suspenso hasta que dicha auditoría concluya, lo cual se espera que ocurra a finales de octubre de 2025.

Es de mencionar que la unidad ejecutora ha venido postergando las entregas de TMC desde el mes de mayo de 2025, según lo indican esta situación se debe al proceso de levantamiento de la información en campo que se está realizando.

Subcomponente 2.1 Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC; se contemplan las actividades de fortalecimiento del PRS.

Subcomponente 2.2 Fortalecimiento institucional para la integración del sistema de protección social; se desarrollaron las actividades de levantamiento del censo urbano, el cual culminó en el mes de agosto de 2025, y se lograron levantar 79,151 encuestas de hogar, en los municipios de Tegucigalpa, Choloma y San Pedro Sula.

Los principales avances físicos al III Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en zonas focalizadas en condición de pobreza y pobreza extrema IDA-6401.	hogares	37,000	0	0%	0	0	0%
Levantamiento del censo urbano, para incorporación de participantes al programa de TMC IDA – 6401.	Informe	1	1	100%	1	1	100%
Estrategia activa para la empleabilidad y habilidades socioemocionales para jóvenes en municipios con focalización vigente del BM	Informe	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: UE-PRS

El proyecto a nivel de metas físicas solo refleja una meta-física cumplida, correspondiente al levantamiento del censo urbano.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto de Integración de la Protección Social	BM 6401-HN	US\$.	30,000,000	17/07/2019 30/04/2026
		Lempiras	786,264,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2025	73,004,667	344,999,679	17,545,231	5%
Acumulado 2025	73,004,667	344,999,679	40,417,652	12%
Acumulado Vida del Proyecto *	786,264,000	786,264,000	489,239,738	62%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

La baja ejecución financiera del proyecto está relacionada con las entregas de las TMC, dado que las mismas se reprogramaron para el mes Octubre/2025, una vez finalice el cumplimiento con la

auditoría externa 2023, por lo que en el tercer trimestre no se refleja ejecución financiera en el componente.

Los recursos ejecutados en el trimestre fueron destinados para financiar personal técnico que realizó el levantamiento del censo urbano, compra de equipo audiovisual para la unidad de comunicaciones y personal de la UCP.

3. Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)

Objetivo: Mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

La unidad ejecutora presenta avances al tercer trimestre del año, realizando las siguientes actividades:

Componente 1. Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada.

Subcomponente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas; la entrega de TMC, están sujetas a la aprobación de la auditoría del préstamo 6401 y hasta que se subsane el informe y se cumpla con el plan de acción, se autorizará el pago de estas. Se cuenta con una planilla de pago de TMC generada con 87,013 hogares planificados bajo esta fuente de financiamiento.

Subcomponente 2.1 Fortalecimiento del Sistema de Entrega de TMC; no se logró iniciar el proceso de adquisición de los kits promocionales para voluntarios de pueblos indígenas y por los tiempos de cierre de la operación, no permite el tiempo para llevar a cabo la adquisición, y la ejecución financiera corresponde a actividades de fortalecimiento del PRS.

Subcomponente 2.2 Fortalecimiento institucional para la integración del sistema de protección social; se adquirió el equipo tecnológico para apoyar las actividades del censo, cumpliendo el indicador primario del componente. Adicionalmente se fortaleció a SEDESOL, ODS-SEDESOL y la Unidad Técnica Presidencial con personal e insumos para su operatividad.

Componente 3. Gestión del Proyecto; fortalecimiento y operatividad de UCP con la contratación de consultorías para la unidad de administración, adquisiciones y formulación y seguimiento.

Los principales avances físicos al III Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III Trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en zonas focalizadas en condición de pobreza y pobreza extrema IDA-6918	hogares	75,000	0	0%	0	0	0%
Kits promocionales entregados como incentivo a los participantes de PRS a pueblos originarios, sin distinción de género y diversidad (líderes y participantes comunitarios)	Kits	100	0	0%	0	0	0%
Levantamiento del censo urbano para incorporación de participantes al programa de TMC IDA 6918	Informe	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: UE-PRS

El proyecto a nivel de metas físicas solo refleja una meta cumplida, correspondiente al levantamiento del censo urbano.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social	BM 6918-HN	US\$.	70,000,000	28/8/2021
		Lempiras	1,834,616,000	30/04/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2025	343,547,416	834,409,197	25,691,204	3.1%
Acumulado 2025	343,547,416	834,409,197	54,678,447	6.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,834,616,000	1,834,616,000	922,368,455	50.3%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

La baja ejecución financiera del proyecto está relacionada con las entregas de las TMC, dado que las mismas se realizarán una vez se subsane el informe de auditoría 2023 del Proyecto 6401, por lo que en el tercer trimestre no se refleja ejecución financiera en el componente.

4. Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)

Objetivo: Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

Los principales avances físicos al III Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Programa de Aceleración de Aprendizaje en áreas urbanas, segunda etapa de tutorías	Educando	7,636	7,636	100%	7,636	7,636	100%
Módulos Escolares construidos y equipados	Centro Educativo	30	3	10%	13	0	0%
Rehabilitación de CEB's.	Centro Educativo	8	0	0%	0	0	0%

Fuente: UE-PRS

La unidad ejecutora al tercer trimestre del año presenta avances físicos, sin embargo, realizó algunas actividades en los componentes siguientes:

Componente 1: Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país; en el marco del Convenio interinstitucional con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), se encuentra en etapa de cierre, se desarrollaron eventos de cierre del programa de Tutorías (uno en Tegucigalpa y uno en San Pedro Sula). Adicionalmente se llevaron a cabo varios cierres pequeños en Centros Educativos de la Cobertura, que incluyen La Paz, Siguatepeque y Olancho.

En cuanto a infraestructura escolar, se continua con los trabajos de construcción de las Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque, referente a los 30 Módulos de Aulas y Rehabilitación de 09 Centros Educativos. Al cierre del período se han recibido trece (13) Centros de Educación Básica (CEB's) finalizados en cuanto a obra, sin acta de entrega y 14 CEB's restantes en proceso de avance, asimismo las rehabilitaciones de CEB's.

Los 50 centros educativos se encuentran dotados de mobiliario escolar y mobiliario adicional de la cátedra, que incluye un escritorio para profesor, una silla y un armario.

Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos; Se concluyó la revisión de resultados de un proceso de observación de clases in situ. en el marco del Programa de Facilitación de Aprendizajes en Matemáticas mediante el uso de una plataforma adaptativa. La observación se realizó en un total de 28 centros educativos de los departamentos de Francisco Morazán, Ocotepeque y Cortés. Asimismo, para contribuir a la mejora de las condiciones de aprendizaje, se avanzó en la dotación de recursos pedagógicos orientados a la implementación del Currículo Nacional Básico.

Durante este trimestre se completaron los procesos de adquisición de 7,000 mochilas, 7,000 kits de materiales escolares, 9,246 libros y 546 guías docentes de matemáticas para el Tercer Ciclo de Educación Básica. Todo este material fue recibido en el presente trimestre y se prevé su distribución total a los centros educativos antes de finalizar el año 2025.

Se concluyó el Programa de Facilitación de Aprendizajes mediante plataformas adaptativas, este programa benefició a 5,000 estudiantes en 43 centros educativos de nueve departamentos.

El Pilotaje de Mejora del Clima Escolar, se llevó a cabo jornadas de identificación de buenas prácticas, este Programa benefició a 3,763 jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica en el departamento de Francisco Morazán.

Finalmente, se recibieron los informes finales de la evaluación de impacto de las intervenciones del Programa de Aceleración de Aprendizajes con apoyo de tutorías, Programa de Mejora del Clima Escolar y al Programa de Facilitación de Aprendizajes mediante plataformas adaptativas.

Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC; al cierre del período, la empresa de desarrollo ya había entregado todos los desarrollos y productos, incluyendo los adicionales solicitados fuera de contrato. Se está revisando el informe final que incluye los manuales (en revisión de la SEDUC ya que incluye técnicos y de usuario). Sólo queda pendiente el pago de la garantía de calidad 5% del monto total de contrato y devolver la garantía de cumplimiento 10%, así como recibir la aprobación de la SEDUC al producto.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio – Fin
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$.	45,000,000	02/02/2018 03/05/2026
		Lempiras	1,179,396,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2025	113,003,000	225,082,500	77,919,897	34.6%
Acumulado 2025	113,003,000	225,082,500	163,021,315	72.4%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,179,396,000	1,179,396,000	1,018,201,904	86.3%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

5. Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).

Objetivo: Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados; mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud.

La unidad ejecutora al tercer trimestre del año presenta avances en las siguientes actividades:

Componente II: Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud: se encuentran en proceso de construcción las 5 obras hospitalarias, de las cuales 3 obras están en proceso de culminación de la obra física la cuales estarían siendo inauguradas en el presente año, avances físicos:

1. **Bloque Obstétrico Neonatal del Hospital de Occidente:** Avance/Ejecución Físico 21.96%, el avance financiero se ha realizado el pago de 12 estimaciones (L85,897,792.06). El avance en tiempo es de 97.3%, sin tomar en cuenta la nueva fecha de finalización.

En relación al Contrato suscrito con el Consorcio IXCHEL y en base a la enmienda realizada, con fecha contractual de finalización el 24 de octubre del 2025, sin embargo, en respuesta a la Disputa #2 el DAAB decide (#2) sobre la ampliación de plazo por atrasos

no imputables al Contratista, es procedente otorgar la cantidad de 163 días calendario en concepto de Ampliación de Plazo para Finalización, tomando en cuenta el tiempo adicional de 85 días calendario ampliado en la enmienda #1, la nueva fecha contractual sería 10 de enero del 2026, la cual está en proceso de formalización.

Persiste una menor ejecución física y financiera en comparación al resto de obras, presentando un desfase significativo respecto al tiempo transcurrido. Aunque se han formalizado ampliaciones de plazo y se han habilitado mecanismos de pago anticipado para materiales e instalaciones (Decisión DAAB No. 1 y 2), persisten desafíos estructurales y de cumplimiento contractual, lo cual ha motivado una estrecha vigilancia técnica e institucional.

2. **Sala de Neonatología y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del Hospital San Francisco:** El avance físico de la obra es de 100%, durante este periodo se ha realizado el proceso de pago de 7 estimaciones (L16,306,926.86 monto acumulado).

La obra se encuentra en su fase final, en fecha 19 y 20 de agosto se hizo la recepción parcial de la obra, realizando verificación e inspección de campo de todas las especialidades, generando actividades correspondientes a correcciones por defectos. Dichas actividades deberán ser corregidas o concluidas por parte de la Empresa de Constructora SATO. La fecha contractual de finalización fue 15 de septiembre 2025. Se prevé con un cierre técnico y financiero en las próximas semanas, tras la recepción provisional y la entrega de los informes finales de supervisión.

3. **Sala de Neonatología y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Santa Teresa de Comayagua:** El avance físico de la obra es de 100%, el avance financiero se ha realizado el pago de 8 estimaciones (L24,669,113.4).

La obra se encuentra en su fase final, en fecha 04 y 05 de septiembre se hizo la recepción parcial de la obra, realizando verificación e inspección de campo de todas las especialidades, generando actividades correspondientes a correcciones por defectos. Dichas actividades deberán ser corregidas o concluidas por parte de la Empresa de Constructora SATO. La fecha contractual de finalización fue el 25 de septiembre 2025. Se prevé con un cierre técnico y financiero en las próximas semanas, tras la recepción provisional y la entrega de los informes finales de supervisión.

4. **Sala de Neonatología y Hogar Materno Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova:** Avance Físico la obra es de 100%, el avance financiero se ha realizado el pago de 10 estimaciones (L21,893,743.59 monto bruto acumulado).

La obra se encuentra en su fase final, en fecha 21 y 22 de agosto se hizo la recepción parcial de la obra, realizando verificación e inspección de campo de todas las especialidades, generando actividades correspondientes a correcciones por defectos. Dichas actividades deberán ser corregidas o concluidas por parte de la Empresa de Constructora SATO. La fecha contractual de finalización fue el 15 de septiembre 2025. Se prevé con un cierre técnico y financiero en las próximas semanas, tras la recepción provisional y la entrega de los informes finales de supervisión. Se destaca como una de las obras con mejor desempeño relativo.

5. **Remodelación de la actual unidad de Neonatología en el 5to piso y Construcción de la unidad de cuidados intensivos del 6to piso en el Bloque Materno Infantil del Hospital Escuela:** Avance/Ejecución Físico: El avance de acuerdo con el cronograma de construcción de la obra es de 84.6%, el avance financiero se ha realizado el pago de 12 estimaciones (L30,856,509.58).

Se formalizaron varias enmiendas y cuyas fechas de recepción de la obra se espera el mes de noviembre para la fase #1.

Se encuentra en proceso de elaboración el requerimiento técnico para la adquisición de la ambulancia neonatal que equipará al Hospital de Occidente

Componente III: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones tecnologías y Sistema de Información: En ejecución las consultorías de asistencia técnica para la UTGP de SESAL: Ingeniero Eléctrico y un biomédico y la asistencia técnica de la UE. En proceso de elaboración los términos de referencia para la gestión del expediente electrónico y el sistema de información integrado de referencia del Hospital de Occidente.

Los principales avances físicos al III Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Físicas	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas	Obras	5	0	0%	3	0	0%
Implementación del expediente electrónico (Hospital de Occidente)	Expediente	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: UE-PRRS

De acuerdo con las metas programadas, aun no reporta metas físicas cumplidas en el periodo evaluado.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	US\$.	69,000,000	19/3/2019
		Lempiras	1,808,407,200	10/10/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2025	402,885,915	402,885,915	73,789,752	18%
Acumulado 2025	402,885,915	402,885,915	124,842,919	31%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,808,407,200	1,808,407,200	1,166,684,408	65%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

La ejecución financiera del proyecto no es satisfactoria, ya que únicamente logró ejecutar un 31% del presupuesto vigente, debido a que la empresa no ha presentado estimaciones para el pago de las obras realizadas.

6. Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (BID 5289/BL-HO)

Objetivo: contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los dos huracanes ETA e IOTA.

Los principales avances físicos al III Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Físicas	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
TMC entregadas a hogares en pobreza y extrema pobreza en aldeas focalizadas por el PRS	Hogar	10,500	0	0%	10,500	0	0%
Planilla generada de participantes del PRS que reciben TMC BID-5289	Planilla	1	1	100%	1	1	100%
Hogares del PRS que reciben capital semilla BID-5289	Hogar	1,000	0	0%	1,000	0	0%
Entrega de equipo tecnológico al ente pagador en el proceso de entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas TMC en territorio BID 5289.	Equipo	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: UE-PRS

La unidad ejecutora al tercer trimestre del año presenta avances en las siguientes actividades:

Componente 1. Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias. se dio inicio al operativo de pago en el mes de septiembre, este durará dos meses, asimismo, se continuó el proceso de contratación de ONG's para la entrega de capital semilla, pendientes procesos de licitación para compra de vehículo y equipo de cómputo.

Subcomponente 1.1 Transferencias Monetarias Condicionadas; en el mes de septiembre se inició el operativo de pago de TMC para 34,871 hogares, proceso de entrega que durará 2 meses y se reportaran los hogares beneficiados en el cuarto trimestre.

Subcomponente 1.2 Estrategias Complementarias, se realizaron actividades de capacitaciones de la estrategia "Cuídate" en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua y Santa Rosa de Copan, se llevaron a cabo las capacitaciones de generación de ingresos para beneficiar a 1,000 hogares en los municipios de Marcala y Yarula en La Paz y en Trojes en El Paraíso.

Subcomponente 1.3. Plataforma de Pago, se adquirió equipo informático para fortalecer el sistema de pagos de TMC, con impresoras multifuncionales, impresoras de escritorio, escáner y proyectores.

Costos de administración, evaluación, análisis y auditoría; se realizó pago de la auditoría de los recursos ejecutados.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus	BID 5289/BL-HO	US\$.	45,000,000	20/8/2021
		Lempiras	1,179,396,000	31/12/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2025	90,193,862	197,963,769	74,333,417	38%
Acumulado 2025	90,193,862	197,963,769	81,837,721	41%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,179,396,000	1,179,396,000	1,141,929,430	97%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

Los procesos de adquisiciones ya iniciaron su ejecución, sin embargo, la entrega de los bienes y servicios se contempla culminen en el IV trimestre del 2025. Los gastos reportados corresponden a actividades de fortalecimiento de BANADESA, mediante la adquisición de un servidor de respaldo equipado con discos. De igual manera, se fortaleció y equipó la Unidad de Apoyo a las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) con impresoras multifuncionales y de escritorio de alto rendimiento, escáneres de alta capacidad y data show. Adicionalmente, se identificó al personal de BANADESA con material promocional como chalecos, camisas, gorras, mochilas, termos, chaquetas y banners, lo que mejora la visibilidad institucional durante los operativos de pago de TMC.

7. Programa Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida (BM TFOC3767)

Objetivo: mejorar el desarrollo infantil temprano (DIT) de los menores de cinco años mediante el fortalecimiento de determinados servicios de DIT y la promoción de prácticas positivas de cuidado dirigidas a los hogares más pobres en todos los municipios del departamento de Atlántida.

Comprende tres componentes, los cuales se detallan a continuación:

Componente 1: Implementación del Plan Crecer en el Departamento de Atlántida, se inició el proceso de adquisición de materiales e insumos de AIN-C, para abastecer a 29 centros de salud de Atlántida, pero el proceso no ha concluido y se espera contar con los equipos en el IV trimestre.

Se lanzó el proceso de contratación de la consultoría para adaptación de materiales educativos.

Componente 2: Fortalecimiento de la Capacidad Local para Brindar Servicios Integrados de DIT; contratación del coordinador técnico en Atlántida y 3 técnicos municipales, que están trabajando

en el departamento de Atlántida, a partir de agosto, pero a la fecha no se registran pagos debido a su incorporación en el SIREP.

Componente 3: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto y Disseminación de Conocimientos; se llevó a cabo el taller de arranque de la operación con participación de personal de SESAL, voluntarios de Atlántida y personal del PRS, donde se presenta el proyecto y los beneficios a la población.

8. Programa Bono Alivio a Hogares Vulnerables Afectados por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático (BCIE-2282)

Objetivo: Constituirse como un mecanismo de apoyo a los participantes/beneficiarios en sectores vulnerables como una ayuda a la reactivación económica de las familias, con el fin de mejorar su ingreso, calidad de vida y así como incentivar la actividad económica local de los territorios a los cuales está dirigido.

Componente 1. Atención a grupos vulnerables; se ha trabajado en la identificación de los hogares beneficiarios del bono de alivio, siguiendo los lineamientos del Manual Operativo del préstamo, y se han identificado 105,968 hogares que cumplen con los requisitos del manual y se estarían pagando en el mes de octubre/2025. Se generó la planilla con acompañamiento de la firma auditora.

Componente 2. Gastos de Transacción y Administración; se está trabajando en los procesos de las adquisiciones de la operación y está en proceso de evaluación la contratación de la firma auditora.

Es importante mencionar que este proyecto fue reactivado cuando el organismo financiador aprobó el cambio de ejecutor de SEDIS al Programa de la Red Solidaria en el mes de julio 2024, asimismo en el mes de octubre 2024 se aprobó la ampliación de plazo hasta diciembre de 2025.

La ejecución física financiera acumulada que presenta en el Proyecto se realizó en el año 2021, ejecución que se centra en la entrega de bonos de alivio a 45,998 familias beneficiadas, monto ejecutado L339,813,550.

d.1. Principales Adquisiciones III Trimestre 2025

En este apartado, se presenta el resumen detallado de los contratos del Programa de la Red Solidaria firmados durante el trimestre.

1. Adquisición de equipo informático para la UCP-PRS, UTP y ODS.
2. Las reconstrucciones del personal fiduciario y de apoyo a la UTGP.
3. Adquisición de Equipo para Cajeros Móviles utilizados para pago en Campo de TMC a los Participantes del Programa de la Red Solidaria.

4. Adquisición de Promocionales para entrega de TMC (Arañas, banners), Visibilidad ente pagador y PRS para operativos de entrega TMC (Gorras, Mochilas y Termos), (Prendas de vestir, camisas, chalecos, y chumpas) y Adquisición de incentivos del PRS para personal de Campo y nivel Central (GORRAS, TERMOS METÁLICOS Y MEMORIAS USB).
5. Reproducción de Kit Educativos (Libros de Textos de Español y Matemáticas, Libros de Lectura y Consultas).
6. Adquisición de Equipo de Mobiliario para el Esquema de Incentivos a directores de Centros Educativos Integrales.

d.2. Programas Sociales

La inversión de los programas sociales ejecutados por la Red Solidaria se conforma en seis ejes de inversión para atender diferentes grupos beneficiarios; Eje de Protección Social, Eje de Salud, Eje de Educación, Eje de Fortalecimiento Humano, Eje de Infraestructura y Ambiente, y Eje de Generación de Oportunidades de Ingreso.

Ejecución Física de Programas Sociales

Producto	Unidad de Medida	Meta Global	Meta Anual 2025		% de Ejec.	Meta III Trimestre 2025		% de Ejec.
			Programada	Ejecutada		Programada	Ejecutada	
Cajas de ahorro y crédito rural que reciben capital productivo con asistencia técnica y seguimiento	Caja Rural	300,000	250	60	24%	250	57	23%
Participantes recibiendo Transferencias Monetarias Condicionadas entregada a beneficiarios inscritos como facilitadores (as) comunitarios (as) en los consejos comunales (mesas solidarias)	Mesas solidarias	22,400	22,400	22,400	100%	5,400	0	0%
Entrega de Kits escolares a educandos matriculados en centros educativos gubernamentales	Kit Escolares	75,000	75,000	35,051	46.7%	35,000	35,051	100%
Entrega de calzado escolar a educandos matriculados en centros educativos gubernamentales	Par de calzado	2,487	2,487	2,487	100%	35,066	35,066	100%
Hogares Beneficiarios de TMC de incorporación fondos nacionales	Hogar	36,810	36,810	0	0%	36,810	36,810	100%
Migrantes retornados beneficiados con tarjeta de bono de alimentos de BANASUPRO	Migrantes	50,000	20,000	23,958	119%	20,000	10,092	50.4%

Fuente: Informe Institucional PRS

La ejecución financiera de los programas sociales del Programa de la Red Solidaria, por un monto de L153.2 millones, se detallan algunas metas logradas en el presente trimestre, ejecución que se encuentra contemplada en los Ejes de Educación, Protección social y Eje de Generación de Oportunidades de Ingreso.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ejecuta las becas universitarias, al tercer trimestre se entregaron 3,587 becas a igual número de beneficiarios, con una inversión de L71.9 millones.

Dentro del Programa Nacional de Merienda Escolar (PNAE), ejecutado por el Programa de Acción Social (PROASOL), entregó merienda escolar a 1,229,849 niñas y niños matriculados en 20,649 centros escolares, con un monto invertido de L1,022.9 millones.

Gestión de la Inversión

- Revisión, verificación y aprobación de modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad de los procesos y recursos financieros necesarios para el funcionamiento de los proyectos.
- Solicitud de la Proyección de Ejecución Mensual del Proyecto.
- Solicitudes de cuotas de compromiso mensual a los proyectos ejecutados con fondos externos.
- Emisión de Dictámenes Técnicos de Ampliación de plazo de desembolsos, ejecución y cierre; y modificación entre categorías de inversión y componentes.

e. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2025

La baja ejecución presentada por los proyectos ejecutados por el Programa de la Red Solidaria (Protección Social), se debe a problemas de focalización, no se cuenta con una base de datos actualizada de los beneficiarios de las transferencias monetarias condicionadas.

La construcción de las 5 obras de infraestructura hospitalaria, han presentado demoras en la ejecución de las obras, por diferentes razones: desde condiciones climáticas por lluvias y tormentas, mano de obra escasa en la zona, inconsistencias en el diseño de las obras, entrega tardía de los predios para la construcción, lo que ha significado ordenes de cambio en gestión de aprobación y/o enmiendas a los contratos correspondientes que implica ampliación de plazo para la terminación de estas.

f. Conclusiones

- El Programa de Inversión Pública del Programa la Red Solidaria al tercer trimestre presenta baja ejecución física y financiera de L519.7 millones lo que representa un 23% respecto al presupuesto vigente, ejecución no es satisfactoria. Por lo que debe acelerar la ejecución de la Inversión Productiva representada por los proyectos y programas financiados con créditos de los organismos multilaterales.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera, con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas, la finalización de las obras hospitalarias y centros escolares; y otros beneficios se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de estos.

- El Programa de la Red Solidaria en el tercer trimestre del año, ha iniciado operativos de entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas, las cuales están siendo ejecutadas en campo.

g. Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades beneficiarias de los programas, a su vez no retrasar la ejecución de los proyectos.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la Secretaría de Finanzas, Institución ejecutora y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- Desarrollar el proceso de focalización consistente que reúna criterios de vulnerabilidad, ubicación territorial y las características de la población para dirigir los recursos de una manera equitativa.
- Se recomienda acelerar la ejecución del presupuesto asignado en los proyectos y programas sociales a fin de realizar las entregas de los beneficios a la población oportunamente.
- Seguimiento oportuno al proceso de liquidación de las transferencias monetarias condicionadas con el ente pagador BANADESA, como parte de la transparencia y rendición de cuentas en las entregas.

Anexo No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado al III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Min)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)
	0415 - Programa de la Red Solidaria		511,837,574	1,883,080,135	2,394,917,709	468,816,878	2,226,509,185	2,695,326,063	50,904,096	293,462,232	344,366,328	21.8%	447,895,607	519,671,769	967,567,375	35.9%
	Inversión Productiva			1,758,080,135	1,758,080,135		2,226,620,985	2,226,620,985		293,462,232	293,462,232	13.2%		519,671,769	519,671,769	23.3%
1	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO		146,397,249	146,397,249		151,343,173	151,343,173		24,070,099	24,070,099	15.9%		54,761,084	54,761,084	36.2%
	Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO			146,397,249	146,397,249		151,343,173	151,343,173		24,070,099	24,070,099	15.9%		54,761,084	54,761,084	36.2%
2	FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	IDA-6918-HN		343,547,416	343,547,416		834,409,197	834,409,197		25,691,204	25,691,204	3.1%		54,678,447	54,678,447	6.6%
	Total FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL			343,547,416	343,547,416		834,409,197	834,409,197		25,691,204	25,691,204	3.1%		54,678,447	54,678,447	6.6%
3	Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO		113,003,000	113,003,000		225,082,500	225,082,500		77,919,897	77,919,897	34.6%		163,021,315	163,021,315	72.4%
	Total Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven			113,003,000	113,003,000		225,082,500	225,082,500		77,919,897	77,919,897	34.6%		163,021,315	163,021,315	72.4%
4	PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO	BCIE-2282		558,899,895	558,899,895		38,788,621	38,788,621		-	-	0.0%		-	-	0.0%
	Total PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO			558,899,895	558,899,895		38,788,621	38,788,621		-	-	0.0%		-	-	0.0%
5	Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlantida en Honduras	TFOC3767		30,148,131	30,148,131		30,148,131	30,148,131		112,631	112,631	0.4%		112,631	112,631	0.4%
	Total Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlantida en Honduras			30,148,131	30,148,131		30,148,131	30,148,131		112,631	112,631	0.4%		112,631	112,631	0.4%
6	PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS	5289/BL-HO		90,193,862	90,193,862		197,963,769	197,963,769		74,333,417	74,333,417	37.5%		81,837,721	81,837,721	41.3%
	Total PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS			90,193,862	90,193,862		197,963,769	197,963,769		74,333,417	74,333,417	37.5%		81,837,721	81,837,721	41.3%
7	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN		73,004,667	73,004,667		344,999,679	344,999,679		17,545,231	17,545,231	5.1%		40,417,652	40,417,652	11.7%
	Total PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN			73,004,667	73,004,667		344,999,679	344,999,679		17,545,231	17,545,231	5.1%		40,417,652	40,417,652	11.7%
8	PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO		402,885,915	402,885,915		402,885,915	402,885,915		73,789,752	73,789,752	18.3%		124,842,919	124,842,919	31.0%
	Total PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL			402,885,915	402,885,915		402,885,915	402,885,915		73,789,752	73,789,752	18.3%		124,842,919	124,842,919	31.0%
	Inversión Social		511,837,574	125,000,000	636,837,574	467,288,858	0	467,288,858	50,904,096	0	50,904,096	10.9%	447,622,346	0	447,622,346	68.6%
	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR			125,000,000	125,000,000		-	-		-	-	0.0%		-	-	0.0%
	Total DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR			125,000,000	125,000,000		-	-		-	-	0.0%		-	-	0.0%
	FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA		90,000,000		90,000,000	106,000,000		106,000,000	10,000,000		10,000,000	9.4%	106,000,000		106,000,000	100.0%
	Total FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA		90,000,000		90,000,000	106,000,000		106,000,000	10,000,000		10,000,000	9.4%	106,000,000		106,000,000	100.0%
	FORTALECIMIENTO EDUCATIVO		201,837,574		201,837,574	127,660,858		127,660,858	19,570,608		19,570,608	15.3%	126,660,858		126,660,858	99.2%
	Total FORTALECIMIENTO EDUCATIVO		201,837,574		201,837,574	127,660,858		127,660,858	19,570,608		19,570,608	15.3%	126,660,858		126,660,858	99.2%
	PROCESO FORMATIVO PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		-		-	40,000,000		40,000,000	21,333,488		21,333,488	53.3%		21,333,488		53.3%
	Total PROCESO FORMATIVO PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		-		-	40,000,000		40,000,000	21,333,488		21,333,488	53.3%		21,333,488		53.3%
	PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA		220,000,000		220,000,000	193,628,000		193,628,000	-		-	0.0%	193,628,000		193,628,000	100.0%
	Total PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA		220,000,000		220,000,000	193,628,000		193,628,000	-		-	0.0%	193,628,000		193,628,000	100.0%
	Formación Bruta de Capital		1,528,020		1,528,020	888,200		888,200				18.4%	273,261	-	273,261	11.3%
	COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL		-		-	65,688		65,688	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL		-		-	65,688		65,688	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA		-		-	200,000		200,000	-		-	0.0%	200,000		200,000	100.0%
	Total FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA		-		-	200,000		200,000	-		-	0.0%	200,000		200,000	100.0%
	FORTALECIMIENTO EDUCATIVO		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total FORTALECIMIENTO EDUCATIVO		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		-		-	915,810		915,810	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		-		-	915,810		915,810	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES		-		-	273,261		273,261	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES		-		-	273,261		273,261	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Programa de Crédito para la Agroindustria y Cajas Rurales BCIE 2248 Tramo B	BCIE-2248 TRAMO B		-	-		888,200	888,200		-	-	0.0%		-	-	0.0%
	Total Programa de Crédito para la Agroindustria y Cajas Rurales BCIE 2248 Tramo B			-	-		888,200	888,200		-	-	0.0%		-	-	0.0%
	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL		-		-	73,261		73,261	-		-	0.0%	73,261		73,261	100.0%
	Total SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL		-		-	73,261		73,261	-		-	0.0%	73,261		73,261	100.0%

Anexo No. 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

Institución	Proyecto	Metas Fisica	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
				Programación	Ejecución	% de Ejecución	Programación	Ejecución	% de Ejecución
0415.- PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA	Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)	Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO	Hogares	1,000	0	0%	0	0	0%
		Educandos de Centros de Educación Básica del III Ciclo que reciben mochilas equipadas con libros de texto en las aldeas focalizadas por el PRS	Participantes	650	0	0%	0	0	0%
		Instituciones públicas beneficiadas con el financiamiento de crédito externo BID 5008/BL-HO para el despliegue de políticas públicas de protección social	Informe	1	1	100%	1	1	100%
	Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)	Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en zonas focalizadas en condición de pobreza y pobreza extrema IDA-6401.	hogares	37,000	0	0%	18,000	0	0%
		Levantamiento del censo urbano, para incorporación de participantes al programa de TMC IDA – 6401.	Informe	1	1	100%	1	1	100%
		Estrategia activa para la empleabilidad y habilidades socioemocionales para jóvenes en municipios con focalización vigente del BM	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)	Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en zonas focalizadas en condición de pobreza y pobreza extrema IDA-6918	hogares	150,000	0	0%	75,000	0	0%
		Kits promocionales entregados como incentivo a los participantes de PRS a pueblos originarios, sin distinción de género y diversidad (líderes y participantes comunitarios)	Kits	100	0	0%	0	0	0%
		Levantamiento del censo urbano para incorporación de participantes al programa de TMC IDA 6918	Informe	1	1	100%	1	1	100%
	Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)	Programa de Aceleración de Aprendizaje en áreas urbanas, segunda etapa de tutorías	Educando	7,636	7,636	100%	7,636	7,636	100%
		Módulos Escolares construidos y equipados	Centro Educativo	30	3	10%	13		23%
		Rehabilitación de CEB's.	Centro Educativo	8	0	0%		0	0%
	Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas	Obras	5	0	0%	0	0	0%
		Implementación del expediente electrónico (Hospital de Occidente)	Expediente	1	0	0%	0	0	0%
	Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (BID 5289/BL-HO)	TMC entregadas a hogares en pobreza y extrema pobreza en aldeas focalizadas por el PRS	Hogar	10,500	0	0%	0	0	0%
		Planilla generada de participantes del PRS que reciben TMC BID-5289	Planilla	1	1	100%	1	1	100%
		Hogares del PRS que reciben capital semilla BID-5289	Hogar	1,000	0	0%	1000	0	0%
		Entrega de equipo tecnológico al ente pagador en el proceso de entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas TMC en territorio BID 5289.	Equipo	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: UCP-UPE-PRS