



FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: DI-25751-1 Organismo Financiador: BCH		Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"													ESTADO: En Ejecución			
BIP 25751																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)							Sector:		Recursos Forestales y Ambiente		Sub Sector:		Desarrollo Productivo			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Desembolsado al 30/06/2025				Por Desembolsar				Monto Conuanio Ejecutado	Contraparte Nacional Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Préstamo	Donaciones Externas	Contraparte Nacional	Costo Total	Donaciones Externas	Contraparte Nacional	Total	%	Donaciones Externas	Contraparte Nacional	Total	%					
Lempiras		-	-	460,167,702.00	460,167,702.00		316,334,731.00	316,334,731.00	68.7	-	143,832,971.00	143,832,971.00	31.3	-	261,945,696.20	261,945,696.20	56.9	
Dólares		-	-	17,557,755.49	17,557,755.49	-	12,069,790.72	12,069,790.72	68.7	-	5,487,964.77	5,487,964.77	31.3	-	9,994,570.38	9,994,570.38	56.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha de Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
										1-ago-24				1-ago-27				
Componentes				Financiamiento FE				Financiamiento (Lempiras)						Total		%		
Identificación, diagnóstico y establecimiento de fincas de café a Agrobosque								185,301,939.92						185,301,939.92		40.3		
Acondicionamiento y producción automatizada de plantulas para la reforestación de áreas degradadas								198,964,617.75						198,964,617.75		43.2		
Gestión del conocimiento y coordinación técnica								15,727,600.40						15,727,600.40		3.4		
Fortalecimiento institucional								54,331,727.95						54,331,727.95		11.8		
Gestión y administración del Proyecto								5,841,815.98						5,841,815.98		1.3		
Total								460,167,702.00						460,167,702.00		100.0		
Objetivo del Proyecto																		
Desarrollar la capacidad institucional para la reforestación y rehabilitación de suelos de varias regiones cafetaleras en el país.																		
Descripción del Proyecto																		
Reforestación y conservación de suelos en varias regiones cafetaleras en el país mediante la rehabilitación de fincas de café y la implementación de prácticas agrícolas regenerativas, el acceso a tecnologías avanzadas, la capacitación y asistencia técnica continua de los productores, la integración de sistemas agroforestales que mejoran la resiliencia climática,y promuevan la conservación ambiental a los 2,500 productores de café beneficiarios del proyecto.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
3 regiones cafetaleras en 11 Departamentos: Occidente (Copán, Lempira, Intibucá, Ocotepeque, Santa Bárbara), Centro (Comayagua, La Paz, Yoro, Francisco Morazán) y Oriente (Olancho y El Paríso).																		
Beneficiarios																		
2,500 productores																		
Metas Globales																		
1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras				Ejecución en Lempiras									
		Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total	Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado	% Ejec.			
Año 2024		-	-	-	-		127,092,962.00		127,092,962.00		-		127,042,403.20		127,042,403.20		100.0	
Año 2025		-	19,166,682.00	19,166,682.00	-		189,241,769.00		189,241,769.00		-		134,903,293.00		134,903,293.00		71.3	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación en US\$			Vigente en US\$				Ejecución en US\$									
		Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total	Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado	% Ejec.			
Año 2024		-	-	-	-		4,849,247.66		4,849,247.66		-		4,847,318.58		4,847,318.58		100.0	
Año 2025		-	731,307.12	731,307.12	-		7,220,543.06		7,220,543.06		-		5,147,251.80		5,147,251.80		71.3	



Convenio: DI-25751-1 Organismo Financiador: BCH BIP 25751			Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"												ESTADO: En Ejecución	
METAS																
Global			Meta Acumulada 2025		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución Anual	Programación 2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas																
Asistencia técnica personalizada a productores de café	Hectareas	7000	3457	49%	0	3457	0	0	3457	0	1236	0	0	1236	36%	0
Acondicionamiento de viveros regionales, para la producción de plantas	Vivero	5	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
Elaboración de plan de capacitación para la adopción de prácticas agrícolas sostenibles	Plan	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
Euentos de capacitación dirigidos al personal del ICF sobre uso efectivo de la maquinaria (Transferencia de Tecnología DE UNECAFEH)	Evento	1000	180	18%	0	180	180	0	360	0	23	180	0	203	56%	0
Asistencia técnica personalizada a productores de café	Visita de Campo	400	400	100%	0	200	200	0	400	0	37	200	0	237	59%	0
Observaciones:																
Al tercer trimestre el proyecto presenta un avance consistente en la implementación de prácticas agrícolas regenerativas y la rehabilitación de fincas cafetaleras, con efectos directos en conservación de suelos y resiliencia climática. Las 37 visitas de campo permiten una transferencia técnica efectiva y consolidan capacidades productivos locales. Los 23 eventos formativos fortalecen el manejo de tecnologías avanzadas y la organización de productores. La identificación y georreferenciación de 1,236 hectáreas demuestran un proceso ordenado de planificación territorial. Los resultados indican una estructura operativa activa y alineada con los objetivos estratégicos.																
Dificultades:																
El cumplimiento parcial del 58% de la meta formativa refleja una brecha operativa que puede limitar la apropiación tecnológica por parte de los productores. La identificación del 39% de las hectáreas previstas sugiere una ejecución más lenta en diagnóstico territorial, posiblemente por restricciones climáticas o de acceso.																
Acciones Propuestas:																
Implementar un plan acelerado de euentos formativos para cubrir la brecha trimestral y asegurar adopción homogénea de prácticas regenerativas. Reforzar equipos de diagnóstico territorial mediante cuadrillas técnicas móviles que agilicen la identificación de áreas aptas. Establecer protocolos de mantenimiento y disponibilidad de maquinaria Ellepot para minimizar interrupciones operativas.										Responsable				Fecha		
										ICF				30/9/2025		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
David Pastrana <coordinacionocpicf@gmail.com> - Coordinador Proyectos ICF																



Convenio BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KfW		Fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas (SINAPH LIFEWEB)														ESTADO: En Ejecución			
BIP 23806																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)							Sector:		Recursos Forestales y Ambiente			Sub Sector:		Desarrollo Productivo			
Costo y Financiamiento					Desembolsos											Ejecución			
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional		Desembolsado al 31/12/2024				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Préstamo	Donaciones Externas	Contraparte Nacional	Costo Total	Donaciones Externas	Contraparte	Total	%	Donaciones Externas	Contraparte	Total	%						
Lempiras		-	307,507,850.40	30,750,785.04	338,258,635.44	118,770,916.38	15,972,164.09	134,743,080.47	39.8	188,736,934.02	14,778,620.95	203,515,554.97	60.2	145,960,728.37	18,700,390.97	164,661,119.34	48.7		
Dólares		-	11,733,000.00	1,173,300.00	12,906,300.00	4,531,718.98	609,419.89	5,141,138.87	39.8	7,201,281.02	563,880.11	7,765,161.13	60.2	5,569,149.61	713,515.73	6,282,665.34	48.7		
Euros		-	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	3,862,370.22	519,406.71	4,381,776.93	39.8	6,137,629.78	480,593.29	6,618,223.07	60.2	4,746,569.17	608,127.27	5,354,696.45	48.7		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		9-ago-19								15-ene-21				14-ene-27					
Componentes				Financiamiento FE (Euros)				Contraparte (Lempiras)						Total		%			
Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas				450,000.00				-						450,000.00		4.1			
Fortalecimiento institucional				1,654,000.00				-						1,654,000.00		15.0			
Implementación de medidas de conservación				6,000,000.00				-						6,000,000.00		54.5			
Asistencia Técnica				1,896,000.00				-						1,896,000.00		17.2			
Gestión del Proyecto				-				1,000,000.00						1,000,000.00		9.1			
Total				10,000,000.00				1,000,000.00						11,000,000.00		100.0			
Objetivo del Proyecto																			
Mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas de ecosistemas marino-costeros, Llevando a cabo las siguientes acciones: • Elaboración de diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas • Implementación de las medidas de conservación y manejo de los recursos naturales en las áreas protegidas. • Fortalecimiento institucional al ICF y a los co-manejadores																			
Descripción del Proyecto																			
Consiste en mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas marino-costeros; esto permitirá fortalecer las acciones, medidas de manejo y conservación en esas áreas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climáticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un portafolio de 17 áreas protegidas marino costeras del atlántico hondureño.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamentos de Cortés (San Pedro Sula, Choloma, Omoa y Puerto Cortés); Atlántida (Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona y Jutiapa); Colón (Trujillo, Balfate y Santa Fe); Islas de la Bahía (Roatán, Guanaja, José Santos Guardiola y Útila) y Yoro (Olanchito y Yoro).																			
Beneficiarios																			
575,570 habitantes																			
Metas Globales																			
1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras				Ejecución en Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.								
Año 2021		93,357,101.00	5,737,793.00	99,094,894.00	14,304,682.00	5,737,793.00	20,042,475.00	10,149,023.99	3,948,891.45	14,097,915.44	70.3								
Año 2022		63,510,763.00	5,043,512.00	68,554,275.00	46,189,646.00	5,043,512.00	51,233,158.00	6,859,690.16	4,095,329.61	10,955,019.77	21.4								
Año 2023		98,591,546.00	4,792,201.00	103,383,747.00	87,680,587.00	4,792,201.00	92,472,788.00	44,738,527.62	4,204,992.81	48,943,520.43	52.9								
Año 2024		47,925,020.00	4,238,796.00	52,163,816.00	47,925,020.00	3,621,509.00	51,546,529.00	41,596,731.60	3,621,503.10	45,218,234.70	87.7								
Año 2025		77,725,648.00	5,820,000.00	83,545,648.00	65,725,648.00	5,820,000.00	71,545,648.00	42,616,755.00	2,829,674.00	45,446,429.00	63.5								



Convenio BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KfW				Fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas (SINAPH LIFEWEB)												ESTADO: En Ejecución	
BIP 23806																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Euros			Vigente en Euros						Ejecución en Euros							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Eje.	
Año 2021	3,374,651.39	186,590.13	3,561,241.52	465,181.03		197,142.01		688,629.54		348,705.33		135,678.02		484,383.34		70.3	
Año 2022	2,295,772.71	164,012.46	2,459,785.17	1,502,063.96		182,311.73		1,684,375.69		223,073.66		133,178.05		356,251.71		21.2	
Año 2023	3,563,864.92	155,839.96	3,719,704.88	2,851,328.41		173,227.40		3,024,555.81		1,454,874.32		136,744.24		1,591,618.57		52.6	
Año 2024	1,732,382.79	137,843.51	1,870,226.30	1,558,497.45		130,909.49		1,689,406.94		1,352,704.70		117,769.45		1,470,474.16		87.0	
Año 2025	2,670,537.32	189,263.46	2,859,800.78	2,137,364.88		189,263.46		2,326,628.34		1,385,875.35		92,019.57		1,477,894.92		63.5	
METAS																	
Global			Meta Acumulada 2025		Programación 2025						Ejecutado 2025					% Ejecución Anual	Programación 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas																	
Implementación de Planes de Manejo para Áreas Protegidas Marino Costeras	Informe	12	0	0%	2	4	0	2	8	6	0			6	75%	0	
Implementación de Planes de Capacitación para el fortalecimiento institucional de la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras	Plan	4	0	0%	0	1	1	1	3	0	0	0		0	0%	0	
Implementación de medidas de gestión de riesgos sociales y ambientales en áreas protegidas	Informe	5	0	0%	1	2	0	1	4	1	0			1	25%	0	
Evaluación de la Efectividad de Manejo en áreas protegidas.	Porcentaje	100	34	34%			50		50			34		34	68%		
Observaciones:																	
Al 30 de septiembre de 2025, se observa un retraso significativo en la implementación de los Planes de Acción de Gestión Ambiental y Social, con una ejecución del 0% tanto en la meta anual como en la trimestral, lo cual representa un riesgo para el cumplimiento global del proyecto y su impacto esperado en las áreas protegidas. En contraste, la evaluación de la efectividad del manejo presenta un avance más favorable, alcanzando un 68% de ejecución trimestral y un 34% anual. Se recomienda priorizar la ejecución de los planes de acción mediante una reprogramación operativa inmediata, así como fortalecer los mecanismos de coordinación técnica y territorial con los actores involucrados para evitar mayores retrasos en los componentes clave del proyecto.																	
Dificultades:																	
Se identifican tres dificultades principales: i) insuficiente integración entre los equipos de campo y el sistema de monitoreo para actualizar indicadores clave; ii) procesos de capacitación y fortalecimiento comunitario que avanzan, pero sin métricas de resultado claramente vinculadas al marco lógico; y iii) ejecución financiera por debajo de la dinámica programada, lo que afecta la sincronización entre inversión y resultados.																	
Acciones Propuestas:																	
Se recomiendan las siguientes acciones: i) activar un plan intensivo de depuración y carga de información en el sistema de seguimiento, con validaciones semanales para asegurar coherencia entre operación e indicadores; ii) redefinir los criterios de medición de los talleres y protocolos aplicados, integrando evidencias que permitan su contabilización efectiva en el marco lógico; y iii) acelerar la ejecución de los planes del grupo B mediante microcronogramas de corto plazo, priorizando actividades de impacto directo en los indicadores rezagados y reforzando acompañamiento técnico en campo. Estas medidas permitirían recuperar la trazabilidad y asegurar una correlación adecuada entre avances físicos, financieros y la lógica de intervención del proyecto.										Responsable				Fecha			
										ICF				30/9/2025			
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero												
David Pastrana <coordinacionocpicf@gmail.com> - Coordinador Proyectos ICF																	



Convenio: ENV/2019/042229 Organismo Financiador: Comunidad Económica Europea		Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano												ESTADO: En Ejecución																			
BIP 24422																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		Recursos Forestales y Ambiente		Sub Sector:		Desarrollo Productivo																	
		Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución															
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional		Desembolsado al 30/06/2025								Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Préstamo		Donaciones Externas		Contraparte Nacional		Costo Total		Donaciones Externas		Contraparte		Total		%		Donaciones Externas		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Lempiras		-		153,753,925.20		173,311,424.49		173,311,424.49		94,097,402.22		-		94,097,402.22		54.3		59,656,522.98		19,557,499.29		79,214,022.26		45.7		132,631,299.13		-		132,631,299.13		76.5	
Dólares		-		5,866,500.00		746,218.80		6,612,718.80		3,590,298.00		-		3,590,298.00		54.3		2,276,202.00		746,218.80		3,022,420.80		45.7		5,060,563.59		-		5,060,563.59		76.5	
Euros		-		5,000,000.00		636,000.00		5,636,000.00		3,060,000.00		-		3,060,000.00		54.3		1,940,000.00		636,000.00		2,576,000.00		45.7		4,313,102.87		-		4,313,102.87		76.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de inicio de ejecución				Fecha de Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
														30-jul-21				30-jul-26															
Componentes				Financiamiento FE (Euros)										Contraparte (Lempiras)								Total											
Gestión del Paisaje y la Gobernanza de la Tierra												1,281,404.00										44,500.00						1,325,904.00		23.5			
Fomentar Cadenas de Valor												527,144.00										133,500.00						660,644.00		11.7			
Mecanismos Financieros Inclusivos para el Clima												1,498,104.00										-						1,498,104.00		26.6			
Restaurar Áreas Forestales Degradadas												1,027,429.00										-						1,027,429.00		18.2			
Gestión del Conocimiento												515,919.00										89,000.00						604,919.00		10.7			
Gestión y Administración del Proyecto												150,000.00										369,000.00						519,000.00		9.2			
Total								5,000,000.00														636,000.00						5,636,000.00		100.0			
Objetivo del Proyecto																																	
Contribuir a la reducción de la deforestación, la protección de la biodiversidad y la mejora de la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones locales en el área de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Proyecto se fundamenta en promover sistemas de gestión de los paisajes sostenibles e integrados en el suministro de la cadena alimentaria, deforestaciones en un área piloto de 1,158.48 Km2 de la biosfera del Río Plátano, contribuyendo a reducir la deforestación y protección de la biodiversidad.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Municipio de Dulce Nombre de Culmi, Departamento de Olancho, específicamente a la porción de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, en los límites suroccidentales de la misma, donde existen 99 comunidades (caseros) de 12 aldeas del municipio en mención, teniendo aproximadamente una extensión en área de 1,158.48 Km2, correspondiente al 37.89% del área total del municipio de Dulce Nombre de Culmi y el 1.03% del territorio nacional.																																	
Beneficiarios																																	
11,154 habitantes																																	
Metas Globales																																	
1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación en Lempiras				Vigente en Lempiras				Ejecución en Lempiras																							
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado				% Ejec.											
Año 2021		-		-		-		42,153,562.00		-		42,153,562.00		41,516,423.18		-		41,516,423.18				98.5											
Año 2022		8,003,685.00		-		8,003,685.00		8,003,685.00		-		8,003,685.00		7,651,968.41		-		7,651,968.41				95.6											
Año 2023		21,720,267.00		-		21,720,267.00		21,720,267.00		-		21,720,267.00		19,931,025.04		-		19,931,025.04				91.8											
Año 2024		20,187,232.00		-		20,187,232.00		20,187,232.00		-		20,187,232.00		19,274,101.50		-		19,274,101.50				95.5											
Año 2025		14,502,359.00		-		14,502,359.00		50,839,386.00		-		50,839,386.00		44,257,781.00		-		44,257,781.00				87.1											

Convenio: ENV/2019/042229 Organismo Financiador: Comunidad Económica Europea BIP 24422														Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano										ESTADO: En Ejecución	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Euros				Vigente en Euros					Ejecución en Euros															
	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.									
Año 2021	-	-	-		1,442,199.46		-		1,442,199.46	1,420,401.04		-		1,420,401.04		98.5									
Año 2022	273,830.01	-	273,830.01		273,830.01		-		273,830.01	261,796.73		-		261,796.73		95.6									
Año 2023	743,115.31	-	743,115.31		743,115.31		-		743,115.31	681,899.99		-		681,899.99		91.8									
Año 2024	690,665.60	-	690,665.60		690,665.60		-		690,665.60	659,424.67		-		659,424.67		95.5									
Año 2025	496,169.09	-	496,169.09		1,739,367.49		-		1,739,367.49	1,514,191.09		-		1,514,191.09		87.1									
METAS																									
Global			Meta Acumulada 2025		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución Anual	Programación 2026									
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre															
					I	II	III		IV	Total	I	II	III		IV		Total								
Realización de desmembramientos catastrales (MCAT) específicos en la Zona de Amortiguamiento RBRP, municipio de Dulce Nombre de Culmí	Informe	2	0	0%	2	0	0		0	2	1	1	0		0	2	100.0	0							
Suscripción de Cartas de Acuerdo para la implementación de tecnologías aplicadas mediante financiamiento con crédito verde (fomentar cadenas de valor) con proveedores de servicio	Plan	4	0	0%	1	1	0		1	3	1	1	0		0	2	66.7	0							
Desarrollo de alianzas estratégicas con proveedores de Tecnologías de Adaptación al Cambio Climático (TACC) y crédito Verde	Euentos	2	0	0%	0	1	0		0	1	0	0	0		0	0	0.0	0							
Desarrollo de eventos de socialización sobre medidas de restauración forestal en áreas asignadas mediante Contratos de Usufructo Familiar (CUF)	Reporte	4	0	0%	1	1	0		1	3	1	1	0		0	2	66.7	0							
Desarrollo de Fincas monitor con Escuelas de Campo (ECAS)	Reporte	2	0	0%	0	1	0		1	2	0	0	0		0	0	0.0	0							
Elaboración de informe de gestión y administración del proyecto	Informe	4	0	0%	1	1	0		1	3	1	2	0		1	1	33.3	0							
Observaciones:																									
El análisis del desempeño del proyecto durante el tercer trimestre de 2025 evidencia una fase de cierre técnicamente ordenada, con una ejecución física consolidada en los componentes estratégicos. La ausencia de nuevas programaciones en el POA responde adecuadamente a la transición hacia el cierre operativo; sin embargo, requiere asegurar mecanismos de control para mantener la trazabilidad de los entregables críticos aún en desarrollo. La articulación de los seis componentes muestra coherencia en la relación entre los resultados alcanzados y la planificación inicial, lo que refuerza la pertinencia de la estructura operativa diseñada para el manejo integrado del paisaje en la Reserva del Río Plátano.																									
Dificultades:																									
El avance del 27% en restauración forestal refleja limitaciones técnicas y logísticas propias de intervenciones biofísicas, donde los tiempos de establecimiento de plantas, condiciones climáticas y disponibilidad comunitaria suelen retrasar los cronogramas. La valoración económica de servicios ecosistémicos, con un avance del 50%, sugiere brechas metodológicas o de disponibilidad de información primaria, lo que indica la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional para acceder a datos ambientales y socioeconómicos. El caso del módulo de alertas SIGMOF, sin avances a la fecha, revela un cuello de botella en coordinación tecnológica o en la definición de especificaciones funcionales, lo cual compromete la capacidad de monitoreo que se esperaba dejar instalada al finalizar el proyecto.																									
Acciones Propuestas:																									
Para el último trimestre del año, se proponen tres líneas de acción: i) implementar un plan acelerado de supervisión técnica para los procesos de restauración, priorizando áreas de mayor viabilidad ecológica y disponibilidad comunitaria; ii) establecer una mesa técnica interinstitucional para la consolidación de la valoración económica de servicios ecosistémicos, normalizando fuentes de información y definiciones metodológicas; y iii) activar un proceso de soporte especializado con el proveedor o ente responsable del SIGMOF para destrabar requisitos técnicos, realizando pruebas mínimas viables que permitan dejar el módulo operativo o, en su defecto, documentar con claridad las condiciones para su implementación posterior. Estas acciones permitirían cerrar brechas críticas y asegurar que los resultados finales del proyecto cuenten con la consistencia técnica requerida por los estándares de organismos internacionales.										Responsable					Fecha										
										ICF					30/9/2025										
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiador																		
David Pastrana <coordinacionocpicf@gmail.com> - Coordinador Proyectos ICF																									



Secretaría de Finanzas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Corrección: NDICI-IA/2021/043-250 Organismo Financiero: Comunidad Económica Europea RIP 25270													ESTADO: En Ejecución																				
Diseño E Implementación De Un Piloto Del Sistema Para Asegurar La Legalidad De La Madera En Bosque De Pino																																	
Unidad Ejecutora/ Instit										Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)		Sector:		Recursos Forestales y Ambiente		Sub Sector:		Desarrollo Productivo															
Costo y Financiamiento																																	
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional		Desembolsado al 30/09/2024		Desembolsos		Por Desembolsar		Monto Consenso Ejecutado		Ejecución																			
Fondest		Préstamo		Contraparte Nacional		Costo Total		Donaciones Externas		Contraparte		Total		%		Donaciones Externas		Contraparte		Total		%											
Lempiras		-		39,976,020.55		-		39,976,020.55		19,797,736.41		-		19,797,736.41		50%		20,178,284.14		-		20,178,284.14		50%									
Dólares		-		1,525,260.00		-		1,525,260.00		755,385.09		-		755,385.09		50%		769,904.92		-		769,904.92		50%									
Euros		-		1,350,000.00		-		1,350,000.00		643,812.39		-		643,812.39		50%		656,187.61		-		656,187.61		50%									
No Resolución de aprobación por el Consejo Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha de Cierre		Fecha de Cierre Ampliada																					
Componentes																																	
Financiamiento FE (Euros)		1,101,357.14						Contraparte (Lempiras)		28-ene-23		28-ene-28		Total																			
Sistema Informático para la Rastreabilidad de la Madera - SIRMA														1,101,357.14										77.2%									
Impulsada la interacción y operatividad de las estructuras de participación del						103,571.43										103,571.43								7.3%									
Gestión y Administración del Proyecto												125,789.00						223,952.13						17.3%									
Total				1,350,000.00								125,789.00				1,425,789.00								100									
Objetivo del Proyecto																																	
Mejorar la Gobernanza Forestal mediante la implementación del Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) Aplicación de las leyes, Gobernanza y Comercio Forestal (FLEGT), por sus siglas en inglés. Contribuyendo a la estabilidad económica de las comunidades rurales provocando el declive de la migración climática y medioambiental a largo plazo.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Proyecto realizará esfuerzos para sentar las bases del SALH (sistema que asegure la legalidad de la madera) y desarrollar un piloto en su implementación en los municipios de Guisamaca, Orica, Cedros y Talanga en Francisco Morazán y Campamento en Olancha. Así mismo, a nivel central.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Municipios de Guisamaca, Orica, Cedros y Talanga en Francisco Morazán y Campamento en Olancha.																																	
Beneficiarios																																	
2,500 habitantes																																	
Metas Globales																																	
15 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono																																	
Ejecución																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Ejecución en Lempiras		Total Ejecutado		% Ejec.									
Año 2023		-		-		-		10,910,959.00		-		10,910,959.00		6,621,921.72		-		6,621,921.72		-		6,621,921.72		61%									
Año 2024		13,990,507.00		-		13,990,507.00		13,990,507.00		-		13,990,507.00		10,829,428.60		-		10,829,428.60		-		10,829,428.60		77%									
Año 2025		8,523,824.00		-		8,523,824.00		9,723,824.00		-		9,723,824.00		3,376,058.00		-		3,376,058.00		-		3,376,058.00		33%									
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Ejecución en Euros		Total Ejecutado		% Ejec.									
Año 2023		-		-		-		354,819.88		-		354,819.88		235,341.55		-		235,341.55		-		235,341.55		67%									
Año 2024		454,964.22		-		454,964.22		454,964.22		-		454,964.22		352,167.55		-		352,167.55		-		352,167.55		77%									
Año 2025		277,180.45		-		277,180.45		316,213.85		-		316,213.85		109,787.70		-		109,787.70		-		109,787.70		35%									
METAS																																	
Global		Meta Acumulada 2025						Programación 2025						Ejecutado 2025										% Ejecución Anual		Programación 2026							
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total					
Operativos de monitoreo y control forestal coordinados con operadores de justicia		Número de operativos		180		185		103%		0		0		180		0		180		0		0		185		0		185		103%		0	
Auditorías técnicas a planes de manejo forestal		Número de auditorías		27		29		107%		0		1		27		0		27		0		1		29		0		29		107%		0	
Planes de manejo forestal actualizados y aprobados		Número de planes		13		13		100%		0		1		13		0		13		0		1		13		0		13		100%		0	
Contratos de manejo forestal comunitario gestionados		Número de contratos		18		18		100%		0		0		18		0		18		0		0		18		0		18		100%		0	
Observaciones																																	
La ejecución al 30 de septiembre de 2025 muestra una operación consolidada con resultados verificables en control forestal, manejo sostenible, restauración y fortalecimiento comunitario. Los 185 operativos, 51 auditorías y 13 planes actualizados evidencian una estructura institucional activa y con capacidad de respuesta. La producción de 15.4 millones de plantas y el establecimiento de 948 hectáreas agroforestales reflejan una estrategia robusta de restauración y adaptación climática.																																	
Dificultades:																																	
La implementación simultánea de restauración, control forestal y asistencia comunitaria puede generar cuellos de botella en supervisión. Los procesos de manejo comunitario requieren protección institucional para evitar retrasos por factores sociales o climáticos.																																	
Acciones Propuestas:																																	
Fortalecer la trazabilidad de resultados mediante sistemas de control integrados que documenten impactos de operativos, auditorías y restauración. Priorizar el monitoreo post-plantación para asegurar sobrevivencia y efectividad ecológica de los 15.4 millones de plantas. Implementar un plan de sostenibilidad para contratos comunitarios y planes de manejo.																																	
Responsable																																	
Fecha																																	
30/07/2025																																	
Contactos de la Unidad Ejecutora																																	
Contactos Organismo Financiero																																	
David Pastrana <coordinacioncpic@gmail.com> - Coordinador Proyectos ICF																																	

Fecha de Actualización: 30 de septiembre, 2025
Tipo de Cambio USD:00 por L 26,2088 ; Tipo de Cambio €1.00 por USD 1.1793
Actualizado por: Daniela Zepeda