

 Secretaría de Finanzas Republica de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																					
Convenios: IDA 6560-HN TF0B2218-HN		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS														Estado: En Ejecución					
SIGADE: GE01218 GD01105																					
BIP: 23860																					
Unidad Ejecutora/ Institución																					
Secretaría de Educación					SECTOR:			Social			Subsector:			Educación							
Costo y Financiamiento					Desembolsos												Ejecución SIAFI				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado								Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%
Moneda		Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas	Costo Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%								
Dólares		30,000,000.0	-	9,500,000.0	39,500,000.0	17,200,000.0	5,300,000.0	22,500,000.0	57	12,800,000.0	4,200,000.0	17,000,000.0	43	23,522,266.7	20,772.7	23,543,039.4	60				
Lempiras		786,264,000.0	-	248,983,600.0	1,035,247,600.0	450,791,360.0	138,906,640.0	589,698,000.0	57	335,472,640.0	110,076,960.0	445,549,600.0	43	616,490,383.2	544,428.8	617,034,812.0	60				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
			16/6/2020		DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2020 (La Gaceta No. 35,326 del 27 DE JULIO DEL 2020)					31/7/2020				31/7/2025		30/3/2027					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)					Contraparte Nacional			Donación Externa		Total (US\$)			%				
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Educación para la gestión de Educación Prebásica.									2,085,000.0			-		-		2,085,000.0			5.3		
Actualización del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB).									8,350,000.0			-		6,500,000.0		14,850,000.0			37.6		
Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en Centros de Educación Prebásica que atienden a niños en áreas focalizadas.									14,300,000.0			-				14,300,000.0			36.2		
Gestión y evaluación de Proyectos									2,300,000.0			-				2,300,000.0			5.8		
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Educación para la gestión de Educación Prebásica. (DLI)									1,700,000.0			-		1,965,000.0		3,665,000.0			9.3		
Actualización del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de									1,265,000.0			-		1,035,000.0		2,300,000.0			5.8		
TOTAL				30,000,000.0								-		9,500,000.0		39,500,000.0			100.0		
Objetivos del Proyecto																					
Eficientizar el acceso y atención con calidad a los educandos del nivel de prebásica, a través del cumplimiento con una buena gestión administrativa de la SEDUC, mediante el acceso de una estructura presupuestaria para la sostenibilidad de las diferentes modalidades prebásicas, logrando con ellos una satisfacción laboral de los docentes/educadores; cumplir con la aplicación del diseño curricular, para fortalecer las competencias en los docentes/educadoras para la atención del nivel y descentralizado, por ende desarrollar las habilidades y competencias en la calidad del aprendizaje de cada niño, obteniendo una oferta educativa significativa al nivel prebásico; adecuar espacios físicos con las condiciones óptimas, a través de la construcción y/o mejoras en la infraestructura dotando de equipo y mobiliario en los Centros de Educación Prebásica para la atención de los educandos.																					
Descripción del Proyecto																					
Consiste en mejorar la capacidad institucional de la Secretaría de Educación para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de educación Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas. Se realizarán 300 estudios de infraestructura y diseños de aulas para Prebásica de con el objetivo de cumplir los estándares y normativa del nivel de Educación Prebásica, en función del Manual de Planificación y Diseño de Centros Educativos, diagnósticos situacionales de las Modalidades de Atención del Nivel y los procesos deformación permanente para los docentes y educadoras.																					
Localización Geográfica																					
Departamento Lempira (Municipio La Campa), Departamento del El Paraíso (Municipio de Jacaleapa), Departamento de Gracias a Dios (Municipio de Puerto Lempira), Departamento de Olancho (Municipio Gualaco), Departamento Yoro (Municipio de El Progreso) y Departamento de Copán (Municipio de Copan Ruinas).																					
Beneficiarios																					
7,900 docentes y educadoras de Educación Prebásica con la dotación de herramientas curriculares y 178,400 educandos con materiales de aprendizaje.																					
Metas Globales																					
1.Construcción, rehabilitación y/o ampliación de las 64 aulas integrales. 2.Un Modelo de la Calidad de la 2.Educación Prebásica (MCEPB) desarrollado e implementado.																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2021		277,250,876.0	24,927,005.0	302,177,881.0	159,210,432.0	-	159,210,432.0	9,292,308.6	-	9,292,308.6	6%										
Año 2022		236,825,343.0	149,918,812.0	386,744,155.0	128,478,180.0	10,296,050.0	138,774,230.0	7,898,832.7	-	7,898,832.7	6%										
Año 2023		152,731,792.0	23,682,130.0	176,413,922.0	152,731,792.0	23,682,130.0	176,413,922.0	123,198,641.7	544,428.8	123,743,071	70%										
Año 2024		427,207,056.0	208,339,952.0	635,547,008.0	427,207,056.0	148,462,291.0	575,669,347.0	199,916,508.1		199,916,508	35%										
Año 2025		137,563,192.0	59,827,190.0	197,390,382.0	277,338,161.0	165,589,972.0	442,928,133.0	147,973,906.5	127,665,756.7	275,639,663	62%										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2021		10,578,541.4	951,093.0	11,529,634.4	6,074,693.69	-	6,074,693.7	354,549.2	-	354,549.2	6%										
Año 2022		9,036,100.2	5,720,170.8	14,756,271.0	4,902,100.82	392,847.1	5,294,947.9	301,380.9	-	301,380.9	6%										
Año 2023		5,827,500.4	903,594.6	6,731,095.0	5,827,500.4	903,594.6	6,731,095.0	4,700,659.4	20,772.7	4,721,432.1	70%										
Año 2024		16,300,138.0	7,949,236.6	24,249,374.6	16,300,138.0	5,664,597.0	21,964,735.0	7,627,839.1	-	7,627,839.1	35%										
Año 2025		5,248,740.6	2,282,713.8	7,531,454.4	10,581,871.8	6,318,105.8	16,899,977.6	5,645,962.7	4,871,102.7	10,517,065.4	62%										

 Secretaría de Finanzas			Republica de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO													
METAS																
Global			Meta Acumulada 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2024 - 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Diplomado Capacidades Pedagógicas para Docentes y Educadores en Educación	Docentes	2,024	0	0%	0	0	2,024	0	2,024	0	0	0	2,024	2,024	100%	
Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación de Aulas Integrales-FASE 2	Aula	42	0	0%	15	13	14	0	42	15	13	14	0	42	100%	
Adquisición de Materiales Educativos para los Espacios de Aprendizaje a los Centros de Educación Prebásica a (CEPB)	Lote	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	4	100%	
En el Diplomado Capacidades Pedagógicas para Docentes y Educadores en Educación Prebásica, actualmente, se están realizando los preparativos para la certificación final de los participantes, habiéndose compartido la última versión de los criterios de aprobación y certificación. Se realizó la distribución masiva de alrededor de los materiales educativos, asegurando que los lotes llegaran a las 18 Direcciones Departamentales de Educación del país. Es importante destacar que esta actividad se ejecutó con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras y UCP, garantizando el traslado seguro de los materiales. Para la distribución a los centros educativos en los 298 municipios, la responsabilidad estará a cargo de las Coordinadoras Departamentales de Educación y los directores municipales, asegurando que los recursos lleguen de manera oportuna a los docentes y Educandos beneficiarios. En cuanto a las obras de la FASE II, actualmente se encuentran en ejecución dos de los cuatro lotes, ambos ubicados en el departamento de Gracias a Dios, mientras que los dos lotes del departamento de Yoro ya han sido recepcionados con sus respectivas actas de recepción definitiva.																
Acciones															Fecha Actualización	
Se estableció un cronograma acelerado de validación con participación de los equipos técnicos y pedagógicos, se desarrolló un sistema de control y seguimiento de distribución, permitiendo verificar la recepción de los materiales en cada destino y se reforzó la supervisión técnica en campo mediante visitas conjuntas del equipo de infraestructura y contratistas para agilizar ejecución de la obra cuando las condiciones climáticas son favorables.															30/09/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Lic. Adrián Rozengardt - Coordinador General UCP / adrian.rozengardt@se.gob.hn Lic. Henry Rivera - Especialista Financiero UCP / hrivera.se@gmail.com										Boris Weber Representante en Honduras, Banco Mundial bweber1@worldbank.org						

Actualizada al 30/09/2025
Elaborada por: Alejandro Castillo
Tipo de Cambio L26.2088 por 1 US\$