



Convenios: 5008/BL-HO-2		Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles)													ESTADO: EN EJECUCION				
SIGADE: GE01221																			
BIP: 23897																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud							SECTOR:			Social			Subsector:		Educación		
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%		
Moneda		Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas	Costo Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%						
Dólares		5.000.000,0	-		5.000.000,0	3.200.000,0	-	3.200.000,0	64,0	1.800.000,0	-	1.800.000,0	36,0	2.590.601,0	-	2.590.601,0	51,8		
Lempiras		131.044.000,0	-	-	131.044.000,0	83.868.160,0	-	83.868.160,0	64,0	47.175.840,0	-	47.175.840,0	36,0	67.896.543,1	-	67.896.543,1	51,8		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		29/06/2020		DECRETO No. 98-2020 (La Gaceta No. 35,342 del 03 de Agosto de 2020)						08/09/2020				07/02/2025		13/12/2026			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Nacional				Donación Externa		Total (US\$)			%		
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles								5.000.000,0				-		-			5.000.000,0 100,0		
TOTAL				5.000.000,0				-				-		-			5.000.000,0 100,0		
Objetivos del Proyecto																			
* Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.																			
* Objetivo Específico III: Mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños.																			
Descripción del Proyecto																			
Bajo este componente se ampliará el acceso a servicios de salud mediante el financiamiento del modelo de gestión descentralizada (MGD) de salud de Honduras en los municipios de los departamentos beneficiados del proyecto.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Olancho (Manguile), La Paz (Cabaña, y San Pedro de Tutule), Ocotepeque (Lucerna) y Copán (San Agustín).																			
Beneficiarios																			
35,000 personas con acceso a servicios básicos de salud.																			
Metas Globales																			
33,609 atenciones, fortaleciendo y mejorando la cobertura de servicios de salud mediante la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, incorporando el enfoque de gestión de redes integradas de salud.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	%								
Año 2021		42.375.354,0	-	42.375.354,0	12.278.362,0	-	12.278.362,0	4.219.357,6	-	4.219.357,6	34,4								
Año 2022		33.119.323,0	-	33.119.323,0	36.909.200,0	-	36.909.200,0	6.954.872,0	-	6.954.872,0	18,8								
Año 2023		37.822.172,0	-	37.822.172,0	34.012.479,0	-	34.012.479,0	11.583.566,6	-	11.583.566,6	34,1								
Año 2024		85.491.945,0	-	85.491.945,0	29.601.540,0	-	29.601.540,0	22.950.847,9	-	22.950.847,9	77,5								
Año 2025		45.357.049,0	-	45.357.049,0	40.457.049,0	-	40.457.049,0	22.187.898,9	-	22.187.898,9	54,8								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	%								
Año 2021		1.616.836,9	-	1.616.836,9	468.482,4	-	468.482,4	160.990,1	-	160.990,1	34,4								
Año 2022		1.263.671,9	-	1.263.671,9	1.408.275,1	-	1.408.275,1	265.364,0	-	265.364,0	18,8								
Año 2023		1.443.109,6	-	1.443.109,6	1.297.750,3	-	1.297.750,3	441.972,4	-	441.972,4	34,1								
Año 2024		3.261.955,7	-	3.261.955,7	1.129.450,4	-	1.129.450,4	875.692,4	-	875.692,4	77,5								
Año 2025		1.730.603,8	-	1.730.603,8	1.543.643,7	-	1.543.643,7	846.582,0	-	846.582,0	54,8								
METAS																			
Global		Meta Acumulada 2024			Programación 2025					Ejecutado 2025									
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre				% Ejecución		Programación 2026			
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Mejorada la cobertura con servicios de salud del primer nivel de atención a la población materno infantil		Número de beneficiarios	35.666	22.278	62%	28	33	34	34	129	37	68	41		146	113%			
Firma de Convenios de gestión con gestores para la atención a población cubierta en los 5 municipios (Cabañas, San Pedro de Tutule, Manguile, San Agustín y Lucerna). Meta: Atención a 138,523 personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención en municipios más pobres.		Convenios de Gestión	2	2	100%					0					0	0%			
Equipos de Salud Familiar (ESFAM) fortalecidos en 52 municipios priorizados en 5 regiones sanitarias. Región Sanitaria Intibucá (21); Región Sanitaria Olancho (22); Región Sanitaria de Copán (22); Región Sanitaria La Paz (21), Región Sanitaria de Ocotepeque (22), para un total de 108 personas contratadas.		Municipios intervenidos	52	25	48%	8	14	5	0	27	0	0	0		0	0%			



Convenios: 5008/BL-HO-2	Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles)				ESTADO: EN EJECUCION
SIGADE: GE01221					
BIP: 23897					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	SECTOR:	Social	Subsector:	Educación
Situación Actual					
Al tercer trimestre, la Unidad Ejecutora GESALUD reporta un avance físico global de 50% y financiero del 54.2%, realizando las siguientes actividades: 1) Se realizó "Taller Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-CJ)", del 29 de julio al 1 de agosto, dirigido a personal Comunitario en Tutule La Paz. 2) Se Aprobaron 41 informes relacionados a consultorías para el fortalecimiento de servicios de salud materno infantil.					
Acciones		Responsable			Fecha
1) Pago de consultores GESALUD y UGD (julio a septiembre) 2) Se realizó transferencia al gestor MAMLESIP - Cabañas y San Pedro Tutule, Servicio percáita de julio y agosto 2025. 3) Se realizó transferencia al gestor ADASBA en el Municipio de Lucerna, Servicio percáita de julio y agosto 2025. 4) Se realizó transferencia al gestor ADASBA en el Municipio de San Agustín, Servicio percáita de julio y agosto 2025 5) Se realizaron 2 transferencias al gestor MAMLESIP - Cabañas y San Pedro Tutule, Servicio Variable por II y III Monitoreo del 2025. 6) Se realizó transferencia al gestor ADASBA en el Municipio de San Agustín, Servicio Variable por III Monitoreo del 2025. 7) Se pagaron los Servicios de Auditoría al TSC Revisión al 31 de diciembre del 2024.		GESALUD			30/09/2025
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Licda. Yosmira Escobar - Coordinadora General GESALUD / yescobar.gesalud@gmail.com Lic. Julio Murillo - Especialista Financiero / jcastellanos.gesalud@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com		Lesley Deanne O'connell / Especialista en Inversión Social - Alivio de la Pobreza Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras			

Actualizada al 30/09/2025

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26,2088



Convenio: Acuerdo Donación No 1660400														Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de vigilancia (LNV) de la Salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán										ESTADO: EN EJECUCION									
SIGADE: GD01141																																	
BIP: 25289																																	
Unidad Ejecutora/ Institución														Secretaría de Salud (SESAL)								SECTOR:				Social				Subsector:		Salud	
Costo y Financiamiento														Desembolsos										Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (X)		Desembolsado				Desembolsos				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Fondos Nacionales Ejecutados		Total Ejecutado		%							
Moneda		Fondos Externos (Donación)		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		%		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		%									
Dólares		7.721.616,7				1.867.762,4		9.589.379,1		5.121.010,1		222.500,2		5.343.510,3		55,7		2.600.606,7		1.645.262,1		4.245.868,8		44,3		5.121.010,1							
Lempiras		202.374.309,0				48.951.810,0		251.326.119,0		134.215.528,2		5.831.464,5		140.046.992,7		55,7		68.158.780,8		43.120.345,5		111.279.126,3		44,3		134.215.528,2							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional				Fecha de Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada									
n/a				10/10/2016				N/A								01/09/2023				30/09/2025													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales				Total (US\$)				%																	
Construcción y equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud.								202.374.309,0				26.362.840,0				228.737.149,0				91,0													
Equipamiento clínico del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud												4.547.250,0				4.547.250,0				1,8													
Fortalecimiento Tecnológico Institucional												18.041.720,0				18.041.720,0				7,2													
TOTAL								202.374.309,0				48.951.810,0				251.326.119,0				100,0													
Nota: La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) extenderá una subvención de hasta JPY 818,000,000; de los cuales hasta JPY 32,000,000 podrán ser utilizados en contingencias. La donación estará disponible en la forma de un desembolso por parte de JICA durante el período entre la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo y el 31 de diciembre de 2019. Acuerdo de donación No.1660400 del 10 de octubre de 2016, firmado entre la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y el Gobierno de la Republica de Honduras, representada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, con adenda hasta el 30 de septiembre de 2025.																																	
Objetivos del Proyecto																																	
Proveer de adecuada infraestructura física para un funcionamiento óptimo del área técnico-administrativa del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Edificio Administrativo estará construido en un terreno con un área de 4,434.97 metros cuadrados; el mismo constará de los siguientes ambientes: Oficina de la Jefatura LNV, Sala de juntas, Oficina para secretaria de Jefatura LNV, Oficina de Recursos humanos para la encargada de personal, Oficina para el personal de Administración, Oficina de Unidad Gestión de la Calidad/ UGC, Área de sanitarios para hombres y otro para mujeres (empleados), Sala de conferencias para 25 personas mínimo y sala de espera, Almacén de insumos, almacén de materiales y almacén sustancias Químicas, Área de recepción y área de Aseo, Construcción de 1 caseta para generador eléctrico considerando las normas de Construcción y accesibilidad que esta requiere, Construcción del muro perimetral, Construcción del estacionamiento vehicular con concreto hidráulico para 25 vehículos.																																	
La Construcción Anexa del Edificio del Laboratorio Nacional será realizada con fondos de donación de JICA contará con 1,715 metros cuadrados, compuesto de tres niveles (571.66 Mts2 cada nivel).																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Francisco Morazán (Distrito Central)																																	
Beneficiarios																																	
3,497,636 Población y personal objetivo atendida en los Establecimientos de Salud (equivalentes al 58% población)																																	
Metas Globales																																	
Agilizar en los tiempos de los procesos Técnico-Administrativos de los laboratorios (mejorar en 75% el tiempo de atención en el laboratorio). Contar con los espacios adecuados en los 12 Laboratorios.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado																							
Año 2024		-	42.600.000,0	42.600.000,0	112.249.329,0	5.187.117,0	117.436.446,0	108.962.232,1	5.187.116,5	114.149.348,6							97,2																
Año 2025		106.317.132,0	6.351.810,0	112.668.942,0	106.317.132,0	10.148.926,0	116.466.058,0	25.253.296,1	644.348,0	25.897.644,1							22,2																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado																							
Año 2024		-	1.625.408,3	1.625.408,3	4.282.887,0	197.915,1	4.480.802,1	4.157.467,4	197.915,1	4.355.382,5							97,2																
Año 2025		4.056.543,3	242.354,1	4.298.897,4	4.056.543,3	387.233,5	4.443.776,8	963.542,6	24.585,2	988.127,8							22,2																
METAS																																	
Global		Meta Acumulada 2024			Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución		Programación 2026																
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																		
Construcción y equipamiento del Edificio Administrativo y del LNV de la salud		Diseño	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0																		
Equipamiento clínico del LNV de la salud		Lote de equipo	5	0	0%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0																		
Fortalecimiento Tecnológico Institucional		Lote de equipo	9	5	56%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0																		
Situación Actual																																	
Para el tercer trimestre la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE) reporta las siguientes acciones:																																	
a) #adquiridos y entregados 467 ítems: aplicaciones informáticas (20 antivirus, 20 software Microsoft 365 empresarial), equipo de comunicación (3 pantallas electrónicas táctiles), electrodomésticos (6 microondas, 4 cafeteras, 3 refrigeradoras de 14 pies cúbicos, 7 dispensadores de agua, 1 refrigeradora de pies cúbicos), muebles varios de oficina. b) Se realizó el Estudio de Suelo del lugar donde será construido el Edificio Administrativo del LNV (Fondos nacionales). c) Se reporta avance de obra en 47,46% de la construcción del Edificio del Laboratorio (LNV) (ejecutado directamente con recursos de la donación JICA).																																	
Acciones																		Responsable										Fecha					
Actualmente existen dos contratos vigentes, firmados por la SESAL (con financiamiento de donación externa) a los cuales UAFCE da seguimiento y monitoreo: 1) Contrato para construir el Edificio del Laboratorio Nacional de la Vigilancia de la Salud (Donación de Japón), contratista Tokura Corporation Japon, por un monto de contrato de JPY1,141,000.00, del cual se ha realizado un 62% del pago del contrato al 30 de septiembre de 2025. 2) Contrato de supervisar obra de Edificio del Laboratorio Nacional de la Vigilancia de la Salud (Donación de Japón), Contratista Azusa Sekkei, LTD, por un monto de contrato de JPY156,000,000.00, con un nivel de pagos realizados al 30 de septiembre de 2025, de JPY96,220,000.00.																		SESAL / UAFCE										30/09/2025					
Contactos de la Unidad Ejecutora																		Contactos Organismo Financiero															
Ing. Gabriela Paredes - Coordinadora UAFCE Licda. Wendy Mejía - Coordinadora Administrativa y Financiera																		Embajada del Japón en Honduras Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. (Apartado Postal 3232)															

Actualizada al 30/09/2025

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26,2088



Secretaría de
Finanzas
Ministerio de la Hacienda

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 5790/BL-HO		PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN)													ESTADO: En Ejecución																		
SIGADE: GE01256																																	
BIP 25449																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud							Sector:			SOCIAL			Sub Sector:		Salud																
		Costo y Financiamiento							Desembolsos							Ejecución US\$																	
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos (BID)		JICA		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Fondos Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Fondos Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		150.000.000,0		80.163.200,0		-		230.163.200,0		22.000.000,0		-		22.000.000,0		9,6		208.163.200,0		-		208.163.200,0		90,4		12.417.413,9		-		12.417.413,9		5,4	
Lempiras		3.931.320.000,0		2.100.981.276,2		-		6.032.301.276,2		576.593.600,0		-		576.593.600,0		9,6		5.455.707.676,2		-		5.455.707.676,2		90,4		325.445.517,6		-		325.445.517,6		5,4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional							Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada														
		30/11/2023		Decreto Legislativo No.2-2024							01/04/2024		15/04/2024				15/05/2030																
Componentes		Fondos BID							Fondos JICA							Total							%										
Construcción y equipamiento de Hospitales		135.375.000,0							74.414.536,0							209.789.536,0							91,1%										
Construcción y equipamiento del Hospital General de Roatán, Islas de la Bahía		22.477.600,0							-							22.477.600,0							9,8%										
Construcción y equipamiento de Hospital de Especialidades (Trauma) en Tegucigalpa, Fco. Morazán		63.390.400,0							40.997.768,0							104.388.168,0							45,4%										
Construcción y equipamiento de Hospital de Especialidades (Trauma) en San Pedro Sula, Cortés		49.507.000,0							33.416.768,0							82.923.768,0							36,0%										
Desarrollo de Competencias Clínicas y de Gestión Hospitalaria		6.270.000,0							170.000,0							6.440.000,0							2,8%										
Fortalecimiento de la Integración y Gestión de Redes de Servicios priorizadas		2.500.000,0							4.190.000,0							6.690.000,0							2,9%										
Administración del Programa (costos de gestión)		5.855.000,0							1.388.664,0							7.243.664,0							3,1%										
TOTAL		150.000.000,0							80.163.200,0							230.163.200,0							100,0%										
Objetivos del Proyecto																																	
Mejorar la efectividad y el acceso a los servicios especializados hospitalarios materno-infantiles, de atención a Lesiones de Causa Externa (LCE) y a complicaciones de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT).																																	
Descripción del Proyecto																																	
Mejorar la efectividad y el acceso a los servicios especializados hospitalarios materno-infantiles, de atención a Lesiones de Causa Externa (LCE) y a complicaciones de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT); Desarrollo de Competencias Clínicas y de Gestión Hospitalaria; Fortalecimiento de la Gestión de la Red de Servicios, mediante la construcción y equipamiento de dos (2) Hospitales de Trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula y un (1) Hospital General en Roatán.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Islas de la Bahía (Roatán)																																	
Cortés (San Pedro Sula)																																	
Francisco Morazán (Distrito Central)																																	
Beneficiarios																																	
Se estima la atención a 4,023,047 ciudadanos																																	
Metas Globales																																	
Reducir la capacidad ocupacional de pacientes con Lesiones de Causa Externa (LCE) del Hospital Escuela y Hospital Mario Catarino Rivas.																																	
Mejorar la atención hospitalaria en el área de influencia del Hospital General de Roatán.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																						
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
Año 2024		222.974.824,0	-	222.974.824,0	449.390.810,0	-	449.390.810,0	233.135.659,7	-	233.135.659,7	51,9																						
Año 2025		1.020.492.553,0	-	1.020.492.553,0	331.236.052,0	-	331.236.052,0	92.309.857,9	-	92.309.857,9	27,9																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$																						
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
Año 2024		8.507.631,9	-	8.507.631,9	17.146.561,8	-	17.146.561,8	8.895.319,9	-	8.895.319,9	51,9																						
Año 2025		38.937.019,4	-	38.937.019,4	12.638.352,5	-	12.638.352,5	3.522.094,0	-	3.522.094,0	27,9																						



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 5790/BL-HO			PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01256																	
BIP 25449																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Salud							Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción y supervisión de la obra del Hospital general de Roatán			Informe Técnico	15	0	0%	2	4	5	4	15	6	8	8	22	147%	
Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de Tegucigalpa			Informe Técnico	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	
Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de San Pedro Sula			Informe Técnico	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	
Realizada la formación y educación continua en especialidades médicas del personal hospitalario para la puesta en marcha de los tres hospitales			Informe	55	0	0%	10	15	15	15	55	0	0	0	0	0%	
Reorganizada y fortalecida la red de servicio del área de influencia y servicio prehospitalario de emergencia de los tres hospitales			Informe	7	0	0%	0	5	1	1	7	0	0	0	0	0%	
Realizadas los procesos administrativos y auditados los fondos para el 2025			Informe	158	0	0%	39	40	39	40	158	11	56	52	119	75%	
Observaciones																	
Al tercer trimestre del 2025, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico de 2% y financiero de 5.3%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR). Así mismo, por parte de la Unidad Técnica de Infraestructura para los Nuevos Hospitales (UTINH), al tercer trimestre se reporta para la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán, avance físico (obra) del 23.85% y financiero del 14.26% (US\$6,227,081.29) indicando las siguientes actividades en ejecución: •Elocación e instalación de PVC sanitario de diferentes pulgadas de diámetro y accesorios para red de drenaje en el interior del edificio existente. •Preparación de terreno para fundición de firme de concreto en sótano edificio existente. •Elocación de relleno en muro de contención Norte. •Eolado de muros perimetrales de concreto en Actuación 1 (Cisterna) 1ra etapa. •Eolado de muro perimetral Actuación 2. •Baje de columnas y vigas de acero en Actuación 2. •Elocación de enchachado en Actuación 3. •Suministro de columnas y vigas metálicas para Actuación 3. •Trabajos de canalización de tubería eléctrica al interior del edificio existente. •Trabajos de canalización de tubería y escalerilla para instalación de comunicaciones al interior del edificio existente. •Habilitado de acero de refuerzo de zapata segunda sección en Muro de Contención Sur. •Eolado de secciones del Muro de Contención Sur.																	
En cuanto al Diseño Hospitales de Traumatología de Tegucigalpa y San Pedro Sula, se reporta un avance del 98% en ambos; cabe señalar que ambos diseños se realizan bajo contrato con el Consorcio PLANHO/TASH, con fecha de finalización contractual (ampliada) al 15 de noviembre del 2025.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción												Responsable				Fecha	
Seguimiento al proceso de Construcción de los Hospitales de Trauma (Tegucigalpa y San Pedro Sula) el cual se dará inicio al contar con los diseños aprobados por parte del ente técnico responsable.												GESALUD				30/09/2025	
Seguimiento al proceso de se encuentra en proceso de elaboración de propuesta de la formación de especialidades de las becas nacionales e internacionales por la Dirección de Recursos Humanos.												UTINH					
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Licda. Yosmira Escobar - Coordinadora General GESALUD / yescobar.gesalud@gmail.com Lic. Julio Murillo - Especialista Financiero / jcastellanos.gesalud@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com										Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org							

Actualizada al 30/09/2025
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26,2088



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2329		PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TOCOA												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE01257-1																	
BIP 25528																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud		
		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado (Crédito Externo)	Monto Convenio Ejecutado (Donaciones Externas)	Total Ejecutado	%
Moneda		Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	%				
Dólares		134.700.000,0	300.000,0	-	135.000.000,0	54.750.949,2	-	54.750.949,2	40,6	80.249.050,8	-	80.249.050,8	59,4	27.876.386,9	-	27.876.386,9	20,6
Lempiras		3.530.325.360,0	7.862.640,0	-	3.538.188.000,0	1.434.956.678,2	-	1.434.956.678,2	40,6	2.103.231.321,8	-	2.103.231.321,8	59,4	730.606.647,8	-	730.606.647,8	20,6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		14/12/2023		Decreto Legislativo No.10-2024				07/09/2023		30/07/2024				01/08/2028			
Componentes				Crédito Externo				Donaciones Externas				Total				%	
Diseño, construcción y equipamiento hospitalario en Choluteca y Tocoa				132.381.270,0				-				132.381.270,0				98,1%	
Diseño, construcción y equipamiento del nuevo Hospital General de Choluteca				78.643.070,0				-				78.643.070,0				58,3%	
Diseño, construcción y equipamiento del nuevo Hospital Básico de Tocoa				53.738.200,0				-				53.738.200,0				39,8%	
Fortalecimiento Institucional				450.370,0				300.000,0				750.370,0				0,6%	
Gastos de administración y auditoría del Programa				1.868.360,0				-				1.868.360,0				1,4%	
TOTAL				134.700.000,0				300.000,0				135.000.000,0				100,0%	
Objetivos del Proyecto																	
Incrementar la cobertura en Atención de los Servicios de Salud a nivel Hospitalario, a través del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos centros hospitalarios en las ciudades de Choluteca, departamento de Choluteca y Tocoa, departamento de Colón, al Sur y Nor-orientel del país, respectivamente, en coherencia con las prioridades de la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL).																	
Descripción del Proyecto																	
El Programa consiste en el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos hospitales uno de categoría general ubicado en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca y uno básico, en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, que sustituirá al actual hospital. Con lo anterior se pretende apoyar la red sanitaria nacional, con el fin mejorar la salud de la población de Choluteca y Tocoa, apoyando las capacidades técnicas del personal médico de los hospitales a través de la gestión del conocimiento con especial énfasis en enfermedades renales y neonatal; y mejorando las condiciones de pobreza de la población objeto a través de mejorar el acceso a la salud de la población más vulnerable.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Colón (Tocoa) Choluteca (Choluteca)																	
Beneficiarios																	
Se estima la atención a 841,556 habitantes; Choluteca: 486,120 habitantes y Colón: 355,436 habitantes.																	
Metas Globales																	
Incrementar en al menos 395,000 nuevas atenciones de consulta externa, 52 nuevos consultorios y 28 puestos especializados al final del año 4 de proyecto.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2024		354.674.000,0	-	354.674.000,0	522.921.135,0	-	522.921.135,0	363.205.139,0	-	363.205.139,0	69,5						
Año 2025		1.485.722.612,0	-	1.485.722.612,0	1.196.400.341,0	-	1.196.400.341,0	367.401.508,9	-	367.401.508,9	30,7						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2024		13.532.630,3	-	13.532.630,3	19.952.120,5	-	19.952.120,5	13.858.136,9	-	13.858.136,9	69,5						
Año 2025		56.687.929,7	-	56.687.929,7	45.648.802,7	-	45.648.802,7	14.018.249,9	-	14.018.249,9	30,7						
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026		
				Trimestre					Trimestre								
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Un (1) edificio hospitalario con un área total de 17,425.00 m2 de construcción y un equipamiento del 100% en Choluteca		Hospital	1	0	0%	3	6	6	6	21	0	0	0		0		
Un (1) edificio hospitalario con un área total de 9040 m2 de construcción y un equipamiento del 100% en Tocoa		Hospital	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0		0		
Fortalecimiento en un 100% la formación técnica de profesionales de la SESAL en las siguientes áreas : i) Administración; ii) Gestión del Conocimiento y iii) Monitoreo y Evaluación.		Capacitaciones	100%	0	0%	1	0	0	0	1	0	0	0		0		
Contratada al 100% una firma especializada en auditoría financiera externa e independiente durante los 3 años finales de proyecto y Contratada el 100% de recursos humanos para realizar la labor básica de administración durante los 4 años de proyecto		Consultoría	100%	1	100%					0					0		
Diseñado , Construido y Supervisado el Nuevo Hospital General de Choluteca.		Informe		0	0%	3	6	6	6	21	0	3	5		8		



BCIE-2329		PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TOCOA													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01257-1																	
BIP 25528																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital Básico de Tocoa	Informe		0	0%	2	5	6	6	19	0	3	3		6	32%		
Fortalecidas las capacidades de la SESAL para la administración de los hospitales,	Informe		0	0%					0					0	0%		
Realizada la gestión de gastos administración del proyecto	Informe		0	0%	18	20	19	18	75	18	22	24		64	85%		
Observaciones																	
Para el tercer trimestre la Unidad Administradora del Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de Honduras (PARH) reporta el siguiente avance: •Seguimiento al proceso de Contratación de Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca (proceso No. LPI-UAFCE-BCIE-001-2024-SS), contrato suscrito el 07 de octubre de 2024. •Etapa 1 (Preinversión): Se dio orden de inicio a partir del 22 de octubre del 2024 con fecha (ampliada) para su fin al mes de octubre de 2025. Se reporta un avance físico de 67% y financiero del 47% (US\$1,128,614.07). •De los 3 productos que componen la Fase 1 se aprobaron los dos primeros; el tercer producto es el más extenso (incluye el diseño de todos los sistemas hospitalarios especiales), se reprogramó su fecha de entrega para el mes de octubre 2025, por falta de presentación de productos de parte del contratista. Dentro del producto 3 se incluyen estos puntos importantes: •Observaciones a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por SESAL y SERNA. •Entrega de la Carpeta completa de infraestructura. •Entrega de carpeta a SESAL. •Etapa 2 (Construcción), se dio orden de inicio el 20 de octubre de 2024; con fecha de fin (prevista) al 15 de marzo de 2026. Se reporta un avance físico del 28.15% y financiero del 36.9% (US\$11,499,205.03). Las actividades más relevantes realizadas en esta etapa al 30 de septiembre se listan a continuación: •Encofrado de columnas en el Bloque A, Segmento 3, Segundo nivel. •Construcción de paredes en bloques A, B, C, D y E. •Fundición de vigas y losa de entrepiso de Bloque G. •Anudado de tubería EMT (conector de compresión) en paredes. •Fundición de soleras y castillos en paredes de primer nivel. •Seguimiento al proceso de Contratación de Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo Hospital San Isidro de Tocoa (proceso No. LPI-UAFCE-BCIE-002-2024-SS), contrato suscrito el 11 de octubre de 2024. •Etapa 1 (Preinversión): Se indicó orden de inicio a partir del 21 de octubre del 2024 con fecha (prevista) de finalización el 25 de agosto de 2025. Se reporta un avance físico de 67% y financiero del 51% (US\$1,881,187.84). •De los 3 productos que componen la Fase 1 se tiene aprobado el primer y segundo productos; mientras que el tercer producto es el más extenso (incluye el diseño de todos los sistemas hospitalarios especiales), se estima estará listo durante el mes de octubre de 2025. Dentro del producto 3 se incluyen estos puntos importantes: •Observaciones a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por SESAL y SERNA. •Entrega de la Carpeta completa de infraestructura. •Entrega de carpeta a SESAL. •Etapa 2 (Construcción), se dio orden de inicio el 21 de octubre de 2024; fecha de fin (prevista) al 20 de julio de 2026. Se reporta un avance físico de 10.11% y financiero del 26.44% (US\$10,960,450.02). Las actividades más relevantes realizadas en esta etapa al 30 de septiembre se listan a continuación: •Encofrado en fosa de ascensor en N3. •Abastecimiento de concreto tipo mortero con uso del FIORI. •Ingreso de 2 rastras con bloques prefabricados de MADEYSO. •Revisión de muros de bloque, en conjunto con planos taller, residente de consorcio, inspector de calidad del consorcio y residente de la AGS. •Movimiento de material con retroexcavadora para relleno en vigas.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable						Fecha	
Por parte de la UAP-PARH indicó que el programa cuenta con un Plan Global de Inversiones (PGI) con sus respectivos componentes el cual fue establecido en la formulación del programa en base a estudios de mercado, los contratos adjudicados no coinciden con los valores establecidos y su fuente de financiamiento correspondiente, por lo que es necesario hacer una actualización que modifique sus componentes y saldos de fuentes de financiamiento sin afectar el monto total del préstamo. Acciones: Durante el mes de septiembre se tuvieron avances en dichos procesos ya que se elaboró una propuesta de modificación de PGI presentada a la Dirección de General de Crédito Público la cual fue aprobada y posterior a la identificación de los fondos solicitados se envió al Banco Centroamericano de Integración Económica para su respectivo Visto Bueno y tramites posteriores, estas acciones permitirán modificar la estructura presupuestaria actual para el desarrollo de las actividades de los proyectos durante los ejercicios pendientes.										UEP-PARH						30/09/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Ing. Irochka Enamorado - Coordinadora Unidad Ejecutora Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras (PARH) Lic. Ana Flores - Especialista Financiero										Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras. PBX: (504) 2240-2243 / FAX: (504) 2240-2231							

PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS (RESHAPE)																	ESTADO: En Ejecución																				
IDA 7142-HN TF0C1861 (GAVI) TF0B8564-HN (MMF) SIGADE: GD01134 BIP 25216		Secretaría de Salud										Sector:			SOCIAL			Sub Sector:		Salud																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Costo y Financiamiento										Desembolsos										Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional ()		Costo Total		Crédito Externo		Donación Externa		Total		%		Crédito Externo		Donación Externa		Total		%		Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutadas		Total Ejecutado		%					
Moneda		Crédito Externo		Donación Externa GAVI		Donación Externa MMF		Costo Total		Crédito Externo		Donación Externa GAVI		Donación Externa MMF		Total		%		Crédito Externo		Donación Externa GAVI		Donación Externa Externa		Total		%		Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutadas		Total Ejecutado		%	
Dólares		60.000.000,0		7.000.000,0		15.000.000,0		82.000.000,0		-		5.850.000,0		-		5.850.000,0		7,1		60.000.000,0		1.150.000,0		15.000.000,0		76.150.000,0		92,9		-		2.339.245,5		2.339.245,5		2,9	
Lempiras		1.572.528.000,0		183.461.600,0		393.132.000,0		2.149.121.600,0		-		153.321.480,0		-		153.321.480,0		7,1		1.572.528.000,0		30.140.120,0		393.132.000,0		1.995.800.120,0		92,9		-		61.308.818,4		61.308.818,4		2,9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha				No. de Decreto de Ratificación				Fecha										Fecha								Fecha Cierre				Fecha					
		20/10/2023				DECRETO No. 3-2024				15/04/2024										30/11/2028 (IDA y MMF)						31/12/2025 (GAVI)											
Componentes		IDA 7142-HN		TF0C1861 (GAVI)		TF0B8564-HN (MMF)		Total																													
Fortalecimiento de loa Servicios de Atención Materna, Infantil y de Adolescentes								43.000.000,0								4.000.000,0						10.000.000,0						57.000.000,0		69,5%							
Capacidad de Preparación, Respuesta y Rectoría de la Salud Pública								14.000.000,0								4.000.000,0						20.000.000,0						24,4%									
Gestión del Proyecto								3.000.000,0								1.000.000,0						5.000.000,0						6,1%									
Contingente de Respuesta a Emergencia (CERC) *								-								-						-						0,0%									
Total General								60.000.000,0								7.000.000,0						15.000.000,0						82.000.000,0		100,0%							
* Nota: CERC: consiste en el financiamiento después de una crisis o emergencia elegible, aprovechando los recursos de crédito no comprometidos en el marco del proyecto para cubrir la respuesta de emergencia. El Contingente incluye condiciones para el uso de los fondos y sólo se activará cuando se cumplan acciones, según la acordado por el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial.																																					
Objetivos del Proyecto																																					
Mejorar la utilización de los servicios de salud reproductiva e infantil en las regiones prioritarias, fortalecer las capacidades del sistema de salud pública para la preparación ante emergencias, y en caso de una Crisis o Emergencia Elegible, responder de manera rápida y efectiva a la misma.																																					
Descripción del Proyecto																																					
Consiste en el fortalecimiento de los servicios de atención materna, infantil y de adolescentes y fortalecer la capacidad del sistema de salud hondureño para prevenir, detectar y responder a las emergencias sanitarias.																																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																					
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																																					
Beneficiarios																																					
Se estima atender a 5,918,115 personas, con prioridad en niños menores de 5 años de todo el país que recibirán inmunización; adolescentes de 13 regiones del país recibirán servicios de salud sexual y reproductiva, mujeres en edad fértil en 13 regiones recibirán servicios de atención materna y neonatal.																																					
Metas Globales																																					
1) Que el 80% de los partos que ocurren en las Clínicas Materno infantil cuenten con el equipamiento establecido en las Normas Nacionales de Atención Materno-Neonatal.																																					
2) Que el 100% de las regiones sanitarias cuenten con cobertura de vacunación con Pent3 igual o superior a 85%.																																					
3) Que el 40% de las notificaciones de casos sospechosos de dengue cuenten con los resultados de laboratorio disponibles para la Unidad de Vigilancia de la Salud (UVS) dentro de los 10 días posteriores a la recolección de la muestra.																																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																											
		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total Ejecutado		%																	
Año 2024		323.904.550,0				323.904.550,0		-				17.314.947,0		17.314.947,0		4.391.136,5		4.391.136,5		25,4																	
Año 2025		26.380.875,0		89.313.031,0		115.693.906,0		-				121.112.949,0		121.112.949,0		56.917.681,9		56.917.681,9		47,0																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$																											
		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total Ejecutado		%																	
Año 2024		12.358.618,1		-		12.358.618,1		-				660.653,9		660.653,9		167.544,4		167.544,4		25,4																	
Año 2025		1.006.565,5		3.407.749,7		4.414.315,3		-				4.621.079,5		4.621.079,5		2.171.701,2		2.171.701,2		47,0																	
METAS																																					
Global		Meta Acumulada a Dic-24				Programación 2025								Ejecutado 2025								% Ejecución		Programación 2026													
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total									
Fortalecido el sistema de cadena de frío y realizada la jornadas de vacunación masivas a nivel nacional.		Informe		9		0		0%		3		6		0		0		9		0		0		0		0		0		0%							
Fortalecido el Sistema del Vigilancia de la Salud y laboratorio de virología nacional		Informe		4		0		0%		0		3		1		0		4		0		0		0		0		0		0%							
Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del provento		Informe		6		0		0%		4		2		0		0		6		0		0		0		0		0		0%							
Fortalecido el sistema del Servicio de Salud Infantil (SSI)		Informe		1		0		0%		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0%							
Fortalecido el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) para los adolescentes.		Informe		1		0		0%		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0%							
Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional. (Servicios Esenciales de Salud)		Informe		1		0		0%		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0%							
Fortalecido el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas (SDV). (Servicios Esenciales de Salud)		Informe		1		0		0%		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0%							
Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto (Servicios Esenciales de Salud)		Informe		1		0		0%		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0%							
Observaciones																																					
En cuanto a la Unidad Administradora de Proyectos Protección de la Salud Humana (PROSALH), reportó 9 contratos en ejecución, al tercer trimestre: •3 consultores para asistencia técnica (Asesor Técnico de Inmunizaciones, Especialista Técnico en Infraestructura y Especialista en Vacunación). Monto Contratado US\$128.598,0, ejecutado en 55%. •Contratación de Recurso Humano en apoyo al Programa Ampliado de Inmunización-PAI (4 oficiales administrativos y logísticos, 11 supervisores). Monto contratado US\$160.312,0, ejecutado 56%. •Contrato HN-SESAL-427033-NC-RF3. Empresa de transporte de personal para las jornadas de vacunación a nivel nacional. Monto contratado US\$763.300,0, ejecutado 36%. •Adquisición de insumaria PAI para la estrategia de vacunación. Monto contratado US\$263.060,0, ejecutado 47%. •BN-SESAL-407026-CS-IND, Especialista para el Restablecimiento de los servicios de salud materna neonatal. Monto contratado US\$40.740,0, ejecutado 69%. •BN-SESAL-48733-NC-DIR, Actualización e integración de nuevos módulos y funcionalidades del Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas (SDV). Monto contratado US\$1.677.740.40, ejecutado 14%. •Contratación de Recurso Humano en apoyo a la Unidad de Gestión de Información (UGI) (16 facilitadores UGI y 2 administradores de base de datos). Monto contratado US\$108.374.75, ejecutado 52%. •Consultorias de Apoyo a la gestión del proyecto (UAP-PROSALH/GAVI). Monto contratado US\$1.000.000,0, ejecutado 94%. •BN-SESAL-460976-NC-RFQ, Contratación de servicios de transporte para apoyo de actividades RESHAPE. Monto contratado US\$30.000,0, ejecutado 69%.																																					
ACCIONES PROPUESTAS																																					
Acción																	Responsable																Fecha				
Debido a que el periodo de ejecución de la Donación GAVI vence al 31/12/2025; la UAP-PROSALH se encuentra en gestión de solicitud para ampliar el plazo del mismo por 6 meses a fin de cumplir con los compromisos contratados por US\$5,126,337.02. LA UAP-PROSALH debe establecer mecanismos de agilización de la ejecución, dado que tras dos años de iniciado el Proyecto, aún no genera desembolsos del Crédito IDA 7142-HN, ni de la Donación del MMF																	UAP-PROSALH																30/09/2025				
Contactos de la Unidad Ejecutora																	Contactos Organismo Financiero																				
Dra. Fanny Mejía - Coordinadora PROSALH Lic. Edgar Irias - Especialista Financiero Lic. Marlon Almdarez - Especialista en Monitoreo Licda. Enid Servellón - Contadora																	Sectorialista Alfonso Salazar Edificio Corporativo 777, nivel 9, Col. Lomas del Guajarras Sur, Tegucigalpa, Honduras Tel. +504 2264-0200																				



FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: GR7/MM-17339-HO													ESTADO: EN EJECUCION					
SIGADE: GD01092																		
BIP: 23673																		
Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)						SECTOR:		Social		Subsector:		Salud			
Costo y Financiamiento			Desembolsos												Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()	Desembolsado						Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Aporte Local Ejecutado	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Aporte Local	Costo Total	Fondos Externos	Aporte Local	Total	%	Fondos Externos	Aporte Local	Total	%					
Dólares		3.302.031,0		7.266.317,0	10.568.348,0	3.302.031,0		3.302.031,0	31,2	-	7.266.317,0	7.266.317,0	68,8		2.728.873,8	-	2.728.873,8	25,8
Lempiras		86.542.270,1	-	190.441.449,0	276.983.719,1	86.542.270,1	-	86.542.270,1	31,2	-	190.441.449,0	190.441.449,0	68,8		71.520.507,2	-	71.520.507,2	25,8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		09/08/2019								09/08/2019		28/02/2025		31/03/2026				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)						Aporte Local (US\$) *			Total (US\$)			%			
Componente 1. Incremento de la cobertura y calidad a los servicios de DTI-R de los casos confirmados de malaria.									629.950,0			2.639.939,0			3.269.889,0		30,9	
Componente 2. Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica.									1.299.074,0			1.990.228,0			3.289.302,0		31,1	
Componente 3. Fortalecimiento del control vectorial integral.												2.296.259,0			2.296.259,0		21,7	
Componente 4. Intervenciones transversales para apoyar la gestión y la provisión de servicios para la eliminación de la malaria.									1.373.007,0			339.891,0			1.712.898,0		16,2	
TOTAL			3.302.031,0						7.266.317,0			10.568.348,0			100,0			
*/ El costo total de la operación se estima en once millones ciento cuarenta y un mil seiscientos ochenta y seis Dólares (US\$11.141.686), de los cuales dos millones cuatrocientos veintidós mil ciento sesé Dólares (US\$2.422.106) corresponden al Tramo de Inversión del Proyecto. Adicionalmente, un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y tres Dólares (US\$1.453.263) corresponden al Tramo de Desempeño, en caso de ser desembolsado, de conformidad con lo indicado en la Cláusula 3.01(b) y 3.01(c) de las Estipulaciones Especiales. Ambos tramos serán financiados con cargo a los recursos de la Facilidad. Los restantes siete millones doscientos sesenta y seis mil trescientos diecisiete Dólares (US\$7.266.317) provendrán del Aporte Local, a través de los recursos de los préstamos existentes HO-11105 (3723/BL-HO) y HO-L1195 (4619/BLHO) y que serán ejecutados a través de dichos proyectos; y del Premio EMMIE. Mediante Oficio DGIP-PRE-137-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022, la SEFIN mediante la DGIP otorgó Enmienda No.1 a la Nota de Prioridad No.23673-1 por incremento al monto de la donación en US\$879,925.00, ampliar la cobertura y localización geográfica a 39 municipios en 12 Departamentos (se eliminaron 7 municipios donde no habrá intervención) y la ampliación de beneficiarios del proyectos a 3.7 millones de habitantes. Mediante Oficio DGIP-PRE-186-2023 de fecha 10 de noviembre de 2023, la SEFIN mediante la DGIP otorgó Enmienda No.2 a la Nota de Prioridad No.23673-1 por disminución al monto de la donación en US\$879,925.00 en vista que no se logró concretar el financiamiento adicional por parte del BID. Mediante Oficio DGIP-PRE-120-2024 de fecha 18 de junio de 2024, la SEFIN mediante la DGIP otorgó Enmienda No.3 a la Nota de Prioridad No.23673-1 por incremento al monto de la donación en US\$879,925.0 y extensión al plazo de ejecución en 12 meses.																		
Objetivos del Proyecto																		
Contribuir a la eliminación de la Malaria en Honduras, a través de la interrupción de la transmisión del parásito de humano a humano, y del fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica del país. Lo anterior se logrará desarrollando la gestión de los focos en las zonas endémicas, donde se mejoré sistemáticamente la oportunidad de diagnóstico y tratamiento, así como la aplicación de medidas complementarias de control vectorial y prevención de la transmisión.																		
Descripción del Proyecto																		
Apoyar técnica y financieramente a Honduras para cofinanciar la inversión en salud en las áreas de mayor incidencia de Malaria para implementar intervenciones costo efectivas que conduzcan a la eliminación bajo un esquema de financiamiento basado en resultados.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
1. Departamento de Atlántida (Tela, Jutiapa, La Ceiba) 2. Departamento de Choluteca (Choluteca, Concepción de María, El Triunfo, Namasigüe, Marcovía) 3. Departamento de Colon (Balfate, Iriona, Limón, Saba, Santa Fe, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental) 4. Departamento de Comayagua (Comayagua, Esquilas) 5. Departamento de Cortes (Choloma, Puerto Cortés, Villanueva, La Lima, San Miguel) 6. Departamento del Paraiso (Yuscarán, Moroceli, Danlí) 7. Departamento de Gracias a Dios (Brus Laguna, Puerto Lempira, Ahuas, Juan Francisco Bulnez, Villeda Morales, Wampusiripi) 8. Departamento de Islas de la Bahía (Roatan, Guanaja, Jose Santos Guardiola) 9. Departamento de Valle (Nacaome, San Lorenzo) 10. Departamento de Yoro (Arenal, Santa Rita, El Progreso, Olanchito, El Negrito) 11. Departamento de Francisco Morazan (Cantarranas) 12. Departamento de Olanchito.																		
Beneficiarios																		
3,712,604 habitantes.																		
Metas Globales																		
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2019		-	-	-	591.000,0	-	591.000,0	-	-	-	-							
Año 2020		-	-	-	19.826.500,0	-	19.826.500,0	1.931.179,1	-	1.931.179,1	9,7							
Año 2021		21.301.932,0	-	21.301.932,0	25.142.086,0	-	25.142.086,0	14.877.960,8	-	14.877.960,8	59,2							
Año 2022		24.222.016,0	-	24.222.016,0	30.903.150,0	-	30.903.150,0	7.300.801,6	-	7.300.801,6	23,6							
Año 2023		18.330.786,0	-	18.330.786,0	28.215.717,0	-	28.215.717,0	21.627.227,0	-	21.627.227,0	76,6							
Año 2024		33.675.847,0	-	33.675.847,0	29.240.539,0	-	29.240.539,0	22.443.629,1	-	22.443.629,1	76,8							
Año 2025		22.000.000,0	-	22.000.000,0	12.580.000,0	-	12.580.000,0	3.339.709,7	-	3.339.709,7	26,5							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2019		-	-	-	22.549,7	-	22.549,7	-	-	-	-							
Año 2020		-	-	-	756.482,6	-	756.482,6	73.684,4	-	73.684,4	9,7							
Año 2021		812.777,8	-	812.777,8	959.299,4	-	959.299,4	567.670,4	-	567.670,4	59,2							
Año 2022		924.194,0	-	924.194,0	1.179.113,5	-	1.179.113,5	278.563,0	-	278.563,0	23,6							
Año 2023		699.413,4	-	699.413,4	1.076.574,2	-	1.076.574,2	825.189,5	-	825.189,5	76,6							
Año 2024		1.284.906,1	-	1.284.906,1	1.115.676,4	-	1.115.676,4	856.339,4	-	856.339,4	76,8							
Año 2025		839.412,7	-	839.412,7	479.991,5	-	479.991,5	127.427,0	-	127.427,0	26,5							

Convenio: GRT/MM-17339-HO		Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana													ESTADO: EN EJECUCION		
SIGADE: GD01092																	
BIP: 23673																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)								SECTOR:		Social			Subsector:		Salud
Global		Unidad de Medida		Meta Acumulada 2024		METAS					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
						Programación 2025					Trimestre						
						Trimestre					Trimestre						
Meta			Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
1. Incremento de la cobertura y calidad a los servicios de DTI-R	Atenciones	100%	98%	98%	1	1	0	2	4	0	0	2		2	50%		
Convenio de Gestión entre SESAL y Gestor Clinton Health Access Initiative (CHAI)	Convenio	1	1	100%					0					0	0%		
2. vigilancia epidemiológica entomológica y parasitológica	Atenciones	100%	100%	100%	1	1	0	1	3	0	0	1		1	33%		
3. Fortalecimiento del control vectorial integral	Atenciones	100%	99%	99%	1	1	1		3	0	0			0	0%		
4. Intervenciones transversales	Atenciones	100%	100%	100%			1		1			1		1	100%		
Convenio de Gestión con el Gestor Clinton Health Access Initiative (CHAI) con el objetivo de apoyar las actividades de eliminación de la malaria en doce (12) departamentos del país: Gracias a Dios, El Paraíso, Atlántida, Colón, Olancho, Islas de la Bahía, Cortes, Choluteca, Yoro, Francisco Morazán, Valle y Comayagua.	Convenio de Gestión	1	1	100%					0					0	0%		
Situación Actual																	
Al tercer trimestre, la Unidad Ejecutora GESALUD indica que IREM presenta una ejecución acumulada física de 99.6% y financiera del 99.1%. El proyecto se encuentra en su etapa de cierre; se recibió para gestión de pago 4 informes en el marco de el convenio de gestión CHAI.																	
Acciones									Responsable						Fecha		
Dar seguimiento a la firma del convenio CHAI 2025 en conjunto con UGD)									GESALUD						30/09/2025		
La Unidad Ejecutora deberá ir preparando las actividades de cierre del proyecto, en vista que no se realizó programación para el año 2026.									UGD								
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Licda. Yosmira Escobar - Coordinadora General GESALUD / yescobar.gesalud@gmail.com									Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras								
Lic. Julio Murillo - Especialista Financiero / jcastellanos.gesalud@gmail.com									Tel: 2290-3514								
Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com									E-mail: hugog@iadb.org								

Actualizada al 30/09/2025
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26,2088

BID 4713/BL-HO SIGADE: GE01206 BIP 24538		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)														ESTADO: En Ejecución											
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		SOCIAL				Sub Sector:		Salud									
Costo y Financiamiento								Desembolsos						Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Total				Fondos Externos		Total									
Dólares		53.820.000,0		-		-		53.820.000,0		49.820.000,0		92,6		4.000.000,0		-		4.000.000,0		7,4							
Lempiras		1.410.557.616,0		-		-		1.410.557.616,0		1.305.722.416,0		92,6		104.835.200,0		-		104.835.200,0		7,4							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		10/10/2019				DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-092-2021		01/10/2021		01/10/2021		30/03/2024		30/11/2026													
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total													
Conducción de la Respuesta a nivel de país								168.800,0						-						168.800,0						0%	
Detección y seguimiento de casos								2.520.500,0						-						2.520.500,0						5%	
Interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad								14.900.000,0						-						14.900.000,0						28%	
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud								34.190.200,0						-						34.190.200,0						64%	
Gestión Administrativa del Proyecto								2.040.500,0						-						2.040.500,0						4%	
TOTAL		53.820.000,0						-						53.820.000,0						100%							
Objetivos del Proyecto																											
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer los Sistemas Nacionales de salud																											
Descripción del Proyecto																											
El proyecto pretende minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad a través de la dotación de equipo medico, adquisición de insumos, reactivos de laboratorio, equipos de protección personal, capacitación a RRHH y estrategias de promoción y educación de la salud por medios de comunicación																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																											
18 departamentos en los cuales se encuentra un hospital y una región sanitaria .																											
Beneficiarios																											
Atención a la Población nacional (9,304,380 de habitantes), susceptible a adquirir el COVID-19.																											
Metas Globales																											
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2021		-	-	-	464.282.620,0	-	464.282.620,0	429.503.414,5	-	429.503.414,5	92,5	429.503.414,5	-	429.503.414,5	92,5	429.503.414,5	-	429.503.414,5	92,5								
Año 2022		-	-	-	462.428.545,0	-	462.428.545,0	263.846.539,3	-	263.846.539,3	57,1	263.846.539,3	-	263.846.539,3	57,1	263.846.539,3	-	263.846.539,3	57,1								
Año 2023		460.761.338,0	-	460.761.338,0	275.994.569,0	-	275.994.569,0	121.885.133,3	-	121.885.133,3	44,2	121.885.133,3	-	121.885.133,3	44,2	121.885.133,3	-	121.885.133,3	44,2								
Año 2024		170.228.659,0	-	170.228.659,0	348.618.420,0	-	348.618.420,0	209.325.546,5	-	209.325.546,5	60,0	209.325.546,5	-	209.325.546,5	60,0	209.325.546,5	-	209.325.546,5	60,0								
Año 2025		184.054.191,0	-	184.054.191,0	248.561.957,0	-	248.561.957,0	90.982.436,7	-	90.982.436,7	36,6	90.982.436,7	-	90.982.436,7	36,6	90.982.436,7	-	90.982.436,7	36,6								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2021		-	-	-	17.714.760,7	-	17.714.760,7	16.387.755,8	-	16.387.755,8	92,5	16.387.755,8	-	16.387.755,8	92,5	16.387.755,8	-	16.387.755,8	92,5								
Año 2022		-	-	-	17.644.018,2	-	17.644.018,2	10.067.097,3	-	10.067.097,3	57,1	10.067.097,3	-	10.067.097,3	57,1	10.067.097,3	-	10.067.097,3	57,1								
Año 2023		17.580.405,7	-	17.580.405,7	10.530.606,9	-	10.530.606,9	4.650.542,3	-	4.650.542,3	44,2	4.650.542,3	-	4.650.542,3	44,2	4.650.542,3	-	4.650.542,3	44,2								
Año 2024		6.495.095,5	-	6.495.095,5	13.301.578,9	-	13.301.578,9	7.986.842,1	-	7.986.842,1	60,0	7.986.842,1	-	7.986.842,1	60,0	7.986.842,1	-	7.986.842,1	60,0								
Año 2025		7.022.610,4	-	7.022.610,4	9.483.912,2	-	9.483.912,2	3.471.446,1	-	3.471.446,1	36,6	3.471.446,1	-	3.471.446,1	36,6	3.471.446,1	-	3.471.446,1	36,6								
METAS																											
Global		Meta Acumulada a Dic-24			Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución		Programación 2026										
Meta		Unidad de Medida	Cantidad		Cantidad	%	Trimestre			Trimestre																	
							I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total											
Adecuación y equipamiento del Centro de Datos de la SESAL para garantizar el almacenamiento óptimo y seguro de la información nominal de la vacunación contra la COVID-19		Centro	1		0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0		0	0%										
Plantas de generación eléctrica instaladas en almacenes de biológicos		Planta	6		2	33%	0	1	0	0	1	0	0	0		0	0%										
Personal Medico y de Enfermería contratado temporalmente en el marco del Plan de Respuesta inmediata para la atención de la Pandemia COVID-19.		Personas	403		2.058	511%	190				190	190				190	100%										
Diseño de hospitales contratados		Hospitales	5		2	40%					0					0	0%										
Sub estación eléctrica del Hospital Escuela Instalada y Funcionando		Sub estación	1		0	0%	1	0	0	0	1	0	0			0	0%										

BID 4713/BL-HO SIGADE: GE01206 BIP 24538 Unidad Ejecutora/ Institución	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)				ESTADO: En Ejecución
	Secretaría de Salud	Sector:	SOCIAL	Sub Sector:	Salud
Observaciones					
Al tercer trimestre del 2025, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico de 91% y financiero de 88.3%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR): o Proceso Adecuación Centro de Datos de la SESAL: Remitido a no Objeción el plan de adquisiciones al obtener respuesta se publicara documento. o Se realizaron 2 Pagos de servicios de Consultoría de UTINH y Sub Estación Eléctrica del HE (septiembre) o Se realizaron 2 transferencias por la Presentación del 5to Informe de Diseños del Hospital de Traumas de Tegucigalpa y San Pedro Sula respectivamente. o Se realizó pago de la Estimación de Obra 2 de la Sub Estación Eléctrica del Hospital Escuela. o Se realizó transferencia al Tribunal Superior de Cuentas, por la Auditoría al 31 de diciembre del 2025 según Enmienda 1 al Convenio Firmado. o Pago de honorarios a personal de apoyo (consultores) para UTINH y GESALUD (17 personas).					
ACCIONES PROPUESTAS					
Acción		Responsable		Fecha	
Seguimiento a las actividades pendientes de cumplimiento en el PMR. Seguimiento al cumplimiento de la consultoría para diseños de hospitales de traumatología.		SESAL- GESALUD		30/09/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Licda. Yosmira Escobar - Coordinadora General GESALUD / yescobar.gesalud@gmail.com Lic. Julio Murrillo - Especialista Financiero / jcastellanos.gesalud@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com			Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org		

Actualizada al 30/09/2025
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26,2088