



Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Carta de Ejecución No. 7 USAID TF017904 y TF B6211 BIP: 0009000007700		ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO										ESTADO: Ejecución							
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo		Sector / Sub-Sector:		Desarrollo Económico / Agricultura, Agroindustria y					
Costo y Financiamiento		Desembolsos										Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar							
Moneda		Fondos Externos USAID		Co-Financiamiento GASFP		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%			
Dólares		60,600,000.00		35,000,000.00		45,826,941.92		141,426,941.92		95,600,000.00		34,901,549.84		130,501,549.84		92%			
Lempiras		1,588,253,280.00		917,308,000.00		1,201,069,155.39		3,706,630,435.39		2,505,561,280.00		914,727,739.45		3,420,289,019.45		92%			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre para la donación		Fecha Cierre Ampliada para la donación							
Componentes		Financiamiento USAID FE (US\$)		Financiamiento GASFP FE (US\$)		Contraparte		Total		%									
Iniciativa para el Crecimiento Inclusivo del Sector Agrícola								49,792,300.00				15,200,000.00		64,992,300.00		46%			
Mejoramiento del Estatus Nutricional, Especialmente, para las Mujeres y Costo de Operación								5,807,700.00				5,000,000.00		10,807,700.00		8%			
Administración								5,000,000.00				5,000,000.00		5,000,000.00		4%			
Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en los Hogares Rurales								4,360,000.00				705,000.00		5,065,000.00		4%			
Educación Nutricional y de Higiene en el Hogar								23,743,095.00				5,403,840.00		29,146,935.00		21%			
*Componente de Emergencia COVID-19								6,896,905.00				2,626,461.00		9,523,366.00		7%			
*Aporte de Beneficiarios								8,059,933.67				8,059,933.67		8,059,933.67		6%			
TOTAL								60,600,000.00				35,000,000.00		45,826,941.92		141,426,941.92		100%	
Objetivo del Proyecto																			
Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.																			
Descripción del Proyecto																			
Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha.																			
Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional; especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen el monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraiso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.																			
Beneficiarios																			
27,000 hogares del Corredor Seco.																			
Metas Globales																			
1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza. 2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado									
AÑO 2014					6,184,315.00		6,184,315.00	2,779,314.20		2,779,314.20					45%				
AÑO 2015		175,149,171.00		175,149,171.00	175,149,171.00		175,149,171.00	93,480,760.70		93,480,760.70					53%				
AÑO 2016		292,451,953.00		292,451,953.00	319,272,977.00		319,272,977.00	313,597,333.60		313,597,333.60					98%				
AÑO 2017		505,446,430.00		505,446,430.00	326,386,899.00		326,386,899.00	286,503,689.20		286,503,689.20					88%				
AÑO 2018		655,808,754.00		655,808,754.00	430,521,624.00		430,521,624.00	395,394,574.10		395,394,574.10					92%				
AÑO 2019		374,331,375.00		374,331,375.00	418,864,675.00		418,864,675.00	248,728,868.50		248,728,868.50					59%				
AÑO 2020		147,955,358.00		147,955,358.00	343,795,584.00		343,795,584.00	229,964,019.80		229,964,019.80					67%				
AÑO 2021		147,955,358.00		147,955,358.00	277,549,075.00		277,549,075.00	237,848,396.08		237,848,396.08					86%				
AÑO 2022		146,221,706.00		146,221,706.00	146,221,706.00	141,217,342.00	287,439,048.00	30,514,197.20	133,763,888.52	164,278,085.72					57%				
AÑO 2023		67,392,925.00		67,392,925.00	67,392,925.00		67,392,925.00	15,520,297.45		15,520,297.45					23%				
AÑO 2024		137,029,729.00		137,029,729.00	187,018,693.00		187,018,693.00	116,781,975.10		116,781,975.10					62%				
AÑO 2025		13,156,550.00		13,156,550.00	63,136,550.00		63,136,550.00	51,672,256.89		51,672,256.89					82%				
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos	Programación US\$ Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Programación US\$ Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Programación US\$ Contraparte	Total Ejecutado					% Ejec.				
AÑO 2014		-		-	235,963.30		235,963.30	106,045.08		106,045.08					45%				
AÑO 2015		6,886,735.40		6,886,735.40	6,682,838.25		6,682,838.25	3,566,769.97		3,566,769.97					53%				
AÑO 2016		11,498,993.70		11,498,993.70	12,181,899.86		12,181,899.86	11,965,344.98		11,965,344.98					98%				
AÑO 2017		19,873,778.50		19,873,778.50	12,453,332.43		12,453,332.43	10,931,583.64		10,931,583.64					88%				
AÑO 2018		25,785,913.50		25,785,913.50	16,426,605.72		16,426,605.72	15,086,328.79		15,086,328.79					92%				
AÑO 2019		14,718,431.80		14,718,431.80	15,981,833.39		15,981,833.39	9,490,280.69		9,490,280.69					59%				
AÑO 2020		5,946,663.16	-	5,946,663.16	13,117,562.96	-	13,117,562.96	8,774,305.57	-	8,774,305.57					67%				
AÑO 2021		5,946,663.16	-	5,946,663.16	10,589,919.23	-	10,589,919.23	9,075,134.92	-	9,075,134.92					86%				
AÑO 2022		6,041,844.76		6,041,844.76	5,579,107.25	5,388,165.12	10,967,272.37	1,164,272.96	5,103,777.68	6,268,050.64					57%				
AÑO 2023		2,784,659.01		2,784,659.01	2,571,385.37		2,571,385.37	592,178.87	-	592,178.87					23%				
AÑO 2024		5,228,386.23		5,228,386.23	7,135,721.32		7,135,721.32	4,455,830.68		4,455,830.68					62%				
AÑO 2025		501,989.79		501,989.79	2,408,982.86		2,408,982.86	1,971,561.34		1,971,561.34					82%				



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Carta de Ejecución No. 7 USAID TF017904 y TF B6211 BIP: 0009000007700															ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO															ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución					Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)										Sector:			Productivo			Sector / Sub-Sector:			Desarrollo Económico / Agricultura, Agroindustria y						
METAS																														
Global			Meta Acumulada 2024			Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025													
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																				
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																
Mejoradas las condiciones de vida de hogares en la Zona del Corredor Seco (Sur)		HOGAR	12,000.00	12,202.00	102%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Planes comunitarios de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.		PLAN	250.00	304.00	122%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.		PLAN	4,000.00	4,341.00	109%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
hectáreas con sistemas de riego por goteo instalado y funcionando a través de planes de seguridad Alimentaria y nutricional.		Hectáreas	50.00	50.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Inversiones de infraestructura sanitaria		Hogares	800.00	800.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Kit de bienes productivos		Hogares	1,600.00	1,500.00	94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Problemática / Situación Actual																														
Proyecto Finalizado en Mayo 2025, respecto a los fondos no ejecutados de Donación estos remanentes serán devueltos.																														
Acción										Responsable					Fecha															
N/A										SAG					30/9/2025															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																				
Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn Gahery Anibal Ortiz Gallardo <gahery.ortiz@sag.gob.hn>/Coordinador de Proyecto										Melissa Brown (mbrown1@worldbank.org)																				

Actualizada al 30/09/2025
Tipo de Cambio L26.2088
Elaborado por: Douglas Sanchez



Secretaría de Finanzas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA 69170		INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALIII)												ESTADO: Ejecución																			
BIP: 25056																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector		PRODUCTIVO			SubSector		DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		*Aporte de Beneficiarios y Financiamiento Comercial		Total Ejecutado															
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		*Aporte de Beneficiarios y Financiamiento Comercial		Costo Total		FE		*Aporte de Beneficiarios y Financiamiento Comercial										Total											
Dólares		100,000,000.0		8,500,000.00		46,100,000.00		154,600,000.0		9,300,000.00		-		9,300,000.00		6%		99,200,000.0		46,100,000.0		145,300,000.0		94%		2,274,504.80		-		2,274,504.80		1.5%	
Lempiras		2,620,880,000.0		222,774,800.0		1,208,225,680.0		4,051,880,480.0		243,741,840.00		-		243,741,840.00		6%		2,599,912,960.0		1,208,225,680.0		3,808,138,640.0		94%		59,612,041.35		-		59,612,041.35		1.5%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		15-Aug-2023								17/10/2023				17/10/2023				15/6/2027															
Componentes		Financiamiento US\$										Contraparte		Total																			
Mejoramiento de la Competitividad y la resiliencia en las Cadenas de Valor		124,100,000.0										0.0		124,100,000.0		80%																	
Fortalecimiento Institucional para Mejorar el Entorno de los Agronegocios		12,000,000.0										0.0		12,000,000.0		8%																	
Apoyo a la Gestión del Proyecto		10,500,000.0										0.0		10,500,000.0		7%																	
Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Inclusión productiva en la Mosquita y Costa Atlántica de Honduras		8,000,000.0										0.0		8,000,000.0		5%																	
TOTAL		154,600,000.0										0.0		154,600,000.0		100%																	
Objetivo del Proyecto																																	
Contribuir al acceso de los mercados, la adopción de enfoques climáticamente inteligentes y la generación de puestos de trabajo en apoyo de los beneficiarios de cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas y responder de manera efectiva ante una Crisis o Emergencia Elegible.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Proyecto se fundamenta en las sucesivas iteraciones del modelo consolidado de ComRural en Honduras. Se realizarán actividades ya planificadas y que ya no pueden ser cubiertas por ComRural II debido a la reasignación de fondos al componente de emergencia, y a la ampliación del modelo "alianza productiva" que permita lograr una cobertura nacional, añadiendo más cadenas de valor agroalimentarias identificadas como prioritarias por el gobierno de Honduras. ComRural III continuará aplicando el marco de graduación en agricultura de subsistencia - agricultura en transición - agricultura comercial, añadiendo al mismo tiempo una nueva ventana de inversión en agrologística a pequeña escala y servicios agrícolas privados. El Proyecto propuesto también continuará fortaleciendo los servicios públicos esenciales para mejorar el clima propicio de la agroindustria, profundizar la participación del sector financiero y reforzar la red de servicios, lo que permita aprovechar el potencial de los agronegocios en Honduras. ComRural III complementará los esfuerzos de ComRural II para promover la agricultura climáticamente inteligente con un nuevo énfasis en las iniciativas de nutrición inteligente y la adopción de tecnologías digitales.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Departamento de Santa Barbara, Yoro, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho, Colón, Atlántida, Copán, Lempira, Comayagua, Intibucá, La Paz, Cortes y Ocotepeque.																																	
Beneficiarios																																	
26,500 habitantes (18,150 Hombres y 8,350 Mujeres)																																	
Metas Globales																																	
510 Planes de Negocios. 60 Planes de Negocios en la Mosquita. 30 Planes Comunitarios de Higiene y Nutrición implementados en la Mosquita.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
AÑO 2024		195,619,582.00		195,619,582.00	130,499,242.0	-	130,499,242.0	2,027,694.70	-	2,027,694.70	2%																						
AÑO 2025		185,747,927.00		185,747,927.00	325,956,551.0		325,956,551.0	57,584,346.65		57,584,346.65	18%																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
AÑO 2024		7,463,889.30		7,463,889.30	4,979,214.7		4,979,214.7	77,366.94		77,366.94	2%																						
AÑO 2025		7,087,235.09		7,087,235.09	12,436,912.4		12,436,912.4	2,197,137.86		2,197,137.86	18%																						

 Secretaría de Finanzas GOBIERNO DE LA REPÚBLICA		Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
BM IDA 69170		INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALIII)													ESTADO: Ejecución			
BIP: 25056																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)								Sector		PRODUCTIVO			SubSector		DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Planes de Negocios formulados para Ventana 1:224, Ventana 2:124, Ventana 3:62 y Ventana 4:100.		PLANES DE NEGOCIOS	510	0	0%	-	5.00	8.00	7.00	20	-	-	14.00	-	14	70%	20	
Planes Comunitarios de Higiene y nutrición en la Mosquitia.		Planes Comunitarios	30	0	0%	-	-	-	30.00	30	-	-	-	-	0	0%	30	
Fortalecimiento Institucional para Mejorar el Entorno de los Agronegocios		CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	7	0	0%	-	-	6.00	-	6	1.00	-	-	-	1	17%	6	
Problemática / Observaciones																		
De acuerdo a lo indicado por la unidad ejecutora en el trimestre se reportan problemas derivados de demoras en la contratación de las Firmas Consultoras Implementadoras (FCIs) para Ventana 1 (V1) y Ventana 4 (V4). El proceso de contratación de la Firma Consultora Implementadora (FCI) de la Mosquitia.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Debido a los retrasos presentados la UE ha tomado la decisión de reprogramar actividades de Planes de negocios y subproyectos para V1, V4 y Mosquitia trasladados al primer trimestre de 2026.										SAG					30/06/2025			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn Marcela Aguilar / Especialista en Seguimiento y Evaluación / maguilar.comrural@gmail.com								Francisco Javier Bueso Uclés (fbuesoucles@worldbank.org)										

Actualizada al 30/09/2025
Tipo de Cambio L26.2088
Elaborado: Douglas Sanchez



Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

ESTADO: Ejecución

BIP: 24253

Unidad Ejecutora/

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Sector

PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

Subsector

AGUA Y SANEAMIENTO

Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional ()				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		45,000,000.0	-	-	45,000,000.0	7,573,034.58	-	7,573,034.58	17%	37,426,965.4	0.0	37,426,965.4	83%	37,426,965.4	0.0	37,426,965.4	83%	37,426,965.4	0.0	37,426,965.4	10%				
Lempiras		1,179,396,000.0	-	-	1,179,396,000.0	198,480,148.70	-	198,480,148.70	17%	980,915,851.3	0.0	980,915,851.3	83%	980,915,851.3	0.0	980,915,851.3	83%	980,915,851.3	0.0	980,915,851.3	10%				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma 3/6/2021		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad 24/9/2021		Fecha de Inicio de ejecución 7/6/2021				Fecha Cierre 30/6/2026		Fecha Cierre Ampliada 31/3/2027									
Componentes				Financiamiento US\$										Municipios Beneficiarios				Total		%					
Mejoramiento del abastecimiento de servicios de suministro de agua potable en los Fortalecimiento institucional de ERSAPS				40,000,000.0										1,500,000.0				41,500,000.0		89%					
				1,500,000.0										0.0				1,500,000.0		3%					
Gestión, comunicación, divulgación, monitoreo y evaluación del Proyecto				3,500,000.0										0.0				3,500,000.0		8%					
TOTAL				45,000,000.0										1,500,000.0				46,500,000.0		100%					

Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de agua potable suministrados por los prestadores urbanos de agua potable participantes y apoyar a los municipios urbanos ante las necesidades de emergencia en el ámbito de agua potable e higiene en respuesta del Covid-19

Mejoramiento de la provisión de servicios de prestación de agua potable en áreas urbanas mediante el establecimiento y fortalecimiento de prestadores con suficiente autonomía administrativa y financiera, rehabilitación de los sistemas de agua potable con inversiones de rápido impacto y mejora de la solvencia crediticia de proveedores conformados como empresas de capital mixto para atraer capital privado.

Departamentos de Comayagua, Santa bárbara, Islas de la Bahía, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Gracias a Dios, Olanchito, Yoro, Atlántida, Copán, Lempira, Comayagua

1,653,998 (764,160 Hombres y 889,838 Mujeres)

16 Sistemas de agua rehabilitados/Mejorados, 12 Prestadores de servicio de Agua Potable en las Zonas Urbanas cumplen con las normas y recomendaciones de ERSAPS

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiaras			Vigente Lempiaras			Ejecución Lempiaras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2021	-	-	-	5,759.911.0	-	5,759.911.0	816.846.8	-	816.846.8	14.18
AÑO 2022	80,083,763.00	-	80,083,763.00	97,483,404.0	-	97,483,404.0	6,047,485.4	-	6,047,485.4	6.20
AÑO 2023	242,285,548.00	-	242,285,548.00	242,285,548.0	-	242,285,548.0	10,840,228.2	-	10,840,228.2	4.47
AÑO 2024	117,500,008.00	-	117,500,008.00	38,207,697.0	-	38,207,697.0	30,684,037.0	-	30,684,037.0	80.31
AÑO 2025	316,773,339.00	-	316,773,339.00	154,980,330.0	-	154,980,330.0	65,690,036.9	-	65,690,036.9	42.39
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2021	-	-	-	232,541.4	-	232,541.4	32,978.1	-	32,978.1	14.18
AÑO 2022	3,309,041.30	-	3,309,041.30	4,027,990.2	-	4,027,990.2	244,151.5	-	244,151.5	6.06
AÑO 2023	10,011,178.98	-	10,011,178.98	9,772,573.4	-	9,772,573.4	437,646.0	-	437,646.0	4.48
AÑO 2024	4,483,227.31	-	4,483,227.31	1,457,819.4	-	1,457,819.4	1,170,753.2	-	1,170,753.2	80.31
AÑO 2025	12,086,525.86	-	12,086,525.86	5,913,293.6	-	5,913,293.6	2,506,411.5	-	2,506,411.5	42.39

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
13 Sistemas de agua rehabilitados/Mejorados	Porcentaje	100	0	-	-	-	-	35.00	35	-	-	-	-	0	0%	35
Plan de Asistencia Técnica aprobado	Plan	1	0	-	-	-	-	1.00	1	-	-	-	-	0	0%	1

De acuerdo a lo indicado por la Unidad Ejecutora de Proyecto en su informe trimestral la problemática que se presentó en el trimestre fue el no pago a anticipos a subproyectos de Puerto Cortés y Choloma por problemas en las garantías, retrasos en la revisión y emisión de dictámenes legales por parte de la SAG, Contratos firmados pero sin orden de inicio por falta de garantía, Procesos de licitación en revisión o pendientes (Comayagua, Juticalpa, Santa Rosa de Copán, San Marcos de Colón), Limitaciones técnicas y administrativas. La ejecución presupuestaria corresponde mayormente a Servicios No Personales y Bienes Capitalizables.

Acción	Responsable	Fecha
La Unidad ejecutora ha analizado ha realizado la Gestión de garantías remitiendo oficios a empresas para corregir y presentar garantías, Contratación de personal clave como especialista Legal (en proceso), Consultores para evaluación técnica y financiera.	SAG	30/9/2025

Contactos Organismo Financiero

Coordinador del proyecto:
 Paco J. García, Paco.Garcia@unipr.it (Coordinador General de la Unidad Administrativa de Recursos) (UAD-GR) Luisa.Lopez@unipr.it

Andrea Mariel Juárez / Co gerente del proyecto / ajuarezcuevas@worldbank.org

Tipo de Cambio L26.2088

Elaborado: Douglas Sanchez



FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA-6448-HN		Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)													ESTADO: Ejecución			
BIP: 23628		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)								Sector		PRODUCTIVO			Subsector		DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO	
Unidad Ejecutora/ Institución																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		75,000,000.0	-	-	75,000,000.0	56,000,000.00	-	56,000,000.00	75%	19,000,000.0	0.0	19,000,000.0	25%	26,880,752.3	0.0	26,880,752.3	36%	
Lempiras		1,965,660,000.0	-	-	1,965,660,000.0	1,467,692,800.00	-	1,467,692,800.00	75%	497,967,200.0	0.0	497,967,200.0	25%	704,512,261.3	0.0	704,512,261.3	36%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		11/4/2020		35-2020						12/4/2020				12/4/2025		31/3/2026		
Componentes				Financiamiento US\$						Contraparte				Total		%		
Apoyo para mejorar la competitividad, la resiliencia y la innovación de las iniciativas agroindustriales				54,500,000.0						0.0				54,500,000.0		73%		
Apoyo a la modernización del entorno habilitador agroindustrial de				9,700,000.0						0.0				9,700,000.0		13%		
Apoyo a la gestión del Proyecto				10,800,000.0						0.0				10,800,000.0		14%		
Contingencia para emergencias componente de respuesta (CERC)*				0.0						0.0				0.0		0%		
TOTAL				75,000,000.0						0.0				75,000,000.0		100%		
Objetivo del Proyecto																		
Mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's) y las prácticas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionadas.																		
Descripción del Proyecto																		
Apoyar las iniciativas de agronegocios competitivos, innovadores y resilientes al clima en las cadenas de valor agrícolas priorizadas. Este componente tiene un enfoque económicamente inclusivo, mediante la financiación de tres ventanas 1. alianzas productivas y agro-logística con grupos informales de los agricultores (de subsistencia), 2.alianzas productivas y agro-logística con grupos formales de los agricultores (en Transición), 3. Productivo y agro-logística alianzas con grupos formales, de orientación comercial de los agricultores (comercialmente orientado). Contribuir a la modernización y fortalecimiento de servicios seleccionados del sector público, el marco regulatorio y la capacidad institucional para facilitar y promover la competitividad en el sector agrícola y contribuir a la toma de decisiones. Este componente financiará combinaciones de obras, bienes, capacitación, asistencia técnica, consultoría y servicios de no consultoría para las instituciones Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamento de Santa Barbara, Yoro, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraiso, Gracias a Dios, Olancho, Colón, Atlántida, Copán, Lempira, Comayagua, Intibucá, La Paz, Cortes y Ocotepeque																		
Beneficiarios																		
19,700 habitantes (14,775 Hombres y 4,925 Mujeres)																		
Metas Globales																		
a) 12,600 agricultores adoptan tecnología agrícola mejorada (climáticamente inteligente) b) 370 planes de negocios. financiados en el marco del proyecto, incrementando el 20% en el valor de las ventas brutas generadas de las OPR en la implementación de planes de negocio en la ejecución. d) Se espera el 80% de las OPRs trabajen bajo un enfoque de alianza productiva. e) Reducción del tiempo promedio requerido de procesos priorizados por SENASA .(50%) f) Reducción del tiempo promedio requerido por ARSA en análisis de laboratorios.(50%)																		



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA-6448-HN		Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)										ESTADO: Ejecución				
BIP: 23628																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)					Sector		PRODUCTIVO			Subsector		DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2020		-	-	-	39,503,020.0	-	39,503,020.0	39,503,020.0	-	39,503,020.0	100%					
AÑO 2021		-	-	-	240,685,165.0	-	240,685,165.0	221,891,209.9	-	221,891,209.9	92%					
AÑO 2022		671,331,116.00	-	671,331,116.00	638,692,100.0	-	638,692,100.0	129,503,289.6	-	129,503,289.6	20%					
AÑO 2023		476,495,835.00	-	476,495,835.00	476,495,835.0	-	476,495,835.0	85,819,644.5	-	85,819,644.5	18%					
AÑO 2024		147,358,209.00	-	147,358,209.00	220,978,549.0	-	220,978,549.0	142,003,992.6	-	142,003,992.6	64%					
AÑO 2025		407,134,799.00	-	407,134,799.00	247,145,576.0	-	247,145,576.0	85,791,104.7	-	85,791,104.7	35%					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2020		-	-	-	1,594,831.5	-	1,594,831.5	1,507,242.6	-	1,594,831.5	100%					
AÑO 2021		-	-	-	9,717,036.5	-	9,717,036.5	8,466,286.5	-	8,958,279.6	92%					
AÑO 2022		27,739,235.83	-	27,739,235.83	25,785,529.7	-	25,785,529.7	4,941,214.0	-	5,228,358.0	20%					
AÑO 2023		19,688,690.16	-	19,688,690.16	19,237,278.1	-	19,237,278.1	3,274,459.1	-	3,464,744.6	18%					
AÑO 2024		5,622,470.66	-	5,622,470.66	8,431,463.8	-	8,431,463.8	5,418,179.9	-	5,418,179.9	64%					
AÑO 2025		15,534,278.52	-	15,534,278.52	9,429,870.0	-	9,429,870.0	3,273,370.2	-	3,273,370.2	35%					
26.2088																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planes de Negocios implementados beneficiando a Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	PLAN DE NEGOCIO	370	78	21%	0	34	50	50	134	0	0	126	0	126	94%	134
Problemática / Observaciones																
De acuerdo a lo indicado por la Unidad Ejecutora se ha tenido una Baja ejecución financiera debido a Retrasos en procesos de adquisiciones del Componente II y en implementación de Ventana 1 por firma consultora, Demora en implementación de Planes de Negocio (PNs) generando Renuncia de 6 OPRs reduciendo beneficiarios y PNs (de 75 a 68 en Ventana 2). Falta de ejecución física en TNRs debido a Modalidad de reembolso pendiente por finalización de adquisiciones por SWISSCONTACT, Retrasos en contratación de consultorías clave. la Ejecución presupuestaria de acuerdo a SIAFI se ha realizado mayormente en Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad, Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera, Aplicaciones Informáticas y otros objetos dentro de Bienes Capitalizables, Servicios no Personales y Materiales y Suministros.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La Unidad Ejecutora ha realizado Reprogramación de reembolsos para IV trimestre; seguimiento a procesos de adquisición y enmiendas, Ajuste de metas; seguimiento a OPRs activas; incorporación de 40 PNs adicionales vía enmienda con SWISSCONTACT, Aceleración de procesos de compra; coordinación con firma consultora para cierre de adquisiciones y Publicación de TdR; recepción de expresiones de interés; programación de firma de contratos en noviembre 2025.										SAG					30/9/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn Marcela Aguilar / Especialista en Seguimiento y Evaluación / maguilar.comrural@gmail.com							Francisco Javier Bueso Ucles (fbuesoucles@worldbank.org)									

Actualizada al 30/09/2025
Tipo de Cambio L26.2088
Elaborado: Douglas Sanchez

BCIE 2101 BIP 001600011700			PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101													ESTADO: En Ejecución																		
Unidad Ejecutora/ Institución			SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)								Sector			AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub Sector		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA															
Costo y Financiamiento			Nacional ()				Desembolsado				Desembolsos				Ejecución																			
Tipo de Fondos:			Fondos Externos		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda			Préstamo (X)		Donación ()		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Lempiras			52,032,800.00				2,902,300.00		54,935,100.00		37,300,000.00		1,063,689.08		38,363,689.08		69.8%		14,732,800.00		1,838,610.92		16,571,410.92		30.2%		919,077,082.90		26,346,940.41		945,424,023.31		17.2	
Dólares			2,046,963.95		0.00		114,176.12		2,161,140.07		1,467,377.41		41,845.40		950,245,560.41		69.8%		579,586.54		72,330.73		651,917.26		30.2%		36,156,379.27		1,036,485.39		37,192,864.66		17.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		29/11/2013				Fecha de Inicio de ejecución		29/11/2013				Fecha Cierre		30/11/2019				Fecha Cierre Ampliada		29/11/2025			
26/02/13																																		
Componentes			Financiamiento Fondo Externo (\$)								Contraparte (\$)				Total (\$)				%															
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego											41,757,100.00				1,390,000.00				43,147,100.00				78.5%											
Asistencia técnica y Comercialización											1,097,450.00				120,000.00				1,217,450.00				2.2%											
Organización y Desarrollo Local											1,171,700.00				120,000.00				1,291,700.00				2.4%											
Gestión Ambiental											495,450.00				80,000.00				575,450.00				1.0%											
Unidad Coordinadora del Programa											7,511,100.00				1,192,300.00				8,703,400.00				15.8%											
TOTAL											52,032,800.00				2,902,300.00				54,935,100.00				100.0%											
Objetivos del Proyecto																																		
Promover el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la																																		
Descripción del Proyecto																																		
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya																																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																		
Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho																																		
Beneficiarios																																		
30,506 beneficiarios directos (Familias: 3,371)																																		
Metas Globales																																		
• Construcción del Sistema de Riego Sulaco																																		
Año/ Programación/ Ejecución																																		
Programación Lempiras																																		
Fondos Externos																																		
Contraparte																																		
Total																																		
Fondos Externos																																		
Contraparte																																		
Total vigente																																		
Fondos Externos																																		
Contraparte																																		
Total Ejecutado																																		
%																																		
Año 2013																																		
Año 2014																																		
Año 2015																																		
Año 2016																																		
Año 2017																																		
Año 2018																																		
Año 2019																																		
Año 2020																																		
Año 2021																																		
Año 2022																																		
Año 2023																																		
Año 2024																																		
Año 2025																																		
Año/ Programación/ Ejecución																																		
Programación (\$)																																		
Fondos Externos																																		
Contraparte																																		
Total																																		
Fondos Externos																																		
Contraparte																																		
Total vigente																																		
Fondos Externos																																		
Contraparte																																		
Total Ejecutado																																		
% Ejec.																																		
Año 2013																																		
Año 2014																																		
Año 2015																																		
Año 2016																																		
Año 2017																																		
Año 2018																																		
Año 2019																																		
Año 2020																																		
Año 2021																																		
Año 2022																																		
Año 2023																																		
Año 2024																																		
Año 2025																																		

BCIE 2101 BIP 001600011700			PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101												ESTADO: En Ejecución		
METAS																	
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Prog. 2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores y productoras.	HECTÁREA	5,421	4,055	75%	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores y productoras.	HECTÁREA	1,674	0	0%	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
Planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de las subcuencas Tascalapa, Sigüapa, Maralito, Olomán, Cuyamapa, Selguapa y Jupurá, socializado con las asociaciones de regantes, alcaldías municipales y actores claves de la gestión ambiental.	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	7	5	71%	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
Capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente impartidos a los usuarios en los canales de riego Selguapa y San Sebastián , aplicando medidas de bioseguridad.	TRABAJO	1,655	1,045	63%	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
Estado Actual																	
De acuerdo a lo Indicado por la UE de PDABR, se presentaron problemas respecto a Retrasos por firma tardía de Adenda N.º 4 y gestión administrativa para aprobación de documentos, Pagos pendientes y falta de adjudicación de Lamani; reactivación condicionada a garantías y pagos, Propuesta de reestructuración no aprobada por BCIE; reasignación de presupuesto al componente 1, respecto a los talleres de socialización solo 1 de 6 talleres realizados por falta de reactivación de obras y adjudicación de insumo.																	
Acciones Propuestas										RESPONSABLE						FECHA	
Reactivación del proyecto San Sebastián programada para octubre; pago de estimaciones pendientes; seguimiento a licitación Lamani, Firma de Adenda, presentación de garantías, programación de inicio en octubre; acelerar adjudicación de Lamani, Enfoque en obras prioritarias; suspensión de actividades en Sulaco y Selguapa; ajuste de POA, Programación de talleres una vez reactivadas obras; gestión de insumos en proceso de licitación.										UAP-SAG-SEFIN-BCIE						30/9/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn										Margie Godoy / Cogerente del proyecto / mgodoy@bcie.org							

Actualizada al 30/09/2025
Tipo de Cambio L26.2088
Elaborada por: Douglas Sanchez



FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio FIDA- No. 2000002595 y OPEC- No. 13754P													ESTADO: En Ejecución						
PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)																			
SIGADE GE01230																			
BIP 24173																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector:		Productivo		Sub Sector:		RIEGO				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (x)	Nacional (x)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares		36,330,000.0	500,000.0	2,257,574.0	39,087,574.0	5,908,679.0	635,182.3	6,543,861.3	16.7%	30,921,321.0	1,622,391.7	32,543,712.7	83.3%	4,372,950	635,182	5,008,131.9	13%		
Lempiras		952,165,704.0	13,104,400.0	59,168,305.5	1,024,438,409.5	154,859,386.2	16,647,366.1	171,506,752.3	16.7%	810,410,717.8	42,520,939.3	852,931,657.2	83.3%	114,609,760.1	16,647,366.1	131,257,126.2	13%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015				01/09/2027					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
ALIANZAS COMERCIALES, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INNOVACIÓN								8,759,000.0				994,274.0				9,753,274.0 25.0%			
DESARROLLO PRODUCTIVO Y RESILIENCIA								22,625,000.0				687,800.0				23,312,800.0 59.6%			
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO								4,946,000.0				1,075,500.0				6,021,500.0 15.4%			
TOTAL								36,330,000.0				2,757,574.0				39,087,574.0 100.0%			
Objetivos del Proyecto																			
Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático																			
Descripción del Proyecto																			
Comprende la inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE) la cual será implementada en la Región 2, Valle de Lean o Caribe Hondureño (que incluye tres subregiones: 04-Valle de Lean, 05-Valle de Aguan, y 06-Cordillera de Nombre de Dios); la priorización responde al Plan Nación 2010-2022) que define el desarrollo del país en base al enfoque de cuencas hidrográficas, las cuales están distribuidas en 6 regiones de desarrollo, para lo cual el FIDA en conjunto con la SAG focalizó 22 municipios de intervención, bajo las siguientes consideraciones: i) regiones/territorios que presentan zonas rurales con mayor pobreza (NBI) y potencial para el desarrollo productivo; ii) áreas donde se desarrollan las cadenas productivas priorizadas por el Gobierno de Honduras (GOH), según el enfoque de cadenas del Plan Honduras 20-20; iii) áreas de mayor riesgo o importancia ambiental y iv) las regiones menos atendidas por los programas y proyectos actuales de desarrollo en el país.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamentos de Olancho, Colon, Yoro y Atlántida																			
Beneficiarios																			
209 Familias																			
Metas Globales																			
Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población ocupada.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	%Ejec.				
Programación Año 2022		73,037,831.0	7,711,200.0	80,749,031.0	73,037,831.0		7,711,200.0		80,749,031.0	-		228,487.0		228,487.0	0.3%				
Programación Año 2023		254,423,333.0	11,938,330.0	266,361,663	152,052,227.0		4,605,612.0		156,657,839.0	14,266,248.84		4,605,605.6		18,871,854	12.0%				
Programación Año 2024		111,728,823.0	12,059,271.0	123,788,094	115,195,242.0		12,059,271.0		127,254,513.0	54,074,166.40		7,017,694.1		61,091,860	48.0%				
Programación Año 2025		163,117,706.0	15,730,000.0	178,847,706	168,719,717.0		15,730,000.0		184,449,717.0	46,269,344.82		4,795,579.5		51,064,924	27.7%				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.				
Programación Año 2022		2,948,712.2	311,319.6	3,260,031.8	2,786,767.5		294,221.8		3,080,989.2	-		8,717.95		8,717.9	0.3%				
Programación Año 2023		10,271,679.3	481,979.0	10,753,658.3	5,801,571.5		175,727.7		5,977,299.2	544,330.49		175,727.45		720,057.9	12.0%				
Programación Año 2024		4,263,027.0	460,123.0	4,723,150.0	4,395,288.7		460,123.0		4,855,411.7	2,063,206.50		267,760.98		2,330,967.5	48.0%				
Programación Año 2025		6,223,776.2	600,180.1	6,823,956.3	6,437,521.6		600,180.1		7,037,701.7	1,765,412.56		182,975.93		1,948,388.5	27.7%				

Convenio FIDA- No. 2000002595 y OPEC- No. 13754P			PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01230																	
BIP 24173																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
21 - Planes de Inversión en Servicios Ecosistémicos formulados	264 - PLAN	264	0	0	-	3.00	-	-	3	-	2.00	-	-	2.00	67%	3	
24 - Planes de negocio aprobados por el Comité de Aprobación de Inversiones (CAI)	582 - PLAN DE NEGOCIO	1,009	27	0	2.00	25.00	-	-	27	2.00	7.00	-	-	9.00	33%	27	
18 - Planes de fortalecimiento organizacional implementados	264 - PLAN	264	27	0	34.00	17.00	-	-	51	34.00	16.00	-	-	50.00	98%	51	
Problemática/Observaciones																	
La UE del proyecto indicó que se presentaron situaciones de retrasos en aprobación de POA modificado, procesos de contratación y desembolsos de PNs, Procesos declarados desiertos por falta de oferentes; anomalías en documentos legales, No ejecución en becas y cajas rurales, mecanismos de desembolso en revisión por ente financiador; empresa contratada en planificación, Retrasos en capacitaciones (educación financiera y ambiental) y Limitada implementación de campañas SAN																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Han implementado el Plan de aceleración; incorporación presupuestaria; coordinación con FIDA para aprobación de POA y PAC, Revisión de TdR; contratación de empresas para formulación; ajustes legales; reprogramación para IV trimestre, Ajuste al reglamento de becas; definición de mecanismo de transferencia; seguimiento a empresa contratada, Continuar con talleres y ferias; distribución de material educativo; coordinación con municipios.										SAG					30/9/2025		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn Dario Espinal, Coordinador PROINORTE / dario.espinal@sag.gob.hn								Enrique Hennings, Director de País (e.hennings@ifad.org)									

Actualizada al 30/09/2025
Tipo de Cambio L26.2088
Elaborada por: Douglas Sanchez



Secretaría de Finanzas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA 6680-HN		PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS													ESTADO: Ejecución		
BIP: 24155																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector			Productivo			Subsector		AGUA Y SANEAMIENTO
		Costo y Financiamiento			Desembolsos							Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		70,000,000.0	-	15,000,000.0	85,000,000.0	3,260,440.40	-	3,260,440.40	1.7%	66,739,559.6	15,000,000.0	81,739,559.6	98.3%	2,230,235.4	0.0	2,230,235.4	2.6%
Lempiras		1,834,616,000.0	-	393,132,000.0	2,227,748,000.0	85,452,230.36	-	85,452,230.36	1.7%	1,749,163,769.6	393,132,000.0	2,142,295,769.6	98.3%	58,451,792.7	0.0	58,451,792.7	2.6%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							12/6/2020		1/4/2021				30/9/2026		30/11/2027		
Componentes		Financiamiento US\$							Contraparte		Total		%				
Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos.		7,000,000.0							0.0		7,000,000.0		8%				
Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del agua en el Corredor Seco.		55,000,000.0							15,000,000.0		70,000,000.0		82%				
Gestión del Proyecto		8,000,000.0							0.0		8,000,000.0		9%				
TOTAL		70,000,000.0							15,000,000.0		85,000,000.0		100%				
Objetivo del Proyecto																	
Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en el Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos y la ampliación de la infraestructura hidráulica resiliente para la seguridad del agua en el Corredor Seco.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos de Intibucá, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz y Valle																	
Beneficiarios																	
167,100 habitantes (Hombres: 80538, Mujeres: 86562)																	
Metas Globales																	
4 sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS), Mantenimiento y suministro de la represa José Cecilio del Valle, Optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua, Elaboración de Plan de Optimización y Cuatro planes de acción o manejo de microcuencas																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2021		-	-	-	8,492,004.0	-	8,492,004.0	2,231,292.3	-	2,231,292.3	26%						
AÑO 2022		74,355,910.00	-	74,355,910.00	89,595,285.0	-	89,595,285.0	11,799,214.2	-	11,799,214.2	13%						
AÑO 2023		190,041,562.00	-	190,041,562.00	190,041,562.0	-	190,041,562.0	8,114,923.0	-	8,114,923.0	4%						
AÑO 2024		220,718,928.00	-	220,718,928.00	128,718,928.0	-	128,718,928.0	15,314,833.1	-	15,314,833.1	12%						
AÑO 2025		395,458,801.00	14,125,980.00	409,584,781.00	72,245,477.0	2,568,360.00	74,813,837.0	20,991,530.1	-	20,991,530.1	28%						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2021		-	-	-	342,842.5	-	342,842.5	90,082.6	-	90,082.6	26%						
AÑO 2022		3,072,367.83	-	3,072,367.83	3,617,176.2	-	3,617,176.2	476,362.5	-	476,362.5	13%						
AÑO 2023		7,852,470.38	-	7,852,470.38	7,672,433.0	-	7,672,433.0	327,618.9	-	327,618.9	4%						
AÑO 2024		8,421,557.95	-	8,421,557.95	4,911,286.6	0.0	4,911,286.6	584,339.3	-	584,339.3	12%						
AÑO 2025		15,088,779.38	538,978.51	15,627,757.89	2,756,535.1	97,996.1	2,854,531.2	800,934.4	-	800,934.4	28%						



Secretaría de Finanzas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA 6680-HN		PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS										ESTADO: Ejecución				
BIP: 24155																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector		Productivo		Subsector		AGUA Y SANEAMIENTO	
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-2024			Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Sistemas Integrales (SIAS)	Sistemas de Agua Potables	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento, Suministro, Instrumentación para Seguridad de la Presa José Cecilio del Valle, JCV	PORCENTAJE	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optimización de Plantas de Tratamiento San Lorenzo y Nacaome	PORCENTAJE	100	0	-	-	-	-	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-
Asistencia Técnica implementada Etapa 1 Capacitación y Reforestación para beneficiar a las aldeas de: Las Mercedes y Manazapa en Intibucá, Casco Urbano de La Paz, Opimuca en La Venta, Hato Tejera en Cururén.	ASISTENCIA TÉCNICA	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcción de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Manazapa (sistema de riego), La Venta (sistema de agua potable).	PORCENTAJE	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Problemática / Observaciones																
Retrasos en contratación de consultorías clave (diseños SIAS, estudios ESEIRAS, línea base), Demora en actualización de diseños SIAS debido a proceso de adjudicación prolongado por negociación de impuestos; contrato firmado hasta junio 2025, Fracaso en contratación de estudios ESEIRAS Propuesta técnica no cumplió requisitos; proceso declarado desierto, Retrasos en rehabilitación de PTAP (Nacaome y San Lorenzo)Ajustes por nuevas políticas del Banco Mundial para obras mayores a USD 10 millones, Radar meteorológico sin avance físicoConsultoría firmada en agosto; inicio de actividades trasladado a octubre por disponibilidad del consultor.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Reprogramación de cronograma; firma de contratos en junio y agosto; inicio de actividades en octubre, Avance en giras técnicas y revisión; entrega prevista para diciembre 2025.Estrategia alterna: firma consultora para Cururén y La Paz; especialistas individuales para La Venta y Manazapa.Elaboración de documentos FIDIC; contratación prevista para marzo 2026, Elaboración de documentos FIDIC; contratación prevista para marzo 2026.										SAG					30/9/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn Jose Marvin Alvarado/ jose.alvarado@sag.gob.hn								N/A								

Actualizada al 30/09/2025
Tipo de Cambio L26.2088
Elaborado: Douglas Sanchez

Secretaría de Finanzas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

4940/BL-HO

4936/BL-HO

BIP: 23851

Unidad Ejecutora/ Institución

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Sector

Productivo

Subsector

DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO

Costo y Financiamiento

Desembolsos

Ejecución US\$

Tipo de Fondos:

Préstamo (x)

Donación ()

Nacional ()

Desembolsado

Por Desembolsar

Monto Convenio Ejecutado

Contraparte Ejecutada

Total Ejecutado

%

Moneda

Fondos Externos

Co-Financiamiento

Fondos Contraparte

Costo Total

FE

Contraparte

Total

%

FE

Contraparte

Total

%

Dólares

91,400,000.0

91,400,000.0

16,082,923.00

-

16,082,923.00

18%

75,317,077.0

75,317,077.0

82%

#VALORI

#VALORI

Lempiras

2,395,484,320.0

2,395,484,320.0

421,514,112.32

-

421,514,112.32

18%

1,973,970,207.7

1,973,970,207.7

82%

467,514,341.8

467,514,341.8

20%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional

Fecha Firma

No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional

Fecha de Efectividad

Fecha de Inicio de ejecución

Fecha Cierre

Fecha Cierre Ampliada

Componentes

Financiamiento US\$

Tesoro Nacional

Total

%

Fortalecimiento del desarrollo productivo

47,400,000.0

0.0

47,400,000.0

52%

Acceso a financiamiento

34,500,000.0

0.0

34,500,000.0

38%

Sistema de monitoreo y evaluación

3,000,000.0

0.0

3,000,000.0

3%

Gastos de administración y otros

6,500,000.0

0.0

6,500,000.0

7%

TOTAL

91,400,000.0

0.0

91,400,000.0

100%

Objetivo del Proyecto

Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en incrementar de manera sostenible los ingresos de 30,000 hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH), mejorando el desarrollo productivo de la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Lempira, La Paz, Intibucá, Ocotepeque, Copán

Beneficiarios

30,000 habitantes (Hombres: 22499 , Mujeres: 7501)

Metas Globales

5,640 hectáreas con tecnologías, 5,000 beneficiarios con acceso a información climática, productiva y de precios.

Año/ Programación/ Ejecución

Programación Lempiras

Fondos Externos

Contraparte

Total Programado

Fondos Externos

Contraparte

Total Vigente

Fondos Externos

Contraparte

Total Ejecutado

%

AÑO 2021

-

-

-

8,492,004.0

-

-

8,492,004.0

2,231,292.3

-

2,231,292.3

26.3%

AÑO 2022

185,263,035.00

-

185,263,035.00

183,051,773.0

-

183,051,773.0

10,727,111.7

-

10,727,111.7

5.9%

AÑO 2023

129,755,922.00

-

129,755,922.00

150,255,922.0

-

150,255,922.0

57,333,226.4

-

57,333,226.4

38.2%

AÑO 2024

220,801,170.00

-

220,801,170.00

316,781,634.0

-

316,781,634.0

235,104,633.6

-

235,104,633.6

74.2%

AÑO 2025

194,731,660.00

-

194,731,660.00

517,841,947.0

-

517,841,947.0

162,118,077.8

-

162,118,077.8

31.3%

Año/ Programación/ Ejecución

Programación US\$

Fondos Externos

Contraparte

Total Programado

Fondos Externos

Contraparte

Total Vigente

Fondos Externos

Contraparte

Total Ejecutado

% Ejec.

AÑO 2021

-

-

-

342,842.5

-

-

342,842.5

90,082.6

-

90,082.6

26.3%

AÑO 2022

7,655,022.83

-

7,655,022.83

7,390,238.5

-

7,390,238.5

433,079.2

-

433,079.2

5.9%

AÑO 2023

5,361,482.64

-

5,361,482.64

6,066,191.4

-

6,066,191.4

2,314,679.7

-

2,314,679.7

38.2%

AÑO 2024

8,424,695.90

-

8,424,695.90

12,086,842.4

-

12,086,842.4

8,970,446.3

-

8,970,446.3

74.2%

AÑO 2025

7,430,010.53

-

7,430,010.53

19,758,323.4

-

19,758,323.4

6,185,635.3

-

6,185,635.3

31.3%

Global

Meta Acumulada a Dic-2024

Programación 2025

Ejecutado 2025

% Ejecución

Programación 2025

Meta

Unidad de Medida

Cantidad

Cantidad

%

I

II

III

IV

Total

I

II

III

IV

Total

(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.

PLANES

300

13

0.04

-

-

25.00

25.00

50.00

-

-

25.00

-

25.00

50%

50.00

(PI)Planes de inversión con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).

PLANES

300

77

0.26

-

-

25.00

25.00

50.00

-

30.00

44.00

-

74.00

148%

50.00

(PF)Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y médiums organizados.

ASISTENCIAS

1200

361

0.30

-

-

200.00

200.00

400.00

-

230.00

-

-

230.00

58%

400.00

(PI) Desembolso para créditos inclusivos y garantías otorgados a productores y productoras rurales a través de BANHPROVI

LEMPIRAS

860

100

0.12

-

25.00

25.00

50.00

100.00

-

-

-

-

-

0%

100.00

(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.

PLAN

25

0

-

-

-

-

5.00

5.00

-

-

-

-

-

0%

5.00

Problemática / Observaciones

La Unidad Ejecutora ha indicado en su informe que se han tenido dificultades respecto a: No ejecución en desembolsos de créditos respecto a los Fondos transferidos a BANHPROVI aún no colocados a productores, Sistema de Monitoreo y Evaluación sin avance físico debido a que se cambió de alcance en TdR, proceso de contratación en revisión, Demora en implementación de planes de inversión, Limitada cobertura de asistencia técnica en donde solo 581 productores atendidos frente a meta de 4,000; falta de cierre de etapa IA.

Acciones Propuestas

Responsable

Fecha

Estrategia de abordaje directo con IFIs; identificación de productores interesados; reporte en cierre anual. Socialización con IFIs; programación de talleres; seguimiento a BANHPROVI para habilitar línea de crédito. Elaboración de nuevos TdR; obtención de No Objeción del BID; contratación prevista para siguiente trimestre. Validación de informes finales; programación de implementación en IV trimestre. Cierre de etapa IA en octubre; inicio de etapa IB con nueva firma subimplementadora (ACDI-VOCA).

SAG

30/9/2025

Contatos de la Unidad Ejecutora

Contatos Organismo Financiero

Nelson Fabricio Gamero / Coordinador del Proyecto / ngamero.pdpr@gmail.com, Elena Martínez García / Especialista en Monitoreo y Evaluación / emartinez.pdpr@gmail.com, Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn

Christian Schneider Talavera / Especialista Sectorial Banco Interamericano de Desarrollo / CHRISTIAN@iadb.org
Alejandro E. Aguiluz B. / Asociado Senior de Operaciones CID-CHO / aaguiluz@iadb.org

Actualizado a 30/09/2025

Tipo de Cambio L26.2088

Elaborado: Dorelles Sanchez