

AF-7471-HN	Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificación en Honduras - IDA74710													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01260																		
Código BIP 25172																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Registro Nacional de las Personas (RNP)								Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:		Descentralización			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()			Desembolsado					Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares	40,000,000	-	-	40,000,000	31,660,296	-	31,660,296	79.2	8,339,704	-	8,339,704	20.8	29,571,918	-	29,571,918	74%		
Lempiras	1,053,756,000	-	-	1,053,756,000	834,055,678	-	834,055,678	79.2	219,700,322	-	219,700,322	20.8	779,039,655	-	779,039,655	74%		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	08/02/2024		23/2/2024 Decreto Legislativo No.3-2024				23/02/2024		23/02/2024		26/08/2027							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Mejora de la Cobertura del Registro Civil e Identificación de Menores			20,964,602.72								20,964,602.72		52.41					
Fortalecimiento de la Capacidad del RNP			7,509,602.72								7,509,602.72		18.77					
Modernización de los Servicios del Registro Civil e Identificación Digital			8,249,136.96								8,249,136.96		20.62					
Gestión y Administración del Proyecto			3,276,657.60								3,276,657.60		8.19					
Total General			40,000,000.00								40,000,000.00		100.00					
Objetivos del Proyecto																		
Fortalecer el ecosistema nacional de registro civil e identificación de Honduras, mejorando el proceso de registro de nacimientos e identificación de menores, y facilitando el acceso de las personas a servicios públicos y privados.																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto busca fortalecer el sistema de registro civil e identificación en Honduras mediante la digitalización del registro de nacimientos, la ampliación de la base de datos fundacional y la mejora del acceso a servicios públicos y privados. Incluirá una campaña de comunicación, capacitaciones para personal clave y la emisión del DNI para menores, reduciendo su vulnerabilidad y facilitando su acceso al sistema educativo. Con una duración de 36 meses, se implementará a nivel nacional con dos ejes: mejorar la cobertura del registro civil y optimizar la prestación de servicios de identificación.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
El proyecto se ejecutará en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Comayagua, Lempira, Copán, Atlántida, Colón, Yoro, Olancho, Gracias a Dios, Francisco Morazán, El Paraíso, Valle, Choluteca, Ocotepeque, Intibucá, Islas de la Bahía y La Paz.																		
Beneficiarios																		
Los beneficiarios del proyecto son 1,702,219 personas, principalmente recién nacidos de 0 a 6 meses y menores de 6 a 17 años, quienes se verán favorecidos con un sistema de registro civil e identificación más eficiente y accesible.																		
Metas Globales																		
Registro e identificación: Registro del 97% de los niños de 0 a 6 meses, entrega de 1.5 millones de DNI para menores de 6 a 17 años y actualización de la base de datos del RNP con biometría. Digitalización e interoperabilidad: Automatización del registro de nacimientos y 50 trámites del Registro Civil, desarrollo de un Bus de Servicio Empresarial y apertura de 15 kioscos de atención. Seguridad y regulación: Implementación de un sistema de gestión de seguridad cibernética y actualización del reglamento de la Ley del RNP.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2024		-	-	449,287,736	-	449,287,736	449,287,734	-	449,287,734	100.0								
2025	392,257,452	-	392,257,452	392,257,452	-	392,257,452	329,751,920	-	329,751,920	84.1								
2026	185,860,518	-	185,860,518	-	-	-	-	-	-	0.0								

AF-7471-HN	Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificación en Honduras - IDA74710														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01260																	
Código BIP 25172																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Registro Nacional de las Personas (RNP)									Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Descentralización
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2024	-	-	-	17,054,716	-	17,054,716	17,054,716	-	17,054,716	100.0							
2025	14,889,878	-	14,889,878	14,889,878	-	14,889,878	12,517,202	-	12,517,202	84.1							
2026	7,055,163	-	7,055,163	-	-	-	-	-	-	0.0							
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-2024			Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026-2029	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente No.1: MEJORA DE LA COBERTURA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DE MENORES																	
Niños de 0 a 6 meses registrados	NIÑOS	53,596	0	0%	0	13,399	18,760	21,437	53,596	0	0	0	0	0	0	53,596.00	
Automatización del registro de nacimientos	SISTEMA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1.00	
Documentos Nacionales de Identificación entregados a menores de 6 a 17 años	IDENTIFICACIÓN	1,500,000	0	0%	0	375,000	525,000	600,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0%	1,500,000.00	
Base de datos del RNP actualizada con biometría de menores	BASE DE DATOS	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1.00	
Sistema de indexación de información de padres a hijos mediante código QR	SISTEMA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1.00	
Componente No.2: MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DIGITAL																	
Software de Certifying Authority para firma biométrica en funcionamiento	SOFTWARE	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1.00	
Desarrollo de un Bus de Servicio Empresarial de Interoperabilidad	PLATAFORMA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1.00	
Plataforma automatizada para atención del RNP y monitoreo de quejas	PLATAFORMA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1.00	
Componente No.3: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL RNP																	
Reglamento de la Ley del RNP actualizado	REGLAMENTO	1	0	0%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	1.00	
Problemática																	
Se registraron retrasos en la ejecución de actividades clave, con avances limitados en la contratación del personal de enrolamiento, adquisiciones logísticas, digitalización del formulario de nacido vivo, equipamiento tecnológico y elaboración de manuales, debido a dependencias interinstitucionales, validaciones técnicas y contratación de personal especializado, posponiéndose además las brigadas móviles para 2026.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se movilizaron recursos y se contrató personal estratégico, se gestionaron solicitudes de adquisición de equipos, mobiliario y vehículos en proceso de adjudicación, se sentaron bases técnicas para consultorías y desarrollos tecnológicos, y se fortaleció la coordinación interinstitucional para agilizar validaciones y preparar la ejecución operativa.										Coordinador General / Jeovanny Francisco Muñoz jeovanny.munoz@rnp.hn					31/12/2025		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. Claudia Suazo / Especialista Área Administración y Finanzas claudia.suazo.uiprnp@gmail.com Ing. Lilian López Mass / Especialista en Monitoreo y Seguimiento llopezmass@hotmail.com								Asociación Internacional de Fomento - AIF									

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2025

Tipo de Cambio L26.3439 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar