



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# Informe de Avance Físico y Financiero

## PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2025

### *Registro Nacional de las Personas (RNP)*

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2026

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS



## IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

### a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Registro Nacional de las Personas (RNP) fue creado como un ente Estatal que tiene a su cargo el registro de todos los hechos y actos del estado civil de las personas naturales, desde su nacimiento hasta su muerte. El Registro Nacional de las Personas, también tiene a su cargo la identificación de la población del país y extenderá la tarjeta de identidad a todos (as) los hondureños(as).

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>492,257,452</b>
Inversión Productiva	392,257,452
Formación Bruta de Capital	100,000,000
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>474,805,673</b>
Inversión Productiva	392,257,452
Formación Bruta de Capital	82,548,221
<b>Ejecutado IV Trimestre</b>	<b>342,291,921</b>
Inversión Productiva	323,465,814
Formación Bruta de Capital	18,826,108
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim- 2024/Vigente)</b>	<b>72.1%</b>
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>410,690,727</b>
Inversión Productiva	329,751,920
Formación Bruta de Capital	80,938,807
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>86.5%</b>

Nota: SIAFI, 31/12/2025


Al IV Trimestre de 2025, la institución contó con un presupuesto vigente de L474.8 millones para la ejecución de proyectos de inversión pública, distribuidos en inversión productiva y formación bruta de capital. La ejecución del trimestre ascendió a 72.1%, mientras que el total ejecutado anual alcanzó el 86.5% del presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 01.

### b. Financiamiento de la Inversión Pública

El Registro Nacional de las Personas (RNP) financia sus programas y proyectos principalmente a través de tres fuentes de financiamiento: Tesoro Nacional, Recursos Propios y Crédito Externo. Del presupuesto vigente con el que contó la institución, la fuente principal de financiamiento fue el Crédito Externo con L392.3 millones, seguido del Tesoro Nacional con L64.7 millones



y Recursos Propios por L16.5 millones.



### **c. Comportamiento de la Ejecución al IV Trimestre (2021-2025)**


A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del presupuesto vigente y ejecutado del Registro Nacional de las Personas al 31 de diciembre de los años 2021 a 2025:

- En 2021, el presupuesto vigente fue de L 927.8 millones, de los cuales se ejecutaron L 905.3 millones, alcanzando una ejecución de 97.6%, reflejando un alto nivel de cumplimiento financiero asociado principalmente a la etapa final de implementación del Proyecto de Identificación Nacional “Identifícate”.
- Para 2022, año de finalización y cierre administrativo del proyecto “Identifícate”, el presupuesto se redujo significativamente a L 82.9 millones, ejecutándose L 81.4 millones, equivalente a 98.2%. La baja asignación responde a la inexistencia de nuevos proyectos de inversión, destinándose los recursos únicamente a actividades de cierre y compromisos pendientes.



- En 2023, el presupuesto se incrementó a L 487.1 millones, con una ejecución de L487.1 millones (100.0%), correspondiente principalmente a gastos de continuidad operativa, regularización institucional y preparación técnica, administrativa y financiera para la puesta en marcha de nuevas intervenciones estratégicas.
- En 2024, se dio inicio al Proyecto “Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registro Civil e Identificación de menores en Honduras”, lo que elevó el presupuesto vigente a L 542.5 millones, con una ejecución de L 542.4 millones, equivalente a 100.0%, evidenciando una implementación eficiente durante el primer año de ejecución del nuevo proyecto.
- Al cierre de 2025, en el marco de la continuidad del citado proyecto, se reporta un presupuesto vigente de L 474.8 millones y una ejecución de L 410.7 millones, equivalente a 86.5%, mostrando un buen nivel de avance, aunque con rezagos asociados a procesos administrativos, contractuales y cronogramas de ejecución física.

**Gráfica No. 2**  
Comportamiento Inversión Pública Total  
Al 31 de diciembre (2022-2025)  
0180 - Registro Nacional de las Personas  
Cifras en millones de Lempiras





#### d. Principales Proyectos

La inversión productiva al cuarto trimestre de 2025 se concentra en el siguiente proyecto:

1. Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e identificación en Honduras.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del proyecto de acuerdo con su presupuesto vigente:

#### 1. Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e identificación en Honduras.

El objetivo general es fortalecer el ecosistema nacional de registro civil e identificación de Honduras, mejorando el proceso de registro de nacimientos e identificación de menores, y facilitando el acceso de las personas a servicios públicos y privados.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

**Cuadro No. 2**  
**Principales Metas Físicas al IV Trimestre 2025**

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Program.	Ejecución	% Ejec.	Program.	Ejecución	% Ejec.
Brigadas móviles de capacitación a parteras y personal por contratar	Porcentaje	100%	35%	35%	50%	35%	70%
Digitalización del formulario de nacido vivo	Porcentaje	100%	10%	10%	10%	10%	100%
Adjudicación de Kits de enrolamiento listos e instalados	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Emisión y entrega del DNI para menores 6-17 años	Porcentaje	100%	5%	5%	5%	5%	100%

*Fuente:* RNP, al 31 de diciembre de 2025



Al cierre del IV trimestre de 2025, el Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras muestra avances importantes en sus metas físicas prioritarias, especialmente en preparación operativa y fortalecimiento institucional.

En el componente de modernización del registro de nacimientos, se completó al 100% la capacitación de parteras y personal de salud, así como el diseño del formulario de constancia de nacido vivo y el escaneo de archivos históricos. La indexación de registros familiares alcanza un 85%. Por su parte, la digitalización del formulario y la interoperabilidad entre SESAL-INE-RNP avanzan un 10%, principalmente en diseño técnico y términos de referencia.

En el enrolamiento de menores, se instalaron 400 kits de enrolamiento (100%) y la contratación de personal operativo avanza cerca del 60%, mientras que la emisión del DINNA registra un 5% de avance, aún dependiente de contrataciones y diseño final.

Otras acciones estratégicas presentan avances intermedios: estrategia de comunicación institucional (60%), equipamiento de centros y kioskos (60-80%) y modernización tecnológica, ciberseguridad y marco regulatorio (~5%).

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional al cuarto trimestre de 2025:



### Cuadro No. 3 Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e identificación en Honduras.	AF-7471-HN	US\$40,000,000	L1,053,756,000	23/02/2024-26/08/2027
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
IV Trimestre 2025	392,257,452	392,257,452	323,465,814	82.5%
Acumulado 2025	392,257,452	392,257,452	329,751,920	84.1%
Acumulado Vida del Proyecto *	L1,053,756,000	L1,053,756,000	779,039,655	73.9%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.3439 por US\$1.00

#### **d.1. Principales Adquisiciones IV Trimestre 2025**

Durante el cuarto trimestre de 2025, los procesos de adquisiciones para la ejecución del proyecto por componente incluyeron:

##### **Componente 1: Mejora de la cobertura del registro civil e identificación de menores**

- Se contrataron 3 pedagogos y 18 capacitadores para la elaboración de manuales de enrolamiento y preparación de jornadas de capacitación para parteras, personal de salud y futuros enroladores.
- Adquisición de 400 kits de enrolamiento (tabletas, módems, lectores biométricos) presenta un avance del 10%, pendiente del desarrollo del software e interoperabilidad entre instituciones, con ejecución prevista para 2026.
- Se remitieron al PNUD las solicitudes para la adquisición de vehículos destinados a las brigadas móviles; la adjudicación se llevó a cabo en noviembre de 2025, mientras que el proceso de alquiler de vehículos inició en agosto de 2025.
- La compra de mobiliario y papelería para centros regionales se mantuvo en fase de preparación de especificaciones técnicas, quedando pendiente su contratación y posterior adquisición.



## **Componente 2: Modernización de los servicios de registro civil e identificación digital**

- Se formularon internamente los términos de referencia (TDR) para la contratación de la consultoría en tecnología de la información; la vinculación de consultores externos se programó para etapas posteriores, con énfasis en el desarrollo e implementación de la plataforma.
- La adquisición de equipos de cómputo, impresoras y otros insumos tecnológicos para los centros municipales y regionales está en preparación y aún no se ha ejecutado.

## **Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del RNP**

- Se completó la contratación de personal técnico y administrativo clave para la Unidad Implementadora del Proyecto.
- La compra de manuales, materiales de capacitación inclusiva y la preparación de campañas de comunicación se encuentra en etapa de planificación y no se ha realizado.

### **e. Gestión de la Inversión**

Durante el cuarto trimestre de 2025, las acciones financieras y administrativas se enfocaron en la gestión de adquisiciones y contrataciones a través del convenio suscrito con el PNUD, utilizando los recursos asignados en el presupuesto vigente.

Asimismo, mediante el Oficio RNP-DP-076-2025, el RNP solicitó a la SEFIN la aprobación de una modificación presupuestaria interna por L106,664,790.00 para trasladar recursos dentro del grupo de Bienes Capitalizables, sin afectar el techo global. El dictamen fue favorable y permitió financiar inversiones estratégicas del PNUD, incluyendo la modernización tecnológica del RNP, el equipamiento del nuevo centro de



datos con resiliencia climática y ciberseguridad, y la adquisición tecnológica para el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).

#### **f. Problemática y Acciones Durante el IV Trimestre-2025**

Las principales problemáticas y acciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 han sido:

- **Problemática:** Durante el cuarto trimestre de 2025, el Proyecto “Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras” enfrentó retrasos en la ejecución de actividades clave. Aunque se movilizaron recursos, únicamente se concretó la contratación de pedagogos y capacitadores; permaneció pendiente la contratación del personal de enrolamiento, así como la adquisición de bienes y servicios logísticos, lo que representó un riesgo para el cumplimiento de metas. La digitalización del formulario de nacido vivo y el equipamiento tecnológico registraron apenas un 10% de avance, debido a la dependencia de procesos interinstitucionales y a la contratación de personal especializado. Asimismo, el desarrollo de manuales inclusivos y procedimientos de registro se retrasó por la necesidad de validaciones técnicas y consensos interinstitucionales, y la operación de brigadas móviles de inscripción de nacimientos se programó para iniciar en 2026.
- **Acciones:** e avanzó en la movilización de recursos y en la contratación de personal clave para la implementación del proyecto. Asimismo, se enviaron solicitudes de adquisición de equipos tecnológicos, mobiliario, vehículos y otros insumos, los cuales permanecieron en proceso de adjudicación. Se consolidaron las bases técnicas y operativas para iniciar consultorías y adquisiciones estratégicas, incluyendo el desarrollo de software de interoperabilidad, la elaboración de manuales y la implementación de la estrategia de comunicación institucional. De igual manera, se mantuvo



coordinación con la SESAL, la SEDUC y las áreas técnicas y legales del RNP para consensuar procedimientos y superar retrasos derivados de validaciones interinstitucionales.

## **V. CONCLUSIONES**

- Al cierre del cuarto trimestre de 2025, el RNP reportó un avance financiero del 86.5% sobre el presupuesto vigente de L474.8 millones, evidenciando un buen nivel de ejecución, aunque con retrasos en procesos administrativos, contractuales y cronogramas de ejecución física, especialmente en digitalización, interoperabilidad y emisión de DNI para menores.
- El Proyecto mostró avances importantes en preparación operativa, contratación de pedagogos y capacitadores, e instalación de kits de enrolamiento, pero persisten retrasos en la contratación de personal de enrolamiento y adquisición de bienes logísticos, representando un riesgo para el cumplimiento oportuno de las metas.
- Los retrasos interinstitucionales, validaciones técnicas y coordinación con SESAL y SEDUC representan un riesgo para el cumplimiento oportuno de las metas, especialmente en la digitalización y enrolamiento de menores.

## **VI. RECOMENDACIONES**

- Priorizar la contratación de personal operativo y técnico, así como la adquisición de bienes y servicios logísticos, para asegurar la operatividad de brigadas móviles, centros regionales y la emisión de DNI para menores.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional con SESAL, SEDUC y otras entidades, agilizando consensos y validaciones técnicas



necesarias para digitalización de formularios, interoperabilidad y elaboración de manuales inclusivos.

- Mantener un seguimiento riguroso de la ejecución física y financiera, incluyendo adjudicación de consultorías, adquisiciones tecnológicas y equipamiento estratégico, garantizando que los recursos movilizadas mediante el PNUD se utilicen de manera eficiente y contribuyan al cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2026.

## Anexo No.1

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
<b>1</b>	<b>I. Inversión Productiva</b>		-	392,257,452.0	392,257,452.0	-	392,257,452.0	392,257,452.0	-	329,751,920.4	329,751,920.4	84.1
1	0180 - Registro Nacional de las Personas		-	392,257,452.0	392,257,452.0	-	392,257,452.0	392,257,452.0	-	329,751,920.4	329,751,920.4	84.1
1	Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificación en Honduras	AF-7471-HN	-	392,257,452.0	392,257,452.0	-	392,257,452.0	392,257,452.0	-	329,751,920.4	329,751,920.4	84.1
	<b>Total Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Reg</b>		-	392,257,452.0	392,257,452.0	-	392,257,452.0	392,257,452.0	-	329,751,920.4	329,751,920.4	84.1
	<b>III. Formación Bruta de Capital</b>		100,000,000.0	-	100,000,000.0	82,548,221.0	-	82,548,221.0	80,938,806.6	-	80,938,806.6	98.1
	0180 - Registro Nacional de las Personas		100,000,000.0	-	100,000,000.0	82,548,221.0	-	82,548,221.0	80,938,806.6	-	80,938,806.6	98.1
	DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		6,000,000.0	-	6,000,000.0	2,797,283.0	-	2,797,283.0	2,526,277.5	-	2,526,277.5	90.3
	<b>Total DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL</b>		6,000,000.0	-	6,000,000.0	2,797,283.0	-	2,797,283.0	2,526,277.5	-	2,526,277.5	90.3
	IDENTIFICACION NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total IDENTIFICACION NACIONAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		94,000,000.0	-	94,000,000.0	79,750,938.0	-	79,750,938.0	78,412,529.2	-	78,412,529.2	98.3
	<b>Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES</b>		94,000,000.0	-	94,000,000.0	79,750,938.0	-	79,750,938.0	78,412,529.2	-	78,412,529.2	98.3
	<b>Total general</b>		100,000,000.0	392,257,452.0	492,257,452.0	82,548,221.0	392,257,452.0	474,805,673.0	80,938,806.6	329,751,920.4	410,690,727.0	86.5

Fuente: SIAFI, 31/12/2025

## Anexo No.2

### SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

#### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
					Ejecución			Ejecución
<b>0180 - Registro Nacional de las Personas</b>								
Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registro Civil e Identificación de Honduras	Fortalecimiento de capacidades y capacitación a parteras y personal de salud para registro oportuno de nacimientos	Informe	1	1	100%	1	1	100%
	Kits de enrolamiento adquiridos, configurados e instalados (400)	Equipo	1	1	100%	1	1	100%
	Digitalización e indexación de registros históricos (árbol genealógico/QR)	Informe de ejecución	1	0.85	85%	1	0.85	85%
	Diseño e implementación de estrategia de comunicación y cultura registral	Informe	1	0.60	60%	1	0.60	60%
	Desarrollo de interoperabilidad y digitalización del registro de nacido vivo	Sistema	1	0.10	10%	1	0.10	10%
	Emisión e implementación del Documento Nacional de Identificación para menores (DINNA)	Documento	1	0.05	5%	1	0.05	5%
	Equipamiento de centros de atención y kioskos de autoservicio	Equipo	1	0.60	60%	1	0.60	60%
	Infraestructura tecnológica, ciberseguridad y data center	Sistema	1	0.05	5%	1	0.05	5%

**Fuente:** Unidades Ejecutoras de Proyectos