

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras														ESTADO: En Ejecución								
Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)														Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución Acumulada								
Tipo de Fondos:		Nacional ()		Desembolsado					Por Desembolsar													
		Fondos Externos		Fondos Externos		Fondos Externos			Fondos Externos			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado						
		Co-Financiamiento		Contraparte		Total			Total			%		%		%						
Dólares		50,000,000		-		50,000,000			9,003,913			18.0			40,996,087		-		6,087,482		12.2%	
Lempiras		1,317,199,500		-		1,317,199,500			237,198,994			18.0			1,080,000,506		-		160,368,573		12.2%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
Resolución DE-133/22		15/5/2023		DECRETO No. 46-2023					15/5/2023			29/11/2023			23/8/2027							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)					Contraparte				Total		%							
Componente 1. Fortalecimiento de la gobernanza institucional en un marco de				4,230,000.00					-				4,230,000.00		8.5							
Componente 2. Fortalecimiento de la capacidad operativa de control y del				24,920,000.00					-				24,920,000.00		49.8							
Componente 3. Modernización plataforma tecnológica				16,750,000.00					-				16,750,000.00		33.5							
Administración y ejecución				4,100,000.00					-				4,100,000.00		8.2							
Total General				50,000,000.00					-				50,000,000.00		100.0							
Objetivos del Proyecto																						
El objetivo general de desarrollo del proyecto es aumentar la recaudación aduanera mediante la mejora de los procesos, la implementación de controles aduaneros y tecnologías que contribuyan a facilitar el comercio y disminuir la defraudación fiscal.																						
Descripción del Proyecto																						
El proyecto se centrará en incrementar la eficiencia de la gestión operativa de la Administración Aduanera, mediante la mejora de los controles, la automatización de procesos y el uso de tecnologías avanzadas. Esto incluirá la implementación de sistemas de seguimiento y monitoreo en tiempo real, la integración de bases de datos para mejorar la detección de irregularidades y el uso de herramientas analíticas para identificar patrones de defraudación fiscal.																						
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																						
Atlántida, Tela; Choluteca, El Triunfo; Colón, Trujillo; Comayagua, Comayagua; Cortés, Corinto, Puerto de Cortés; El Paraíso, Trojes, Alauca; Francisco Morazán, Tegucigalpa; Gracias a Dios, Puerto Lempira; Islas de la Bahía, Roatán; Ocotepeque, San Rafael, Santa Fe; Valle, Amapala, Goascorán, San																						
Beneficiarios																						
Habitantes del país y población en general.																						
Metas Globales																						
Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras														
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
2023		-		-		-		2,089,940		-		2,089,940		-		-		-		0.0		
2024		649,020,850		-		649,020,850		127,168,102		-		127,168,102		14,969,655		-		14,969,655		11.8		
2025		382,121,565		-		382,121,565		172,479,050		-		172,479,050		145,398,918		-		145,398,918		84.3		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$														
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
2023		-		-		-		79,333		-		79,333		-		-		-		0.0		
2024		24,763,471		-		24,763,471		4,827,215		-		4,827,215		568,238		-		568,238		11.8		
2025		14,505,076		-		14,505,076		6,547,188		-		6,547,188		5,519,244		-		5,519,244		84.3		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 5694/BL-HO SIGADE: GE01253 BIP 25118 Unidad Ejecutora/ Institución	Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras														ESTADO: En Ejecución		
Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)										Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026-2027	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Fortalecimiento de la gestión y gobernanza institucional en un marco de transformación digital																	
Propuesta de nueva Ley de Aduanas y Reglamento elaborada	LEY DE ADUANAS	1	0.2	20%	0	0	0.8		100.0%	0	0	0.8	0	1	100%	-20%	
Diseño del Plan de la Escuela Aduanera Realizado	Plan	1	0	0%	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0%	0%	
Estrategia y Modelo de Gestión de Recursos Humanos con Enfoque de Equidad de Género	Estrategia	1	0.2	20%	0	0	0	0.8	100.0%	0	0	0	0.8	1	100%	-20%	
Fortalecimiento de la capacidad operativa de control y del cumplimiento aduanero																	
Reingeniería de procesos aduaneros y procedimientos operativos estandarizados implementada	PROCESOS	0	0	0%	0.5	0	1	0	100.0%	0.5	0	1	0	1	100%	-100%	
Estrategia para el fortalecimiento en la integridad y transparencia diseñada	Estrategia	1	0.7	70%	0	0	0.3	0	100.0%	0	0	0.3	0	1	100%	-70%	
Estrategia de Gestión del Cambio	PROCESOS	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	
Modernización plataforma tecnológica																	
Equipamiento ofimático para la Administración Aduanera	Equipamiento	1	0	0%	0	1	0	1	100%	0	0	0	1	1	100%	0	
Sistemas informáticos SARAH y PECH actualizados	SISTEMA	2	0	0%	0	0	0	0.2	100%	0	0	0	0.2	0.2	100%	0	
Problemática																	
<p>Cuarto Trimestre/2025: Se ha identificado puntos críticos :</p> <p>1.Adquisición de Escáneres y Adecuación: Para el Proceso de licitación de escáneres ADUANAS Y BID no han logrado acuerdos para la aprobación del pliego de condiciones, deben buscar un equilibrio entre seguridad, viabilidad técnica y legalidad del proceso, resguardando los intereses del Estado y la transparencia en el uso de fondos internacionales.</p> <p>2.Los procesos de licitación fracasados como el de Escaneres y Adecuación y que están siendo lanzados nuevamente y en otros se han tenido retrasos.</p> <p>3.Se enviaron a Secretaría de Presidencia 5 contratos que trascienden periodo de gobierno mediante oficio DIGER-37-2026 de fecha 14 de enero de 2026, los cuales están pendientes de aprobación del congreso.</p>																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
1.Implementar un sistema de monitoreo y control más riguroso para asegurar el cumplimiento de plazos y calidad en la ejecución de los proyectos. 2.Mejorar la comunicación y coordinación con instituciones como el BID para agilizar procesos de aprobación y evitar demoras. 3.Identificar y priorizar las iniciativas con mayor impacto estratégico, como la contrataciones significativas y desarrollos de software más emblemáticos del proyecto, así como la adquisición de equipamiento y la ejecución de obras tecnológicas.										Belinda Rosa Ramírez Moreno coordinadora UEP - bramirez@aduanas.gob.hn					30/3/2026		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Juan Valerio Planificación y Monitoreo UEP - jvalerio@aduanas.gob.hn Carolina Canales Oficial de Adquisiciones UEP - rcanales@aduanas.gob.hn										Maria Jose Shiffer mjoses@bid.org							