



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN
PÚBLICA
AL IV TRIMESTRE 2025

*Programa de la Red
Solidaria (PRS)*

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2026

www.sefin.gob.hn

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Programa de la Red Solidaria (PRS), creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-08-2022 de fecha 2 de mayo de 2022, ejecutará proyectos asignados o prediseñados por la Secretaría de Desarrollo Social, de las acciones tendientes a mejorar de manera progresiva las condiciones de vida y acceso a mecanismos de protección social de hogares que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

El Gobierno actual, en su Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y la Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, en el Apartado 7. Protección Social, indica que se trabajará por una reforma previsional amplia que permita que sectores de la población puedan incorporarse gradualmente a programas que les permitan enfrentar los riesgos que el ciclo de la vida impone, como enfermedades, accidentes y vejez. Más allá de la generación de empleo, ampliará y fortalecerá la protección social necesaria con programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Al cuarto trimestre del año 2025, la institución cuenta con un presupuesto vigente de inversión pública de L3,547.0 millones detallado para la Inversión Productiva L3,078.1 millones, la Inversión Social L467.4 millones, y la formación Bruta de Capital L1.5 millones, la ejecución presupuestaria al cuarto trimestre asciende a un monto de L1,903.3 millones, lo que representa el 53.7% con relación al presupuesto vigente, y una ejecución anual de L2,870.9 que representa el 80.9%, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,394,917,709
Inversión Productiva	1,758,080,135
Inversión Social	636,837,574
Formación Bruta de Capital	-
Presupuesto Vigente	3,547,052,117
Inversión Productiva	3,078,071,323
Inversión Social	467,433,855
Formación Bruta de Capital	1,546,939
Ejecutado IV Trimestre	1,903,345,248
Inversión Productiva	1,882,268,262
Inversión Social	19,811,509
Formación Bruta de Capital	1,265,477
% Ejecución (Devengado IV Trim-2025/Vigente)	53.7%
Ejecutado Anual	2,870,912,623
Inversión Productiva	2,401,940,031
Inversión Social	467,433,855
Formación Bruta de Capital	1,538,738
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	80.9%


Nota: SIAFI, 31/12/2025




Dicha ejecución se lleva a cabo a través de (8) ocho proyectos enfocados en entregas de transferencias monetarias, salud, educación e Infraestructura Escolar, fortalecimiento de capacidades institucionales, así como para la ejecución de programas sociales. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

El presupuesto vigente del Programa de la Red Solidaria está financiado por fondos externos de crédito y donación con el 86.8% provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial y un 13.2% con fondos nacionales.



c. Comportamiento de la Ejecución al IV Trimestre (2022-2025)



En los años 2022 al 2025 la Inversión Pública del Programa de la Red Solidaria han considerado la ejecución de 8 proyectos de inversión, los cuales han sido financiados el 100% con recursos externos de crédito y donación.

En el Gráfico No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 31 de diciembre, porcentualmente el pico más alto se registró en el año 2025.

- En el año 2022 se trasladó a la Red Solidaria solamente un proyecto, el resto se encontraba en proceso de emisión de contratos modificatorios por cambio de ejecutor.
- En el año 2023, el Programa de Inversión Pública de la Red Solidaria se conformó con la ejecución de 7 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 99% con recursos de crédito externo y un 1% una donación externa. Año en que la institución en términos monetarios contó con mayores recursos asignados.
- En el año 2024 culmina con un Programa de Inversión Pública de 9 proyectos financiados con fondos externos en su presupuesto, asimismo, cuenta con seis ejes de inversión los cuales se financian con fondos nacionales provenientes del tesoro nacional.
- Para el año 2025, se cuenta con un Programa de Inversión pública conformado por 8 proyectos financiados con fondos externos de crédito y donación y es el año con la mayor asignación y ejecución tanto en monto como porcentajes.

d. Principales Proyectos

La inversión en el cuarto trimestre de 2025 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)
2. Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)
3. Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)
4. Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)
5. Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).
6. Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (BID 5289/BL-HO).
7. Programa Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras (BM-TFOC3767).



8. Programa de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático (BCIE-2282).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con el presupuesto vigente:

1. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)

Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Coordinadora del proyecto, se detallan las actividades al cuarto trimestre del año:

Subcomponente 1.2 Fortalecimiento Operativo e Institucional; implementación de la estrategia de capital semilla en el territorio, se prevé la contratación de ONG's. Dicho proceso está en su etapa final, proyectando la firma de los 7 contratos en el mes de enero del 2026. Todas las contrataciones tienen la No Objeción del BID y comenzaran su gestión en el primer trimestre 2026. Sin embargo, se han ejecutado actividades complementarias como el pago de gestores sociales para las actividades en territorio y los gastos operativos de las intervenciones en campo.

Componente 2. Fortalecimiento de la oferta de los servicios educativos, priorizando el Tercer Ciclo; culminado el proceso de adquisición de las mochilas y textos para los educandos y fueron entregados según el siguiente detalle: Choluteca, Copán, Gracias a Dios, Intibucá, La, Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho.

Cada kit incluye una mochila con los textos de matemáticas e inglés, así como de materiales escolares varios (cuadernos, lápices, diccionario, etc.).

Componente 4. Ordenamiento del Piso de Protección Social; se ha fortalecido el ordenamiento de Piso de Protección Social mediante el desarrollo de consultorías, bienes, y gastos administrativos en apoyo de los productos de la Unidad de Análisis del Observatorio de Desarrollo Social (ODS) del Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO) y Atención al Usuario; la Rectoría de las políticas para el Desarrollo y la Protección Social; el Centro Hondureño para el Estudio de Políticas de estado para el Sector Social (CHEPES); y la Conducción Estratégica del sistema de Protección Social (UTP).

Administración, Auditoría y Evaluación; se financiaron las consultorías de la Unidad Fiduciaria de UCP para fondos externos.



Es de mencionar que los recursos de este proyecto están destinados a fortalecimiento institucional del Programa de la Red Solidaria, SEDESOL y La UTP.

Los principales avances físicos al IV Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al IV Trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO	Hogares	1,000	0	0%	0	0	0%
Educandos de Centros de Educación Básica del III Ciclo que reciben mochilas equipadas con libros de texto en las aldeas focalizadas por el PRS	Educandos	650	455	70%	650	455	70%

Fuente: UE-PRS

El proyecto a nivel de metas físicas presenta muy bajo avance debido a que no se culminaron varios procesos de licitación, procesos para poder contratar las ONG´s que darán apoyo en los territorios intervenidos por el PRS.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al cuarto trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.	Lempiras	
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	BID 5008/BL-HO	54,200,000	1,422,424,258	29/6/2020 13/08/2026
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado) % Ejecución
IV Trimestre 2025	146,397,249	264,822,349	63,945,933	24%
Acumulado 2025	146,397,249	264,822,349	118,707,017	45%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,422,424,258	1,422,424,258	1,137,245,418	80%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.34399 por US\$1.00

2. Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)

Objetivo: Mejorar los resultados del componente urbano del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

La unidad ejecutora presenta avances al cuarto trimestre del año, realizando las siguientes actividades:



Subcomponente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas; se generó una planilla de pago de 48,216 hogares, para entrega de TMC Urbano, el operativo de pago culminó el 30 de diciembre de 2025. A la fecha de presentación del informe no se cuenta con la liquidación correspondiente para reportar los hogares que recibieron el beneficio.

Es de mencionar que la unidad ejecutora postergó las entregas de TMC desde el mes de mayo de 2025, esta situación se debió a la realización del proceso de levantamiento de la información en campo.

Subcomponente 2.1 Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC; se contemplan las actividades de fortalecimiento del PRS, talleres de capacitación que se financiaron para el Centro de Estudios de Políticas Públicas CHEPES de SEDESOL, asistencias técnicas para la unidad de protección social Adaptativa de SEDESOL, y el pago pendiente de personal que laboró en el censo urbano.

Subcomponente 2.2 Fortalecimiento institucional para la integración del sistema de protección social; se desarrollaron las actividades de levantamiento del censo urbano, el cual culminó en el mes de agosto de 2025, y se lograron levantar 79,151 encuestas de hogar, en los municipios de Tegucigalpa, Choloma y San Pedro Sula.

El Producto de la estrategia activa para empleabilidad, no se desarrolló ya que no se logró contratar la ONG, que iba a desarrollar la estrategia, pero se realizaron actividades del sub componente como ser: La continuidad de 2 programadores y 2 desarrolladores para la unidad de infotecnología de PRS, adquisición de equipo de redes, asistencias técnicas y equipo para la unidad de comunicaciones de PRS, el pago de 30 gestores sociales distribuidos en los municipios de priorizados por BM, oficiales de atención al participante y talleres de capacitación.

Los principales avances físicos al IV Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al IV Trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en zonas focalizadas en condición de pobreza y pobreza extrema IDA-6401.	hogares	37,000	48,216	130%	32,000	48,216	151%
Levantamiento del censo urbano, para incorporación de participantes al programa de TMC IDA - 6401.	Informe	1	1	100%	1	1	100%
Estrategia activa para la empleabilidad y habilidades socioemocionales para jóvenes en municipios con focalización vigente del BM	Informe	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: UE-PRS

*/ los 48,216 hogares que se muestra en la ejecución corresponden al dato de planilla generada.



A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al cuarto trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Proyecto de Integración de la Protección Social	BM 6401-HN	30,000,000		17/07/2019
			790,319,700	30/04/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	73,004,667	342,574,679	211,944,504	62%
Acumulado 2025	73,004,667	342,574,679	252,362,156	74%
Acumulado Vida del Proyecto *	790,319,700	790,319,700	701,184,242	89%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.34399 por US\$1.00

3. Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)

Objetivo: Mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

La unidad ejecutora presenta avances al cuarto trimestre del año, realizando las siguientes actividades:

Componente 1. Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada.

Subcomponente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas; Se generaron 2 planillas de pago de TMC, se realizó pago de TMC de dominio Urbano y TMC de dominio rural, haciendo un total de 151,124 hogares, los operativos de pago culminaron el 30 de diciembre de 2025.

Subcomponente 2.1 Fortalecimiento del Sistema de Entrega de TMC; se realizaron actividades asociadas la contratación de asistencias técnicas para la unidad de infotecnología, adquisición de equipo tecnológico, alquiler de las oficinas de PRS, asistencias técnicas al eje de salud y plan crecer para el proyecto de Atlántida, compra de mobiliario para las oficinas de UCP, y talleres de capacitación para el eje de protección social y gerencia operativa.

Subcomponente 2.2 Fortalecimiento institucional para la integración del sistema de protección social; concluido el levantamiento del censo urbano, se realizaron actividades, como la adquisición de 700 tabletas para el personal de PRS, la certificación de la base de datos del SIRBHO, contratación de asistencias técnicas para la unidad de monitoreo



programático de SEDESOL, asistencias técnicas para la unidad de Protección social adaptativa de SEDESOL, asistencias técnicas para el ODS de SEDESOL así como la adquisición de equipo tecnológico, renovación de los servidores de almacenamiento y procesamiento de datos, asistencias técnicas para la Unidad Técnica Presidencial y talleres de capacitación.

Componente 3. Gestión del Proyecto; fortalecimiento y operatividad de UCP con la contratación de consultorías para la unidad de administración, adquisiciones y formulación y seguimiento.

Los principales avances físicos al IV Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al IV Trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en zonas focalizadas en condición de pobreza y pobreza extrema IDA-6918	Hogares	150,000	151,058	101%	150,000	151,058	101%
Kits promocionales entregados como incentivo a los participantes de PRS a pueblos originarios, sin distinción de género y diversidad (líderes y participantes comunitarios)	Kits	100	0	0%	0	0	0%
Levantamiento del censo urbano para incorporación de participantes al programa de TMC IDA 6918	Informe	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: UE-PRS

**Los 151,058 hogares que se muestra en la ejecución corresponden al dato de planilla generada.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al cuarto trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social	BM 6918-HN	US\$.	70,000,000	28/8/2021 30/04/2026
		Lempiras	1,844,079,300	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	343,547,416	836,834,197	652,333,034	78.0%
Acumulado 2025	343,547,416	836,834,197	707,011,481	84.5%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,844,079,300	1,844,079,300	1,574,701,489	85.4%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.34399 por US\$1.00



4. Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)

Objetivo: Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

La unidad ejecutora al cuarto trimestre del año presenta avances físicos, sin embargo, realizó algunas actividades en los componentes siguientes:

Componente I: Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país; En el marco del Convenio interinstitucional con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), el convenio concluyó. Se llevó a cabo un taller de cierre y en la actualidad se lleva a cabo una revisión de bases de datos de las atenciones de los servicios educativos, requeridas para el cálculo de indicadores finales.

En cuanto a infraestructura, se continuaron con los trabajos de construcción de las Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque, referente a los Módulos de Aulas y Rehabilitación de Centros Educativos.

En el período se recibieron seis (6) Centros de Educación Básica (CEB`s) de los cuales cinco (5) son completos y una (1) rehabilitación. Los restantes ocho (8) lotes, los cuales representan 12 CEB`s y 2 rehabilitaciones, se esperan finalicen en el siguiente período. De estos 14 CEBS, todos ya cuentan con techos instalados, y con pendientes como ser detalles, pozos de absorción, balconerías, detalles de pisos, placas y pintura final.

Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos; se concluyó la revisión de las bases de datos y análisis de aplicación de nuevas pedagogías en los 28 Centros Educativos que fueron evaluados con el instrumento TEACH-digital.

En cuanto a la dotación de recursos pedagógicos orientados a la implementación del Currículo Nacional Básico, en la cual se adquirieron 7,000 mochilas, 7,000 kits de materiales escolares, 9,246 libros y 546 guías docentes de matemáticas para el Tercer Ciclo de Educación Básica, se avanzó con la entrega a los diferentes Centros Educativos beneficiados por el Proyecto.

Además, en vista que se concluyó el Programa de Facilitación de Aprendizajes mediante plataformas adaptativas, se realizaron informes

de análisis de uso de las licencias de las plataformas adaptativas de matemáticas y español.

En seguimiento a últimas gestiones del Pilotaje de Mejora del Clima Escolar, se realizó el informe final de la implementación del Pilotaje, el cual benefició a 3,763 jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica en el departamento de Francisco Morazán y se realizó la Evaluación de Impacto de este, así como de otras intervenciones como la del Programa de Aceleración de Aprendizajes con apoyo de tutorías y Programa de Facilitación de Aprendizajes mediante plataformas adaptativas.

Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC; se logró firmar por parte de la SEDUC la aprobación del producto, incluyendo manuales, cambios al sistema y últimas solicitudes, dando así por entregado el sistema SIATH a la Secretaría de Educación.

Los principales avances físicos al IV Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al IV Trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Programa de Aceleración de Aprendizaje en áreas urbanas, segunda etapa de tutorías	Educando	7,636	7,636	100%	7,636	7,636	100%
Módulos Escolares construidos y equipados	Centro Educativo	30	18	60%	13	6	46%
Rehabilitación de CEB's.	Centro Educativo	8	7	88%	8	1	13%

Fuente: UE-PRS

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al cuarto trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.	Lempiras	
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	45,000,000	1,185,479,550	02/02/2018 03/08/2026
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado) % Ejecución
IV Trimestre 2025	113,003,000	234,084,477	40,543,677	17.3%
Acumulado 2025	113,003,000	234,084,477	203,564,993	87.0%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,185,479,550	1,185,479,550	1,058,745,581	89.3%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 31/12/2026 (BCH): L26.34399 por US\$1.00



5. Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).

Objetivo: Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados; mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud.

La unidad ejecutora al cuarto trimestre del año presenta avances en las siguientes actividades:

Componente II: Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud: de las 5 obras hospitalarias a construirse, al finalizar el trimestre se finalizaron 3 obras, las cuales fueron inauguradas, quedan pendientes 2 obras en los hospitales de Occidente en Santa Rosa de Copán y Hospital Escuela en Francisco Morazán, avances físicos:

1. **Bloque Obstétrico Neonatal del Hospital de Occidente:** Avance/Ejecución Físico 21.96%, el avance financiero del 16.7% se han procesado 15 estimaciones por un monto de L118, 417,962.07.

Con relación al Contrato suscrito con el Consorcio IXCHEL y en base a la enmienda realizada, la nueva fecha contractual es el 10 de enero del 2026. Sin embargo, persiste una menor ejecución física y financiera en comparación al resto de obras, presentando un desfase significativo respecto al tiempo transcurrido. continúan los desafíos estructurales y de cumplimiento contractual, lo cual ha motivado una estrecha vigilancia técnica e institucional.

Debido al incumplimiento de contrato, con la empresa constructora IXCHEL por instrucciones de la Presidencia se instruyó el seguimiento de este tema a autoridades de alto nivel del Gobierno para buscar alternativas de solución, entre estas autoridades participaron: SEDESPA, Red Solidaria, la Procuraduría General de la República, SEFIN.

Por otra parte, la unidad ejecutora como medida precautoria ha informado a la compañía aseguradora, el incumplimiento de dicha empresa.

La unidad ejecutora ha recomendado:

- Interactuar con el BID, para buscar la mejor solución legal y técnicamente factible.
- Cerrar la operación.
- Buscar un nuevo financiamiento fondos externos o fondos nacionales.
- Revisión de diseños.
- Análisis de aspectos como el equipamiento, proceso de adquisición ya iniciado por la Secretaría de Salud.

Todas estas acciones deben ser presentadas a las autoridades institucionales del nuevo gobierno, para la toma de decisiones finales.

2. **Sala de Neonatología y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del Hospital San Francisco:** la obra se concluyó conforme al cronograma establecido y se realizó la entrega oficial de las llaves a las autoridades del hospital, consolidando la recepción definitiva del proyecto.
 - El avance físico de la obra es de 100%, cumpliendo plenamente con el cronograma de construcción.
 - El avance en tiempo también alcanza el 100%, incluyendo las obras adicionales identificadas al cierre del proyecto para garantizar su funcionalidad integral.
 - El proyecto ha sido recepcionado y entregado a las autoridades competentes, quedando únicamente pendiente la liquidación financiera final.

3. **Sala de Neonatología y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Santa Teresa de Comayagua:** La obra se concluyó conforme al cronograma establecido y se realizó la entrega oficial de las llaves a las autoridades del hospital, consolidando la recepción de la infraestructura.
 - El avance físico de la obra es de 100%, cumpliendo plenamente con el cronograma de construcción.
 - El avance en tiempo también alcanza el 100%, reflejando la culminación total del proyecto.
 - La obra fue recepcionada casi en su totalidad previo a la fecha de vencimiento, emitiéndose las actas correspondientes.

4. **Sala de Neonatología y Hogar Materno Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova:** obra finalizada y entregada oficialmente a las autoridades del hospital, cumpliendo con los objetivos establecidos en el cronograma contractual.
 - El avance físico de la obra es de 100%, conforme al cronograma de construcción.
 - El avance en tiempo también alcanza el 100%, reflejando la culminación total del proyecto.
 - Actualmente se encuentra en revisión la estimación No. 12, correspondiente al cierre financiero definitivo.

5. **Remodelación de la actual unidad de Neonatología en el 5to piso y Construcción de la unidad de cuidados intensivos del 6to piso en el Bloque Materno Infantil del Hospital Escuela:** En relación con el



contrato PRS-4619-083-2024, suscrito con la empresa SERPIC, presenta un avance físico del 90%, se formalizaron varias enmiendas durante la ejecución. La nueva programación de recepción de la obra establece las siguientes fechas:

- 19 de enero de 2026 → Nivel 6
- 31 de enero de 2026 → Nivel 5
- 18 de febrero de 2026 → Reforzamiento

Componente III: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones tecnológicas y Sistema de Información: en ejecución las consultorías de asistencia técnica para la UTGP de SESAL: Ingeniero Eléctrico, un biomédico, un prestador de servicios ambientales y la asistencia técnica de la UE.

Componente IV: Administración y Evaluación del Programa: se inició el proceso de contratación para la elaboración del estudio de línea base y la evaluación final del programa, otorgada la no objeción del banco la solicitud de expresión de interés; pendiente su publicación.

Finalizada la consultoría para “Desarrollar capacidades nacionales para la adopción de la búsqueda y reclasificación de Muertes Maternas (BIRMM) en Honduras, que tiene como objetivo; contribuir al desarrollo de las capacidades nacionales para la adopción de la metodología BIRMM en Honduras”, con esta consultoría se capacitó a 117 personas del sector salud.

Para la implementación del expediente electrónico esta actividad se realizará con el apoyo de la SESAL, para lo cual se levantará un programa piloto en el Hospital de Occidente, este tema debe ser retomado por las nuevas autoridades que asumirán a partir de enero 2026.

Los principales avances físicos al IV Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al IV Trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas	Obras	5	3	60%	3	3	100%
Implementación del expediente electrónico (Hospital de Occidente)	Expediente	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: UE-PRS

De acuerdo con las metas programadas, se reporta la finalización de 3 obras de infraestructura hospitalaria en los Departamentos de La Paz,



Olancho y Comayagua, pendientes todavía los Hospitales de Occidente en Santa Rosa de Copán y Hospital Escuela.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al cuarto trimestre de 2025:

La ejecución financiera del proyecto es no satisfactoria, ya que únicamente logró ejecutar un 52% del presupuesto vigente, debido a los atrasos en la ejecución física de las obras.

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	4619/BL-HO	69,000,000		19/3/2019
			1,817,735,310	10/10/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	402,885,915	393,883,938	76,509,651	19%
Acumulado 2025	402,885,915	393,883,938	201,352,570	51%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,817,735,310	1,817,735,310	1,243,194,059	68%

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.34399 por US\$1.00

6. Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (BID 5289/BL-HO)

Objetivo: contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los dos huracanes ETA e IOTA.

La unidad ejecutora al cuarto trimestre del año presenta avances en las siguientes actividades:

Componente 1. Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias. se dio inicio al operativo de pago en el mes de septiembre, este duró dos meses, asimismo, se continuó el proceso de contratación de ONG's para la entrega de capital semilla, pendientes procesos de licitación para compra de vehículo y equipo de cómputo.

Subcomponente 1.1 Transferencias Monetarias Condicionadas; la meta anual de 35,279 hogares, en el mes de septiembre se inició el operativo de pago de TMC para 34,871 hogares, proceso de entrega que durará 2 meses.

El operativo de pago tuvo lugar durante el periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre con el fin de respetar la veda electoral, retomando el pago del 6 al 30 de diciembre del 2025.

El monto reportado responde a la liquidación del pago previo a las elecciones, quedando pendiente el diferencial de pago posterior a las



elecciones el cual será reportado luego de que contraloría genere la liquidación.

Subcomponente 1.2 Estrategias Complementarias, se llevó a cabo el proceso de vinculación de los hogares participantes en el piloto de la entrega de capital semilla en el municipio de Yarula, departamento de La Paz y Trojes, departamento de El Paraíso.

Se capacitó aproximadamente a 1,050 participantes en temas de emprendimiento y ahorro de acuerdo con la estrategia de entrega de Capital Semilla y se efectuó el pago.

Se reporta la entrega de los kits para equipamiento de ESFAM que darán seguimientos a la Corresponsabilidad en Salud. incluye: Mochila con Estetoscopio, medido de hemoglobina, medidor de glucosa, ultrasonido fetal, esfigmomanómetro, equipo de cirugía menor, termómetro digital, cintas reactivas para medir orina, pruebas de embarazo, clips umbilicales y tablero.

Los principales avances físicos al IV Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al IV Trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
TMC entregadas a hogares en pobreza y extrema pobreza en aldeas focalizadas por el PRS	Hogar	35,279	30,279	86%	30,279	16,730	55%
Planilla generada de participantes del PRS que reciben TMC BID-5289	Planilla	2	2	100%	1	1	100%
Hogares del PRS que reciben capital semilla BID-5289	Hogar	1,000	1001	100%	1,000	1001	100%
Entrega de equipo tecnológico al ente pagador en el proceso de entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas TMC en territorio BID 5289.	Equipo	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: UE-PRS

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al cuarto trimestre de 2025:



Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.	Lempiras	
Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus	BID 5289/BL-HO	45,000,000	1,185,479,550	20/8/2021 17/01/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	90,193,862	182,993,268	87,745,330	48%
Acumulado 2025	90,193,862	182,993,268	169,583,052	93%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,185,479,550	1,185,479,550	1,155,341,343	97%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.34399 por US\$1.00

7. Programa Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida (BM TFOC3767)

Objetivo: mejorar el desarrollo infantil temprano (DIT) de los menores de cinco años mediante el fortalecimiento de determinados servicios de DIT y la promoción de prácticas positivas de cuidado dirigidas a los hogares más pobres en todos los municipios del departamento de Atlántida.

Comprende tres componentes, los cuales se detallan a continuación:

Componente 1: Implementación del Plan Crecer en el Departamento de Atlántida, el proyecto está en la etapa de formación de los voluntarios y empleados institucionales de SESAL.

Componente 2: Fortalecimiento de la Capacidad Local para Brindar Servicios Integrados de Desarrollo Infantil Temprano (DIT); está en proceso de definir cuáles serán los centros de salud beneficiarios de las mejoras y equipamiento, lo anterior ha retrasado el inicio de los procesos de adquisición, los cuales deben estar acordados con el organismo financiador.

Componente 3: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto y Diseminación de Conocimientos; se llevó a cabo un taller de capacitación en la ciudad de la Ceiba, en la cual asistieron 22 líderes comunitarios, como parte de las actividades iniciales del proyecto, esta capacitación fue financiada bajo la operación de crédito IDA-6918.

8. Programa Bono Alivio a Hogares Vulnerables Afectados por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático (BCIE-2282)

Objetivo: Constituirse como un mecanismo de apoyo a los participantes/beneficiarios en sectores vulnerables como una ayuda a la reactivación económica de las familias, con el fin de mejorar su ingreso, calidad de vida y así como incentivar la actividad económica local de los territorios a los cuales está dirigido.



Componente 1. Atención a grupos vulnerables; se identificó un total de 105,968 hogares que cumplen con los requisitos del manual operativo del programa, el pago se realizó en el mes de octubre 2025.

No se cuenta con la liquidación total por parte de Contraloría, se continuó realizando pago de bono luego del proceso electoral. Sin embargo, la unidad ejecutora reporta pago de bono para 92,325 hogares. En el mes de diciembre 2025 se suspendió la entrega de bonos, a solicitud del organismo financiador.

Los principales avances físicos al IV Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al IV Trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Transferencia monetaria bono de alivio por fenómenos naturales producto del cambio climático entregado a hogares vulnerables. BCIE-2282	Hogar	71,428	92,325	129%	71,428	92,325	129%
Planilla generada de los hogares participantes del PRS que reciben bonos de alivio	Planilla	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: UE-PRS

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al cuarto trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa Bono Alivio a Hogares Vulnerables Afectados por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático	BCIE-2282	US\$.	46,365,253	20/8/2021
		Lempiras	1,221,445,761	25/12/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	558,899,895	792,730,284	749,246,131	95%
Acumulado 2025	558,899,895	792,730,284	749,246,131	95%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,221,445,761	1,221,445,761	1,089,059,671	89%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.34399 por US\$1.00

A solicitud de la unidad ejecutora se emitió Dictamen Técnico No. 52-2025 de ampliación de plazo por un periodo de 6 meses (enero a junio /2026) adicionales a la fecha fin. Pendiente la no objeción del organismo financiador.



d.1. Principales Adquisiciones IV Trimestre 2025

En este apartado, se presenta el resumen detallado de los contratos del Programa de la Red Solidaria firmados durante el trimestre.

1. Contratación de consultores: asesor legal, especialista en Salvaguardas Sociales y Consultoría para la optimización y mantenimiento de la base de datos del SIRES (Proyecto BM-6401)
2. Contratación de consultorías para apoyo de la UCP y SEDESOL (Proyecto BM-6918).

d.2. Programas Sociales

La inversión de los programas sociales ejecutados por la Red Solidaria se conforma en seis ejes de inversión para atender diferentes grupos beneficiarios; Eje de Protección Social, Eje de Salud, Eje de Educación, Eje de Fortalecimiento Humano, Eje de Infraestructura y Ambiente, y Eje de Generación de Oportunidades de Ingreso.

Producto	Unidad de Medida	Meta Global	Meta Anual 2025		% de Ejec.	Meta IV Trimestre 2025		% de Ejec.	Monto Lempiras
			Programada	Ejecutada		Programada	Ejecutada		
Hogares en situación de pobreza y pobreza extrema recibiendo al menos una (1) atención del servicio básico integral	Hogar	229,327	229,327	39,857	17%	89,806	17,457	19%	70,177,140
Kits para el cuidado del recién nacido y estimulación temprana, entregados a familias con mujeres en estado de embarazo, púerperas o con niñas y niños de 0 a 6 años, como incentivo al parto institucional y desarrollo cognitivo temprano	kit	20,000	20,000	20,000	100%	15,000	20,000	133%	38,310,800
Servicios de atención, promoción y prevención en el primer nivel de salud realizados por los Equipos de Salud Familiar ESFAM en los departamentos focalizados	Atención	197,875	197,875	281,279	142%	197,875	281,279	142%	18,704,349
Kit de Asistencia Humanitaria básica para la prevención de enfermedades transmisibles	kit	3,501	3,501	3,309	95%	3,501	3,309	95%	310,493
Entrega de Kits escolares a educandos matriculados en centros educativos gubernamentales	Kit Escolares	75,000	75,000	74,985	100%	40,000	39,934	100%	24,213,600
Calzado escolar entregado a educandos matriculados en centros educativos gubernamentales.	Calzado Escolar	75,000	75,000	39,934	53%	40,000	39,934	100%	16,578,600
Beneficiados retornados con tarjeta canjeable por alimentos e insumos en la suplidora Nacional de productos básicos, (BANASUPRO).	Ticket	50,000	50,000	33,779	68%	15,000	9,821	65%	39,972,000
									168,294,982

Fuente: Informe Institucional PRS

Ejecución Física – Financiera de Programas Sociales

La ejecución financiera de los programas sociales del Programa de la Red Solidaria, por un monto de L168.3 millones, se detallan algunas metas logradas en el presente trimestre, ejecución que se encuentra contemplada en los Ejes de Educación, Protección social y Eje de Generación de Oportunidades de Ingreso.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ejecuta las becas universitarias, al cuarto trimestre se entregaron 3,587 becas a igual número de beneficiarios, con una inversión de L71.9 millones.

Dentro del Programa Nacional de Merienda Escolar (PNAE), ejecutado por el Programa de Acción Social (PROASOL), entregó merienda escolar a 1,229,849 niñas y niños matriculados en 20,649 centros escolares, con un monto invertido de L1,022.9 millones.

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora.

Gestión de la Inversión

Durante el trimestre la Dirección General de Inversiones Públicas realizó las acciones siguientes:

- Revisión, verificación y aprobación de modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad de los procesos y recursos financieros necesarios para el funcionamiento de los proyectos.
- Solicitud de la Proyección de Ejecución Mensual del Proyecto.
- Solicitudes de cuotas de compromiso mensual a los proyectos ejecutados con fondos externos.
- Emisión de Dictámenes Técnicos de Ampliación de plazo de desembolsos, ejecución y cierre; para el Programa Bono Alivio a Hogares Vulnerables Afectados por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático (BCIE-2282). y Dictamen Técnico de modificación entre categorías de inversión y componentes, para los proyectos: Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO), Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN), Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN), Programa Bono Alivio a Hogares Vulnerables Afectados por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático (BCIE-2282).

e. Problemática y Acciones Durante el IV Trimestre-2025

La baja ejecución presentada en los proyectos ejecutados por el Programa de la Red Solidaria (Protección Social), se debe a problemas de focalización, no se cuenta con una base de datos actualizada de los beneficiarios de las transferencias monetarias condicionadas.



Asimismo, en los proyectos estratégicos, presentando demoras en la ejecución de las obras, por diferentes razones: desde condiciones climáticas por lluvias y tormentas, mano de obra escasa en la zona, inconsistencias en el diseño de las obras, entrega tardía de los predios para la construcción, lo que ha significado ordenes de cambio en gestión de aprobación y/o enmiendas a los contratos correspondientes que implica ampliación de plazo para la terminación de estas.

f. Conclusiones

- El Programa de Inversión Pública del Programa la Red Solidaria al cuarto trimestre presenta una ejecución financiera de L2,401.9 millones lo que representa un 78% respecto al presupuesto vigente.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera, con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas, la finalización de las obras hospitalarias y centros escolares; y otros beneficios se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de estos.
- El Programa de la Red Solidaria en el cuarto trimestre del año, realizó operativos de entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas.

g. Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades beneficiarias de los programas, a su vez no retrasar la ejecución de los proyectos.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la Secretaría de Finanzas, Institución ejecutora y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- Desarrollar el proceso de focalización consistente que reúna criterios de vulnerabilidad, ubicación territorial y las características de la población para dirigir los recursos de una manera equitativa.
- Se recomienda acelerar la ejecución del presupuesto asignado en los proyectos y programas sociales a fin de realizar las entregas de los beneficios a la población oportunamente.
- Seguimiento oportuno al proceso de liquidación de las transferencias monetarias condicionadas con el ente pagador BANADESA, como parte de la transparencia y rendición de cuentas en las entregas de TMC.

ANEXO No.1

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Deengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Deu./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Deu./Vig.)
	Total DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA		77,937,679	-	77,937,679	106,000,000	-	106,000,000	-	-	-	-	106,000,000	-	106,000,000	100
	Total FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA		77,937,679	-	77,937,679	106,000,000	-	106,000,000	-	-	-	-	106,000,000	-	106,000,000	100
	FORTALECIMIENTO EDUCATIVO		-	-	-	127,316,967	-	127,316,967	656,109	-	656,109	1	127,316,967	-	127,316,967	100
	Total FORTALECIMIENTO EDUCATIVO		-	-	-	127,316,967	-	127,316,967	656,109	-	656,109	1	127,316,967	-	127,316,967	100
	PROCESO FORMATIVO PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		-	-	-	40,488,888	-	40,488,888	19,155,400	-	19,155,400	47	40,488,888	-	40,488,888	100
	Total PROCESO FORMATIVO PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		-	-	-	40,488,888	-	40,488,888	19,155,400	-	19,155,400	47	40,488,888	-	40,488,888	100
	PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA		-	-	-	193,628,000	-	193,628,000	-	-	-	-	193,628,000	-	193,628,000	100
	Total PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA		-	-	-	193,628,000	-	193,628,000	-	-	-	-	193,628,000	-	193,628,000	100
	OTRAS INVERSIONES SOCIALES		558,899,895	-	558,899,895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total OTRAS INVERSIONES SOCIALES		558,899,895	-	558,899,895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III. Formación Bruta de Capital					1,538,739	8,200	1,546,939	1,265,477		1,265,477	50	1,538,738	-	1,538,738	99
	COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL		-	-	-	55,586	-	55,586	55,585	-	55,585	85	55,585	-	55,585	85
	Total COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL		-	-	-	55,586	-	65,688	55,585	-	55,585	85	55,585	-	55,585	85
	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA		-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	200,000	-	200,000	100
	Total FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA		-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	200,000	-	200,000	100

ANEXO No.1

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Deu./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Deu./Vig.)
	FORTALECIMIENTO EDUCATIVO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total FORTALECIMIENTO EDUCATIVO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		-	-	-	1,209,892	-	1,209,892	1,037,668	-	1,037,668	54	1,037,668	-	1,037,668	54
	Total GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		-	-	-	1,209,892	-	1,209,892	1,037,668	-	1,037,668	54	1,037,668	-	1,037,668	54
	GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES		-	-	-	-	-	-	172,224	-	172,224	63	172,224	-	172,224	63
	Total GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES		-	-	-	-	-	-	172,224	-	172,224	63	172,224	-	172,224	63
	Programa de Crédito para la Agroindustria y Cajas Rurales BCIE 2248 Tramo B	BCIE-2248 TRAMO B	-	-	-	-	8,200	8,200	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Programa de Crédito para la Agroindustria y Cajas Rurales BCIE 2248 Tramo B		-	-	-	-	8,200	8,200	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL		-	-	-	73,261	-	73,261	-	-	-	-	73,261	-	73,261	100
	Total SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL		-	-	-	73,261	-	73,261	-	-	-	-	73,261	-	73,261	100

Fuente: SIAFI, 31/12/2025

ANEXO No.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
					Ejecución			Ejecución
0415 – Programa de la Red Solidaria								
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)	Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO	Hogares	1,000	0	0%	0	0	0%
	Educandos de Centros de Educación Básica del III Ciclo que reciben mochilas equipadas con libros de texto en las aldeas focalizadas por el PRS	Educandos	650	455	70%	650	455	70%
Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)	Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en zonas focalizadas en condición de pobreza y pobreza extrema IDA-6401.	hogares	37,000	48,216	130%	32,000	48,216	151%
	Levantamiento del censo urbano, para incorporación de participantes al programa de TMC IDA – 6401.	Informe	1	1	100%	1	1	100%
	Estrategia activa para la empleabilidad y habilidades socioemocionales para jóvenes en municipios con focalización vigente del BM	Informe	1	0	0%	0	0	0%
Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)	Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en zonas focalizadas en condición de pobreza y pobreza extrema IDA-6918	Hogares	150,000	151,058	101%	150,000	151,058	101%
	Kits promocionales entregados como incentivo a los participantes de PRS a pueblos originarios, sin distinción de género y diversidad (líderes y participantes comunitarios)	Kits	100	0	0%	0	0	0%
	Levantamiento del censo urbano para incorporación de participantes al programa de TMC IDA 6918	Informe	1	1	100%	1	1	100%
Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)	Programa de Aceleración de Aprendizaje en áreas urbanas, segunda etapa de tutorías	Educando	7,636	7,636	100%	7,636	7,636	100%
	Módulos Escolares construidos y equipados	Centro Educativo	30	18	60%	13	6	46%
	Rehabilitación de CEB´s.	Centro Educativo	8	7	88%	8	1	13%
Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas	Obras	5	3	60%	3	3	100%
	Implementación del expediente electrónico (Hospital de Occidente)	Expediente	1	0	0%	0	0	0%
Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (BID 5289/BL-HO)	TMC entregadas a hogares en pobreza y extrema pobreza en aldeas focalizadas por el PRS	Hogar	35,279	30,279	86%	30,279	16,730	55%
	Planilla generada de participantes del PRS que reciben TMC BID-5289	Planilla	2	2	100%	1	1	100%
	Hogares del PRS que reciben capital semilla BID-5289	Hogar	1,000	1001	100%	1,000	1001	100%
	Entrega de equipo tecnológico al ente pagador en el proceso de entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas TMC en territorio BID 5289.	Equipo	1	1	100%	1	1	100%
Programa bono de alivio a familia vulnerables afectadas por fenómenos naturales producto del cambio climático BCIE-2282	Transferencia monetaria bono de alivio por fenómenos naturales producto del cambio climático entregado a hogares vulnerables. BCIE-2282	Hogar	71,428	92,325	129%	71,428	92,325	129%
	Planilla generada de los hogares participantes del PRS que reciben bonos de alivio	Planilla	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: Unidades Ejecutoras