



Convenio: DI-25751-1 Organismo Financiador: BCH		Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"												ESTADO: En Ejecución			
BIP 25751		Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)						Sector:		Recursos Forestales y Ambiente				Sub Sector:		Desarrollo Productivo	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Desembolsado al 30/06/2025				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Nacional Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Préstamo	Donaciones Externas	Contraparte Nacional	Costo Total	Donaciones Externas	Contraparte Nacional	Total	%	Donaciones Externas	Contraparte Nacional	Total	%				
Lempiras		-	-	460,167,702.00	460,167,702.00	-	310,792,391.00	310,792,391.00	67.5	-	149,375,311.00	149,375,311.00	32.5	-	310,603,042.56	310,603,042.56	67.5
Dólares		-	-	17,557,755.49	17,557,755.49	-	11,858,322.05	11,858,322.05	67.5	-	5,699,433.43	5,699,433.43	32.5	-	11,851,097.44	11,851,097.44	67.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										1-ago-24				1-ago-27			
Componentes		Financiamiento FE				Financiamiento (Lempiras)				Total		%					
Identificación, diagnóstico y establecimiento de fincas de café a Agrobosque		-				185,301,939.92				185,301,939.92		40.3					
Acondicionamiento y producción automatizada de plántulas para la reforestación de áreas degradadas		-				198,964,617.75				198,964,617.75		43.2					
Gestión del conocimiento y coordinación técnica		-				15,727,600.40				15,727,600.40		3.4					
Fortalecimiento institucional		-				54,331,727.95				54,331,727.95		11.8					
Gestión y administración del Proyecto		-				5,841,815.98				5,841,815.98		1.3					
<b>Total</b>		<b>-</b>				<b>460,167,702.00</b>				<b>460,167,702.00</b>		<b>100.0</b>					
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
Desarrollar la capacidad institucional para la reforestación y rehabilitación de suelos de varias regiones cafetaleras en el país.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Reforestación y conservación de suelos en varias regiones cafetaleras en el país mediante la rehabilitación de fincas de café y la implementación de prácticas agrícolas regenerativas, el acceso a tecnologías avanzadas, la capacitación y asistencia técnica continua de los productores, la integración de sistemas agroforestales que mejoran la resiliencia climática, y promuevan la conservación ambiental a los 2,500 productores de café beneficiarios del proyecto.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
3 regiones cafetaleras en 11 Departamentos: Occidente (Copán, Lempira, Intibucá, Ocotepeque, Santa Bárbara), Centro (Comayagua, La Paz, Yoro, Francisco Morazán) y Oriente (Olancho y El Paraíso).																	
<b>Beneficiarios</b>																	
2,500 productores																	
<b>Metas Globales</b>																	
1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras			Ejecución en Lempiras										
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2024	-	-	-	-	127,092,962.00	127,092,962.00	-	127,042,403.20	127,042,403.20	100.0							
Año 2025	-	#####	191,666,822.00	-	183,699,429.00	183,699,429.00	-	183,560,639.36	183,560,639.36	99.9							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en US\$			Vigente en US\$			Ejecución en US\$										
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2024	-	-	-	-	4,849,247.66	4,849,247.66	-	4,847,318.58	4,847,318.58	100.0							



<b>Convenio:</b> DI-25751-1 <b>Organismo Financiador:</b> BCH <b>BIP 25751</b>		<b>Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"</b>										<b>ESTADO:</b> En Ejecución				
Año 2025		-	7,313,071.26	7,313,071.26	-	7,009,074.39	7,009,074.39	-	7,003,778.86	7,003,778.86	99.9					
METAS																
Global			Meta Acumulada 2025		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución Anual	Programación 2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas</b>																
Asistencia técnica personalizada a productores de café	Hectareas	7000	3457	49%	0	3457	0	6000	9457	0	1236	0	9300	10536	111%	0
Acondicionamiento de viveros regionales, para la producción de plantas	Vivero	5	0	0%	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	100%	0
Elaboración de plan de capacitación para la adopción de prácticas agrícolas sostenibles	Plan	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
Eventos de capacitación dirigidos al personal del ICF sobre uso efectivo de la maquinaria (Transferencia de Tecnología DE UNECAFEH)	Evento	1000	180	18%	0	180	180	50	410	0	23	180	0	203	50%	0
Asistencia técnica personalizada a productores de café	Visita de Campo	400	400	100%	0	200	200	200	600	0	37	200	270	507	85%	0
<b>Observaciones:</b>																
Al cuarto trimestre el proyecto La ejecución presupuestaria muestra un alto nivel de compromiso (casi 100% devengado), pero con rezagos en el pago efectivo (82.5%). Esto refleja posibles retrasos administrativos del proyecto como ser retraso en el desembolso efectivo hacia proveedores y contratistas se retrasa por trámites de validación y autorización.																
<b>Dificultades:</b>																
El avance físico es desigual, mientras los viveros y fortalecimiento institucional alcanzan el 100%, los sistemas agroforestales y capacitaciones presentan rezagos significativos (menos del 55%).																
<b>Acciones Propuestas:</b>																
Se recomienda optimizar la logística territorial mediante nodos regionales de coordinación, incentivar la participación comunitaria con mecanismos como microcréditos verdes y asistencia técnica diferenciada, asegurar insumos críticos con acuerdos marco de proveedores.										<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>			
										ICF			31/12/2025			
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
David Pastrana <coordinacionocpief@gmail.com> - Coordinador Proyectos ICF																

Fecha de Actualización: 31 de diciembre, 2025

Tipo de Cambio US\$1.00 por L 26.34399

Actualizado por: Daniela Zepeda



Convenio BMZ No.201165984 Organismo Financador: KFW BIP 23806		Fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas (SINAPH LIFEWEB)											ESTADO: En Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)						Sector:		Recursos Forestales y Ambiente			Sub Sector:		Desarrollo Productivo			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:		Fondos Externos			Nacional		Desembolsado al 31/12/2025				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Préstamo	Donaciones Externas	Contraparte Nacional	Costo Total	Donaciones Externas	Contraparte	Total	%	Donaciones Externas	Contraparte	Total	%					
Lempiras		-	309,094,034.67	30,909,403.47	340,003,438.14	119,383,559.47	16,054,551.56	135,438,111.03	39.8	189,710,475.20	14,854,851.90	204,565,327.11	60.2	157,832,770.87	20,132,077.47	177,964,848.34	52.3	
Dólares		-	11,733,000.00	1,173,300.00	12,906,300.00	4,531,718.98	609,419.89	5,141,138.87	39.8	7,201,281.02	563,880.11	7,765,161.13	60.2	5,991,224.98	768,141.90	6,759,366.88	52.4	
Euros		-	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	3,862,370.22	519,406.71	4,381,776.93	39.8	6,137,629.78	480,593.29	6,618,223.07	60.2	5,106,302.72	654,684.99	5,760,987.71	52.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		9-ago-19								15-ene-21				14-ene-27				
Componentes		Financiamiento FE (Euros)				Contraparte (Lempiras)				Total		%						
Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas						450,000.00				-		450,000.00		4.1				
Fortalecimiento institucional						1,654,000.00				-		1,654,000.00		15.0				
Implementación de medidas de conservación						6,000,000.00				-		6,000,000.00		54.5				
Asistencia Técnica						1,896,000.00				-		1,896,000.00		17.2				
Gestión del Proyecto						-				1,000,000.00		1,000,000.00		9.1				
<b>Total</b>						<b>10,000,000.00</b>				<b>1,000,000.00</b>				<b>11,000,000.00</b>		<b>100.0</b>		
<b>Objetivo del Proyecto</b>																		
Mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas de ecosistemas marino-costeros, Llevando a cabo las siguientes acciones: · Elaboración de diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas · Implementación de las medidas de conservación y manejo de los recursos naturales en las áreas protegidas. · Fortalecimiento institucional al ICF y a los co-manejadores																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																		
Consiste en mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas marino-costeros; esto permitirá fortalecer las acciones, medidas de manejo y conservación en esas áreas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climáticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un portafolio de 17 áreas protegidas marino costeras del atlántico hondureño.																		
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																		
Departamentos de Cortés (San Pedro Sula, Choloma, Omoa y Puerto Cortés); Atlántida (Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona y Jutiapa); Colón (Trujillo, Balfate y Santa Fe); Islas de la Bahía (Roatán, Guanaja, José Santos Guardiola y Útila) y Yoro (Olanchito y Yoro).																		
<b>Beneficiarios</b>																		
575,570 habitantes																		
<b>Metas Globales</b>																		
1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras				Ejecución en Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.								
Año 2021	93,357,101.00	5,737,793.00	99,094,894.00	14,304,682.00	5,737,793.00	20,042,475.00	10,149,023.99	3,948,891.45	14,097,915.44	70.3								
Año 2022	63,510,763.00	5,043,512.00	68,554,275.00	46,189,646.00	5,043,512.00	51,233,158.00	6,859,690.16	4,095,329.61	10,955,019.77	21.4								
Año 2023	98,591,546.00	4,792,201.00	103,383,747.00	87,680,587.00	4,792,201.00	92,472,788.00	44,738,527.62	4,204,992.81	48,943,520.43	52.9								
Año 2024	47,925,020.00	4,238,796.00	52,163,816.00	47,925,020.00	3,621,509.00	51,546,529.00	41,596,731.60	3,621,503.10	45,218,234.70	87.7								
Año 2025	77,725,648.00	5,820,000.00	83,545,648.00	65,725,648.00	4,261,367.00	69,987,015.00	54,488,797.50	4,261,360.50	58,750,158.00	83.9								



Convenio BMZ No.201165984 Organismo Financidor: KFW BIP 23806		Fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas (SINAPH LIFEWEB)													ESTADO: En Ejecución	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Euros			Vigente en Euros					Ejecución en Euros					% Eje.		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2021	3,374,651.39	186,590.13	3,561,241.52	465,181.03	197,142.01	688,629.54	348,705.33	135,678.02	484,383.34			70.3				
Año 2022	2,295,772.71	164,012.46	2,459,785.17	1,502,063.96	182,311.73	1,684,375.69	223,073.66	133,178.05	356,251.71			21.2				
Año 2023	3,563,864.92	155,839.96	3,719,704.88	2,851,328.41	173,227.40	3,024,555.81	1,454,874.32	136,744.24	1,591,618.57			52.6				
Año 2024	1,732,382.79	137,843.51	1,870,226.30	1,558,497.45	130,909.49	1,689,406.94	1,352,704.70	117,769.45	1,470,474.16			87.0				
Año 2025	2,670,537.32	189,263.46	2,859,800.78	2,137,364.88	138,577.50	2,275,942.38	1,771,948.18	138,577.29	1,910,525.47			83.9				
METAS																
Global		Meta Acumulada 2025			Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución Anual	Programación 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas																
Implementación de Planes de Manejo para Áreas Protegidas Marino Costeras	Informe	12	0	0%	2	4	0	2	8	6	0		2	8	100%	0
Implementación de Planes de Capacitación para el fortalecimiento institucional de la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras	Plan	4	0	0%	0	1	1	12	14	0	0	0	12	15	107%	0
Implementación de medidas de gestión de riesgos sociales y ambientales en áreas protegidas	Informe	5	0	0%	1	2	0	1	4	1	0		1	2	50%	0
Evaluación de la Efectividad de Manejo en áreas protegidas.	Porcentaje	100	34	34%			50		50			34	0	34	68%	
Observaciones:																
En el IV trimestre se consolidaron entregables programados sin incorporación de nuevas metas estructurales. La ejecución física se concentró en cierre de transferencias para medidas de conservación, seguimiento a Planes Operativos BIANUALES y operación del mecanismo de quejas. El cumplimiento trimestral fue consistente con lo programado, estimándose ejecución física superior al 90% de las metas calendarizadas para el periodo																
Dificultades:																
Al 31 de diciembre de 2025, Se evidencian rezagos en la ejecución financiera de las transferencias a los co-manejadores (77%) frente al avance físico, así como procesos administrativos complejos asociados a normativa del cooperante (KFW). Persisten desafíos en la consolidación oportuna de reportes y validaciones interinstitucionales, lo que puede generar desfases en devengado y cierre contable.																
Acciones Propuestas:																
1. Establecer mesa técnica tripartita ICF-SEFIN-Cooperante para agilizar no objeciones y validaciones. 2. Fortalecer control concurrente físico-financiero en SINPH-SIAFI. 3. Calendarizar hitos críticos de cierre para evitar subejecución. 4. Emitir alertas tempranas de riesgo presupuestario trimestral.											Responsable			Fecha		
											ICF			31/12/2025		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
David Pastrana <coordinacionocpicf@gmail.com> - Coordinador Proyectos ICF																

Fecha de Actualización: 31 de diciembre, 2025

Tipo de Cambio US\$1.00 por L 26.34399 ; Tipo de Cambio €1.00 por US\$ 1.1733

Actualizado por: Daniela Zepeda



Convenio: ENV/2019/042229 Organismo Financiador: Comunidad Económica Europea BIP 24422													Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano				ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)							Sector:		Recursos Forestales y Ambiente		Sub Sector:		Desarrollo Productivo						
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución									
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional		Desembolsado al 31/12/2025				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Préstamo	Donaciones Externas	Contraparte Nacional	Costo Total	Donaciones Externas	Contraparte	Total	%	Donaciones Externas	Contraparte	Total	%									
Lempiras	-	154,547,017.34	19,658,380.61	174,205,397.94	154,547,017.34	19,658,380.61	174,205,397.94	100.0	-	-	-	-	134,762,996.63	19,658,380.61	154,421,377.24	89					
Dólares	-	5,866,500.00	746,218.80	6,612,718.80	5,866,500.00	746,218.80	6,612,718.80	100.0	-	-	-	-	5,141,898.78	746,218.80	5,888,117.58	89					
Euros	-	5,000,000.00	636,000.00	5,636,000.00	5,000,000.00	636,000.00	5,636,000.00	100.0	-	-	-	-	4,382,424.59	636,000.00	5,018,424.59	89					
No.Resolución de aprobación, por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de inicio de ejecución				Fecha de Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
							30-jul-21				30-jul-26										
Componentes		Financiamiento FE (Euros)				Contraparte (Lempiras)				Total		%									
Gestión del Paisaje y la Gobernanza de la Tierra						1,281,404.00				44,500.00		1,325,904.00		23.5							
Fomentar Cadenas de Valor						527,144.00				133,500.00		660,644.00		11.7							
Mecanismos Financieros Inclusivos para el Clima						1,498,104.00						1,498,104.00		26.6							
Restaurar Áreas Forestales Degradadas						1,027,429.00						1,027,429.00		18.2							
Gestión del Conocimiento						515,919.00				89,000.00		604,919.00		10.7							
Gestión y Administración del Proyecto						150,000.00				369,000.00		519,000.00		9.2							
<b>Total</b>		<b>5,000,000.00</b>				<b>636,000.00</b>				<b>636,000.00</b>		<b>5,636,000.00</b>		<b>100.0</b>							
<b>Objetivo del Proyecto</b>																					
Contribuir a la reducción de la deforestación, la protección de la biodiversidad y la mejora de la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones locales en el área de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano.																					
<b>Descripción del Proyecto</b>																					
El Proyecto se fundamenta en promover sistemas de gestión de los paisajes sostenibles e integrados en el suministro de la cadena alimentaria, deforestaciones en un área piloto de 1,158.48 Km2 de la biosfera del Río Plátano, contribuyendo a reducir la deforestación y protección de la biodiversidad.																					
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																					
Municipio de Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho, específicamente a la porción de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, en los límites suroccidentales de la misma, donde existen 99 comunidades (caseríos) de 12 aldeas del municipio en mención, teniendo aproximadamente una extensión en área de 1,158.48 Km2, correspondiente al 37.89% del área total del municipio de Dulce Nombre de Culmí y el 1.03% del territorio nacional.																					
<b>Beneficiarios</b>																					
11,154 habitantes																					
<b>Metas Globales</b>																					
1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono.																					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras			Ejecución en Lempiras														
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2021	-	-	-	42,153,562.00	-	42,153,562.00	41,516,423.18	-	41,516,423.18	98.5											
Año 2022	8,003,685.00	-	8,003,685.00	8,003,685.00	-	8,003,685.00	7,651,968.41	-	7,651,968.41	95.6											
Año 2023	21,720,267.00	-	21,720,267.00	21,720,267.00	-	21,720,267.00	19,931,025.04	-	19,931,025.04	91.8											
Año 2024	20,187,232.00	-	20,187,232.00	20,187,232.00	-	20,187,232.00	19,274,101.50	-	19,274,101.50	95.5											
Año 2025	50,839,386.00	-	50,839,386.00	50,839,386.00	-	50,839,386.00	46,389,478.50	-	46,389,478.50	91.2											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Euros			Vigente en Euros			Ejecución en Euros														
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2021	-	-	-	1,442,199.46	-	1,442,199.46	1,420,401.04	-	1,420,401.04	98.5											
Año 2022	273,830.01	-	273,830.01	273,830.01	-	273,830.01	261,796.73	-	261,796.73	95.6											
Año 2023	743,115.31	-	743,115.31	743,115.31	-	743,115.31	681,899.99	-	681,899.99	91.8											
Año 2024	690,665.60	-	690,665.60	690,665.60	-	690,665.60	659,424.67	-	659,424.67	95.5											
Año 2025	1,644,787.03	-	1,644,787.03	1,739,367.49	-	1,739,367.49	1,587,122.84	-	1,587,122.84	91.2											

<b>Convenio:</b> ENV/2019/042229 <b>Organismo Financiador:</b> Comunidad Económica Europea <b>BIP 24422</b>		<b>Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano</b>												<b>ESTADO:</b> En Ejecución			
METAS																	
Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada 2025		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución Anual	Programación 2026	
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Realización de desmembramientos catastrales (MCAT) específicos en la Zona de Amortiguamiento RBRP, municipio de Dulce Nombre de Culmí	Informe	2	0	0%	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	2	100.0	0
Suscripción de Cartas de Acuerdo para la implementación de tecnologías aplicadas mediante financiamiento con crédito verde (fomentar cadenas de valor) con proveedores de servicio	Plan	4	0	0%	1	1	0	1	3	1	1	0	0	2	66.7	0	
Desarrollo de alianzas estratégicas con proveedores de Tecnologías de Adaptación al Cambio Climático (TACC) y crédito Verde	Eventos	2	0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0	
Desarrollo de eventos de socialización sobre medidas de restauración forestal en áreas asignadas mediante Contratos de Usufructo Familiar (CUF)	Reporte	4	0	0%	1	1	0	1	3	1	1	0	0	2	66.7	0	
Desarrollo de Fincas monitor con Escuelas de Campo (ECAS)	Reporte	2	0	0%	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0.0	0	
Elaboración de informe de gestión y administración del proyecto	Informe	4	0	0%	1	1	0	1	3	1	2	0	1	1	33.3	0	
<b>Observaciones:</b>																	
Al IV trimestre 2025, el Proyecto Mi Biosfera registra un avance físico aproximado del 90% y una ejecución financiera del 83.94%, reflejando coherencia entre metas cumplidas y recursos devengados. No se identifican riesgos de sobreejecución ni desbalances presupuestarios, evidenciando gestión eficiente y disciplina fiscal. Se recomienda asegurar la liquidación oportuna de obligaciones pendientes para un cierre fiscal ordenado y con plena trazabilidad del gasto público.																	
<b>Dificultades:</b>																	
El informe compartido por la unidad ejecutora identifica rezagos administrativos en la liquidación de transferencias y conciliación financiera, lo que genera una ligera brecha entre la ejecución física y el devengado presupuestario. Asimismo, se señala la necesidad de consolidar medios de verificación y documentación técnica de algunos entregables territoriales. Estos aspectos no representan riesgos estructurales para el proyecto, pero requieren fortalecimiento en los procesos administrativos y de registro para asegurar un cierre fiscal ordenado y con plena trazabilidad del gasto público.																	
<b>Acciones Propuestas:</b>																	
Se recomienda ejecutar un plan inmediato de conciliación y liquidación de transferencias pendientes, con responsables y plazos definidos, fortalecer el control interno mediante verificación cruzada entre informes técnicos, medios de respaldo y registros en SIAFI/SNIPH, implementar una mesa técnica de cierre fiscal para seguimiento semanal de compromisos devengados priorizar la regularización de las transferencias a lo co-manejadores para evitar arrastres presupuestarios al siguiente ejercicio. Estas acciones asegurarán coherencia físico-financiera y un cierre fiscal ordenado y trazable.											<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>				
											ICF		31/12/2025				
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>									
David Pastrana <coordinacionocpicf@gmail.com> - Coordinador Proyectos ICF																	

