



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2025

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2026

www.sefin.gob.hn

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES
PÚBLICAS**

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF), tiene como misión contribuir a la restauración de los paisajes degradados y deforestados del territorio nacional, procurando la participación de todos los sectores de la sociedad, en contribución al cumplimiento de los compromisos de país al 2030.

El ICF cuenta con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de L398.7 millones que incluye las asignaciones correspondientes a Inversión Productiva (proyectos de inversión pública), Inversión Social (programas sociales estratégicos de Gobierno) y las asignaciones para Formación Bruta de Capital (Bienes Capitalizables) detalladas en el cuadro No.01.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública,
al IV Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	398,738,653
Inversión Productiva	298,238,653
Inversión Social	100,000,000
Formación Bruta de Capital	500,000
Presupuesto Vigente	417,312,647
Inversión Productiva	314,110,881
Inversión Social	100,083,551
Formación Bruta de Capital	3,118,215
Ejecutado IV Trimestre	69,766,388
Inversión Productiva	69,196,937
Inversión Social	0
Formación Bruta de Capital	569,451
% Ejecución (Devengado IV Trim-2025/Vigente)	16.72%
Ejecutado Anual	400,355,079.19
Inversión Productiva	297,180,497.52
Inversión Social	100,083,550
Formación Bruta de Capital	3,091,031.57
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	95.94%

Nota: SIAFI, 31/12/2025

Al cierre del cuarto trimestre de 2025, el presupuesto vigente de la institución asciende a L417.5 millones, de los cuales L314.3 millones corresponden a Inversión Productiva distribuida en la ejecución de cuatro proyectos orientados a la conservación de áreas prioritarias. El objetivo principal de estos proyectos es promover la gestión responsable de los bosques y fomentar el desarrollo económico y social de las comunidades que dependen de estos recursos naturales.

Del monto destinado a Inversión Productiva, se alcanzó una ejecución acumulada del 99.6%, equivalente a L297.2 millones, lo que representa un éxito en la ejecución presupuestaria proyectado para el año.

Este avance se atribuye a:

- Cumplimiento en el acondicionamiento de 5 viveros habilitados, alcanzando el 100% de la meta física.
- En la producción de plantas forestales, el proyecto reporta 15,499,555 plantas producidas a través de cinco viveros (Guaimaca 2,647,241; Catacamas 3,044,099; Santa Rosa de Copán 5,248,470; Comayagua 2,623,989; Morazán 1,935,756), lo que equivale a un avance aproximado de 52% respecto a la meta global de 30,000,000 plantas.
- Plan de capacitación para prácticas agrícolas sostenibles al 100% de ejecución.
- Se realizaron múltiples talleres de capacitación a productores, esta actividad reporta un avance acumulado del 50%, con cobertura progresiva en el área de influencia.
- Establecimiento de Sistemas Agroforestales (SAF) cuenta con avance físico acumulado del 48%, reflejando la naturaleza gradual y multianual del principal componente productivo.

Durante el cuarto trimestre, la inversión social de la Institución reportó un presupuesto vigente de L0.1 millones, se orientó al fortalecimiento comunitario y la mejora de las condiciones de vida en zonas rurales. Se ejecutaron proyectos sociales clave, orientados al fortalecimiento de capacidades locales, la asistencia técnica a productores y la participación comunitaria en la gestión sostenible de los recursos naturales.


En el marco de la gestión ambiental, la inversión estuvo orientada a la restauración de ecosistemas, conservación forestal, manejo sostenible del territorio y fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

Al cierre del trimestre, la ejecución financiera de la inversión social alcanzó el 26%, equivalente a L26.4 millones.

Las asignaciones correspondientes a la Formación Bruta de Capital cuentan con un presupuesto vigente de L 3.5 millones, se orientaron al fortalecimiento de la capacidad operativa e institucional del ICF, mediante la adquisición de equipamiento y bienes de capital necesarios para apoyar la implementación de los proyectos de inversión pública, particularmente en actividades de manejo y desarrollo forestal, restauración de ecosistemas y gestión ambiental.

Estas inversiones contribuyeron a mejorar las condiciones operativas para la ejecución de las acciones técnicas y administrativas que respaldan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

b. Financiamiento de la Inversión Pública



La Inversión Pública del ICF se financiaron principalmente con fondos nacionales, los cuales representan aproximadamente el 71% del presupuesto vigente, con un monto de L 291.6 millones. De este total, se registró una ejecución acumulada de L 290.9 millones, alcanzando un nivel de ejecución del 91%.

Por su parte, las donaciones externas constituyeron alrededor del 30% del presupuesto vigente, lo que equivale a L 126.3 millones, estos recursos provienen de la Unión Europea y Kreditanstalt für Wiederaufbau este monto, al cierre del cuarto trimestre se ejecutaron L 109.4 millones, representando un 71% de cumplimiento.


c. Comportamiento de la Ejecución al IV Trimestre (2021-2025)

En el periodo comprendido entre el 2021 y el 2025, la Inversión Pública de ICF se ha concentrado en la ejecución de 4 Proyectos de Inversión Productiva (ver Gráfico No. 2).

La baja ejecución de los años 2021 y 2022 se explica en los efectos de la Pandemia mundial de la COVID-19 y la transición del Gobierno de la República.

Tras la caída en la ejecución del 2022, se muestra una recuperación sostenida desde 2023 y consolida niveles de ejecución superiores al 95% en 2024-2025, con aumentos importantes en el volumen del presupuesto vigente y mejoras en la capacidad de implementación, aunque persistieron factores operativos y administrativos que afectaron la oportunidad de ejecución durante 2025.

En el cuadro No. 2 se observa dicho comportamiento:



d. Principales Proyectos

Durante el cuarto trimestre del año 2025, la inversión productiva se concentró en los siguientes proyectos:

- 🚧 Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino. (NDICILA/2023/441-995)
- 🚧 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB) (BMZ No201165984).
- 🚧 Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Rio Plátano (ENV/2019/042229).

- ✚ Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos ejecutados por la institución:

1. Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino. (NDICILA/2023/441-995)

El 09 de febrero del 2023 se firmó el convenio de donación NDICI LA/2021/043-250 con la Unión Europea por un monto de €1,425,789.00 (L35,029,953.00), de los cuales €1,300,000.00 (L31,939,466.00) corresponden a efectivo y €125,789.00 (L3,090,487.29) a aportación en especie como contraparte del Gobierno de Honduras para frenar la deforestación, tala ilegal y cambios de uso de suelo, contribuyendo en la restauración de 1.3 millones de hectáreas de bosque.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

- Se culminó la elaboración de la Guía metodológica para evaluación de planes de manejo forestal, tablas de rodal para bosques de pino y censo de aserraderos, talleres, industrias y planteles.
- Se documentó el avance físico mediante dos informes técnicos la implementación y prueba piloto aún no ha iniciado.
- Se logró la conformación y funcionamiento de comités interinstitucionales del proceso AVA-FLEGT.

Cabe señalar que como principal pendiente físico se destaca la implementación y validación en campo del sistema informático de trazabilidad y legalidad de la madera (0% al cierre).

Al cuarto trimestre, el proyecto consolidó los principales instrumentos técnicos, metodológicos e institucionales requeridos para el Sistema de Aseguramiento de la Legalidad de la Madera, alcanzando avances del 100% en guías, censos y tablas técnicas, así como en la conformación de estructuras interinstitucionales.

No obstante, el sistema informático de trazabilidad se encuentra aún en fase de desarrollo (50%) y la implementación piloto no ha iniciado, lo que constituye el principal pendiente físico del proyecto para los siguientes periodos.

Las principales metas físicas del proyecto se describen a continuación:

Principales Metas Físicas, IV Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Operativos de monitoreo y control coordinados con operadores de justicia	No operativos	180	185	103%	25	25	100%
Auditorías técnicas a planes de manejo forestal	N° auditorías	27	29	107%	3	3	100%
Planes de manejo forestal actualizados y aprobados	N° planes	13	13	100%	2	2	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/12/2025

A continuación, se presentan los aspectos financieros y presupuestarios más relevantes al cuarto trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total			Fecha de Inicio - Fin
		€	US\$	L	
Diseño e implementación de un Piloto del Sistema para asegurar la legalidad de la madera en bosque de pino	NDICI LA/2021/043/- 250	1,425,789.0	1,283,916.3	31,984,279.8	28/6/2023
					28/1/2028
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado)	
IV Trimestre 2025	8,523,824.0	9,723,824.0		8,480,221.71	87%
Acumulado 2025	8,523,824.0	9,723,824.0		11,856,279.71	37%
Acumulado vida del proyecto**	31,984,279.8	31,984,279.8		31,481,491.01	98%

**/Presupuesto aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): 26.3439 por US\$1.00 y US\$ 1.1733 por €1.00

2. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras- SINAPH (LIFEWEB) (BMZ NO201165984)

Durante el cuarto trimestre del 2025, el proyecto LIFEWEB reportó avances operativos en vigilancia territorial, aplicación de instrumentos ambientales y fortalecimiento comunitario. No obstante, los indicadores acumulados permanecen sin variación respecto al segundo trimestre, lo que limita la trazabilidad del cumplimiento del propósito del proyecto conforme al marco lógico.

Principales avances físicos:

- Fortalecimiento de la vigilancia territorial mediante operativos focalizados en zonas de alta vulnerabilidad.
Socialización y uso de protocolos ambientales y sociales en campo.
- Talleres técnicos sobre género, conservación y ordenamiento participativo en cinco áreas protegidas.
- Implementación parcial con 50% de avance en mecanismo de sugerencias y reclamos.
- 37% de avance físico y 32% de ejecución financiera en lo que corresponde a planes de acción en apoyo al fortalecimiento de las áreas protegidas del grupo B¹.

Principales Metas Físicas, IV Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Planes de Acción de gestión ambiental y social en áreas protegidas, implementados	Plan de Acción	4	0	0%	3	3	100%
Evaluación de la Efectividad de Manejo en áreas protegidas.	Porcentaje	100	34	34%	50	50	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/12/2025

¹ Segmentación operativa que el proyecto utiliza para organizar las áreas protegidas en grupos para el seguimiento y estado de implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social.

A continuación, se presentan los aspectos financieros y presupuestarios más relevantes al cuarto trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total			Fecha de Inicio - Fin
		€	US\$	L	
Fortalecimiento del Sistema de Áreas protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB)	BMZ NO201165984	11,000,000.0	9,905,448.0	246,759,567.8	15/1/2021
					14/1/2027
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	83,545,648.0	69,987,015.0		13,303,728.99	19.0%
Acumulado 2025	83,545,648.0	69,987,015.0		58,750,158.0	84.0%
Acumulado vida del proyecto**	246,759,567.8	246,759,567.8		177,964,848.4	62.4%

**/Presupuesto aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): 26.3439 por US\$1.00 y US\$ 1.1733 por €1.00

3. Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano

El proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano (Mi Biosfera) se fundamenta en promover acciones de adaptación y mitigación climáticas para detener la deforestación y restaurar el hábitat forestal, mediante sistemas de gestión de paisajes sostenibles e integrados en el suministro de la cadena alimentaria. Su área piloto de intervención abarca 1,158.48 kilómetros cuadrados en la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano. La ejecución se articula a través de seis componentes: i) Gestión del Paisaje y la Gobernanza de la Tierra; ii) Fomento de Cadenas de Valor; iii) Mecanismos Financieros Inclusivos para el Clima; iv) Restauración de Áreas Forestales Degradadas; v) Gestión del Conocimiento; y vi) Gestión y Administración del Proyecto.

Al IV trimestre del 2025, el Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano registra una ejecución financiera acumulada de L 134.8 millones, equivalente al 94% de un presupuesto vigente de L 142.9 millones.

En el año 2025, se ejecutaron L 46.4 millones de un presupuesto vigente de L 50.8 millones, alcanzando un 91% de ejecución. No obstante, a pesar del alto nivel de ejecución financiera, el proyecto presenta un rezago físico en el componente de restauración de áreas degradadas, con un avance de solamente el 27%, el cual debe interpretarse como una brecha de ejecución física importante a revisar.

Consolidó una ejecución financiera eficiente, alcanzando L 134.8 millones (94%) del presupuesto vigente (L142.9 millones) y en 2025, L46.4 millones (91%), con pagos oportunos alineados al devengado.

Avances físicos relevantes:

- El proyecto cumplió con los principales entregables de gestión del proyecto, incluyendo la formulación y ejecución de planes, capacitaciones, procesos de coordinación interinstitucional y reportes técnicos, fortaleciendo la gestión integral de la Reserva.
- Se fortaleció la gestión ambiental y climática del territorio, mediante acciones orientadas a la conservación de ecosistemas, la adaptación y mitigación al cambio climático y el desarrollo de capacidades locales.
- Se avanzó en la restauración de áreas forestales degradadas, logrando un 27% de ejecución física del componente, como parte del proceso de intervención ambiental del proyecto.

El proyecto Cerró la parte operativamente en el 2025, consolidando resultados financieros y de gestión, y dejando bases técnicas y operativas para la continuidad de las acciones ambientales en el territorio.

A continuación, se presentan los aspectos financieros y presupuestarios más relevantes al cuarto trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total			Fecha de Inicio - Fin
		€	US\$	L	
Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano	ENV/2019/042229	5,000,000.0	4,502,476.4	142,904,132.0	30/7/2021 30/7/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre	83,545,648.0	50,839,386.0		2,131,697.8	4.2%
Acumulado 2025	83,545,648.0	50,839,386.0		46,389,478.5	91.2%
Acumulado vida del proyecto**	142,904,132.0	142,904,132.0		132,631,298.75	98.7%

**/Presupuesto aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): 26.3439 por US\$1.00 y US\$ 1.1733 por €1.00

4. Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de Café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras de Honduras-AGROBOSQUE

Se fundamenta en la reforestación y conservación de suelos en varias regiones cafetaleras en el país mediante la rehabilitación de fincas de café y la implementación de prácticas agrícolas regenerativas, el acceso a tecnologías avanzadas, la capacitación y asistencia técnica continua de los productores, la integración de sistemas agroforestales que mejoran la resiliencia climática, y promuevan la conservación ambiental a los 2,500 productores de café beneficiarios del proyecto.

Al 31 de diciembre del 2025, el proyecto AGROBOSQUE registró avances significativos en sus principales líneas de intervención, destacando la rehabilitación agroforestal de cafetales mediante el establecimiento de 2,393.24 hectáreas de Sistemas Agroforestales (SAF) en el IV trimestre, alcanzando un 48% de avance acumulado hacia la meta del proyecto. De manera complementaria, se fortaleció la restauración forestal a través de la producción acumulada de 15.5 millones de plantas forestales, lo que representa el 52% de la meta total prevista. El proyecto consolidó su capacidad operativa mediante el acondicionamiento y funcionamiento de cinco viveros regionales, cumpliendo el 100% de la meta establecida. Asimismo, se reforzaron las capacidades técnicas de productores y del personal institucional, logrando un 50% de avance en la capacitación a productores y la ejecución total del plan de capacitación institucional.

Estos resultados fueron respaldados por una ejecución financiera altamente eficiente, con una ejecución acumulada cercana al 100% del presupuesto vigente, asegurando la continuidad y sostenibilidad de las actividades de campo.



Principales Metas Físicas, IV Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Asistencia técnica personalizada a productores de café	Visitas de campo	200	37	19%	40	37	93%
Capacitación especializada en temas agroecológicos e inclusivos	Euentos	180	23	13%	40	23	58%
Identificación de áreas para establecimiento agroforestal	Hectáreas	3457	1236	36%	1236	1,350	109%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/12/2025

Las principales metas físicas al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

- Se logró la firma de la carta de ejecución entre el ICF y la Unión de Exportadores de Café de Honduras (UNECAFEH)/BECAMO.
- Desarrollo de procesos de formación de capacidades a los técnicos del ICF en las temáticas siguientes: preparación de sustrato para camas germinadoras de café y maderables, preparación de sustratos mejorados para llenado de envases biodegradables (Abono orgánico, perlita, fertilizantes de liberación lenta).
- Uso y manejo de máquinas ellepot para producción masiva de plantas con capacidad de 20,000 a 24,000 envases/día.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de la parte neumática de las máquinas.
- Colocación y compactación de plantas en las camas de desarrollo para 10,000 plantas por cama para viveros de 500,000 plantas en adelante.
- Manejo de fertirriego en las camas de desarrollo.

A continuación, se presentan los aspectos financieros y presupuestarios más relevantes ejecución financiera histórica al cuarto trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		L		
Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de Café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras de Honduras-AGROBOSQUE	DI-25751	460,167,702.00		1/8/2024
				1/8/2027
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	
IV Trimestre	191,666,822.0	189.241.769.0	66,339,262.86	35.1%
Acumulado 2025	191,666,822.0	189.241.769.0	134,955,638.01	71.3%
Acumulado vida del proyecto**	460,167,702.0	460,167,702.0	211,571,479.0	46%

**/Presupuesto aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): 26.3439 por US\$1.00 y US\$ 1.1733 por €1.00

d.1. Principales Adquisiciones, IV Trimestre 2025

Durante el IV Trimestre, se formalizó la adquisición de maquinaria especializada para viveros tecnificados, incluyendo sistemas Ellepot, equipos de fertirriego y componentes neumáticos, destinados a la producción masiva de plántulas en el Proyecto AGROBOSQUE. Asimismo, se contrató personal técnico operativo para fortalecer la Unidad Ejecutora, con énfasis en asistencia agroforestal en campo.

Las adquisiciones fueron gestionadas mediante procesos de compra menor registrados en Honducompras, contribuyendo directamente al cumplimiento de metas físicas en restauración forestal y fortalecimiento institucional.

d.2. Programas Sociales

Al cierre del año, el ICF reporta una asignación presupuestaria de L0.1 millones para Inversiones Sociales y L0.5 millones para Formación Bruta de Capital, con una ejecución acumulada de L0.2 millones. Estos recursos fueron destinados principalmente al fortalecimiento institucional, incluyendo la dotación de insumos, equipamiento de viveros, y acompañamiento técnico a comunidades rurales beneficiarias en procesos de restauración ecológica, manejo forestal comunitario y producción agroecológica.

e. Gestión de la Inversión

Durante el IV Trimestre del 2025, se realizaron gestiones estratégicas orientadas a mejorar la trazabilidad y eficiencia de la inversión pública forestal:

- Se brindó acompañamiento técnico-financiero a las Unidades Ejecutoras, mediante el seguimiento sistemático a la ejecución física y presupuestaria de cada proyecto de inversión, con énfasis en el cumplimiento de metas operativas y la trazabilidad del gasto público.
- Se desarrollaron reuniones técnicas con el equipo administrativo y técnico de los 4 proyectos, orientadas al análisis y resolución de cuellos de botella administrativos, revisión de reprogramaciones presupuestarias y evaluación de la disponibilidad de recursos para garantizar la continuidad operativa de los proyectos.
- Se dio seguimiento a los procesos de regularización financiera.

f. Problemática y Acciones Durante el IV Trimestre-2025

Problemática

Durante el IV trimestre, se identificaron limitantes de carácter estructural y operativo que incidieron en la ejecución de los proyectos de inversión forestal, entre las cuales destacan:

- Afectaciones por eventos climáticos y condiciones de acceso, que ocasionaron retrasos puntuales, reprogramación de rutas y disminución de la productividad en las jornadas de campo, con mayor impacto en el Proyecto AGROBOSQUE debido a su alta dependencia de actividades territoriales.
- Tiempos extendidos en los procesos de compra, contratación y legalización, propios del cierre del ejercicio fiscal, los cuales impactaron la entrega oportuna de bienes y servicios, así como el cumplimiento del cronograma operativo.
- Demoras en la disponibilidad y distribución de insumos y servicios, asociadas a la alta demanda estacional, limitaciones de transporte y tiempos de entrega, que afectaron la continuidad operativa, registrándose un impacto más significativo en el Proyecto AGROBOSQUE.

Acciones

- Se recomienda fortalecer la planificación operativa estacional, incorporando de manera sistemática análisis climático y de accesibilidad territorial, a fin de anticipar reprogramaciones, optimizar el uso de recursos y priorizar intervenciones en zonas críticas durante períodos de menor riesgo.
- Se deberá optimizar la gestión de adquisiciones y contrataciones, mediante la programación anticipada de compras estratégicas, la utilización de procesos marco y la preparación oportuna de expedientes, particularmente para actividades concentradas en el IV trimestre del ejercicio fiscal.
- Se recomienda implementar planes logísticos preventivos, que incluyan acuerdos con proveedores estratégicos, definición de rutas alternativas y esquemas de entrega escalonada, con el objetivo de reducir el impacto de la alta demanda estacional y las limitaciones de transporte sobre la continuidad operativa.
- Se recomienda fortalecer los mecanismos de seguimiento y alerta temprana, integrando controles físicos-financieros periódicos que permitan identificar desviaciones de manera oportuna y aplicar ajustes operativos y presupuestarios de forma preventiva.

IV. CONCLUSIONES

- Al IV trimestre, el ICF evidenció un desempeño orientado al cumplimiento de metas y al cierre eficiente del ejercicio, reflejado en una aceleración de la ejecución financiera y en la consolidación de entregables operativos, pese a condiciones externas (clima, accesibilidad) y presiones internas propias del cierre fiscal (adquisiciones y legalizaciones).
- El proyecto AGROBOSQUE contribuyó de manera directa al cumplimiento de metas nacionales de restauración forestal, adaptación al cambio climático y sostenibilidad productiva, mediante el avance del 48% en el establecimiento de Sistemas Agroforestales, la producción del 52% de la meta nacional de plantas forestales del proyecto y la operación del 100% de los viveros regionales, fortaleciendo la resiliencia del sector cafetalero, la recuperación de áreas degradadas y los compromisos del país en materia de manejo sostenible de recursos naturales.

- Se concluye que el Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano Mi Biosfera, registró al corte del IV trimestre de 2025, el mejor desempeño de ejecución física y financiera dentro del portafolio institucional, alcanzando una ejecución financiera acumulada de 94%, equivalente a L 134.8 sobre un presupuesto vigente de L 142.9 En consecuencia, dicho proyecto aportó aproximadamente el 21.8% de la ejecución financiera total del portafolio, constituyéndose en el principal contribuyente individual al nivel global de ejecución de la inversión pública del ICF.

RECOMENDACIONES

- Que el ICF Implemente instrumentos de programación trimestral, priorizando los recursos operativos indispensables para campo y producción.
- Reforzar la contratación y retención del personal técnico especializado en campo, con estabilidad mínima y condiciones adecuadas.
- Consolidar protocolos estandarizados para operación de viveros tecnificados, auditorías forestales y asistencia agroforestal.
- Equipar infraestructura construida (oficinas regionales) para su uso inmediato, garantizando logística y operatividad real.
- Diseñar un plan de contingencia administrativa que permita ejecutar actividades críticas en casos de bloqueo o demora institucional.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS



Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO 1
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
Inversión Productiva															
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		197,486,822.0	100,751,831.0	298,238,653.0	187,822,023.0	126,288,858.0	314,110,881.0	50,089,032.7	19,107,904.2	69,196,936.9	22.0	187,821,999.9	109,358,497.6	297,180,497.5	94.6
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO	NDICI LA/2021/043-250	-	8,523,824.0	8,523,824.0	-	9,723,824.0	9,723,824.0	-	5,104,163.6	5,104,163.6	52.5	-	8,480,221.7	8,480,221.7	87.2
Total DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO		-	8,523,824.0	8,523,824.0	-	9,723,824.0	9,723,824.0	-	5,104,163.6	5,104,163.6	52.5	-	8,480,221.7	8,480,221.7	87.2
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984	5,820,000.0	77,725,648.0	83,545,648.0	4,261,367.0	65,725,648.0	69,987,015.0	1,431,686.1	11,872,042.9	13,303,729.0	19.0	4,261,360.5	54,488,797.5	58,750,158.0	83.9
Total FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)		5,820,000.0	77,725,648.0	83,545,648.0	4,261,367.0	65,725,648.0	69,987,015.0	1,431,686.1	11,872,042.9	13,303,729.0	19.0	4,261,360.5	54,488,797.5	58,750,158.0	83.9
PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	ENV/2019/042229	-	14,502,359.0	14,502,359.0	-	50,839,386.0	50,839,386.0	-	2,131,697.8	2,131,697.8	4.2	-	46,389,478.5	46,389,478.5	91.2
Total PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO		-	14,502,359.0	14,502,359.0	-	50,839,386.0	50,839,386.0	-	2,131,697.8	2,131,697.8	4.2	-	46,389,478.5	46,389,478.5	91.2
Rehabilitación y Reforestación técnica de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"	FN-ICF-25751	191,666,822.0	-	191,666,822.0	183,560,656.0	-	183,560,656.0	48,657,346.6	-	48,657,346.6	26.5	183,560,639.4	-	183,560,639.4	100.0
Total Rehabilitación y Reforestación técnica de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"		191,666,822.0	-	191,666,822.0	183,560,656.0	-	183,560,656.0	48,657,346.6	-	48,657,346.6	26.5	183,560,639.4	-	183,560,639.4	100.0
Total general		76,642,398,642.0	21,007,703,569.0	97,650,102,211.0	63,735,321,680.0	19,294,531,200.0	83,029,852,880.0	17,697,504,423.8	5,423,968,980.5	23,121,473,404.3	27.8	57,859,693,231.5	11,743,435,922.6	69,603,129,154.2	83.8

Fuente: SIAFI, 31/12/2025

ANEXO No.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
028-Instituto Nacional de Conservación Forestal								
Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino.	Construcción de oficinas regionales	Oficinas construidas	1	1	100%	1	1	100%
Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino.	Implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)	Número de áreas protegidas	3	1	33%	1	1	100%
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras- SINAPH (LIFEWEB)	Planes de Acción de gestión ambiental y social en áreas protegidas, implementados	Plan de Acción	4	0	0%	1	0	100%
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras- SINAPH (LIFEWEB)	Evaluación de la Efectividad de Manejo en áreas protegidas.	Porcentaje	100	34	34%	50	34	68%
Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano	Patrullajes comunitarios y vigilancia ambiental Fortalecimiento del control territorial para prevenir actividades ilegales en la zona núcleo y amortiguamiento	Informe	5	2	40%	1	1	100%
Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano	Desarrollo de planes de manejo y zonificación Actualización participativa de instrumentos técnicos que definen usos del suelo, zonas prioritarias de conservación y control.	Planes	30	8	27%	3	2	67%
Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de Café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras de Honduras- AGROBOSQUE	Asistencia técnica personalizada a productores de café	Visitas de campo	200	37	19%	40	37	93%
Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de Café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras de Honduras- AGROBOSQUE	Capacitación especializada en temas agroecológicos e inclusivos	Eventos	180	23	13%	40	23	58%
Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de Café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras de Honduras- AGROBOSQUE	Identificación de áreas para establecimiento agroforestal	Hectareas	3,457	4,500	130%	2,800	2,970	106%