



Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: IDA 6560-HN TF0B2218-HN SIGADE: GE01218 GD01105 BIP: 23860	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	Estado: En Ejecución
---	---	-----------------------------

Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Educación						SECTOR:				Social		Subsector:		Educación	
Costo y Financiamiento		Desembolsos										Ejecución SIAFI					
Tipo de Fondos:		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado	
Moneda	Crédito Externo	Donación (X)	Donaciones Externas	Costo Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%	
Dólares	30,000,000.0	-	9,500,000.0	39,500,000.0	17,200,000.0	5,300,000.0	22,500,000.0	57	12,800,000.0	4,200,000.0	17,000,000.0	43	28,370,944.2	5,835,112.2	34,206,056.4	87	
Lempiras	790,319,700.0	-	250,267,905.0	1,040,587,605.0	453,116,628.0	139,623,147.0	592,739,775.0	57	337,203,072.0	110,644,758.0	447,847,830.0	43	747,403,869.7	153,720,137.3	901,124,007.1	87	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		16/6/2020		DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2020 (La Gaceta No. 35,326 del 27 DE JULIO DEL 2020)						31/7/2020		31/7/2025		30/3/2027			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Nacional		Donación Externa		Total (US\$)		%					
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Educación para la gestión de Educación Prebásica.						2,085,000.0		-		-		2,085,000.0		5.3			
Actualización del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB).						8,350,000.0		-		6,500,000.0		14,850,000.0		37.6			
Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en Centros de Educación Prebásica que atienden a niños en áreas focalizadas.						14,300,000.0		-				14,300,000.0		36.2			
Gestión y evaluación de Proyectos						2,300,000.0		-				2,300,000.0		5.8			
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Educación para la gestión de Educación Prebásica. (DLI)						1,700,000.0		-		1,965,000.0		3,665,000.0		9.3			
Actualización del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de						1,265,000.0		-		1,035,000.0		2,300,000.0		5.8			
TOTAL						30,000,000.0		-		9,500,000.0		39,500,000.0		100.0			

Objetivos del Proyecto
 Eficientizar el acceso y atención con calidad a los educandos del nivel de prebásica, a través del cumplimiento con una buena gestión administrativa de la Secretaría de Educación, mediante el acceso de una estructura presupuestaria para la sostenibilidad de las diferentes modalidades de educación prebásicas, logrando con ellos una satisfacción laboral de los docentes/educadores; cumplir con la aplicación del diseño curricular, para fortalecer las competencias en los docentes/educadoras para la atención del nivel y descentralizado, por ende desarrollar las habilidades y competencias en la calidad del aprendizaje de cada niño, obteniendo una oferta educativa significativa al nivel prebásico; adecuar espacios físicos con las condiciones óptimas a través de la construcción y/o mejoras en la infraestructura dotando de equipo y mobiliario en los Centros de Educación Prebásica para la atención de los educandos.

Descripción del Proyecto
 Consiste en mejorar la capacidad institucional de la Secretaría de Educación para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de educación Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas. Se realizarán 300 estudios de infraestructura y diseños de aulas para la educación prebásica con el objetivo de cumplir los estándares y normativa de la educación nacional, en función del Manual de Planificación y Diseño de Centros Educativos, diagnósticos situacionales de las Modalidades de Atención del Nivel y los procesos de formación permanente para los docentes y educadoras.

Localización Geográfica
 Departamento Lempira (Municipio La Campa), Departamento del El Paraiso (Municipio de Jacaleapa), Departamento de Gracias a Dios (Municipio de Puerto Lempira), Departamento de Olanchito (Municipio Gualaco), Departamento Yoro (Municipio de El Progreso) y Departamento de Copán (Municipio de Copan Ruinas).

Beneficiarios
 7,900 docentes y educadoras de Educación Prebásica.

Metas Globales
 1. Construcción, renovación y/o ampliación de las 64 aulas integrales.
 2. Un Modelo de la Calidad de la 2. Educación Prebásica (MCEPB) desarrollado e implementado.
 3. Dotación con materiales de aprendizaje a 178,400 educandos.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2021	277,250,876.0	24,927,005.0	302,177,881.0	159,210,432.0	-	159,210,432.0	9,292,308.6	-	9,292,308.6	6%
Año 2022	236,825,343.0	149,918,812.0	386,744,155.0	128,478,180.0	10,296,050.0	138,774,230.0	7,898,832.7	-	7,898,832.7	6%
Año 2023	162,731,792.0	23,682,130.0	176,413,922.0	152,731,792.0	23,682,130.0	176,413,922.0	123,198,641.7	544,428.8	123,743,071.5	70%
Año 2024	427,207,056.0	208,339,952.0	635,547,008.0	427,207,056.0	148,462,291.0	575,669,347.0	199,916,508.1	-	199,916,508.1	35%
Año 2025	137,563,192.0	59,827,190.0	197,390,382.0	277,338,161.0	165,589,972.0	442,928,133.0	253,377,441.2	153,175,708.5	406,553,150.0	92%
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2021	10,524,255.3	946,212.2	11,470,467.5	6,043,520.06	-	6,043,520.1	352,729.7	-	352,729.7	6%
Año 2022	8,989,729.5	5,690,816.5	14,680,545.9	4,876,944.61	390,831.1	5,267,775.7	299,834.3	-	299,834.3	6%
Año 2023	5,797,595.3	898,957.6	6,696,552.9	5,797,595.3	898,957.6	6,696,552.9	4,676,536.9	20,666.1	4,697,203.1	70%
Año 2024	16,216,490.2	7,908,443.3	24,124,933.5	16,216,490.2	5,635,527.9	21,852,018.1	7,588,695.1	-	7,588,695.1	35%
Año 2025	5,221,805.5	2,270,999.6	7,492,805.1	10,527,568.6	6,285,683.1	16,813,251.6	9,618,035.9	5,814,446.0	15,432,481.9	92%



Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

METAS																
Global			Meta Acumulada 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2024 - 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Modelo de Calidad para la Educación Prebásica	Ejemplares	2,940	0	0%	0	0		2,940	2,940	0	0	0	2,940	2,940	100%	
Diseños y herramientas curriculares	Ejemplares	454,000	0	0%	0	0	0	454,000	454,000	0	0	0	0	0	0%	
Materiales educativos	Kits	6,200	0	0	0	0	0	6,200	6,200	0	0	0	6,200	6,200	100%	
<p>Se adquirieron 2,940 ejemplares del Modelo de Calidad para la Educación Prebásica en Honduras (MCEP), documento que constituye una herramienta técnica orientada a fortalecer la gestión y la mejora continua de la oferta educativa dirigida a la Educación Prebásica en el país. El proceso de impresión y distribución de las herramientas fue publicado en la plataforma HONDUCOMPRAS y en los diferentes diarios impresos nacionales, en donde se invita a los Licitantes elegibles a presentar ofertas en sobres cerrados para la prestación de los Servicios de Impresión y Distribución de las Herramientas Curriculares de Educación Prebásica.</p> <p>Se llevó a cabo la distribución masiva de aproximadamente 6,200 kits de materiales educativos, los cuales fueron entregados de manera oficial a las 18 Direcciones Departamentales de Educación a nivel nacional. Esta acción tuvo como objetivo, asegurar que cada Dirección Departamental cuente con los insumos necesarios para su posterior entrega a los centros de educación prebásica bajo su jurisdicción.</p>																
Acciones															Fecha Actualización	
Se gestionó la adquisición de materiales técnicos, se mejoró la distribución nacional de materiales en las diferentes regiones del país y se redujeron los tiempos de los procesos de contratación.															31/12/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Lic. Adrián Rozengardt - Coordinador General UCP / adrian.rozengardt@se.gob.hn Lic. Henry Rivera - Especialista Financiero UCP / hrivera.se@gmail.com								Boris Weber Representante en Honduras, Banco Mundial bweber1@worldbank.org								

Actualizada al 31/12/2025
Elaborada por: Alejandro Castillo
Tipo de Cambio L26.34399 por 1 US\$