



Convenios: 5008/BL-HO-2 SIGADE: GE01221 BIP: 23897	Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles)													ESTADO: EN EJECUCIÓN			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud								SECTOR:		Social			Subsector:		Educación	
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%	
	Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas	Costo Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%					
Dólares	5,000,000.0	-	-	5,000,000.0	3,200,000.0	-	3,200,000.0	64.0	1,800,000.0	-	1,800,000.0	36.0	2,976,443.6	-	2,976,443.6	59.5	
Lempiras	131,719,950.0	-	-	131,719,950.0	84,300,768.0	-	84,300,768.0	64.0	47,419,182.0	-	47,419,182.0	36.0	78,411,400.6	-	78,411,400.6	59.5	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	29/6/2020		DECRETO No. 98-2020 (La Gaceta No. 35,342 del 03 de Agosto de 2020)						8/9/2020			7/2/2025		13/12/2026			
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Nacional				Donación Externa				Total (US\$)		%		
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles					5,000,000.0								5,000,000.0		100.0		
TOTAL					5,000,000.0								5,000,000.0		100.0		
Objetivos del Proyecto																	
* Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. * Objetivo Específico III: Mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños.																	
Descripción del Proyecto																	
La Secretaría de Salud únicamente ejecuta el componente Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles, bajo este componente se ampliará el acceso a servicios de salud mediante el financiamiento del modelo de gestión descentralizada (MGD) de salud de Honduras en los municipios de los departamentos beneficiados del proyecto. El resto de componentes es ejecutado por la Red Solidaria. No siente que le estén ayudando entonces?																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Olancho (Manguile), La Paz (Cabaña, y San Pedro de Tutule), Ocotepeque (Lucerna) y Copán (San Agustín).																	
Beneficiarios																	
35,000 personas con acceso a servicios básicos de salud.																	
Metas Globales																	
33,609 atenciones, fortaleciendo y mejorando la cobertura de servicios de salud mediante la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, incorporando el enfoque de gestión de redes integradas de salud.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2021	42,375,354.0	-	42,375,354.0	12,278,362.0	-	12,278,362.0	12,278,362.0	-	12,278,362.0	34.4							
Año 2022	33,119,323.0	-	33,119,323.0	36,909,200.0	-	36,909,200.0	6,954,872.0	-	6,954,872.0	18.8							
Año 2023	37,822,172.0	-	37,822,172.0	34,012,479.0	-	34,012,479.0	11,583,566.6	-	11,583,566.6	34.1							
Año 2024	85,491,945.0	-	85,491,945.0	29,601,540.0	-	29,601,540.0	22,950,847.9	-	22,950,847.9	77.5							
Año 2025	45,357,049.0	-	45,357,049.0	40,457,049.0	-	40,457,049.0	32,702,756.4	-	32,702,756.4	80.8							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2021	1,608,539.7	-	1,608,539.7	466,078.3	-	466,078.3	160,164.0	-	160,164.0	34.4							
Año 2022	1,257,187.0	-	1,257,187.0	1,401,048.2	-	1,401,048.2	264,002.2	-	264,002.2	18.8							
Año 2023	1,435,704.0	-	1,435,704.0	1,291,090.6	-	1,291,090.6	439,704.3	-	439,704.3	34.1							
Año 2024	3,245,216.3	-	3,245,216.3	1,123,054.4	-	1,123,054.4	871,198.6	-	871,198.6	77.5							
Año 2025	1,721,722.8	-	1,721,722.8	1,535,722.2	-	1,535,722.2	1,241,374.5	-	1,241,374.5	80.8							
METAS																	
Global		Meta Acumulada 2024			Programación 2025					Ejecutado 2025				% Ejecución	Programación 2026		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Mejorada la cobertura con servicios de salud del primer nivel de atención a la población materno infantil	Número de beneficiarios	35,666	22,278	62%	28	33	34	34	129	37	68	41	42	188			
Firma de Convenios de gestión con gestores para la atención a población cubierta en los 5 municipios (Cabañas, San Pedro de Tutule, Manguile, San Agustín y Lucena). Meta: Atención a 138,523 personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención en municipios más pobres.	Convenios de Gestión	2	2	100%					0					0			
Equipos de Salud Familiar (ESFAM) fortalecidos en 52 municipios priorizados en 5 regiones sanitarias. Región Sanitaria Intibucú (21); Región Sanitaria Olancho (22); Región Sanitaria de Copán (22); Región Sanitaria La Paz (21); Región Sanitaria de Ocotepeque (22), para un total de 108 personas contratadas.	Municipios intervenidos	52	25	48%	8	14	5	0	27	0	0	0	6	6			



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: 5008/BL-HO-2 SIGADE: GE01221 BIP: 23897		Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles)			ESTADO: EN EJECUCION
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	SECTOR:	Social	Subsector:	Educación
Situación Actual					
Al cuarto trimestre, la Unidad Ejecutora GESALUD reporta un avance físico global de 57% y financiero de 59.5% realizando las siguientes actividades: Durante el trimestre se realizó el Taller de presentación de Resultados de la Gestión 2025 y Planificación 2026, tanto para la UGD, como para GESALUD. Recepción de equipo no médico para capacitación a Gestores (pendiente pago hasta la gestión 2026, hasta completar la recepción de bienes).					
Acciones		Responsable			Fecha
1) Pago de consultores GESALUD y UGD (octubre a noviembre) 2) Se realizó pago de Servicio Precápita (Sep - Oct y Nov - Dic) e incentivo al desempeño a los Gestores MAMLESIP, ADASBA-San Agustín y ADASBA-Lucerna. 3) Se realizó pago al Gestor MAMLESIP: Servicio Percápita (Sep - Oct y Nov - Dic), incentivo al desempeño y ajuste al salario mínimo; al Gestor ADASBA-Lucerna: incentivo al desempeño y ajuste al salario mínimo.		GESALUD			31/12/2025
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Licda. Yosmira Escobar - Coordinadora General GESALUD / yescobar.gesalud@gmail.com Lic. Julio Murillo - Especialista Financiero / jcastellanos.gesalud@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral. / lcastisu@gmail.com		Lesley Deanne O'Connell / Especialista en Inversión Social - Alivio de la Pobreza Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras			

Actualizada al 31/12/2025

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26.3440



PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS														ESTADO: En Ejecución					
BID 5790/BL-HO		Secretaría de Salud										Sector:		SOCIAL		Sub Sector:		Salud	
SIGADE: GE01256																			
BIP 25449																			
Unidad Ejecutora/ Institución																			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos (BID)		JICA		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Fondos Contraparte		Total		%			
Dólares		150,000,000.0		80,163,200.0		-		230,163,200.0		37,845,000.0		-		37,845,000.0		16.4			
Lempiras		3,951,598,500.0		2,111,818,539.2		-		6,063,417,039.2		996,988,301.6		-		996,988,301.6		16.4			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		30/11/2023				Decreto Legislativo No.2-2024		01/04/2024		15/04/2024		15/05/2030							
Componentes				Fondos BID				Fondos JICA				Total				%			
Construcción y equipamiento de Hospitales				135,375,000.0				74,414,536.0				209,789,536.0				91.1%			
Construcción y equipamiento del Hospital General de Roatán, Islas de la Bahía				22,477,600.0				-				22,477,600.0				9.8%			
Construcción y equipamiento de Hospital de Especialidades (Trauma) en Tegucigalpa, Fco. Morazán				63,390,400.0				40,997,768.0				104,388,168.0				45.4%			
Construcción y equipamiento de Hospital de Especialidades (Trauma) en San Pedro Sula, Cortés				49,507,000.0				33,416,768.0				82,923,768.0				36.0%			
Desarrollo de Competencias Clínicas y de Gestión Hospitalaria				6,270,000.0				170,000.0				6,440,000.0				2.8%			
Fortalecimiento de la Integración y Gestión de Redes de Servicios priorizadas				2,500,000.0				4,190,000.0				6,690,000.0				2.9%			
Administración del Programa (costos de gestión)				5,855,000.0				1,388,664.0				7,243,664.0				3.1%			
TOTAL				150,000,000.0				80,163,200.0				230,163,200.0				100.0%			
Objetivos del Proyecto																			
Mejorar la efectividad y el acceso a los servicios especializados hospitalarios materno-infantiles de atención a Lesiones de Causa Externa (LCE) y a complicaciones de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT).																			
Descripción del Proyecto																			
Mejorar la efectividad y el acceso a los servicios especializados hospitalarios materno-infantiles, de atención a Lesiones de Causa Externa (LCE) y a complicaciones de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT); Desarrollo de Competencias Clínicas y de Gestión Hospitalaria; Fortalecimiento de la Gestión de la Red de Servicios, mediante la construcción y equipamiento de dos (2) Hospitales de Trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula y un (1) Hospital General en Roatán.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Islas de la Bahía (Roatán) Cortés (San Pedro Sula) Francisco Morazán (Distrito Central)																			
Beneficiarios																			
Se estima la atención a 4,023,047 ciudadanos																			
Metas Globales																			
Reducir la capacidad ocupacional de pacientes con Lesiones de Causa Externa (LCE) del Hospital Escuela y Hospital Mario Catarino Rivas. Mejorar la atención hospitalaria en el área de influencia del Hospital General de Roatán.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			%									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado										
Año 2024	222,974,824.0	-	222,974,824.0	449,390,810.0	-	449,390,810.0	233,135,659.7	-	233,135,659.7	51.9									
Año 2025	1,020,492,553.0	-	1,020,492,553.0	331,233,052.0	-	331,233,052.0	179,696,846.9	-	179,696,846.9	54.3									
Recomendado Año 2026	1,036,180,727.0	-	1,036,180,727.0	-	-	-	-	-	-	-									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			%									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado										
Año 2024	8,463,973.1	-	8,463,973.1	17,058,570.5	-	17,058,570.5	8,849,671.6	-	8,849,671.6	51.9									
Año 2025	38,737,205.4	-	38,737,205.4	12,573,382.1	-	12,573,382.1	6,821,170.5	-	6,821,170.5	54.3									
Recomendado Año 2026	39,332,717.9	-	39,332,717.9	-	-	-	-	-	-	-									



BID 5790/BL-HO SIGADE: GE01256 BIP 25449		PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud							Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud	
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-24			Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción y supervisión de la obra del Hospital general de Roatán	Informe Técnico	15	0	0%	2	4	5	4	15	6	8	8	12	34	227%		
Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de Tegucigalpa	Informe Técnico	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%		
Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de San Pedro Sula	Informe Técnico	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%		
Realizada la formación y educación continua en especialidades médicas del personal hospitalario para la puesta en marcha de los tres hospitales	Informe	55	0	0%	10	15	15	15	55	0	0	0	0	0	0%		
Reorganizada y fortalecida la red de servicio del área de influencia y servicio prehospitalario de emergencia de los tres hospitales	Informe	7	0	0%	0	5	1	1	7	0	0	0	0	0	0%		
Realizadas los procesos administrativos y auditados los fondos para el 2025	Informe	158	0	0%	39	40	39	40	158	11	56	52	50	169	107%		
Observaciones																	
<p>Al cuarto trimestre del 2025, la Unidad Ejecutora del Proyecto reporta un avance global físico del 3% y financiero del 7%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR).</p> <p>Así mismo, por parte de la Unidad Técnica de Infraestructura para los Nuevos Hospitales (UTINH), al cuarto trimestre se reporta para la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán, avance físico (obra) del 28.99% y financiero del 91.6% (US\$7,568,951.19) indicando las siguientes actividades en ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colocación de chapa colorante en entrepiso actuaciones 1, 2 y 3. • Retiro de aplanado fino de muros existentes. • Fundición de contrapiso y verificación topográfica para contrapisos. • Aplicación de pintura en estructuras, retoque de pintura en nodos y soldaduras. • Izaje de pilares. • Instalación de lámina para losa maciza. • Armado de castillos en actuación 3. • Estructura metálica de actuación 3. <p>En cuanto al Diseño Hospitalares de Traumatología de Tegucigalpa (160 camas), y San Pedro Sula (150 camas), se reporta un avance del 100% en ambos; cabe señalar que ambos diseños se realizan bajo contrato con el Consorcio PLANHO/TASH, con fecha de finalización contractual (ampliada) al 15 de noviembre del 2025.</p>																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable					Fecha		
Al cierre del año 2025, se tiene pendiente las gestiones de aprobación de entidades gubernamentales: UMAPS, ENEE y Alcaldías según corresponde. Así mismo, de acuerdo con notificación del BID mediante oficio O-CID/CHO-1390/2025 el proceso para la solicitud de propuestas para la supervisión de la construcción y equipamiento de los hospitales de traumatología Honduras, Lote A: Tegucigalpa y Lote B: San Pedro Sula (HO-L1239-P00016) queda pausado y la nueva fecha de presentación de ofertas será comunicada posteriormente.										GESALUD UTINH					31/12/2025		
Dicha decisión, considerando el desfase marcado entre la contratación de los ejecutores de obra y la supervisión, considerando el cronograma modificado de licitación de los hospitales con respecto al proceso de supervisión.																	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Licda. Yosmira Escobar - Coordinadora General GESALUD / yescobar.gesalud@gmail.com Lic. Julio Murillo - Especialista Financiero / jcastellanos.gesalud@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com									Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org								

BCIE-2329	PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TOCOA COMO APOYO A LA RED HOSPITALARIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01257-1																		
BIP 25528																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud					Sector:			SOCIAL			Sub Sector:			Salud			
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$			
Moneda	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado					Por Desembolsar					Monto Convenio Ejecutado (Crédito Externo)	Monto Convenio Ejecutado (Donaciones Externas)	Total Ejecutado	%
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	%						
Dólares	134,700,000.0	300,000.0	-	135,000,000.0	54,750,949.2	-	54,750,949.2	40.6	80,249,050.8	-	80,249,050.8	59.4	42,207,907.6	-	42,207,907.6	31.3		
Lempiras	3,548,535,453.0	7,903,197.0	-	3,556,438,650.0	1,442,358,459.0	-	1,442,358,459.0	40.6	2,114,080,191.0	-	2,114,080,191.0	59.4	1,111,924,695.1	-	1,111,924,695.1	31.3		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada												
Componentes	14/12/2023	Decreto Legislativo No.10-2024	07/09/2023	30/07/2024	01/08/2028													
Diseño, construcción y equipamiento hospitalario en Choloteca y Tocoa	Crédito Externo	132,381,270.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diseño, construcción y equipamiento del nuevo Hospital General de Choloteca	-	78,643,070.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.3%
Diseño, construcción y equipamiento del nuevo Hospital Básico de Tocoa	-	53,738,200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.8%
Fortalecimiento Institucional	-	450,370.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.0	-	750,370.0	-	-	0.6%
Gastos de administración y auditoría del Programa	-	1,868,360.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,868,360.0	-	-	1.4%
TOTAL	-	134,700,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.0	-	135,000,000.0	-	-	100.0%
Objetivos del Proyecto																		
Incrementar la cobertura en Atención de los Servicios de Salud a nivel Hospitalario a través del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos centros hospitalarios en las ciudades de Choloteca, departamento de Choloteca y Tocoa, departamento de Colón, al Sur y Nor-orientes del país, respectivamente, en coherencia con las prioridades de la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL).																		
Descripción del Proyecto																		
El Programa consiste en el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos hospitales; uno de categoría general en la ciudad de Choloteca, departamento de Choloteca y uno básico, en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, que sustituirá al actual hospital. Con lo anterior se pretende apoyar la red sanitaria nacional, con el fin mejorar la salud de la población de Choloteca y Tocoa, apoyando las capacidades técnicas del personal médico de los hospitales a través de la gestión del conocimiento con especial énfasis en enfermedades renales y neonatal; y mejorando las condiciones de pobreza de la población objeto a través de mejorar el acceso a la salud de la población más vulnerable.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Colón (Tocoa) Choloteca (Choloteca)																		
Beneficiarios																		
Se estima la atención a 841,556 habitantes; Choloteca: 486,120 habitantes y Colón: 355,436 habitantes.																		
Metas Globales																		
Incrementar en al menos 395,000 nuevas atenciones de consulta externa, 52 nuevos consultorios y 28 puestos especializados al final del año 4 de proyecto.																		
Programación Limpiras																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Limpiras			Vigente Limpiras			Ejecución Limpiras											
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total Ejecutado	%								
Año 2024	354,674,000.0	-	354,674,000.0	522,921,135.0	-	522,921,135.0	363,205,139.0	-	363,205,139.0	69.5								
Año 2025	1,485,722,612.0	-	1,485,722,612.0	1,196,400,341.0	-	1,196,400,341.0	748,719,556.1	-	748,719,556.1	62.6								
Programación Año 2026	1,096,944,331.0	-	1,096,944,331.0	-	-	-	-	-	-	-								
Programación US\$																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%								
Año 2024	13,463,184.6	-	13,463,184.6	19,849,731.8	-	19,849,731.8	13,787,020.8	-	13,787,020.8	69.5								
Año 2025	56,397,023.1	-	56,397,023.1	45,414,545.8	-	45,414,545.8	28,420,886.7	-	28,420,886.7	62.6								
Programación Año 2026	41,639,263.1	-	41,639,263.1	-	-	-	-	-	-	-								
METAS																		
Global																		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026		
			Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Un (1) edificio hospitalario con un área total de 17,425.00 m2 de construcción y un equipamiento del 100% en Choloteca	Hospital	1	0	0%	3	6	6	6	21	0	0	0	0	0	0%			
Un (1) edificio hospitalario con un área total de 9040 m2 de construcción y un equipamiento del 100% en Tocoa	Hospital	1	0	0%	2	5	6	1	14	0	0	0	0	0	0%			
Fortalecimiento en un 100% la formación técnica de profesionales de la SESAL en las siguientes áreas : i) Administración; ii) Gestión del Conocimiento y iii) Monitoreo y Evaluación.	Capacitaciones	100%	0	0%	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%			
Contratada al 100% una firma especializada en auditoría financiera externa e independiente durante los 3 años finales de proyecto y Contratada el 100% de recursos humanos para realizar la labor básica de administración durante los 4 años de proyecto	Consultoría	100%	1	100%					0					0	0%			
Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital General de Choloteca.	Informe	35	2	6%	3	6	6	6	21	0	3	5	4	12	57%			

BCIE-2329 SIGADE: GF01257-1 BIP: 25528		PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TOCOA COMO APOYO A LA RED HOSPITALARIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS													ESTADO: En Ejecución						
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud				
Global		Meta Acumulada a Dic-24			Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026					
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre										
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital Básico de Tocoa		Informe	32	1	3%	2	5	6	6	19	0	3	3	5	11	58%					
Fortalecidas las capacidades de la SESAL para la administración de los hospitales.		Informe	17	0	0%					0					0	0%					
Realizada la gestión de gastos administración del proyecto		Informe	270	36	13%	18	20	19	18	75	18	22	24	27	91	121%					
Observaciones																					
<p>Para el cuarto trimestre la Unidad Administradora del Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de Honduras (PARH) reporta el siguiente avance:</p> <p>En seguimiento al Contrato de Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca (proceso No. LPI-UAFCE-BCIE-001-2024-SS), contrato suscrito el 07 de octubre de 2024:</p> <p>o Etapa 1 (Preinversión): Se dio orden de inicio a partir del 22 de octubre del 2024 con fecha (ampliada) para su fin al mes de octubre de 2025. Se reporta un avance físico de 91.39% y financiero del 47% (US\$1,128,614.07).</p> <p>o De los 3 productos que componen la Fase 1, se aprobaron los dos primeros; el tercer producto es el más extenso (incluye el diseño de todos los sistemas hospitalarios especiales), se reprogramó su fecha de entrega para el mes de enero 2026.</p> <p>o Dentro del producto 3 se incluyen estos puntos importantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Observaciones a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por SESAL y SERNA. Entrega de la Carpeta completa de infraestructura. Entrega de carpeta a SESAL. <p>o Etapa 2 (Construcción), se dio orden de inicio el 20 de octubre de 2024; con fecha de fin (ampliada) al 12 de agosto de 2026. Se reporta un avance físico del 35.25% y financiero del 46.36% (US\$14,446,195.64).</p> <p>o Las actividades más relevantes realizadas en esta etapa al 31 de diciembre de 2025 se listan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalación de fibra de vidrio en paredes de tabla yeso Bloque C, primer nivel Pulido de paredes en Bloque C, primer nivel Armado de caseta para desechos sólidos comunes e infecciosos del HRSCH Armado de soleras intermedias en paredes de bloque E1, primer nivel Construcción de paredes en Bloque E, segundo nivel. <p>En seguimiento al Contrato de Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo Hospital San Isidro de Tocoa (proceso No. LPI-UAFCE-BCIE-002-2024-SS), contrato suscrito el 11 de octubre de 2024:</p> <p>o Etapa 1 (Preinversión): Se indicó orden de inicio a partir del 21 de octubre del 2024 con fecha (prevista) de finalización el 26 de agosto de 2025. Se reporta un avance físico de 91.53% y financiero del 51% (US\$1,881,187.84).</p> <p>o De los 3 productos que componen la Fase 1 se tiene aprobado el primer y segundo productos; mientras que el tercer producto es el más extenso (incluye el diseño de todos los sistemas hospitalarios especiales), se estima estará listo durante el mes de enero 2026.</p> <p>o Dentro del producto 3 se incluyen estos puntos importantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Observaciones a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por SESAL y SERNA. Entrega de la Carpeta completa de infraestructura. Entrega de carpeta a SESAL. <p>o Etapa 2 (Construcción), se dio orden de inicio el 21 de octubre de 2024; fecha de fin (prevista) al 20 de julio de 2026. Se reporta un avance físico de 14.42% y financiero del 32.41% (US\$13,434,768.75).</p> <p>o Las actividades más relevantes realizadas en esta etapa al 31 de diciembre de 2025 se listan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ensayo de ruptura de cilindros en laboratorio del Contratista Inician trabajos de excavación para instalación de tuberías sanitarias en edificio Bloque 6. Inician trabajos de excavación para instalación de tuberías sanitarias en edificio Bloque 6. Supervisando área liberación de losa de piso en la marquesina Preparación de contrapiso para fundición en área de Marquesina. 																					
ACCIONES PROPUESTAS																					
Acción											Responsable					Fecha					
Al cierre del año 2025, se está trabajando en la Enmienda-02 de los contratos del Hospital Regional del Sur en Choluteca y del Nuevo Hospital San Isidro en Tocoa, específicamente lo relacionado al esquema de pagos de la Fase 3 Equipamiento Médico y el Listado de Equipamiento que será suministrado por el contratista de acuerdo a lo negociado en las mesas de trabajo contemplando las opiniones técnicas del equipo biomédico de la agencia de apoyo, UTGP y miembro de la UE-PARH.											UEP-PARH					31/12/2025					
Acciones: Durante el I Trimestre 2026 se tiene planificado llevar a cabo esta enmienda que permita realizar la ejecución del esquema de pagos de la Fase 3 Equipamiento del Hospital Regional del Sur en Choluteca y del Nuevo Hospital San Isidro en Tocoa.																					
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero												
Ing. Irochka Enamorado - Coordinadora Unidad Ejecutora Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras (PARH) Lic. Ana Flores - Especialista Financiero									Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras. PBX: (504) 2240-2243 / FAX: (504) 2240-2231												

PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS (RESHAPE)															ESTADO: En Ejecución								
IDA 7142-HN TF0C1861 (GAVI) TF0B8564-HN (MMF)		Secretaría de Salud										Sector:		SOCIAL		Sub Sector:		Salud					
SIGADE: GD01134 BIP 25216																							
Unidad Ejecutora/ Institución																							
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$							
Moneda		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()	Costo Total	Desembolsado					Por Desembolsar					Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutadas	Total Ejecutado	%				
		Crédito Externo	Donación Externa GAVI	Donación Externa MMF		Crédito Externo	Donación Externa GAVI	Donación Externa MMF	Total	%	Crédito Externo	Donación Externa GAVI	Donación Externa	Total	%								
Dólares		60,000,000.0	7,000,000.0	15,000,000.0	82,000,000.0	-	6,808,708.6	1,040,000.0	7,848,708.6	9.6	60,000,000.0	191,291.4	13,960,000.0	74,151,291.4	90.4	-	6,410,744.0	6,410,744.0	7.8				
Lempiras		1,580,639,400.0	184,407,930.0	395,159,850.0	2,160,207,180.0	-	179,368,551.3	27,397,749.6	206,766,300.9	9.6	1,580,639,400.0	5,039,378.7	367,762,100.4	1,953,440,879.1	90.4	-	168,884,576.4	168,884,576.4	7.8				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha		No. de Decreto de Ratificación					Fecha		Fecha		Fecha Cierre		Fecha								
		20/10/2023		DECRETO No. 3-2024					15/4/2024				30/11/2028 (DA y MMF) 31/12/2025 (GAVI)		30/06/2026 (GAVI)								
Componentes		IDA 7142-HN				TF0C1861 (GAVI)				TF0B8564-HN (MMF)				Total		%							
Fortalecimiento de los Servicios de Atención Materna, Infantil y de Adolescentes						43,000,000.0				10,000,000.0				57,000,000.0		69.5%							
Capacidad de Preparación, Respuesta y Rectoría de la Salud Pública						14,000,000.0				2,000,000.0				16,000,000.0		24.4%							
Gestión del Proyecto						3,000,000.0				1,000,000.0				4,000,000.0		6.1%							
Contingente de Respuesta a Emergencia (CERC) *						-				-				-		0.0%							
Total General						60,000,000.0				7,000,000.0				15,000,000.0				82,000,000.0		100.0%			
* Nota: CERC: consiste en el financiamiento después de una crisis o emergencia elegible, aprovechando los recursos de crédito no comprometidos en el marco del proyecto para cubrir la respuesta de emergencia. El Contingente incluye condiciones para el uso de los fondos y sólo se activará cuando se cumplan acciones, según lo acordado por el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial.																							
Objetivos del Proyecto																							
Mejorar la utilización de los servicios de salud reproductiva e infantil en las regiones prioritarias, fortalecer las capacidades del sistema de salud pública para la preparación ante emergencias, y en caso de una Crisis o Emergencia Elegible, responder de manera rápida y efectiva a la misma.																							
Descripción del Proyecto																							
Consiste en el fortalecimiento de los servicios de atención materna, infantil y de adolescentes y fortalecer la capacidad del sistema de salud hondureño para prevenir, detectar y responder a las emergencias sanitarias.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																							
Beneficiarios																							
Se estima atender a 5,918,115 personas, con prioridad en niños menores de 5 años de todo el país que recibirán inmunización; adolescentes de 13 regiones del país recibirán servicios de salud sexual y reproductiva, mujeres en edad fértil en 13 regiones recibirán servicios de atención materna y neonatal.																							
Metas Globales																							
1) Que el 80% de los partos que ocurren en las Clínicas Materno infantil cuenten con el equipamiento establecido en las Normas Nacionales de Atención Materno-Neonatal. 2) Que el 100% de las regiones sanitarias cuenten con cobertura de vacunación pentavalente (Penta3)* igual o superior a 85%. 3) Que el 40% de las notificaciones de casos sospechosos de dengue cuenten con los resultados de laboratorio disponibles para la Unidad de Vigilancia de la Salud (UVS) dentro de los 10 días posteriores a la recolección de la muestra. * / La vacuna pentavalente (Penta3) es la tercera dosis de una vacuna 5-en-1 esencial en el primer año de vida, generalmente administrada a los 6 meses de edad (con primeras dosis a los 2 y 4 meses).																							
Programación Lempiras																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras															
		Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	Crédito Externo		Donaciones Externas		Total Ejecutado		% Ejec.									
Año 2024		323,904,550.0		323,904,550.0	-		17,314,947.0	17,314,947.0		4,391,136.5		4,391,136.5		25.4									
Año 2025		26,380,875.0	89,313,031.0	115,693,906.0	3,000.0		169,412,949.0	169,412,949.0		-		164,493,439.9		97.1									
Programación Año 2026		124,306.0	83,854,000.0	83,978,306.0			-	-		-		-		-									
Programación US\$																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$															
		Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	Crédito Externo		Donaciones Externas		Total Ejecutado		% Ejec.									
Año 2024		12,295,197.1	-	12,295,197.1	-		657,263.6	657,263.6		-		166,684.6		25.4									
Año 2025		1,001,400.1	3,390,262.1	4,391,662.2	113.9		6,430,800.7	6,430,914.6		-		6,244,059.5		97.1									
Programación Año 2026		4,718.6	3,183,041.0	3,187,759.6	-		-	-		-		-		-									
METAS																							
Global		Meta Acumulada a Dic-24			Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución		Programación 2026						
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre													
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total								
Fortalecido el sistema de cadena de frío y realizada la jornadas de vacunación masivas a nivel nacional.		Informe	9	0	0%	3	6	0	0	9	0	0	0	0	0	0%							
Fortalecido el Sistema del Vigilancia de la Salud y laboratorio de virología nacional		Informe	4	0	0%	0	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0%							
Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto		Informe	6	0	0%	4	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0%							
Fortalecido el sistema del Servicios de Materno Infantil (SMI)		Informe	1	0	0%	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%							
Fortalecido el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) para los adolescentes.		Informe	1	0	0%	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%							
Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional. (Servicios Esenciales de Salud)		Informe	1	0	0%	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%							
Fortalecido el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas (SDV). (Servicios Esenciales de Salud)		Informe	1	0	0%	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%							
Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto (Servicios Esenciales de Salud)		Informe	1	0	0%	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%							



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 7142-HN TFOC1861 (GAVI) TF088564-HN (MMF) SIGADE: GD01134 BIP 25216 Unidad Ejecutora/ Institución	PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS (RESHAPE)				ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	SOCIAL	Sub Sector:	Salud
Observaciones					
<p>En cuanto a la Unidad Administradora de Proyectos Protección de la Salud Humana (PROSALH), contó con los contratos al cierre del año 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> •3 consultores para asistencia técnica (Asesor Técnico de Inmunizaciones, Especialista Técnico en Infraestructura y Especialista en Vacunación). Monto Contratado US\$90,126.87, ejecutado en 100%. •Contratación de Recurso Humano en apoyo al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) (4 oficiales administrativos y logísticos, 11 supervisores). Monto contratado US\$175,695.32, ejecutado 100%. •Contrato HN-SESAL-427033-NC-RFB, Empresa de transporte de personal para las jornadas de vacunación a nivel nacional. Monto contratado US\$763,300.0, ejecutado 89%. •Adquisición de indumentaria PAI para la estrategia de vacunación. Monto contratado US\$261,444.37, ejecutado 100%. •HN-SESAL-407026-CS-IND, Especialista para el Restablecimiento de los servicios de salud materna neonatal. Monto contratado US\$40,733.67, ejecutado 100%. •HN-SESAL-48733-NC-DIR, Actualización e integración de nuevos módulos y funcionalidades del Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas (SDV). Monto contratado US\$2,396,772.0, ejecutado 60%. •Contratación de Recurso Humano en apoyo a la Unidad de Gestión de Información (UGI) (16 facilitadores UGI y 2 administradores de base de datos). Monto contratado US\$106,270.0, ejecutado 100%. •Consultoría de Apoyo a la gestión del proyecto (UAP-PROSALH/GAVI). Monto contratado US\$1,650,000.0, ejecutado 70%. •HN-SESAL-460976-NC-RFQ, Contratación de servicios de transporte para apoyo de actividades RESHAPE. Monto contratado US\$30,000.0, ejecutado 74%. •Asistencia técnica de apoyo a la planificación y fortalecimiento de la red de Laboratorio y Vigilancia Epidemiológica de la SESAL. Monto contratado US\$22,000.0, ejecutado 10%. •Contrato HN-SESAL-487514-CS-COS Estudio y diseño de 19 laboratorios regionales, 3 laboratorios de biología molecular y el Laboratorio Nacional de Virología. Monto contratado US\$80,000.0, ejecutado 19%. •Contrato HN-SESAL-496889-CS-COS Diseño de la Región Sanitaria Departamental de Intibucá. Monto contratado US\$62,500.0, ejecutado 20%. •Contrato HN-SESAL-426990-GO-RFQ, Adquisición de equipo (376 equipos de perifoneo) en las localidades previo y durante los operativos de vacunación. Monto contratado US\$25,031.86, ejecutado 100%. •Insumos para el manejo de desechos de vacunación. Monto contratado US\$13,376.28, ejecutado 100%. •Impresión de material de comunicación [SÉPTIMO]. Monto contratado US\$7,661.12, ejecutado 100%. •Impresión de formularios de vacunación [Síndrome de Parsonage-Turner (SPT)] para 2 años. Monto contratado US\$22,782.17, ejecutado 100%. •Rehabilitación de la Oficina de la Dirección General de Redes Integradas de Servicios de Salud (DGRISS). Monto contratado US\$54,447.88, ejecutado 100%. •Adquisición de sillas y mesas para la Unidad de Gestión Informática (UGI). Monto contratado US\$3,633.23, ejecutado 100%. 					
ACCIONES PROPUESTAS					
Acción			Responsable		Fecha
LA UAP-PROSALH debe establecer mecanismos de agilización de la ejecución, dado que tras dos años de iniciado el Proyecto, aún no genera desembolsos del Crédito IDA 7142-HN.			UAP-PROSALH		31/12/2025
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Dra. Fanny Mejía - Coordinadora PROSALH Lic. Edgar Iriás - Especialista Financiero Lic. Marlon Almendarez - Especialista en Monitoreo Licda. Enid Servellón - Contadora			Sectorialista Alfonso Salazar Edificio Corporativo 777, nivel 9, Col. Lomas del Guajarras Sur, Tegucigalpa, Honduras Tel. +504 2264-0200		

Actualizada al 31/12/2025
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26.3440



Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana													ESTADO: EN EJECUCION					
Convenio: GRT/MM-17339-HO	SIGADE: GDO1092	BIP: 23673	Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)										SECTOR:	Social	Subsector:	Salud		
Unidad Ejecutora/ Institución		Costo y Financiamiento				Desembolsado				Por Desembolsar				Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado		Total		Fondos Externos		Total		Monto Convenio Ejecutado	Aporte Local Ejecutado	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Aporte Local	Costo Total	Fondos Externos	Aporte Local	Total	%	Fondos Externos	Aporte Local	Total	%					
Dólares		3,302,031.0	-	7,266,317.0	10,568,348.0	3,302,031.0	-	3,302,031.0	31.2	-	7,266,317.0	7,266,317.0	68.8	2,739,974.1	-	2,739,974.1	25.9	
Lempiras		86,988,671.6	-	191,423,782.4	278,412,454.0	86,988,671.6	-	86,988,671.6	31.2	-	191,423,782.4	191,423,782.4	68.8	72,181,851.5	-	72,181,851.5	25.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		9/8/2019								9/8/2019		28/2/2025		31/3/2026				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Aporte Local (US\$) *				Total (US\$)								
Componente 1. Incremento de la cobertura y calidad a los servicios de DTI-R de los casos confirmados de malaria.						629,950.0				2,639,939.0				3,269,889.0		30.9		
Componente 2. Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica.						1,299,074.0				1,990,228.0				3,289,302.0		31.1		
Componente 3. Fortalecimiento del control vectorial integral.						-				2,296,259.0				2,296,259.0		21.7		
Componente 4. Intervenciones transversales para apoyar la gestión y la provisión de servicios para la eliminación de la malaria.						1,373,007.0				339,891.0				1,712,898.0		16.2		
TOTAL						3,302,031.0				7,266,317.0				10,568,348.0		100.0		
<p>*/ El costo total de la operación se estima en once millones ciento cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y seis dólares (US\$11.141.686), de los cuales dos millones cuatrocientos veintidós mil ciento sesenta y seis dólares (US\$2.422.106) corresponden al Tramo de Inversión del Proyecto. Adicionalmente, un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y tres dólares (US\$1.453.263) corresponden al Tramo de Desembolso, de conformidad con lo indicado en la Cláusula 3.01(b) y 3.01(c) de las Estipulaciones Especiales. Ambos tramos serán financiados con cargo a los recursos de la Facilidad. Los restantes siete millones doscientos sesenta y seis mil trescientos diecisiete dólares (US\$7.266.317) provendrán del Aporte Local, a través de los recursos de los préstamos existentes HO-L1105 (3723/BL-HO) y HO-L1195 (4619/BLHO) y que serán ejecutados a través de dichos proyectos; y del Premio EMMIE. Mediante Oficio DGIP-PRE-137-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022, la SEFIN mediante la DGIP otorgó Enmienda No.1 a la Nota de Prioridad No.23673-1 por incremento al monto de la donación en US\$879,925.00, ampliar la cobertura y localización geográfica a 39 municipios (se eliminarán 7 municipios donde no habrá intervención) y la ampliación de beneficiarios del proyecto a 3.7 millones de habitantes. Mediante Oficio DGIP-PRE-186-2023 de fecha 10 de noviembre de 2023, la SEFIN mediante la DGIP otorgó Enmienda No.2 a la Nota de Prioridad No.23673-1 por disminución al monto de la donación en US\$879,925.00 en vista que no se logró concretar el financiamiento adicional por parte del BID.</p>																		
Objetivos del Proyecto																		
Contribuir a la eliminación de la Malaria en Honduras, a través de la interrupción de la transmisión del parásito de humano a humano, y del fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica del país. Lo anterior se logrará desarrollando la gestión de los focos en las zonas endémicas, donde se mejoré sistemáticamente la oportunidad de diagnóstico y tratamiento, así como la aplicación de medidas complementarias de control vectorial y prevención de la transmisión.																		
Descripción del Proyecto																		
Apoyar técnica y financieramente a Honduras para cofinanciar la inversión en salud en las áreas de mayor incidencia de Malaria para implementar intervenciones costo efectivas que conduzcan a la eliminación bajo un esquema de financiamiento basado en resultados.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
<ol style="list-style-type: none"> Atlántida (Tela, Jutiapa, La Ceiba) Choluteca (Choluteca, Concepción de María, El Triunfo, Namasigüe, Marcovia) Colon (Balfate, Iriona, Limón, Saba, santa Fe, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental) Comayagua (Comayagua, Esquíus) Cortes (Choloma, Puerto Cortés, Villanueva, La Lima, San Miguel) El Paraíso (Yuscarán, Moroceli, Daniil) Gracias a Dios (Bruz Laguna, Puerto Lempira, Ahuas, Juan Francisco Bulnez, Villeda Morales, Wampusirpi) Islas de la Bahía (Roatan, Guanaja, Jose Santos Guardiola) Valle (Nacaome, San Lorenzo) Yoro (Arenal, Santa Rita, El Progreso, Olanchito, El Negroito) Francisco Morazan (Cantarranas) Olancho (Juticalpa, Catacamas, Dulce Nombre de Culmí, San Esteban, Santa María del Real, Patuca) 																		
Beneficiarios																		
3,712,604 habitantes.																		
Metas Globales																		
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2019		-	-	-	591,000.0	-	591,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Año 2020		-	-	-	19,826,500.0	-	19,826,500.0	1,931,179.1	-	-	1,931,179.1	-	-	1,931,179.1	-	9.7	-	
Año 2021		21,301,932.0	-	21,301,932.0	25,142,086.0	-	25,142,086.0	14,877,960.8	-	-	14,877,960.8	-	-	14,877,960.8	-	59.2	-	
Año 2022		24,222,016.0	-	24,222,016.0	30,903,150.0	-	30,903,150.0	7,300,801.6	-	-	7,300,801.6	-	-	7,300,801.6	-	23.6	-	
Año 2023		18,330,786.0	-	18,330,786.0	28,215,717.0	-	28,215,717.0	21,627,227.0	-	-	21,627,227.0	-	-	21,627,227.0	-	76.6	-	
Año 2024		33,675,847.0	-	33,675,847.0	29,240,539.0	-	29,240,539.0	22,443,629.1	-	-	22,443,629.1	-	-	22,443,629.1	-	76.8	-	
Año 2025		22,000,000.0	-	22,000,000.0	12,580,000.0	-	12,580,000.0	4,001,054.0	-	-	4,001,054.0	-	-	4,001,054.0	-	31.8	-	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2019		-	-	-	22,434.0	-	22,434.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Año 2020		-	-	-	752,600.5	-	752,600.5	73,306.2	-	-	73,306.2	-	-	73,306.2	-	9.7	-	
Año 2021		808,606.9	-	808,606.9	954,376.5	-	954,376.5	564,757.3	-	-	564,757.3	-	-	564,757.3	-	59.2	-	
Año 2022		919,451.3	-	919,451.3	1,173,062.6	-	1,173,062.6	277,133.5	-	-	277,133.5	-	-	277,133.5	-	23.6	-	
Año 2023		695,824.2	-	695,824.2	1,071,049.5	-	1,071,049.5	820,954.9	-	-	820,954.9	-	-	820,954.9	-	76.6	-	
Año 2024		1,278,312.3	-	1,278,312.3	1,109,951.0	-	1,109,951.0	851,944.9	-	-	851,944.9	-	-	851,944.9	-	76.8	-	
Año 2025		835,105.1	-	835,105.1	477,528.3	-	477,528.3	151,877.3	-	-	151,877.3	-	-	151,877.3	-	31.8	-	



Convenio: GRT/MM-17339-HO		Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana												ESTADO: EN EJECUCION			
SIGADE: GD01092																	
BIP: 23673																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)						SECTOR:		Social		Subsector:		Salud			
Global		METAS															
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
1. Incremento de la cobertura y calidad a los servicios de DTI-R		Atenciones	100%	98%	98%	1	1	0	2	4	0	0	2	2	4	100%	
Convenio de Gestión entre SESAL y Gestor Clinton Health Access Initiative (CHAI)		Convenio	1	1	100%					0					0	0%	
2. Vigilancia epidemiológica entomológica y		Atenciones	100%	100%	100%	1	1	0	1	3	0	0	1	1	2	67%	
3. Fortalecimiento del control vectorial integral		Atenciones	100%	99%	99%	1	1	1		3	0	0			0	0%	
4. Intervenciones transversales		Atenciones	100%	100%	100%			1		1			1		1	100%	
Convenio de Gestión con el Gestor Clinton Health Access Initiative (CHAI) con el objetivo de apoyar las actividades de eliminación de la malaria en doce (12) departamentos del país: Gracias a Dios, El Paraíso, Atlántida, Colón, Olancho, Islas de la Bahía, Cortes, Choluteca, Yoro, Francisco Morazán, Valle y Comayagua		Convenio de Gestión	1	1	100%					0					0	0%	
Situación Actual																	
Al cuarto trimestre, la Unidad Ejecutora del proyecto, presenta una ejecución física acumulada de 100% y financiera del 99.8%. El proyecto se encuentra en su etapa de cierre; se recibió para gestión de pago, 2 informes en el marco de el convenio de gestión CHAI.																	
Acciones										Responsable					Fecha		
La Unidad Ejecutora deberá ir preparando las actividades de cierre del proyecto, en vista que no se realizó programación para el año 2026.										GESALUD UGD					31/12/2025		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Licda. Yosmira Escobar - Coordinadora General GESALUD / yescobar.gesalud@gmail.com Lic. Julio Murillo - Especialista Financiero / jcastellanos.gesalud@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com										Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org							

Actualizada al 31/12/2025
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26.3440



BID 4713/BL-HO SIGADE: GE01206 BIP 24538		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)			ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	SOCIAL	Sub Sector:	Salud
Observaciones					
<p>Al cuarto trimestre del 2025, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico de 92% y financiero de 91.5%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR):</p> <ul style="list-style-type: none"> o Se realizó la adquisición equipo de oficina (19 Discos Externos y 4 Impresoras) para diferentes áreas de la SESAL. o Se contó con la no objeción a las especificaciones técnicas del "Proceso de Adecuación del Centro de Datos de la SESAL" y el "Documento de Licitación y Aviso" versión final registrada en el portal del cliente a la espera de recepción de ofertas, con un avance del 50%. o El Proceso de Adquisición de Equipo No Médico para Salas Neonatales, Documento de Licitación cuenta con No Objeción del BID y fue cargado en el portal del cliente, a la espera de recepción de ofertas. Avance del 50%. o Pago de equipo informático para fortalecimiento de GESALUD y DGRISS 					
ACCIONES PROPUESTAS					
Acción		Responsable		Fecha	
Seguimiento a las actividades pendientes de cumplimiento en el PMR. Las transferencias por la Presentación del 7mo Informe y devolución de garantía del Contrato de Diseños del Hospital de Traumas de Tegucigalpa y San Pedro Sula respectivamente se realizarán en el 2026 mediante (convertido 2025 -2026). Se realizaron Pagos por servicios de Consultoría de UTINH y Sub-Estación Eléctrica del HE, del mes de diciembre 2025. Se realizó pago de la Estimación de Obra 5 y 6 de la Sub-Estación Eléctrica del Hospital Escuela por US\$188,035.34 y US\$90,014.43 respectivamente. Se realizaron pagos a consultores de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD (octubre a diciembre) Se realizó pago de servicios de Consultoría de UGI (octubre a diciembre)		SESAL- GESALUD		31/12/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Licda. Yosmira Escobar - Coordinadora General GESALUD / yescobar.gesalud@gmail.com Lic. Julio Murillo - Especialista Financiero / jcastellanos.gesalud@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com			Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org		

Actualizada al 31/12/2025

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26.3440