

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2025

Secretaría de Seguridad (SEDS)

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2026



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad es responsable de la formulación de la Política Nacional de Seguridad Interior, así como de los programas, planes, proyectos y estrategias relacionados con la seguridad ciudadana.

Su principal objetivo es mantener y restablecer el orden público, promoviendo una convivencia pacífica y

armoniosa. Asimismo, se enfoca en la prevención, investigación y combate de delitos, faltas e infracciones, protegiendo los derechos y el bienestar de las personas, y preservando el medio ambiente, la moralidad pública y los bienes estatales. Además, tiene un papel relevante en el control migratorio, abordando aspectos de seguridad, prevención y represión de la inmigración criminal.

El Gobierno ha centrado sus esfuerzos en desarrollar políticas sociales que fomenten una Honduras más solidaria, inclusiva y libre de violencia. Su propósito es impulsar una sociedad en la que se prioricen los derechos fundamentales por encima de los intereses particulares, luchando de manera decidida contra la exclusión. Para lograrlo, se busca asegurar el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación, la seguridad ciudadana y social, la atención a personas migrantes, la alimentación y la creación de empleo, considerándolos como derechos fundamentales de toda la población.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,229,733,504.0
Inversión Productiva	141,019,610.0
Inversión Social	2,835,011,303.0
Formación Bruta de Capital	253,702,591.0
Presupuesto Vigente	3,239,274,948.0
Inversión Productiva	249,958,727.0
Inversión Social	2,610,363,893.0
Formación Bruta de Capital	378,952,328.0
Ejecutado IV Trimestre	996,601,720.7
Inversión Productiva	81,137,197.5
Inversión Social	686,668,012.6
Formación Bruta de Capital	228,796,510.6
% Ejecución (Devengado IV Trim-2024/Vigente)	30.8%
Ejecutado Anual	3,162,820,282.0
Inversión Productiva	211,081,109.9
Inversión Social	2,610,363,822.8
Formación Bruta de Capital	341,375,349.4
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	97.6%

Nota: SIAFI, 31/12/2025



En materia de Seguridad, las propuestas plateadas en el Plan de Gobierno para Refundar Honduras están enfocadas en: i) Formar una policía comunitaria eficaz, ii) Despolitizar el sistema de seguridad y de justicia; iii) Combatir frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos; iv) Recuperar los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado; v) Optimizar los sistemas de control y vigilancia territorial en las fronteras terrestres, puertos marítimos y aéreos; y vi) Desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol que ordena la Constitución.

En el cuarto trimestre del 2025, la Secretaría de Seguridad contó con un presupuesto vigente para la inversión pública de L3,239.3 millones del cual L250.0 millones corresponde a inversión productiva, L2,610.4 millones a inversión social y L379.0 millones a formación bruta de capital fijo. La ejecución presupuestaria en el cuarto trimestre en cifras asciende a L996.6 millones representando el 30.8% del Presupuesto Vigente y una ejecución acumulada de L3,162.8 millones que representa el 97.6% con respecto al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No.1


La ejecución productiva se llevó a cabo a través de dos proyectos de inversión pública orientados a mejorar la calidad de vida y reducir delitos en barrios vulnerables: uno enfocado en infraestructura policial y otro en la profesionalización de agentes mediante la creación de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). Además, incluye el presupuesto del Programa Estratégico Policial el cual ejecutó presupuesto destinado a construcciones y mejoras de bienes privados.

Mientras que, se registra ejecución en la inversión social, como insumos para combatir la violencia contra la mujer y servicios policiales contra el crimen organizado. Se evidencian progresos en la formación bruta de capital, detallados en el Anexo No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, al cuarto trimestre de 2025 se constata, según fuente SIAFI, que está compuesta por un 90.5% de financiamiento con Fuente 11, Fondos Nacionales, del presupuesto vigente correspondiente a la Inversión Social y a la Formación Bruta de Capital (L2,945.9 millones); un 5.3% del presupuesto corresponde a Fuente 12 Recursos propios, utilizados para financiar la formación bruta de capital; mientras que un 4.1 % del presupuesto vigente corresponde a la Fuente 21, Crédito Externo (L132.6 millones); y un 0.1% (L4.5 millones) corresponde a la Fuente 22, Donaciones Externas; es importante mencionar que los proyectos de inversión pública que integran la inversión Productiva son financiados por las Fuentes 21 y 22 (Crédito y Donaciones Externas).

Gráfico No. 01
Secretaría de Seguridad: Financiamiento de la Inversión por Fuente
IV Trimestre 2025
Cifras en Millones de Lempiras



Fuente SIAFI- Power BI

c. Comportamiento Histórico de la Ejecución al IV Trimestre (2021-2025)

Entre 2021 y 2025, la Inversión Pública Productiva de la Secretaría de Seguridad ha contemplado la ejecución de al menos un proyecto de inversión, financiados con recursos de crédito y donaciones externas.

La Gráfica No. 2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años hasta el 31 de diciembre de 2025, donde se destaca un aumento significativo en los años 2024 y 2025, tanto en el presupuesto vigente como en el ejecutado.


Este incremento se debe a la incorporación de nuevos programas de inversión social en el presupuesto de inversión pública, destinados a ofrecer servicios de atención a la violencia contra la mujer, servicios preventivos policiales comunitarios, control fronterizo y formación policial técnica y superior; además la ejecución tuvo un aumento debido al cierre de la ejecución física y financiera del proyecto Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios que tiene fecha límite el 31 de octubre de 2025.

Asimismo, se ha incluido inversión en la formación bruta de capital, destacando el Programa Estratégico Policial, que ha planificado la construcción y mejora de bienes de dominio privado, bajo el grupo de gasto de bienes capitalizables (40000).

La baja ejecución reflejada en los años 2021, 2022 y 2023 se atribuye, a procesos de licitación fallidos, transición por cambio de gobierno, lo que impidió la ejecución del presupuesto asignado a la institución; sin embargo, en 2024 se ve reflejada la ejecución presupuestaria de los contratos firmados y ejecutados de manera exitosa, en el cuarto trimestre de 2025 la ejecución aumentó, ya que el Proyecto Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, culminó su ejecución y logró pagar la totalidad de los contratos suscritos.



Gráfico No. 02



d. Principales Proyectos

La inversión en el cuarto trimestre de 2025 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios.
2. Proyecto Modernización Integral, Profesionalización y Digitalización de los Servicios de la Policía Nacional. Este proyecto se incorporó al presupuesto vigente de la Secretaría de Seguridad durante el tercer trimestre.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:



1. PROYECTO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

El Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios tiene como objetivo general mejorar la convivencia en Honduras mediante el incremento de la calidad de vida en barrios vulnerables y la disminución de la incidencia de delitos violentos.

Los objetivos específicos del proyecto son:

- i) Mejorar el hábitat de los barrios urbanos vulnerables, ampliando el acceso a infraestructura de servicios básicos y medidas preventivas para reducir los delitos de robo y agresiones sexuales;
- ii) Disminuir los índices de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos, mediante la mejora de los servicios de prevención y atención a las víctimas de la violencia;
- e,
- iii) Incrementar la efectividad en la investigación criminal por parte de la policía, aumentando la proporción de casos de homicidio con agresor identificado y el informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

En el 2025 el programa finalizó, logrando alcanzar durante la vida del proyecto los siguientes entregables o metas planificadas:

- ✓ Construcción y equipamiento de 4 Unidades Metropolitana de Prevención (UMEP's).
- ✓ Construcción y equipamiento de 1 Unidad Departamental de Prevención (UDEP).
- ✓ Construcción de Complejo Especializado en La Paz (Ciudadela).
- ✓ Remodelación y equipamiento de 2 UDEP (Choluteca y Nacaome)
- ✓ Diseño de 3 Documentos: Protocolo de actuación, cartera de servicios policiales y estrategia de comunicación desarrollo de capacitaciones en implementación de protocolo a jóvenes y sobre violencia a Gobiernos Municipales.



A la fecha, el programa concluyó la última obra pendiente con la construcción y equipamiento de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) en Intibucá, cuyas instalaciones fueron inauguradas oficialmente en un acto que incluyó ceremonia de ascensos y reconocimientos. Asimismo, durante el último período el proyecto cerró todos los procesos de adquisición, que incluyeron equipos tecnológicos, mobiliario institucional y de oficina, así como literas y equipamiento informático para la UDEP de Intibucá. En cuanto a la UMEP de Tela, tras resolver problemas de garantía, en diciembre se logró su ejecución y completar las adquisiciones correspondientes:

- Adquisición de materiales eléctricos (pararrayos, fusibles de mecha y prueba de aislamiento de transformador y cable de media tensión) para UMEP 18, Tela Atlántida
- Contratación de revisión de transformador, reparación de fusibles, servicios eléctricos, instalación y alquiler de banco de transformadores por daños, causados por sobrecarga al sistema eléctrico de la UMEP 18, Tela, Atlántida
- Instalación de transformador para protección de instalaciones eléctricas de la Jefatura Municipal (JEMU) de Tela, Atlántida





Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Construcción Unidad Departamental de la Policía (UDEP) en Intibucá	UDEP	0.23	0.23	100%	0.10	0.10	100%

Fuente: Unidad Ejecutora 31/12/2025

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 reportados por la unidad ejecutora del proyecto son los siguientes:

- El Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios logró un cierre satisfactorio del Programa en sus Componentes 2 y 3 y la auditoría externa realizada presentó buenos resultados y sin mayores hallazgos.
- Se destaca el cambio en la ejecución, puesto que la empresa constructora logró culminar en un 100% el edificio y equipamiento de la Unidad Metropolitana de Intibucá, subsanando todos los defectos y requerimientos solicitados previamente a la emisión del Acta de Recepción Final de la Obra.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios al cuarto trimestre de 2025:



Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)	BID 4518/BL-HO Donación Cosude GRT/CF-17829 y ATN/PS-20802-HO	US\$	31,420,547	01/10/2018 31/10/2025
		Lempiras	827,742,576	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Deuengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	27,409,476	76,153,066	13,169.61	0.02
Acumulado 2025	27,409,476	76,153,066	57,943,959.47	76.1
Acumulado Vida del Proyecto *	827,742,576	827,742,576	775,510,550.23	93.7

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio fuente BCH tasa promedio diciembre 2025, L 26.34399 por US\$1.00

Como se puede observar en el cuadro anterior, el Programa se encuentra finalizada su ejecución física, presupuestaria y financiera. Los principales pagos están relacionados con la ejecución de la obra y la respectiva supervisión.

El cierre de la ejecución física se realizó el 31 de julio de 2025; sin embargo, el cierre financiero se realizó tres meses después, el 31 de octubre 2025, según lo programado, en la Nota de Prioridad, enmiendas y dictámenes correspondientes.

2. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS

La Unidad Ejecutora del proyecto reporta los siguientes avances en las actividades programadas, al cuarto trimestre:

COMPONENTE 1: Modernización de la carrera policial para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios a la ciudadanía

- Las Direcciones de Planeamiento Operativo y de Recursos Humanos después de realizar la revisión e identificación de documentación existente en la Policía Nacional elaboraron un diagnóstico de lo existente y la necesidad de actualización o de creación de ciertas

herramientas que son insumo para la elaboración de la estrategia integral de planeamiento y gestión del recurso humano policial, presentando estos hallazgos a los Generales a cargo de estas direcciones. (P1.1).

- Con la Dirección de Educación Policial se ha continuado el trabajo principalmente para los siguientes entregables:
 - P1.4 Programa académico de los cursos de ascenso de la escala de oficiales rediseñados.
 - P1.7: Centro integrado de gestión del conocimiento que genere insumos para la toma de decisiones estratégicas y operativas de los servicios policiales diseñado e implementado.

COMPONENTE 2: Modernización de la formación y profesionalización policial, basada en competencias y habilidades

- Se lanzó un proceso para la contratación de una consultoría de apoyo en la elaboración de Términos de referencia, este proceso inició su evaluación.
- El énfasis para la definición de los trabajos y consultorías a desarrollar se ha mantenido en los productos críticos:
 - P2.2: Sistema de carrera docente policial, incluyendo un sistema de evaluación de la gestión docente rediseñado
 - P2.4: ANAPO diseñada con criterios de género

Cabe resaltar que 2025 fue un año de preparación en los procesos de adquisiciones a fin de contratar los consultores para alcanzar los siguientes productos en la primera etapa del proyecto:

1. Documentos de programa de ascenso rediseñado
2. Documento que respalde la creación del centro integrado
3. Documento que respalde la creación del sistema
4. Informe de educación policial
5. Documento que respalde la creación del sistema docente
6. Planos del diseño / Acta de recepción de obra
7. Planos del diseño / Acta de recepción de obra



A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras al cuarto trimestre 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras	BID 5831/BL-HO	US\$	50,000,000	Junio 2024
		Lempiras	1,317,199,500	Julio 2029
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	113,610,134	60,955,280	23,360,823.79	38.3
Acumulado 2025	113,610,134	60,955,280	40,286,770.85	66.1
Acumulado Vida del Proyecto *	1,317,199,500	1,317,199,500	41,104,869.92	3.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio fuente BCH tasa promedio diciembre 2025, L 26.34399 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones IV Trimestre 2025

Procesos de Adquisición de los Componentes del Programa Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras

1. Proceso de solicitud de expresiones de interés para participar en la consultoría de diseño de la ANAPO

- Estado: Lista corta realizada.

Proceso de solicitud de Propuesta técnica y económica para la consultoría de diseño de la ANAPO (empresas en lista corta)

- Estado: Adjudicado, en ejecución
- Empresa Consorcio Integral ANAPO (Mallol & Mallol – GIA – V&V Cuadra)
- Avance Físico: 15% Avance Financiero: 40%* (Se realizó un pago de anticipo y un pago por entregable), diciembre de 2025.

2. Proceso de solicitud de expresiones de interés para participar en la consultoría de supervisión del diseño de la ANAPO e Ingeniero Fidic.



- Estado: No se logró conformar una lista corta y fue necesario lanzar nuevamente Invitación a presentar expresiones de interés.
- El segundo proceso recibió expresiones en noviembre de 2025.
- En diciembre se obtuvo No Objeción a la lista corta.
- Enviadas las solicitudes a presentar propuesta técnica y económica.

3. Ampliación y Renovación de la Plataforma del Sistema Automatizado de Huellas Dactilares – AFIS (Proveedor único autorizado / Selección Directa)

- Estado: Contrato realizado empresa Grupo Visión
- Avance físico: 100% Avance Financiero: 100%, septiembre 2025.

Procesos de Adquisición del Componente de ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS GASTOS CONTINGENTES

1. Proceso de contratación de Especialista en Infraestructura
 - Estado: Contrato suscrito, a partir del 13 de octubre de 2025.
2. Proceso de contratación de Oficial de Adquisiciones
 - Estado: Contrato suscrito, a partir del 15 de octubre de 2025.
3. Contratación de Auditoría del Programa,
 - Estado: Contrato suscrito, en diciembre de 2025, empresa Deloitte & Touche.

d.2. Programas Sociales


En la Secretaría de Seguridad se llevan a cabo diversos programas sociales, que incluyen servicios de atención a la violencia contra la mujer, la Inspectoría General, la Dirección de Comunicación Estratégica y Protocolo, así como Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios. También se ofrecen Servicios Preventivos Policiales Comunitarios, Servicios Policiales de Control Fronterizo para garantizar la seguridad del Estado, y Servicios de Disuasión y Control. Además, se brindan Servicios

de Protección y Servicios Especiales, así como Atención a la Violencia contra la Mujer, Investigación, y servicios específicos contra maras, pandillas y crimen organizado, así como investigación de femicidios y delitos conexos. También se incluyen gastos operativos para brindar los servicios de prevención vial y programas de formación policial, tanto técnica básica (ITP) como superior (ANAPO y UNPH). El presupuesto actual destinado a la inversión social de la institución asciende a L2,610.4 millones, con una ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2025 de L2,610.4 millones representando el 99.9% sobre el presupuesto vigente.

e. Gestión de la Inversión

En el cuarto trimestre del presente año la Unidad Ejecutora en conjunto con representantes de la Dirección General de Inversiones Públicas y Crédito Público participaron en la Revisión de Cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID,) la revisión se enmarcó en el Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la PNH. También se atendió la solicitud de modificación presupuestaria por un monto de L310,000.00 para atender las actividades dispuestas en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y las tablas de costos del Contrato de Crédito BID 5831 BL-HO;

Por otro lado, en la semana del 7 de noviembre se participó en el Taller de Cierre del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, organizado por el BID; en el taller participó personal clave de la Secretaría de Seguridad y cuyo objetivo era recopilar impresiones finales sobre la experiencia del personal del organismo ejecutor y beneficiarios del Programa y analizar los resultados cualitativos obtenidos.



Finalmente, el 11 de noviembre se remitió mediante correo electrónico y de manera física oficio mediante el cual se socializaron a la Secretaría de Seguridad los resultados de la gira de campo realizada por el equipo técnico de la Dirección General de Inversiones Públicas en el mes de agosto; remitiendo el informe y ficha de dicha visita a la Unidad Metropolitana en Tela, Atlántida.

f. Problemática y Acciones Durante el IV Trimestre-2025

En el Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras presenta retrasos en el cronograma del proyecto, el equipo de la unidad ejecutora se ha reunido con el organismo financiero para reprogramar y realizar el esfuerzo por cumplir con las fechas establecidas en el proyecto.

Además, el Proyecto no logró cumplir con el avance del entregable programado que consiste en la “Estructuración de un sistema de carrera docente policial, incluyendo una herramienta de evaluación de la gestión docente.

V. CONCLUSIONES

Durante el cuarto trimestre de 2025, considerando que, el Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios logró culminar la ejecución física y financiera del proyecto, sin embargo, está pendiente de que presente la ficha de cierre y realice las debidas diligencias en la herramienta informática del SNIPH.

Por otro lado, el Programa de Modernización y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional que se encuentra en su fase inicial, con algunos desfases en sus actividades planificadas presenta el reto de agilizar las contrataciones y recepción de productos claves que aportan a los entregables de los componentes de este., aunque enfrenta retos en el cumplimiento del cronograma, lo que requerirá ajustes oportunos para asegurar su ejecución efectiva.



VI. RECOMENDACIONES

- Fortalecer la Unidad Coordinadora del Programa Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la PNH con la contratación ágil, considerando el cambio de autoridades debido a la transición del período de Gobierno.
- Es necesario un seguimiento y monitoreo de los mecanismos de planificación y control para garantizar el cumplimiento oportuno de hitos críticos, especialmente en programas que se encuentran en fases iniciales como el de Modernización y Profesionalización Policial. Es clave aplicar herramientas de gestión del cronograma y riesgos (como cronogramas detallados, matrices de riesgo y planes de contingencia),
- Reforzar la coordinación interinstitucional para agilizar procesos de adquisiciones y contrataciones.



ANEXO No 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempias

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
	I. Inversión Productiva		-	141,019,610.0	141,019,610.0	112,850,381.0	137,108,346.0	249,958,727.0	57,763,205.1	23,373,992.4	81,137,197.5	32.5%	112,850,380.5	98,230,729.3	211,081,109.9	84.4%
	0070 - Secretaría de Seguridad		-	141,019,610.0	141,019,610.0	112,850,381.0	137,108,346.0	249,958,727.0	57,763,205.1	23,373,992.4	81,137,197.5	32.5%	112,850,380.5	98,230,729.3	211,081,109.9	84.4%
1	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	ATN/PS-20802-HO	-	-	-	-	4,469,409.0	4,469,409.0	-	13,169.6	13,169.6	0.3%	-	4,455,681.1	4,455,681.1	99.7%
		BID/4518/BL-HO	-	27,409,476.0	27,409,476.0	-	71,683,657.0	71,683,657.0	-	-	-	0.0%	-	53,488,278.4	53,488,278.4	74.6%
	Total PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE		-	27,409,476.0	27,409,476.0	-	76,153,066.0	76,153,066.0	-	13,169.6	13,169.6	0.0%	-	57,943,959.5	57,943,959.5	76.1%
2	Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras	BID 5831/BL-HO	-	113,610,134.0	113,610,134.0	-	60,955,280.0	60,955,280.0	-	23,360,822.8	23,360,822.8	38.3%	-	40,286,769.9	40,286,769.9	66.1%
	Total Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras		-	113,610,134.0	113,610,134.0	-	60,955,280.0	60,955,280.0	-	23,360,822.8	23,360,822.8	38.3%	-	40,286,769.9	40,286,769.9	66.1%
3	PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL		-	-	-	112,850,381.0	-	112,850,381.0	57,763,205.1	-	57,763,205.1	51.2%	112,850,380.5	-	112,850,380.5	100.0%
	Total PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL		-	-	-	112,850,381.0	-	112,850,381.0	57,763,205.1	-	57,763,205.1	51.2%	112,850,380.5	-	112,850,380.5	100.0%
	II. Inversión Social		2,835,011,303.0	-	2,835,011,303.0	2,610,363,893.0	-	2,610,363,893.0	686,668,012.6	-	686,668,012.6	26.3%	2,610,363,822.8	-	2,610,363,822.8	100.0%
	0070 - Secretaría de Seguridad		2,835,011,303.0	-	2,835,011,303.0	2,610,363,893.0	-	2,610,363,893.0	686,668,012.6	-	686,668,012.6	26.3%	2,610,363,822.8	-	2,610,363,822.8	100.0%
	PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL		2,649,354,456.0	-	2,649,354,456.0	2,610,363,893.0	-	2,610,363,893.0	686,668,012.6	-	686,668,012.6	26.3%	2,610,363,822.8	-	2,610,363,822.8	100.0%
	Total PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL		2,649,354,456.0	-	2,649,354,456.0	2,610,363,893.0	-	2,610,363,893.0	686,668,012.6	-	686,668,012.6	26.3%	2,610,363,822.8	-	2,610,363,822.8	100.0%
	OTRAS INVERSIONES SOCIALES		185,656,847.0	-	185,656,847.0	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total OTRAS INVERSIONES SOCIALES		185,656,847.0	-	185,656,847.0	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	III. Formación Bruta de Capital		253,702,591.0	-	253,702,591.0	378,952,328.0	-	378,952,328.0	228,796,510.6	-	228,796,510.6	60.4%	341,375,349.4	-	341,375,349.4	90.1%
	0070 - Secretaría de Seguridad		253,702,591.0	-	253,702,591.0	378,952,328.0	-	378,952,328.0	228,796,510.6	-	228,796,510.6	60.4%	341,375,349.4	-	341,375,349.4	90.1%
	PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL		253,702,591.0	-	253,702,591.0	378,952,328.0	-	378,952,328.0	228,796,510.6	-	228,796,510.6	60.4%	341,375,349.4	-	341,375,349.4	90.1%
	Total PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL		253,702,591.0	-	253,702,591.0	378,952,328.0	-	378,952,328.0	228,796,510.6	-	228,796,510.6	60.4%	341,375,349.4	-	341,375,349.4	90.1%
	Total general		3,088,713,894.0	141,019,610.0	3,229,733,504.0	3,102,166,602.0	137,108,346.0	3,239,274,948.0	973,227,728.3	23,373,992.4	996,601,720.7	30.8%	3,064,589,552.7	98,230,729.3	3,162,820,282.0	97.6%

Fuente: SIAFI-BI, 31/12/2025

ANEXO No 2

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública – Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución	Proyecto	Meta Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0070-Secretaría de Seguridad	004 - Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	Construcción Unidad Departamental de la Policía (UDEP) en Intibucá	75 - PORCENTAJE	0.23	0.23	100%	0	0.00	100%

Fuente: Unidad Ejecutora-SDS al 31/12/2025