

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

NP-25369-1		Diseño, Desarrollo e Implementación del Nuevo Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de Honduras											ESTADO: Ejecución					
BIP: 25369																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas (SEFIN)							Sector		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		SubSector	MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar			Monto Convenio Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales		Costo Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales		Total	%	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	%			
Dólares		-	-	19,711,364.9		19,711,364.9	-	113,009.5		113,009.52	0.6	-	19,598,355.4	19,598,355.4	99.4	572,333.1	572,333.1	2.9
Lempiras		-	-	519,276,000.0		519,276,000.0	-	2,977,121.60		2,977,121.60	0.6	-	516,298,878.4	516,298,878.4	99.4	15,077,538.0	15,077,538.0	2.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución (NP)			Fecha Cierre (NP)	Fecha Cierre Ampliada				
N/A		Nota de Prioridad firmada el 18 de agosto de 2023		N/A				N/A		20/8/2023			20/6/2029	N/A				
Componentes				Financiamiento en US\$					Tesoro Nacional			Total en Lps		%				
Administración y Gestión de Proyecto				1,960,371.2					51,644,000.0			51,644,000.0		10%				
Construcción del Subsistema de Presupuesto de SIAFI				3,753,949.2					98,894,000.0			98,894,000.0		19%				
Construcción del Subsistema de Tesorería de SIAFI				6,265,641.6					165,062,000.0			165,062,000.0		32%				
Construcción del Subsistema de Contabilidad de SIAFI				7,731,402.9					203,676,000.0			203,676,000.0		39%				
TOTAL				19,711,364.9					519,276,000.0			519,276,000.0		100%				
Objetivo del Proyecto																		
Actualizar y mejorar los procesos de la Gestión de las Finanzas Públicas en Honduras con una amplia capacidad del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), que cubra todas las necesidades de los usuarios.																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación del nuevo Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de Honduras, mediante la aplicación de una estrategia que indica que se realizará un proceso de contratación de una firma consultora para el desarrollo informático de los diseños funcionales de los nuevos sistemas, esto con un equipo conformado por el Ente Rector y la Unidad de Modernización (UDEM), estableciendo la coordinación del desarrollo informático bajo la metodología de gestión de soluciones de Tecnología de la Información (TI) de la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Para dar cumplimiento al objetivo general del proyecto se definieron los 4 componentes antes mencionados y que se describen a continuación																		
1. Administración y Gestión de Proyecto: este componente tiene el objetivo de asegurar la ejecución financiera del proyecto, las adquisiciones de equipo y las contrataciones de servicios que serán requeridos para el Proyecto.																		
2. Construcción del Subsistema de Presupuesto de SIAFI: A través de éste componente se contratará personal clave para la construcción del Subsistema de Presupuesto, se construirán los requerimientos, construir, validar e implementar entregables conforme a los requerimientos y elaborar la documentación (Manuales Técnicos, Funcionales y de Usuarios) Entregable: Subsistema de Presupuesto)																		
3. Construcción del Subsistema de Tesorería de SIAFI: A través de éste componente se contratará personal clave para la construcción del Subsistema de Tesorería, se construirán los requerimientos, construir, validar e implementar entregables conforme a los requerimientos y elaborar la documentación (Manuales Técnicos, Funcionales y de Usuarios) Entregable: Subsistema de Tesorería)																		
4. Construcción del Subsistema de Contabilidad de SIAFI: A través de éste componente se contratará personal clave para la construcción del Subsistema de Contabilidad; se construirán los requerimientos, construir, validar e implementar entregables conforme a los requerimientos y elaborar la documentación (Manuales Técnicos, Funcionales y de Usuarios) Entregable: Subsistema de Contabilidad)																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Tegucigalpa. Distrito Central, Francisco Morazán																		
Beneficiarios																		
Los beneficiarios del proyecto se estiman que serán 4,370 habitantes, que corresponde a los usuarios de los Subsistemas del núcleo financiero del SIAFI; así como los rectores del mismo. (2,350 hombres y 2,020 mujeres) con una proyección de 201 empleos directos.																		
Metas Globales																		
Diseño Desarrollo e Implementación del Subsistema de Presupuesto del Nuevo SIAFI																		
Diseño Desarrollo e Implementación del Subsistema de Tesorería del Nuevo SIAFI																		
Diseño Desarrollo e Implementación del Subsistema de Contabilidad del Nuevo SIAFI																		

NP-25369-1	Diseño, Desarrollo e Implementación del Nuevo Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de Honduras									ESTADO: Ejecución
BIP: 25369										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)						Sector	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SubSector	MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2024	-	55,520,000.00	55,520,000.00	-	2,508,888.00	2,508,888.0	-	2,508,884.5	2,508,884.5	100.0
AÑO 2025	-	70,188,000.00	70,188,000.00	-	20,509,195.00	20,509,195.0	-	12,568,653.5	12,568,653.5	61.3
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2024	-	-	-	-	95,235.69	95,235.7	-	95,235.6	95,235.6	100.0
AÑO 2025	-	-	-	-	778,515.1	778,515.1	-	477,097.6	477,097.6	61.3

METAS

Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026-2029
				Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Gestión y Administración del Proyecto																	
Contratar personal clave para la administración del Proyecto	Contratos	5	0	0%	0	0	5	0	5.00	-	-	0	-	-	0%	-	
Contratos, compras y adquisiciones realizados. (Arrendamiento, mobiliario, equipo, compras menores de accesorios y papelerías)	Contratos	100%	0	0%	0	0	80%	20%	1.00	-	-	0	0.60	0.60	60%	-	
Construcción del Subsistema de Presupuesto de SIAFI																	
Solución proyecciones de la Dirección General de Política Macrofiscal diseñadas, desarrolladas e implementadas	Contratos	12	0	0%	0	0	100%	0	1.00	-	-	0	-	-	0%	-	
Requerimientos de la solución de registro de beneficiarios construidos (Historias de Usuario, Modelado de Procesos y Pantallas)	Documento	100%	0	0%	0	0	0.50	0.50	1.00	-	-	0	-	-	0%	-	
Requerimientos funcionales y técnicos de la solución de registro de beneficiarios construidos, validados e implementados.	Sistema	100%	0	0%	0	0	0.50	0.50	1.00	-	-	0	-	-	0%	-	
Manuales Técnicos, Funcionales y de Usuario elaborados	Documento	100%	0	0%	0	0	0.50	0.50	1.00	-	-	0	-	-	0%	-	

NP-25369-1	Diseño, Desarrollo e Implementación del Nuevo Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de Honduras				ESTADO: Ejecución
BIP: 25369					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)	Sector	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SubSector	MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Problemática / Observaciones

Al Cuarto trimestre de 2025, La unidad ejecutora del Proyecto reportó lo siguiente:

- En el trimestre IV no se lograron cumplir los avances físicos proyectados, debido a que no se materializó la contratación del personal que realizaría los trabajos de desarrollo implementación y documentación.
- Para el componente administrativo en el IV trimestre del año se logró culminar con los procesos de adquisición de mobiliario y equipo informático para apoyar el acondicionamiento de las oficinas del proyecto, adicional se culminó la adquisición de licencias informáticas para el fortalecimiento institucional. La ejecución del proyecto, con fondos nacionales enfrenta una serie de retos estructurales propios de ejecución con fondos nacionales. Entre los principales se encuentra la rigidez de los procesos administrativos, que limita la agilidad en la implementación de actividades clave y genera retrasos en etapas críticas como contrataciones, adquisiciones y aprobación de recursos. Esta situación se ve acentuada por la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza del proyecto, ya que la toma de decisiones estratégicas depende de múltiples instancias y procedimientos que no siempre van acorde al ritmo que exige la ejecución del proyecto.

Al Tercer trimestre de 2025, La unidad ejecutora del Proyecto reportó lo siguiente:

- El avance físico del componente administrativo es 20% de procesos de adquisiciones finalizados, se culminó con el arrendamiento de las oficinas y 2 compras menores de accesorios y papelería. El proceso de adquisición de Mobiliario fue declarado desierto, y se solicitó su relanzamiento. El proceso de adquisición de equipo tecnológico aún está pendiente.
- Para el trimestre III se proyectó tener el 100% del personal contratado, a la fecha no se ha logrado culminar la contratación sin embargo si se culminaron los procesos de reclutamiento y selección y se continúa a la espera de visto bueno de la máxima autoridad.
- Sobre los requerimientos de la solución de registro de beneficiarios, los Requerimientos funcionales y técnicos de la solución de Registro de Beneficiarios y los Manuales Técnicos, Manuales Funcionales y Manuales de Usuario elaborados, no se han logrado cumplir con los avances físicos proyectados, debido a que no se ha materializado la contratación del personal que realizará los trabajos de desarrollo implementación y documentación.

Es necesario mencionar que de acuerdo con las metas físicas el proyecto **no presenta ningún avance físico, ya que para el tercer trimestre no se lograron las contrataciones programadas.**

Al Segundo trimestre de 2025, La unidad ejecutora del Proyecto reportó lo siguiente:

- Para el trimestre II se proyectó tener un 70% del personal contratado, a la fecha no se ha logrado culminar la contratación sin embargo si se culminaron los procesos de reclutamiento y selección y se está a la espera de visto bueno de la máxima autoridad.
- Para el trimestre II no se proyectó avance de productos físicos de los requerimientos de la solución de registro de beneficiarios construidos, las implementaciones y los manuales técnicos funcionales y de usuario por lo que la ejecución es del 0% en las tres metas. Toda la ejecución física programada depende de la contratación de personal para desarrollar estos productos.

En el primer trimestre de 2025, La unidad ejecutora del Proyecto reportó lo siguiente:

- En el primer trimestre se realizaron procesos administrativos de selección y evaluación de candidatos para lograr la contratación planificada para el segundo trimestre; es importante mencionar que para el primer trimestre no se programaron avances físicos en las demás actividades, puesto que cada una de ellas dependen del cumplimiento y culminación de los procesos de contratación y adquisiciones.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Las próximas acciones por realizar o en proceso son: * Gestión para incorporar el proyecto en el presupuesto general y cambio de unidad ejecutora en SNIPH.	Dirección General de Tecnología de la Información/ Unidad de Modernización, Secretaría de Finanzas	Enero a Diciembre 2026

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Marco Aurelio Castro Cerrato, Director General de Tecnología de la Información	N/A

Actualizada al: Al 31 de diciembre 2025
Tipo de cambio Fuente BCH promedio al 30/09/2025 26.3440
Elaborado por: Abg. Bianka Zelaya Zúniga
Fuente: SIAFI, Nota de Prioridad y Unidad Ejecutora