



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Programa de la Red Solidaria (PRS)

Informe No. 0415-001-2026

Tegucigalpa, Abril 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

| | |
|---|----|
| Contenido..... | 2 |
| IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN..... | 4 |
| A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 4 |
| B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 6 |
| C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2023-2026) | 7 |
| D. PRINCIPALES PROYECTOS..... | 8 |
| D.1 APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO..... | 8 |
| D.1.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026 | 9 |
| D.1.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026 | 9 |
| D.2 FINANCIAMIENTO ADICIONAL DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 10 |
| D.2.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026 | 10 |
| D.2.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026..... | 11 |
| D.3 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL..... | 11 |
| D.3.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026 | 11 |
| D.3.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026..... | 12 |
| D.3.3 Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026 | 12 |
| D.4 PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN LAS COMUNIDADES DE ATLANTIDA EN HONDURAS | 13 |
| D.4.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026 | 13 |
| D.4.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026 | 14 |
| D.4.2 Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026 | 14 |
| D.5 PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL | 14 |
| D.5.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026..... | 15 |
| D.5.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026..... | 16 |
| E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN..... | 16 |
| F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026 | 16 |
| G. CONCLUSIONES | 18 |
| H. RECOMENDACIONES..... | 19 |



SECRETARÍA DE FINANZAS



| | |
|---------------|----|
| ANEXO 1 | 20 |
| ANEXO 2..... | 21 |



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de la Red Solidaria (PRS), creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-05-2022 como un ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, tiene como objetivo contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema mediante la ejecución de programas y proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables, focalizadas a través de los sistemas de información social y las herramientas técnicas disponibles del Estado.

Asimismo, el PRS contempló el diseño, estructuración, ejecución, administración y supervisión de proyectos productivos y sociales, incluyendo programas de becas dirigidos a jóvenes de educación primaria, media y universitaria, con el propósito de fortalecer las oportunidades de desarrollo e inclusión social de la población beneficiaria; designando que los proyectos que se encontraban bajo la responsabilidad de la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), se ejecutarán a través del Programa de Red Solidaria.

Además, mediante Decreto PCM-08-2022 se detallan los objetivos y actividades que el programa realizaría, así como sus lineamientos y funciones.

El 25 de febrero de 2026 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo PCM-04-2026, mediante el cual se suprime el Programa de la Red Solidaria, junto con otros organismos del Estado. Asimismo, el decreto autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) para que, en nombre y representación del Gobierno de la República de Honduras, realice los procedimientos administrativos y legales necesarios ante los organismos financieros internacionales, con el fin de formalizar el cambio de Unidad u Organismo Ejecutor de los recursos disponibles de la cartera de financiamiento vigente, trasladando dicha responsabilidad del Programa de la Red Solidaria a la Secretaría de Desarrollo Social como nuevo ejecutor.

Con el propósito de garantizar la continuidad en el desarrollo de los programas y proyectos vigentes, las instituciones actuales mantendrán temporalmente su carácter de organismos ejecutores, debiendo continuar con las actividades operativas y administrativas hasta que los programas y proyectos sean transferidos de manera ordenada, eficiente y conforme a derecho a las instituciones públicas

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del
2026
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|--|----------------------|
| Presupuesto Aprobado | 640,364,921.0 |
| Inversión Productiva | 622,860,221.0 |
| Formación Bruta de Capital | 17,504,700.0 |
| Presupuesto Vigente | 483,596,734.0 |
| Inversión Productiva | 482,796,734.0 |
| Formación Bruta de Capital | 800,000.0 |
| Ejecutado Anual | 5,151,412.1 |
| Inversión Productiva | 5,151,412.1 |
| Formación Bruta de Capital | 0.0 |
| % Ejecución (Devengado anual/Vigente) | 1.1% |
| Compromiso Aprobado | 6,280,430.7 |
| Inversión Productiva | 6,280,430.7 |
| Formación Bruta de Capital | 0.0 |
| % Compromiso (Compromiso I Trim 2026/Vigente) | 1.3% |

Nota: SIAFI, 31/03/2026 - Presupuesto prorrogado



SECRETARÍA DE FINANZAS



correspondientes. Para ello, se establece un período máximo de transición de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia del referido Decreto Ejecutivo, respetando en todo momento los objetivos, alcances y condiciones establecidas en los convenios, contratos de crédito y donaciones internacionales.

El Decreto Ejecutivo PCM-04-2026 implica una transición institucional, administrativa y financiera orientada al traslado de funciones, recursos, contratos y proyectos del Programa de la Red Solidaria hacia la Secretaría de Desarrollo Social como nuevo organismo ejecutor. Este proceso requiere la modificación de convenios y contratos con organismos financieros internacionales, así como ajustes presupuestarios, contables y operativos para garantizar la continuidad de los programas y proyectos vigentes.

En el primer trimestre del 2026, el Programa de la Red Solidaria (PRS) contó con un presupuesto aprobado para la inversión pública de L640.4 millones; el presupuesto vigente al 31 de marzo de 2026 para la inversión pública es de L483.6 millones del cual L482.8 millones corresponde a inversión productiva y L0.8 millones a la formación bruta de capital fijo. La ejecución presupuestaria en el primer trimestre en cifras asciende a L5.2 millones representando el 1.1% del Presupuesto Vigente tal como se detalla en el Cuadro No.1 Es importante mencionar que el Presupuesto General de la República fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 62-2026, publicado en el Diario oficial la Gaceta el 23 de abril de 2026; por lo tanto, los datos correspondientes al presupuesto aprobado y vigente corresponden al Presupuesto Prorrogado.

La ejecución productiva se realizó mediante cinco proyectos de inversión pública tales como:

- El Proyecto de Integración de la Protección Social y
- Adicional al Proyecto de Integración financiados con crédito externo del Banco Mundial (BM);
- El programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, financiado con crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
- Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras (BM);
- Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal (BID)


Mientras que la formación bruta de capital fijo se identifica en el Programa 01 Actividades Centrales del Programa de la Red Solidaria; sin embargo, no presenta ejecución presupuestaria, tal como se muestra en el Cuadro No.01.



B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, al primer trimestre 2026, se constata según fuente SIAFI, que está compuesta por tres tipos de fuentes; un 0.2% del presupuesto que corresponde a Fuente 11 Fondos Nacionales (L800 mil), utilizados para financiar la formación bruta de capital; mientras que un 8.6% de financiamiento con Fuente 22, Donaciones Externas (L41.4 millones) y, un 91.3 % del presupuesto vigente corresponde a la Fuente 21, Crédito Externo (L441.4 millones) que integran la Inversión Productiva (5 proyectos de inversión pública en ejecución).

Gráfico No. 01
PRS: Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras



Fuente: SIAFI




SECRETARÍA DE FINANZAS



C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2023-2026)

En el Gráfico No.02 se evidencia que, para el período 2023–2026, la inversión pública registra ejecución en el primer trimestre; en los años 2023 y 2025, el porcentaje de ejecución fue aumentando hasta llegar al 5.2% (L61.9 millones); sin embargo, en el presente año se observa una caída con el 1.1% con solamente L5.2 millones ejecutados presupuestariamente, producto de factores externos como la transición de periodo de Gobierno, la supresión del Programa y la asignación de un nuevo organismos ejecutor. Lo anterior demuestra que, aunque durante el período 2023–2025 se registró una mejora gradual en la ejecución de la inversión pública durante el primer trimestre, alcanzando en 2025 un nivel de ejecución de 5.2%, en 2026 se evidencia una reducción significativa en la capacidad de ejecución presupuestaria. Este comportamiento refleja posibles limitaciones administrativas, financieras o institucionales que han afectado el ritmo de implementación de los proyectos, generando una baja capacidad de absorción de recursos al inicio del ejercicio fiscal y posibles riesgos de retraso en el cumplimiento de las metas programadas.

Gráfico No. 02
Comportamiento Inversión Pública total
Al 31 de marzo (2023-2026)
0415 – Programa de la Red Solidaria
Cifras en millones de Lempiras



Fuente: SIAFI



D. PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de la Red Solidaria, presenta en su presupuesto vigente cinco proyectos de inversión pública, todos ejecutados con fondos externos (crédito y donación).

1. El Proyecto de Integración de la Protección Social y
2. Adicional al Proyecto de Integración financiados con crédito externo del Banco Mundial (BM);
3. El programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, financiado con crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
4. Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras (BM);
5. Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal (BID)fiscal.

A continuación, se presentan sus avances, metas físicas y financieras, así como los principales procesos de adquisición, con base en la información reportada por la Unidad Ejecutora del PRS y de acuerdo con el presupuesto vigente:

D.1 APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

El objetivo general del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (IV) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza.

Este proyecto dio inicio en 2020 y presenta fecha de cierre en agosto 2026; el proyecto es co-ejecutado con la Secretaría de Salud y de los cuatro componentes el Programa de la Red Solidaria ejecuta tres de ellos:

- Componente 1. Transferencias monetarias Condicionadas
- Componente 2. Fortalecimiento Operativo e Institucional del Organismo Ejecutor
- Componente 4. Ordenamiento del Piso de Protección Social

Debido a que el presupuesto no fue aprobado durante el primer trimestre, no fue posible iniciar las actividades necesarias para alcanzar el producto.

Actualmente, la Unidad Ejecutora realizó las gestiones administrativas y presupuestarias relacionadas con el cambio de administración institucional. Asimismo, se prevén posibles ajustes en algunas actividades, de acuerdo con las disposiciones que establezcan las nuevas autoridades.



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.1.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

Durante este primer trimestre no hubo ejecución financiera durante este primer trimestre, sin embargo, se firmaron los contratos con las ONGs, los cuales deben ser remitidos al Congreso Nacional para su ratificación, posteriormente ser publicados en La Gaceta y finalmente realizar las enmiendas necesarias a cada contrato. Los principales avances físicos programados al 31 de marzo 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

| Institución/ Proyecto | Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | I Trimestre 2026 | | |
|---|---|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| 0415 - Programa de la Red Solidaria | | | | | | | | |
| APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO | Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO | Hogares | 1000 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% |
| | Reporte generado de los participantes del PRS que reciben incentivos de capital semilla, remitido al organismo financiador. | Reporte | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Contrato suscrito con ONG para impartir capacitaciones a jóvenes beneficiados por el PRS. | Contrato | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Contrato suscrito para la evaluación de las intervenciones integrales del PRS. | Contrato | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto al 31 de marzo de 2026

D.1.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto Apoyo Integral de Protección Social:

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | US\$ | Lempiras | |
| APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO | BID 5008/BL-HO | US\$ | 54,200,000 | 13/8/2020 |
| | | Lempiras | 1,446,917,780 | 13/8/2026 |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución |
| I Trimestre 2026 | 61,067,896 | 61,067,896 | 1,845,737.5 | 3.02% |
| Acumulado 2026 | 61,067,896 | 61,067,896 | 1,845,737.5 | 3.02% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 1,446,917,780 | 1,446,917,780 | 1,218,133,451.0 | 84.19% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2026: L26.6959 por US\$1.00



D.2 FINANCIAMIENTO ADICIONAL DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

El objetivo del proyecto es mejorar los resultados del componente urbano del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres. Este proyecto dio inicio en 2019 y presenta fecha de cierre financiero en abril 2026; el proyecto pretende alcanzar su objetivo a través de la ejecución de tres componentes:

- **Componente 1.** Fortalecimiento del Sistema de Entrega del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas.
 - Subcomponente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas.
- **Componente 2.** Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social
 - Subcomponente 2.2 Fortalecimiento institucional para la integración del sistema de protección social.
- **Componente 3.** Gestión del Proyecto.

Es importante aclarar que El Subcomponente 1.2, fue eliminado en reestructuración de la operación. Asimismo, en el periodo reportado por el cambio de Gobierno y la supresión del Programa de la Red Solidaria según el PCM-004-2026, las actividades han sido reprogramadas, y el financiamiento asignado a este subcomponente será utilizado para el pago de la comisión bancaria de TMC 2025 y se trasladará al componente 1.

D.2.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

El proyecto durante el periodo evaluado ha realizado acciones referentes al cierre técnico, administrativo y financiero, a fin de presentar los informes y /o liquidaciones correspondientes oportunamente y la programación de avances físicos al 31 de marzo 2026 es la siguiente:

| Institución/ Proyecto | Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | I Trimestre 2026 | | |
|---|---|----------------------------|--------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| 0415 - Programa de la Red Solidaria | | | | | | | | |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | Paquetes escolares entregados a estudiantes y docentes de centros educativos focalizados por el PRS | Kits o paquetes entregados | 2143 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.2.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social:

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | US\$ | | |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | BM IDA-6918-HN | US\$ | 70,000,000 | 2/10/2021 |
| | | Lempiras | 1,868,713,000 | Cierre Financiero 30/4/2026 |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución |
| I Trimestre 2026 | 18,973,250 | 18,973,250 | 1,009,418 | 5.32% |
| Acumulado 2026 | 18,973,250 | 18,973,250 | 1,009,418 | 5.32% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 1,868,713,000 | 2,685,996,322 | 1,575,710,908 | 58.66% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2026: L26.6959 por US\$1.00

D.3 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

El Proyecto tiene como objetivo mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres. Este proyecto dio inicio en 2019 y presenta fecha de cierre financiero en abril 2026; el proyecto pretende alcanzar su objetivo a través de la ejecución de tres componentes:

- **Componente 1.** Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada.
 - Subcomponente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas
- **Componente 2.** Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social.
 - Subcomponente 2.1 Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC
 - Subcomponente 2.2 Fortalecimiento institucional para la integración del sistema de protección social
- **Componente 3.** Gestión del Proyecto.

D.3.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

El proyecto durante el periodo evaluado ha realizado acciones referentes al cierre técnico, administrativo y financiero, a fin de presentar los informes y /o liquidaciones correspondientes oportunamente y la programación de avances físicos al 31 de marzo 2026 es la siguiente:



SECRETARÍA DE FINANZAS



Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

| Institución/ Proyecto | Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | I Trimestre 2026 | | |
|---|---|---------------------|--------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| 0415 - Programa de la Red Solidaria | | | | | | | | |
| PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN | Encuesta de percepción de beneficiarios del PRS elaborada y entregada a las autoridades del PRS para posibles acciones de mejora en los procesos de atención a los participantes. | Informe | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto al 31 de marzo de 2026

D.3.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto Integración de la Protección Social:

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | US\$ | | |
| PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN | BM IDA-6401-HN | US\$ | 30,000,000 | 17/9/2019 |
| | | Lempiras | 800,877,000 | Cierre Financiero 30/4/2026 |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución |
| I Trimestre 2026 | 7,736,344 | 7,736,344 | 0.0 | 0.00% |
| Acumulado 2026 | 7,736,344 | 7,736,344 | 0.0 | 0.00% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 800,877,000 | 800,877,000 | 699,952,522 | 87.40% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2026: L26.6959 por US\$1.00

D.3.3 Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Con recursos de la operación 6401-HN, no se prevé llevar a cabo obras y/o supervisión de estas y en el primer trimestre no han realizado ningún proceso de contratación.



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.4 PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN LAS COMUNIDADES DE ATLANTIDA EN HONDURAS

El Objetivo de Desarrollo del Proyecto es mejorar el desarrollo infantil temprano (DIT) de los menores de cinco años mediante el fortalecimiento de determinados servicios de DIT y la promoción de prácticas positivas de cuidado dirigidas a los hogares más pobres en todos los municipios del departamento de Atlántida.

El proyecto inició el 01 de julio de 2024 y presenta fecha de cierre el 30 de junio de 2027 y comprende tres componentes:

- Componente 1: Implementación del Plan Crecer en el Departamento de Atlántida
- Componente 2: Fortalecimiento de la Capacidad Local para Brindar Servicios Integrados de DIT
- Componente 3: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto y Diseminación de Conocimientos

Durante el periodo reportado, se tiene en proceso la adquisición de Pañalera para mujeres embarazadas de las comunidades de Atlántida, y se espera la apertura del presupuesto 2026, para la emisión de la orden de compra para su adquisición; además, se han realizado las actividades de definición de los establecimientos de salud que serán beneficiados por el proyecto, así como la elaboración de las especificaciones técnicas de los materiales requeridos para el equipamiento de las bebetecas.

D.4.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

Los principales avances físicos de la programación al 31 de marzo 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

| Institución/ Proyecto | Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | I Trimestre 2026 | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|
| | | | Programa- ción | Ejecución | % Ejecución | Progra- mación | Ejecución | % Ejecución |
| 0415 - Programa de la Red Solidaria | | | | | | | | |
| Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlantida en Honduras | Mujeres embarazadas del Departamento de Atlántida beneficiadas con la entrega de los KITS. BM TF oC3767 | Kits entregados | 250 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Mejorados los espacios físicos en centros de salud, para habilitación de Bebetecas para niños pequeños en el Departamento de Atlántida. | Obra | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto al 31 de marzo de 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.4.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Programa de Desarrollo Infantil:

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | US\$ | | |
| Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras | BM -TFOC3767 | US\$ | 2,759,789 | 1/7/2024 |
| | | Lempiras | 73,675,051 | 30/6/2027 |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución |
| I Trimestre 2026 | 41,357,923 | 41,357,923 | 305,714.9 | 0.74% |
| Acumulado 2026 | 41,357,923 | 41,357,923 | 305,714.9 | 0.74% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 73,675,051 | 73,675,051 | 418,345.9 | 0.57% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2026: L26.6959 por US\$1.00

D.4.2 Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Con recursos de la operación TFOC3767, no se prevé llevar a cabo obras y/o supervisión de estas, para el presente ejercicio fiscal. Las contrataciones realizadas están en función de la conformación de la Unidad Ejecutora como Especialistas en Adquisiciones, Financiero, Monitoreo y en Salvaguardas.

D.5 PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL

El Proyecto tiene como objetivo es contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados; mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud. Presenta fecha de finalización de desembolsos el 10/07/2026. A continuación, se presentan los avances por componentes:

Componente I: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales, priorizado a municipios con incidencia de muertes materno-neonatales.

- Las actividades de este componente se desarrollaron y completaron en el 2024.

Componente II: Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud

- Se entregaron las 3 obras hospitalarias reportadas en el año 2025: las unidades de cuidados intensivos neonatales en los hospitales de San Francisco en Juticalpa, Santa Teresa en Comayagua y Roberto Suazo Córdova en La Paz; con una inversión total aproximada de L



SECRETARÍA DE FINANZAS



142,762,474.65 y una población beneficiaria de 1,465,435 personas; asimismo, se ha iniciado el equipamiento de estas salas por parte de SESAL.

- En ejecución la sala neonatal del Hospital Escuela de Tegucigalpa tiene un avance físico de obras del 91%, un avance financiero de 57.5% y una inversión aproximada de L131,405,034.27.
- Cancelada la ejecución de la obra de construcción del Bloque Obstétrico del Hospital de Occidente, debido al cierre del contrato de obras, por incumplimiento del contratista, la obra tiene un avance físico del 26% y un avance financiero del 17%. Cabe resaltar, que se ha iniciado un proceso de aplicación de las garantías correspondientes y debido a los procedimientos de contratos FIDIC, se prevé la puesta en marcha del proceso de arbitraje correspondiente.

Componente III: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones tecnologías y Sistema de Información

- Finalizadas las consultorías de asistencia técnica para la UTGP de SESAL: Ingeniero Eléctrico, el biomédico y el prestador de servicios ambientales.
- Con el apoyo al desarrollo del expediente electrónico y sistema de información de hospitales, se pretende fortalecer la capacidad instalada de los hospitales en aspectos de innovación tecnológica y sistemas de información, mejorando la coordinación de la atención en primer y segundo nivel.
- Se requiere realizar reuniones de trabajo con SESAL para determinar el alcance de este producto, considerando las prioridades de las autoridades en este tema, en vista que se ha propuesto ampliar el presupuesto de esta actividad.

Componente IV: Administración y Evaluación del programa

- En ejecución las consultorías para la operatividad del programa.
- Asimismo, en ejecución el proceso de auditoría del año fiscal 2025, se presentará el informe correspondiente en el mes de abril 2026.
- En el marco del Decreto Ejecutivo No. PCM-004-2026, se ha iniciado el proceso de traspaso del programa del Programa Red Solidaria al nuevo ente ejecutor la Secretaría de Desarrollo Social.

D.5.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

| Institución/ Proyecto | Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | I Trimestre 2026 | | |
|--|--|---------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|
| | | | Program ación | Ejecución | % Ejecución | Program ación | Ejecución | % Ejecución |
| 0415 - Programa de la Red Solidaria | | | | | | | | |
| PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL | Remodelación de la actual unidad de Neonatología en el 5to nivel y Construcción de la unidad de cuidados intensivos del 6to nivel en el Bloque Materno Infantil del H. Escuela | Avance en Obra | 0.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

Nota: Unidad Ejecutora de Proyectos, al 31 de marzo de 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.5.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto de Mejora de la Calidad y Gestión de los servicios de salud Materno-Neonatal :

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | US\$ | | |
| PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL | BID 4619/BL-HO | US\$ | 69,000,000 | 10/7/2019 |
| | | Lempiras | 1,842,017,100 | 10/10/2026 |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución |
| I Trimestre 2026 | 353,661,321 | 353,661,321 | 586,648.9 | 0.17% |
| Acumulado 2026 | 353,661,321 | 353,661,321 | 586,648.9 | 0.17% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 1,842,017,100 | 2,705,711,405.0 | 1,244,806,602.2 | 67.58% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2026: L26.6959 por US\$1.00

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el primer trimestre, se atendieron las solicitudes de cuota, la revisión del informe trimestral al cierre de la gestión 2025 y solicitud de actualización de usuarios de la herramienta informática del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH).

Reuniones técnicas en seguimiento al proceso de transición hacia SEDESOL

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026

La problemática identificada por la Unidad Ejecutora se presenta en la siguiente tabla:

| Préstamo | Problemática | Acciones |
|----------|--|---|
| | Contratación de las ONG sin ejecución financiera en el inicio de actividades y productos iniciales en la implementación del modelo integrado de Intervención a Nivel Territorial del PRS, debido a que estos contratos al trascender periodo de gobierno requieren aprobación del Congreso Nacional. | Se remitieron al Congreso Nacional los expedientes con dictámenes legales y financieros para su ratificación como contrato que trasciende más allá de un periodo de gobierno. |



SECRETARÍA DE FINANZAS



| Préstamo | Problemática | Acciones |
|--------------------------------|---|--|
| BID 5008 | El cambio de administración estatal efectuado en el primer trimestre 2026 ha provocado una pausa administrativa por el cambio de titulares responsables en las instituciones que intervienen en las operaciones, provocando baja ejecución con respecto a lo planificado | Conforme se desarrolle la consolidación de nuevas autoridades se definirá la reconfiguración en la programación de actividades mediante reuniones técnicas con las instituciones fortalecidas |
| | Falta de presupuesto aprobado en el primer trimestre provoca obligatoriamente una reprogramación de actividades que debe consensuarse con los nuevos equipos técnicos de las instituciones | Liderar intercambios en la revisión y actualización de actividades posterior a solicitud de nuevas autoridades y aprobaciones correspondientes por organismo financiador. |
| BM 6401 BM 6918 | Los créditos de BM, está en el periodo de cierre de las operaciones, pero se cuenta con la dificultad que a la fecha no se cuenta con las liquidaciones de TMC 2025, y siendo esta una institución suprimida, lo que ha dificultado el cierre normal de las operaciones. | Se ha solicitado colaboración con fondos nacionales para contar con personal en contraloría para apoyar con el cierre de las liquidaciones de TMC, pero el personal es insuficiente y los proyectos no cuentan con la apertura de nuevas contrataciones. |
| TFOC3767 BM | El cambio de gobierno, y la transición a SEDESOL ha detenido las actividades operativas, y financieras por la no aprobación del presupuesto 2026. | Se ha informado de la situación actual y próximas acciones prioritarias del proyecto, pero todavía está en proceso la legalización de la nueva coordinación, y no se cuenta con los recursos financieros para el desarrollo de las actividades. |
| El Proyecto Materno – Neonatal | <ul style="list-style-type: none"> •Debido a los retrasos en la aprobación del presupuesto fiscal 2026, se han presentado demoras en los pagos de las estimaciones de avance de las obras de infraestructura finalizadas, lo que ha generado una baja ejecución financiera. •Debido al cambio de delegación de firmas ante el ente financiador, se presentaron retrasos en la gestión de no objeción ante el BID de contratación de bienes y servicios, adendas de contratos, actualización de PEP, informe semestral de avance físico y financiero, entre otros. •Asimismo, se han presentado retrasos en la suscripción de los contratos del personal de la Unidad Ejecutora, lo que ha implicado retrasos en los pagos correspondientes y por ende ha contribuido con la baja ejecución financiera en el periodo. | A través del Decreto Ejecutivo PCM-004-2026, se designa a la Secretaría de Desarrollo Social como nuevo ente ejecutor del programa, lo que conlleva un proceso de liquidación y demoras en la ejecución de las actividades previstas en el periodo. |



G. CONCLUSIONES

La ejecución de la inversión pública del Programa de la Red Solidaria (PRS) al primer trimestre de 2026 fue baja, alcanzando únicamente el 1.1% del presupuesto vigente, debido principalmente a retrasos administrativos y presupuestarios.

La supresión del PRS mediante el Decreto PCM-04-2026 y el proceso de transición hacia SEDESOL como nuevo organismo ejecutor afectaron la continuidad operativa y financiera de los proyectos y la aprobación tardía del Presupuesto General de la República limitó el inicio oportuno de actividades, contrataciones y pagos, generando reprogramaciones en los proyectos.

Los proyectos presentan distintos niveles de avance; sin embargo, varios se encuentran en etapas de cierre o ampliación de plazo, con riesgos de retraso en el cumplimiento de metas.

Entre las principales problemáticas destacan los cambios de autoridades, retrasos en procesos administrativos y contractuales, así como limitaciones operativas derivadas de la transición institucional.

La continuidad de los proyectos dependerá de la pronta regularización presupuestaria, la formalización del traspaso institucional y la coordinación con los organismos financiadores.



H. RECOMENDACIONES

Se comparten las siguientes recomendaciones tomando en cuenta la información que antecede y la gestión de proyectos Fortalecer la gobernanza de la transición institucional, definiendo roles, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre PRS, SEDESOL, SEFIN y organismos financiadores.

1. Actualizar los planes de gestión de los proyectos, ajustando cronogramas, riesgos, adquisiciones y metas físicas y financieras conforme al nuevo contexto institucional.
2. Implementar una gestión integral de riesgos para mitigar impactos asociados a retrasos presupuestarios, cambios administrativos y vencimiento de convenios.
3. Priorizar actividades críticas y reprogramar la ejecución de los proyectos con base en escenarios realistas y disponibilidad presupuestaria.
4. Fortalecer el seguimiento y control mediante indicadores de desempeño, hitos de avance y reportes periódicos para la toma de decisiones oportunas.
5. Garantizar la continuidad del personal técnico clave para reducir riesgos operativos y asegurar la transferencia de conocimiento institucional.
6. Agilizar los procesos de aprobación, ratificación y no objeción ante el Congreso Nacional y los organismos financiadores internacionales.
7. Fortalecer la planificación y seguimiento de adquisiciones y contrataciones para evitar retrasos en la ejecución.
8. Elaborar planes de cierre y transferencia para los proyectos en fase final, asegurando el cumplimiento de requisitos técnicos, financieros y administrativos.
9. Mejorar la comunicación y coordinación entre las partes interesadas para facilitar la continuidad operativa durante el proceso de transición institucional.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Programa o Proyecto | Convenio | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Ejecutado Anual (Devengado) | | | | Compromiso Aprobado | | | |
|-----------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| | | | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total general | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total general | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total general | % Ejecución (Dev./Vig.) | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total general | % Compromiso (Comp./Vig.) |
| | 1. Inversión Productiva | | - | 622,860,221 | 622,860,221 | - | 482,796,734 | 482,796,734 | - | 5,151,412 | 5,151,412 | 1.1% | - | 6,280,431 | 6,280,431 | 1.3% |
| 7 | 0415 - Programa de la Red Solidaria | | | 622,860,221 | 622,860,221 | | 482,796,734 | 482,796,734 | | 5,151,412 | 5,151,412 | 1.1% | | 6,280,431 | 6,280,431 | 1.3% |
| 1 | APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO | 5008/BL-HO | | 61,067,896 | 61,067,896 | | 61,067,896 | 61,067,896 | | 1,845,737 | 1,845,737 | 3.0% | | 2,277,375 | 2,277,375 | 3.7% |
| | Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO | | | 61,067,896 | 61,067,896 | | 61,067,896 | 61,067,896 | | 1,845,737 | 1,845,737 | 3.0% | | 2,277,375 | 2,277,375 | 3.7% |
| 2 | FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | IDA-6918-HN | | 18,973,250 | 18,973,250 | | 18,973,250 | 18,973,250 | | 1,009,418 | 1,009,418 | 5.3% | | 1,009,418 | 1,009,418 | 5.3% |
| | Total FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | | | 18,973,250 | 18,973,250 | | 18,973,250 | 18,973,250 | | 1,009,418 | 1,009,418 | 5.3% | | 1,009,418 | 1,009,418 | 5.3% |
| 3 | Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven | | | 30,037,698 | 30,037,698 | | - | - | | - | - | 0.0% | | - | - | 0.0% |
| | Total Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven | | | 30,037,698 | 30,037,698 | | - | - | | - | - | 0.0% | | - | - | 0.0% |
| 4 | Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático | | | 110,025,789 | 110,025,789 | | - | - | | - | - | 0.0% | | - | - | 0.0% |
| | Total Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático | | | 110,025,789 | 110,025,789 | | - | - | | - | - | 0.0% | | - | - | 0.0% |
| 5 | Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlantida en Honduras | TFOC3767 | | 41,357,923 | 41,357,923 | | 41,357,923 | 41,357,923 | | 305,715 | 305,715 | 0.7% | | 453,048 | 453,048 | 1.1% |
| | Total Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlantida en Honduras | | | 41,357,923 | 41,357,923 | | 41,357,923 | 41,357,923 | | 305,715 | 305,715 | 0.7% | | 453,048 | 453,048 | 1.1% |
| 6 | PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN | 6401-HN | | 7,736,344 | 7,736,344 | | 7,736,344 | 7,736,344 | | - | - | 0.0% | | - | - | 0.0% |
| | Total PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN | | | 7,736,344 | 7,736,344 | | 7,736,344 | 7,736,344 | | - | - | 0.0% | | - | - | 0.0% |
| 7 | PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL | BID4619/BL-HO | | 353,661,321 | 353,661,321 | | 353,661,321 | 353,661,321 | | 1,990,542 | 1,990,542 | 0.6% | | 2,540,590 | 2,540,590 | 0.7% |
| | Total PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL | | | 353,661,321 | 353,661,321 | | 353,661,321 | 353,661,321 | | 1,990,542 | 1,990,542 | 0.6% | | 2,540,590 | 2,540,590 | 0.7% |
| | 2. Formación Bruta de Capital Fijo | | 17,504,700 | - | 17,504,700 | 800,000 | - | 800,000 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 9.9% |
| | 0415 - Programa de la Red Solidaria | | 17,504,700 | - | 17,504,700 | 800,000 | - | 800,000 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | ACTIVIDADES CENTRALES | | 17,504,700 | | 17,504,700 | 800,000 | | 800,000 | | - | - | 0.0% | | - | - | 0.0% |
| | Total ACTIVIDADES CENTRALES | | 17,504,700 | - | 17,504,700 | 800,000 | - | 800,000 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | Total general | | 17,504,700 | 622,860,221 | 640,364,921 | 800,000 | 482,796,734 | 483,596,734 | - | 5,151,412 | 5,151,412 | 10.5% | - | 6,280,431 | 6,280,431 | 0.0% |

Nota: SIAFI, 31/03/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

| Institución/ Proyecto | Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | I Trimestre 2026 | | |
|--|---|----------------------------|--------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| 0415 - Programa de la Red Solidaria | | | | | | | | |
| APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO | Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO | Hogares | 1000 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% |
| | Reporte generado de los participantes del PRS que reciben incentivos de capital semilla, remitido al organismo financiador. | Reporte | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Contrato suscrito con ONG para impartir capacitaciones a jóvenes beneficiados por el PRS. | Contrato | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Contrato suscrito para la evaluación de las intervenciones integrales del PRS. | Contrato | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | Paquetes escolares entregados a estudiantes y docentes de centros educativos focalizados por el PRS | Kits o paquetes entregados | 2143 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN | Encuesta de percepción de beneficiarios del PRS elaborada y entregada a las autoridades del PRS para posibles acciones de mejora en los procesos de atención a los participantes. | Informe | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras | Mujeres embarazadas del Departamento de Atlántida beneficiadas con la entrega de los KITS. BM TF oC3767 | Kits entregados | 250 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Mejorados los espacios físicos en centros de salud, para habilitación de Bebetecas para niños pequeños en el Departamento de Atlántida. | Obra | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL | Remodelación de la actual unidad de Neonatología en el 5to nivel y Construcción de la unidad de cuidados intensivos del 6to nivel en el Bloque Materno Infantil del H. Escuela | Avance en Obra | 0.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

Nota: Unidad Ejecutora de Proyectos, al 31 de marzo de 2026