



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

# SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (SETRASS)

---

**Informe No. 130-001-2026**  
Tegucigalpa, Abril 2026



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## Contenido

Contenido .....	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN .....	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA .....	4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2024-2026) 4	
D. PRINCIPALES PROYECTOS .....	5
D.1 Proyecto “Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras” .....	5
D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026 .....	5
D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026 .....	7
D.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026 .....	7
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN .....	7
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026 .....	8
G. CONCLUSIONES .....	8
H. RECOMENDACIONES .....	9
ANEXO 1 .....	10
ANEXO 2 .....	11



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

### A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS), tiene como misión rectorar las políticas del mercado laboral, formación profesional y seguridad social, fomentando el empleo decente, supervisando y regulando las relaciones entre el capital y el trabajo, sobre una base de dialogo y justicia social, a fin de ejecutar estrategias que garanticen al trabajador condiciones de vida y al empleador, una compensación equitativa de su inversión.

El Plan de Gobierno 2026-2030 vamos a estar bien contempla una Honduras en la que las oportunidades se convierte en fuente de trabajo, trabajo y más trabajo; y que ello se traduce en condiciones de vida material y espiritual más decorosas para el Pueblo y Fortalecer la inspección laboral para garantizar salarios justos y condiciones de trabajo dignas.

Al primer trimestre del año 2026, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L90.3** millones; de los cuales **L82.9** millones corresponden a Inversión productiva y **L7.4** millones a formación bruta capital; con una ejecución presupuestaria al primer del trimestre de **L1.7** millones, equivalentes a un **1.9%** de cumplimiento respecto al presupuesto vigente correspondientes a inversión productiva, y no se reporta ejecución en la formación bruta de capital; montos que en su conjunto representan el **1.9%**; con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

La ejecución productiva se llevó a cabo a través del proyecto enfocado Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras.

Cuadro No. 01  
**Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2026**

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>90,349,074.0</b>
Inversión Productiva	82,945,021.0
Formación Bruta de Capital	7,404,053.0
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>90,349,074.0</b>
Inversión Productiva	82,945,021.0
Formación Bruta de Capital	7,404,053.0
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>1,725,446.4</b>
Inversión Productiva	1,725,446.4
Formación Bruta de Capital	0.0
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>1.9%</b>
<b>Compromiso Aprobado</b>	<b>3,119,518.5</b>
Inversión Productiva	3,119,518.5
Formación Bruta de Capital	0.0
<b>% Compromiso (Compromiso I Cuatrim-2026/Vigente)</b>	<b>3.5%</b>

*Nota:* SIAFI, 31/03/2026



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En referencia al financiamiento de la Inversión Pública; el **8%** corresponde a fondos provenientes de fondos nacionales expresado en términos monetarios con un monto de **L7.4 millones**, de este monto, el **92 %** es financiado con crédito externo equivalente a **L82.9 millones**, provenientes del **Banco Interamericano de Desarrollo (BID)**

Fuente: SIAFI

## C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2024-2026)

En el periodo comprendido del 2024 al 2026, los proyectos de Inversión Pública de la SETRASS han considerado la ejecución de tres Proyectos de Inversión, financiados por recursos provenientes de fondos nacionales y fondos externos provenientes de créditos y donaciones. En el siguiente cuadro se muestra gráficamente el comportamiento histórico de la inversión productiva de la institución desde el año 2024:


- Al analizar la evolución reciente, se observa una variabilidad significativa en la capacidad de ejecución presupuestaria. Para 2024, el presupuesto es L7.4 millones sin ejecución, lo que evidencia limitaciones en la puesta en marcha de los programas de inversión.
- En 2025, el presupuesto vigente se mantuvo a L7.4 millones, nuevamente sin reporte de ejecución, reflejando una baja capacidad de ejecución en relación con los recursos programados.
- Al I trimestre de 2026, el presupuesto vigente se sitúa en L90.3 millones, con una ejecución de L1.7 millones, lo que representa un 1.9% de cumplimiento. Si bien este resultado continúa siendo moderado en términos absolutos, muestra una mejoría previendo aumento la ejecución de la SETRASS lo cual es importante tomando en cuenta que el proyecto vence el 1 abril del 2030.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Comportamiento Inversión Pública Total  
Al 31 de marzo (2024-2026)  
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
Cifras en millones de Lempiras



Fuente: SIAFI

## D. PRINCIPALES PROYECTOS

### D.1 Proyecto “Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras”

#### D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

El Proyecto consiste en la mejora de la capacidad institucional de la Secretaría de Trabajo mejorando las oportunidades de inserción laboral en el sector formal de los buscadores de empleo en el país, haciendo énfasis en los grupos con mayores barreras para la inserción laboral como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad (PcD), población indígena y afrodescendiente de Honduras (PIAH) y población retornada (PR) en el país, desarrollando mecanismos de articulación con el sector productivo para la identificación de necesidades de capacitación, a través de estudios prospectivos sectoriales, programas de Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) y habilidades psicosociales con diseños curriculares nuevos o actualizados y Pilotos de Certificación de Competencias Laborales.

Los principales avances físicos al primer trimestre del 2026 son los siguientes:



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## Principales Metas Físicas al I-Trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I-Trimestre 2026			
			Programa-ción	Ejecución	% Ejec	Programa-ción	Ejecución	% Ejec	
0130 – Secretaria de Trabajo y Seguridad Social									
Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras	Construir y equipar oficinas de empleo (Choluteca, Danlí, y El Progreso)	obras	3	0	0%	3	0	0%	
	Consultorías Individuales	Informes	5	0	100%	5	0	0%	
	Curso Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP)	Personas	600	0	0%	600	0	0%	

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

Es importante mencionar que, el proceso de adjudicación para la rehabilitación de las oficinas de Danlí, Choluteca y El Progreso no se ha llevado a cabo conforme a lo programado debido a factores administrativos y operativos, entre ellos la falta de revisión y validación oportuna de la documentación técnica y presupuestaria, así como demoras en la aprobación interna del proceso. Estas situaciones han generado retrasos en la evaluación de ofertas y en la toma de decisiones para la adjudicación, afectando el inicio de las obras de rehabilitación previstas para mejorar las condiciones físicas y funcionales de las oficinas.

Los cinco contratos de consultorías individuales correspondientes a los cargos de Analista Financiero, Coordinador OMRAR, Especialista TT, Técnico de Articulación y Coordinador SIAMIR aún no han sido formalizados debido a que actualmente se encuentran en proceso de revisión y aprobación a nivel Presidencial.

El proceso de contratación del Curso EFTP-600 para buscadores de empleo aún no se ha concretado debido a retrasos en las etapas administrativas y de validación del proceso de contratación, incluyendo la revisión de términos de referencia y aprobación correspondiente, lo que ha pospuesto el inicio de las capacitaciones dirigidas al fortalecimiento de competencias y empleabilidad de los participantes.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

### Evaluación Financiera I trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
"PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN HONDURAS"	BID 5878/BL-HO y BID 5882/GR-HO	US\$	25,000,000.00	31/7/2020
		Lempiras	667,397,500.00	1/4/2030
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I-Trimestre 2026	82,945,021.00	82,945,021.00	1,725,446.43	2.08%
Acumulado 2026	82,945,021.00	82,945,021.00	1,725,446.43	2.08%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>667,397,500.00</b>	<b>667,397,500.00</b>	<b>5,425,446.43</b>	<b>0.81%</b>

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2026 (BCH): L26.6959 por US\$1.00

## D.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

- ✓ Proceso de Adjudicación de Rehabilitación de 3 Oficinas (Danlí, Choluteca y el Progreso)
- ✓ 5 contratos de Consultorías Individuales (Analista Financiero, Coordinador OMRAR, Especialista TT, Técnico Articulación y Coordinador SIAMIR)
- ✓ Proceso Contratación Curso EFTP-600 Buscadores de empleo.

## E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Gestión de cuota de compromiso ante la Tesorería General de la República.
- Reuniones Monitoreo y Seguimiento (SETRASS, DGIP, DGP).
- Conformación de expedientes de los contratos que trascienden periodo de gobierno
- Usuarios del SNIPH.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026

- El proceso de adjudicación para la rehabilitación de las oficinas de Danlí, Choluteca y El Progreso presenta retrasos debido a demoras en la revisión y validación de documentación técnica y presupuestaria, así como en las aprobaciones internas requeridas, afectando el inicio oportuno de las obras programadas. Se está dando seguimiento y coordinación continua con las áreas responsables para agilizar la revisión, subsanar observaciones técnicas y administrativas, y priorizar la aprobación del proceso de adjudicación para garantizar el inicio de las obras de rehabilitación.
- Coordinador OMRAR, Especialista TT, Técnico de Articulación y Coordinador SIAMIR aún no han sido formalizados debido a que continúan en proceso de revisión y aprobación a nivel Presidencial. Se mantiene comunicación y seguimiento permanente con las instancias responsables del proceso de aprobación, a fin de agilizar la formalización de los contratos y asegurar la incorporación oportuna del personal consultor requerido.
- El proceso de contratación del Curso EFTP-600 presenta atrasos derivados de la revisión de términos de referencia y de los procesos administrativos de validación y aprobación, lo que ha pospuesto el inicio de las capacitaciones previstas para los buscadores de empleo. Se están realizando gestiones para completar y atender oportunamente las observaciones administrativas y técnicas del proceso, priorizando la aprobación y contratación del curso para garantizar el desarrollo de las capacitaciones programadas.

## G. CONCLUSIONES

- Los retrasos presentados en los procesos de adjudicación, contratación y formalización de consultorías han sido ocasionados principalmente por demoras administrativas, revisiones técnicas y procesos de aprobación institucional y Presidencial. Estas situaciones han impactado el cumplimiento oportuno de las actividades programadas, afectando el inicio de obras de rehabilitación, capacitaciones y la incorporación de personal estratégico para el fortalecimiento institucional. No obstante, se mantienen acciones de seguimiento y coordinación con las instancias correspondientes para agilizar los procesos pendientes, reducir los tiempos de respuesta y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
- La ejecución presupuestaria muestra una variabilidad importante: en 2024 y 2025 no se registró ejecución (0%) pese a contar con asignaciones de L7.4 millones, lo que evidencia limitaciones en la implementación de los programas de inversión. En el I trimestre de 2026, con un presupuesto mayor de L90.3 millones, se ejecutó L1.7 millones (1.9%), lo que, aunque aún es bajo, refleja una leve mejora en la capacidad de ejecución de la SETRASS en comparación con los años anteriores.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



- En general en la institución persiste debilidades en la gestión, planificación y ejecución institucional, las cuales se reflejan en retrasos operativos, limitaciones en la coordinación interinstitucional y demoras en los procesos de aprobación y ejecución presupuestaria. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer de manera integral los procedimientos internos, mejorando la programación, el seguimiento y el control de las actividades, así como la articulación entre las áreas técnicas y administrativas.

## H. RECOMENDACIONES

- Seguimiento y monitoreo de los procesos de adjudicación de las obras, guiándose por un cronograma que permita cumplir con los tiempos establecidos.
- Asimismo, es importante dar seguimiento constante a la aprobación de las consultorías en Presidencia para evitar retrasos en su formalización.
- En cuanto al curso EFTP (600 buscadores de empleo), se sugiere finalizar los términos de referencia, gestionar oportunamente el proceso de contratación, evaluar las propuestas y formalizar su inicio en el menor tiempo posible.
- Se recomienda fortalecer de manera integral los procesos de gestión, planificación y ejecución institucional, estableciendo mecanismos más eficientes de coordinación, control y seguimiento que permitan reducir los tiempos de respuesta en los procesos administrativos, técnicos y de aprobación



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO 1

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2026  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Dev./Vig.)
<b>1</b>	<b>0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social</b>			<b>82,945,021</b>	<b>82,945,021</b>		<b>82,945,021</b>	<b>82,945,021</b>	<b>1,725,446</b>	<b>1,725,446</b>	<b>2.1%</b>
1	PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN HONDURAS	5878/BL-HO		50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000	1,380,370	1,380,370	2.8%
		5882/GR-HO		32,945,021	32,945,021		32,945,021	32,945,021	345,076	345,076	1.0%
	<b>Total PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN HONDURAS</b>			<b>82,945,021</b>	<b>82,945,021</b>		<b>82,945,021</b>	<b>82,945,021</b>	<b>1,725,446</b>	<b>1,725,446</b>	<b>2.1%</b>
	<b>0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social</b>		<b>7,404,053</b>		<b>7,404,053</b>	<b>7,404,053</b>		<b>7,404,053</b>			<b>0.0%</b>
	ACTIVIDADES CENTRALES		3,631,507		3,631,507	3,631,507		3,631,507			0.0%
	<b>Total ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>3,631,507</b>		<b>3,631,507</b>	<b>3,631,507</b>		<b>3,631,507</b>			<b>0.0%</b>
	ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)		453,561		453,561	453,561		453,561			0.0%
	<b>Total ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)</b>		<b>453,561</b>		<b>453,561</b>	<b>453,561</b>		<b>453,561</b>			<b>0.0%</b>
	GESTION DE CENTROS DE EMPLEO		1,130,345		1,130,345	1,130,345		1,130,345			0.0%
	<b>Total GESTION DE CENTROS DE EMPLEO</b>		<b>1,130,345</b>		<b>1,130,345</b>	<b>1,130,345</b>		<b>1,130,345</b>			<b>0.0%</b>
	GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL		205,436		205,436	205,436		205,436			0.0%
	<b>Total GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION P</b>		<b>205,436</b>		<b>205,436</b>	<b>205,436</b>		<b>205,436</b>			<b>0.0%</b>
	PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL		128,432		128,432	128,432		128,432			0.0%
	<b>Total PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>128,432</b>		<b>128,432</b>	<b>128,432</b>		<b>128,432</b>			<b>0.0%</b>
	REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES		317,538		317,538	317,538		317,538			0.0%
	<b>Total REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES</b>		<b>317,538</b>		<b>317,538</b>	<b>317,538</b>		<b>317,538</b>			<b>0.0%</b>
	SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES		1,537,234		1,537,234	1,537,234		1,537,234			0.0%
	<b>Total SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES</b>		<b>1,537,234</b>		<b>1,537,234</b>	<b>1,537,234</b>		<b>1,537,234</b>			<b>0.0%</b>



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO 2

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>0060 - Secretaría de Trabajo</b>								
Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras	Construir y equipar oficinas de empleo (Choluteca, Danlí, y El Progreso)	Obra	3	0	0%	3	0	0%
	Consultorías Individuales	Informes	5	0	0%	5	0	0%
	Curso Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP)	Personas	600	0	0%	600	0	0%

**Nota:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 31 de marzo de 2026