



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)

Informe No. 0400-001-2026
Tegucigalpa, Abril 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

Contenido.....	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN.....	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026) ...	5
D. PRINCIPALES PROYECTOS	6
D.1 Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras	6
D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026.....	8
D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026	9
D.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026.....	9
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN.....	10
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026	10
G. CONCLUSIONES	11
H. RECOMENDACIONES	11
ANEXO 1	12
ANEXO 2.....	13



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Administración Aduanera de Honduras (AAH), conocida también como Aduanas Honduras, es la institución pública, técnica, que se encarga de la seguridad nacional en zonas fronterizas y es responsable de administrar y controlar el sistema aduanero del país.

Su labor se centra en regular el ingreso, salida y tránsito de mercancías, recaudar los tributos aduaneros y facilitar el comercio legítimo, contribuyendo a la seguridad y al desarrollo económico nacional.

Su misión es contribuir al aumento de la recaudación tributaria en el marco de la política fiscal del Gobierno, así como a la seguridad y al crecimiento y desarrollo económico del país, mediante la implementación de procesos y controles aduaneros efectivos, innovadores, ágiles y transparentes; mientras que su visión es una administración aduanera moderna, eficiente, transparente y referente en la región, aplicando estándares y buenas prácticas internacionales, con talento humano íntegro, comprometido y calificado, al servicio de Honduras.

Las funciones principales de ADUANAS son el control y verificación aduanera, a través de la supervisión del cumplimiento de la normativa en operaciones de importación, exportación y tránsito de mercancías; la fiscalización y combate a la defraudación mediante el desarrollo de controles y acciones para prevenir ilícitos, fortalecer la gestión de riesgos e incrementar el cumplimiento; la recaudación de tributos aduaneros, determinando, liquidando y cobrando aranceles, impuestos y tasas asociadas al comercio exterior; la facilitación del comercio, promoviendo procesos ágiles y transparentes para reducir tiempos de despacho y mejorar la competitividad logística; y la modernización y digitalización, impulsando la mejora continua mediante plataformas y sistemas para automatizar trámites y fortalecer la trazabilidad de operaciones.

En los últimos años, la institución ha impulsado un proceso de reforma y transformación aduanera 2023–2026, orientado a consolidar una aduana moderna, eficiente, segura y transparente, con mejoras en tecnología, infraestructura, gestión de riesgos y fortalecimiento normativo, con apoyo de cooperación técnica internacional.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del
2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	344,560,898.0
Inversión Productiva	261,270,015.0
Formación Bruta de Capital	83,290,883.0
Presupuesto Vigente	424,824,657.0
Inversión Productiva	261,270,015.0
Formación Bruta de Capital	163,554,642.0
Ejecutado Primer Trimestre	3,143,624.6
Inversión Productiva	3,143,624.6
Formación Bruta de Capital	0.0
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	0.7%
Compromiso Aprobado	4,972,425.8
Inversión Productiva	4,972,425.8
Formación Bruta de Capital	0.0
% Compromiso (Compromiso I Trim 2026/Vigente)	1.2%

Nota: SIAFI, 31/03/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS




En el primer trimestre del 2026, la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) contó con un presupuesto aprobado para la inversión pública de L344.6 millones; el presupuesto vigente al 31 de marzo de 2026 para la inversión pública es de L424.8 millones del cual L261.3 millones corresponde a inversión productiva y L163.6 a la formación bruta de capital fijo. La ejecución presupuestaria en el primer trimestre en cifras asciende a L3.1 millones representando el 0.7% del Presupuesto Vigente tal como se detalla en el Cuadro No.1 Es importante mencionar que el Presupuesto General de la República fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 62-2026, publicado en el Diario oficial la Gaceta el 23 de abril de 2026; por lo tanto, los datos correspondientes al presupuesto aprobado y vigente corresponden al Presupuesto Prorrogado.

La ejecución productiva se realizó mediante un proyecto de inversión pública enfocado en el fortalecimiento institucional y operativo de la administración aduanera, promoviendo la gobernanza institucional en el marco de la transformación digital, ampliando la capacidad operativa y modernizando los sistemas, las estrategias y la infraestructura tecnológica.

Mientras que la formación bruta de capital fijo se identifica en el Programa 11 de la Administración Aduanera para la adquisición de muebles y equipos varios de oficina, electrodomésticos, equipo de comunicación y aplicaciones informáticas necesarias para la operatividad de las aduanas.

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, al primer trimestre 2026, se constata según fuente SIAFI, que está compuesta por un 19.6% del presupuesto que corresponde a Fuente 12 Recursos propios (L83.3 millones), utilizados para financiar la formación bruta de capital; mientras que un 18.9% de financiamiento con Fuente 11, Fondos Nacionales (L80.3 millones) y un 61.5 % del presupuesto vigente corresponde a la Fuente 21, Crédito Externo (L261.3 millones) que integran la Inversión Productiva.



Fuente: SIAFI




SECRETARÍA DE FINANZAS



C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026)

En el Gráfico No.02 se evidencia que, para el período 2022–2026, la inversión pública registra ejecución en el primer trimestre, a partir de 2024, aunque en niveles reducidos, puesto que solamente se ejecutó el 0.3% del presupuesto vigente; en 2025 el vigente ascendió a L459.9 millones, de los cuales se ejecutó L7.8 millones que representa el 1.7% sobre el presupuesto vigente, siendo el año con mayor porcentaje relativo; y en 2026 está programado como vigente en el primer trimestre L424.8 millones con L3.1 millones ejecutados (0.7%). En conjunto, los datos reflejan una baja materialización financiera frente a los recursos programados, ejecución que se ha visto afectada por factores externos como la transición de período gubernamental y la aprobación del presupuesto hasta abril 2026; por lo anterior se sugiere fortalecer la planificación operativa y la gestión de implementación para acelerar el cumplimiento de los objetivos planteados por el proyecto de inversión pública y la formación bruta de capital fijo.

Gráfico No. 02
**Comportamiento Inversión Pública Total
Al 31 de marzo (2022-2026)**
0400 - Administración Aduanera de Honduras
Cifras en millones de Lempiras



Fuente: SIAFI



SECRETARÍA DE FINANZAS



D. PRINCIPALES PROYECTOS

ADUANAS ejecuta un proyecto de inversión pública con Nota de Prioridad No.25118-1 y cuenta con financiamiento de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 5694/BL/HO); el proyecto “Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera” tiene como objetivo general aumentar la recaudación aduanera mediante la mejora de procesos, la implementación de controles y el uso de tecnologías que faciliten el comercio y contribuyan a disminuir la defraudación fiscal. En términos de resultados de desarrollo, busca: (i) incrementar la eficiencia de la gestión operativa de ADUANAS; y (ii) mejorar los controles, la automatización y el uso de tecnologías para facilitar el comercio y reducir la defraudación fiscal.

D.1 Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras

Con base en la información reportada en el Informe de Seguimiento Físico-Financiero correspondiente al I Trimestre de 2026 del Proyecto “Fortalecimiento Institucional y Operativo presentado por ADUANAS, se presenta a continuación una síntesis de las principales actividades físicas desarrolladas por componentes, en función del estado de avance de los procesos de consultoría, adquisiciones, fortalecimiento institucional, modernización tecnológica y gestión del proyecto.

Componente 1. Fortalecimiento de la Gestión y Gobernanza Institucional en un Marco de Transformación Digital.

El BID realizó observaciones al informe de evaluación de expresiones de interés para conformar la lista corta, indicando que debía integrarse por 5 u 8 empresas; debido a que no se alcanzó el mínimo requerido de consultores conforme a la normativa, se decidió finalizar el proceso y preparar una nueva contratación con alcance revisado por las nuevas autoridades.

Respecto al diseño del Plan de la Escuela Aduanera, se efectuó una reunión entre la UEP y la nueva Gerente de Talento Humano para presentar las actividades del proyecto y ajustar los términos de referencia desde el punto de vista técnico. Se prevé lanzar un nuevo proceso de contratación en el siguiente trimestre.

En relación con la adquisición del Sistema ERP de planificación de recursos institucionales, el BID mantuvo su decisión de no otorgar la no objeción al informe de evaluación y propuestas técnicas, al considerar que no existían elementos adicionales que justificaran modificar el criterio previo. Posteriormente, Aduanas solicitó la no objeción para anular el proceso y rechazar las ofertas recibidas. Actualmente, las nuevas autoridades analizan la continuidad de esta adquisición tras revisar el alcance del ERP.

Componente 2. Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de Control y del Cumplimiento Aduanero.

La consultoría de Reingeniería de Procesos continuó en ejecución, entregándose el tercer producto correspondiente al primer paquete de procesos y al borrador de la estructura del Manual de Procesos. Para el próximo trimestre se prevé la entrega del segundo paquete de procesos y subprocesos finalizados.



SECRETARÍA DE FINANZAS



Las actividades vinculadas al diseño e implementación del Sistema de Gestión Integral de Riesgo (SGIR) y a la contratación de un Especialista Senior en Gestión de Riesgos fueron delegadas al Gerente de Tecnología, encontrándose en revisión y ajuste los términos de referencia para nuevos procesos de contratación.

En el modelo y sistema de trazabilidad, la misión de supervisión del BID identificó la necesidad de validar el modelo operativo y definir el alcance del sistema. Asimismo, en la adquisición de escáneres y adecuación del PIC, permanecen pendientes decisiones sobre especificaciones técnicas, ubicación de equipos, modalidad de contratación y coordinación con actores estratégicos.

Para el fortalecimiento del Laboratorio Aduanero, el BID apoyará una consultoría orientada al manejo de residuos peligrosos, diagnóstico de infraestructura y mejora del equipamiento y gestión operativa. Además, se realizará inventario de reactivos y revisión de especificaciones técnicas.

En las adecuaciones de los laboratorios de Tegucigalpa y Puerto Cortés, se rechazaron ofertas que no cumplieran requisitos técnicos y se priorizó un nuevo proceso para limpieza de reactivos, adquisición de insumos e inicio de readecuaciones en Puerto Cortés.

Componente 3. Modernización y Resiliencia de la Plataforma Tecnológica con Énfasis en la Seguridad de la Información.

En el componente de modernización tecnológica, se emitió en marzo la orden de inicio de la consultoría para la actualización de la arquitectura tecnológica del SARAH y PECH, iniciando formalmente su ejecución. Para el siguiente trimestre se prevé la entrega del plan de trabajo, la propuesta metodológica actualizada y el desarrollo de talleres de inducción y formación.

Asimismo, se completó la recepción total del equipo ofimático adquirido para la Administración Aduanera, mientras que la adquisición de impresoras de inyección de tinta será relanzada mediante un nuevo proceso en el próximo trimestre.

El proceso de adecuación e integración del Centro de Procesamiento de Datos Primario (CPD) fue finalizado debido a la revisión institucional del alcance y ubicación física del proyecto por parte de las nuevas autoridades. Por su parte, el contrato de adquisición de equipamiento especializado y seguridad perimetral para el CPD continuó en ejecución, registrándose una ampliación del plazo de entrega por retrasos atribuibles al fabricante.

En relación con la modernización del sistema eléctrico del edificio Las Minitas, se concluyó la evaluación de ofertas y se prevé la adjudicación en abril. Además, finalizó satisfactoriamente la consultoría para el diagnóstico de la Gerencia Nacional de Tecnología orientada a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en las normas ISO 27001 e ISO 27005.

Finalmente, la actividad de fibra óptica en el Centro Cívico Gubernamental permaneció en revisión institucional conjunta con la DOIH, previo a la continuación del proceso.



SECRETARÍA DE FINANZAS



Para la vida del proyecto se han logrado alcanzar 13 hitos y 1 producto, según se detalla a continuación:

Componente 1:	Componente 2:	Componente 3:
1.Propuesta de nueva Ley de Aduanas elaborada. 2.Estrategia de gestión de cambio interna y externa diseñada. 3.Estrategia para el fortalecimiento en la integridad y transparencia diseñada. 4.Publicación del llamado de Licitación Pública Internacional del proceso de ERP.	1.Términos de Referencia de Reingeniería de Procesos Aduaneros y Procedimientos operativos estandarizados. 2.Términos de Referencia del Sistema de Gestión Integral de Riesgos (SGIR). 3.Especificaciones técnicas de los escáneres y PIC elaboradas. 4.Adquisición de edificio PIC y CCM. 5.Especificaciones técnicas para el equipamiento del Laboratorio Aduanero elaboradas.	1.Especificaciones Técnicas del Sistemas informáticos SARA y PECH. 2.Centro de Procesamiento de Datos (CPD) Equipado (Tegucigalpa). 3.Especificaciones Técnicas para la adecuación e integración para la mejora de la infraestructura tecnológica de las Aduanas y CCG. 4.Equipamiento ofimático para la Administración Aduanera adquirido.

D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

Los principales avances físicos al 31 de marzo 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejec	Programación	Ejecución	% Ejec
0400 - Administración Aduanera de Honduras								
Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera	1.2 Estrategia de gestión del RH con enfoque de equidad de género y diversidad diseñada.	Estrategia	0.1	0	0%	0	0	0%
	1.5 Estrategia de gestión de cambio interna y externa implementado.	Estrategia	1	0	0%	0	0	0%
	3.1 Sistemas informáticos SARA y PECH actualizados	Sistema	0.4	0	0%	0	0	0%
	3.4 Centro de Control y Monitoreo (CCM) con equipamiento adquirido	Modelo diseñado y edificio	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera	BID 5694/BL-HO	US\$	50,000,000	9/10/2023
		Lempiras	1,334,795,000	31/7/2027
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2026	261,270,015	261,270,015	3,143,624.6	1.20%
Acumulado 2026	261,270,015	261,270,015	3,143,624.6	1.20%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,334,795,000	1,334,795,000	164,147,292	12.30%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.6959 por US\$1.00

D.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Para el periodo reportado se firmaron los siguientes contratos:

1. Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/01-2026, COORDINACIÓN GENERAL DE LA UEP.
2. Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/02-2026, EXPERTO TECNOLÓGICO DE LA UEP.
3. Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/03-2026, LÍDER TECNOLÓGICO 1 DE LA UEP.
4. Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/04-2026, LÍDER TECNOLÓGICO 2 DE LA UEP.
5. Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/05-2026, ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP).
6. Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/06-2026, ESPECIALISTA FINANCIERO-CONTABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP).
7. Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/07-2026, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP).
8. Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/08-2026, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS.



SECRETARÍA DE FINANZAS



9. Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/09-2026, OFICIAL DE ADQUISICIONES 4 PARA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS.
10. Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/10-2026, Oficial Financiero - Contable de la UEP.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el primer trimestre, se atendieron las solicitudes de cuota, la revisión del informe trimestral al cierre de la gestión 2025 y solicitud de actualización de usuarios de la herramienta informática del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH).

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026

La problemática identificada por la Unidad Ejecutora e identificada por la DGIP se encuentran los siguientes puntos torales:

1. Aprobación del Congreso Nacional a los contratos que trascienden periodo de Gobierno para evitar retrasos en la ejecución (7 contratos).
2. Como puntos urgentes que han quedado pendiente por definir es el alcance sobre los procesos de trazabilidad de la carga y marchamo electrónico, asimismo, se debe tomar la decisión de continuar con la Licitación Pública Internacional del proceso de escáneres, actualmente en revisión de las nuevas autoridades.
3. Renovación de los contratos del personal de la UEP a partir del 1 de mayo de 2026 para la ejecución del proyecto.
4. Continuar con las reuniones de seguimiento semanales entre la UEP, los equipos técnicos de la Aduanas y el equipo del Banco con una metodología de trabajo acordada ha servido para hacer un seguimiento estrecho de la planificación e identificar temas críticos de ejecución.
5. Gestionar la No Objeción al Banco a la segunda actualización del Reglamento Operativo tras la revisión de este por parte de las nuevas autoridades.
6. Con el propósito de realizar una revisión integral de los procesos de contratación que se llevarán a cabo en el proyecto, se acordó entre Aduanas y el BID que se retomará la práctica de revisión preliminar técnica para revisar la planificación.



G. CONCLUSIONES

Al primer trimestre de 2026, el proyecto presenta una baja ejecución financiera y limitada materialización física, reflejando dificultades para trasladar la planificación a resultados concretos. Los avances se concentran principalmente en actividades preparatorias, revisión de términos de referencia, ajustes técnicos y reprogramación operativa derivadas del proceso de reorganización institucional y transición gubernamental.

La revisión de procesos estratégicos por parte de las nuevas autoridades ha generado pausas y redefiniciones en iniciativas clave como el ERP, el CPD, los sistemas de trazabilidad y la adquisición de escáneres, incrementando riesgos de retrasos y subejecución presupuestaria. Asimismo, persisten riesgos asociados a aprobaciones, no objeciones, cambios de alcance, dependencia de decisiones de alto nivel y debilidades en adquisiciones complejas.

No obstante, se observan avances importantes en fortalecimiento institucional, consolidación de la UEP, contratación de personal especializado, continuidad de consultorías técnicas y modernización tecnológica, incluyendo la actualización de la arquitectura tecnológica y el diagnóstico de seguridad de la información bajo estándares ISO 27001 e ISO 27005.

Desde la perspectiva de gestión de proyectos, resulta prioritario fortalecer la planificación operativa, mejorar la calidad técnica de los procesos de contratación y acelerar la toma de decisiones estratégicas, a fin de reducir retrasos y asegurar el cumplimiento de los objetivos de modernización aduanera financiados por el BID.

H. RECOMENDACIONES

Se recomienda fortalecer la gestión integrada del proyecto mediante mecanismos formales de control de cambios y validación de alcance, especialmente en procesos estratégicos como ERP, trazabilidad, escáneres y CPD. Asimismo, es necesario implementar un plan de aceleración de ejecución con hitos de corto plazo y seguimiento permanente del avance físico y financiero. Desde la gestión de riesgos, se sugiere actualizar y monitorear continuamente los riesgos institucionales, contractuales y de adquisiciones, definiendo medidas de mitigación y responsables claros. También resulta prioritario mejorar la calidad técnica de términos de referencia y especificaciones para reducir reprocesos, rechazos y retrasos en contrataciones.

Se recomienda fortalecer la coordinación entre la UEP, las autoridades institucionales, el BID y los equipos técnicos, asegurando una comunicación efectiva y toma de decisiones oportuna. Adicionalmente, es importante garantizar la continuidad del personal clave del proyecto y fortalecer los mecanismos de monitoreo, control y gestión de calidad mediante indicadores de desempeño y revisiones técnicas preventivas.

Finalmente, se sugiere priorizar las actividades con mayor impacto estratégico en modernización tecnológica, automatización, control aduanero y gestión de riesgos, orientando la ejecución hacia el logro efectivo de resultados y beneficios institucionales.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	% Compromiso (Comp./Vig.)
	1. Inversión Productiva		-	261,270,015	261,270,015	-	261,270,015	261,270,015	-	3,143,625	3,143,625	1.2%	-	4,972,426	4,972,426	13.6%
1	0400 - Administración Aduanera de Honduras			261,270,015	261,270,015		261,270,015	261,270,015		3,143,625	3,143,625	1.2%		4,972,426	4,972,426	1.9%
	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN	BID 5694/BL-HO		261,270,015	261,270,015		261,270,015	261,270,015		3,143,625	3,143,625	1.2%		4,972,426	4,972,426	1.9%
	Total PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA			261,270,015	261,270,015		261,270,015	261,270,015		3,143,625	3,143,625	1.2%		4,972,426	4,972,426	1.9%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		83,290,883	-	83,290,883	163,554,642	-	163,554,642	-	-	-	0.0%	-	-	-	9.9%
	0400 - Administración Aduanera de Honduras		83,290,883		83,290,883	163,554,642		163,554,642	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	ADMINISTRACIÓN ADUANERA		83,290,883		83,290,883	163,554,642		163,554,642	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total ADMINISTRACIÓN ADUANERA		83,290,883		83,290,883	163,554,642		163,554,642	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total general		83,290,883	261,270,015	344,560,898	163,554,642	261,270,015	424,824,657	-	3,143,625	3,143,625	0.7%	-	4,972,426	4,972,426	11.0%

Nota: SIAFI, 31/03/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0400 - Administración Aduanera de Honduras								
Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera	1.2 Estrategia de gestión del RH con enfoque de equidad de género y diversidad diseñada.	Estrategia	0.1	0	0%	0	0	0%
	1.5 Estrategia de gestión de cambio interna y externa implementado.	Estrategia	1	0	0%	0	0	0%
	3.1 Sistemas informáticos SARAH y PECH actualizados	Sistema	0.4	0	0%	0	0	0%
	3.4 Centro de Control y Monitoreo (CCM) con equipamiento adquirido	Modelo diseñado y edificio	1	0	0%	0	0	0%

Nota : Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 31 de marzo de 2026