



Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto
2026

Codigo BIP

23897

Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/BI-Ho

1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/BI-Ho				
Entidad Ejecutora:	0415 - Programa De La Red Solidaria				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	173 - Banco Interamericano De Desarrollo				
Convenio	5008/BL-HO				
Monto Total de Financiamiento USD:	54,200,000.00				
Monto Financiamiento L:	1,446,917,780.00				
Plazo de Ejecución:	75 meses	Fecha de Inicio	8/9/2020	Fecha de Fin	13/12/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio I Trimestre 202	26.6959				

2. Objetivo Estratégico	
Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza.	


3. Cobertura	
Departamentos	Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Copán, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara, Comayagua.
Municipios	Regional

Beneficiarios:	544.098
Generacion de empleo	N/A

BENEFICIARIOS




3.Componentes del Proyecto					Area visual Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)	
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)				Costo Total por Tipo de Fuente de Financiamiento	
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total		
1798 - TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	755,221,123.22	-	0.00	755,221,123.22		
1801 - FORTALECIMIENTO OPERATIVO E INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO EJECUTOR	374,175,755.66	-	0.00	374,175,755.66		
1806 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	133,479,500.00	-	0.00	133,479,500.00		
1808 - ORDENAMIENTO DEL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL	97,845,278.76	-	0.00	97,845,278.76		
TOTAL	1,446,917,780.00	0.00	0.00	1,446,917,780.00		




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	54,200,000.00
Desembolsado Acumulado	50,905,000.00
Disponible:	3,295,000.00
% Desembolso:	94%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	61,067,896.00	-	-	61,067,896.00
Presupuesto Vigente:	61,067,896.00	-	-	61,067,896.00
Ejecutado al 31/03/2026	1,845,737.46	-	-	1,845,737.46
% Ejecución al 31/03/2026	3.02%			3.02%



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2020	201,232,115.00	-	-	201,232,115.00	195,573,269.00	-	-	195,573,269.00	97.19%
2021	689,138,752.00	-	-	689,138,752.00	616,527,215.73	-	-	616,527,215.73	89.46%
2022	144,920,959.00	-	-	144,920,959.00	47,916,308.18	-	-	47,916,308.18	33.06%
2023	268,813,887.00	-	-	268,813,887.00	74,004,362.47	-	-	74,004,362.47	27.53%
2024	227,244,247.00	-	-	227,244,247.00	130,856,784.72	-	-	130,856,784.72	57.58%
2025	305,279,398.00	-	-	305,279,398.00	151,409,773.42	-	-	151,409,773.42	49.60%
2026	61,067,896.00	-	-	61,067,896.00	1,845,737.46	-	-	1,845,737.46	3.02%
TOTAL	1,897,697,254.00	-	-	1,897,697,254.00	1,218,133,450.98	-	-	1,218,133,450.98	64%



Codigo BIP	23897	Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/BI-Ho
------------	-------	---

Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
4	0	0	4	0	0%	0%

Seguimiento Físico De Metasapoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/Bl-Ho																		
8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO	Hogares	1000	0	0%	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00				0.00	0%	(1000.00)	● CON RETRASO	
Reporte generado de los participantes del PRS que reciben incentivos de capital semilla, remitido al organismo financiador.	Reporte	1	0	0%	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASO	
Contrato suscrito con ONG para impartir capacitaciones a jóvenes beneficiados por el PRS.	Contrato	1	0	0%	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASO	
Contrato suscrito para la evaluación de las intervenciones integrales del PRS.	Contrato	1	0	0%	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASO	
TOTAL / PROMEDIO		1003.00	0.00	0%	0.00	0.00	1003.00	0.00	1003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1003.00)		

Situacion Actual

El Programa busca mejorar las condiciones de vida de hogares en extrema pobreza mediante transferencias monetarias, fortalecimiento institucional y acciones de protección social. Iniciado en 2020 y con cierre previsto para agosto de 2026, es ejecutado conjuntamente con la Secretaría de Salud, correspondiendo a la Red Solidaria la ejecución de tres componentes: transferencias condicionadas, fortalecimiento operativo e institucional y ordenamiento del piso de protección social.

Durante el primer trimestre no se iniciaron actividades programadas debido a la falta de aprobación presupuestaria. Actualmente, la Unidad Ejecutora gestiona ajustes administrativos y presupuestarios derivados del cambio de administración, considerando posibles modificaciones en las actividades según las directrices de las nuevas autoridades.

El proyecto actualmente presenta fecha de cierre el 13 d diciembre de 2026

Principales Riesgos Identificados

Riesgo de retraso en la ejecución: La falta de aprobación presupuestaria durante el primer trimestre ha limitado el inicio de actividades, reduciendo el tiempo disponible para cumplir las metas antes del cierre del proyecto.

Riesgo de cumplimiento de resultados: El período restante de ejecución podría ser insuficiente para alcanzar los productos y objetivos previstos si no se implementan medidas de aceleración y seguimiento.

Acciones Recomendadas

Gestionar oportunamente la aprobación y disponibilidad presupuestaria requerida para asegurar la continuidad de las actividades programadas.

Realizar una revisión integral del plan operativo del proyecto, ajustando metas, actividades y recursos al período restante de ejecución hasta diciembre de 2026.

Mensaje Clave para Alta Dirección



El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.

1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto De Integración De La Protección Social / 6401-Hn				
Entidad Ejecutora:	0415 - Programa De La Red Solidaria				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	6401-HN				
Monto Total de Financiamiento USD:	30,000,000.00				
Monto Financiamiento L:	800,877,000.00				
Plazo de Ejecución:	79 meses	Fecha de Inicio	17/9/2019	Fecha de Fin	30/4/2026
Estado del Proyecto:	En Proceso de Cierre				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio I Trimestre 202	26.6959				

2. Objetivo Estratégico
El objetivo de desarrollo consiste en mejorar los resultados del componente urbano del programa Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y fortalecer la integración de los servicios de protección social para los extremadamente pobres.

3. Cobertura	
Departamentos	Nacional
Municipios	Nacional

Beneficiarios:	60,867
Generacion de empleo	N/A




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	30,000,000.00
Desembolsado Acumulado	26,274,227.87
Disponible:	3,725,772.13
% Desembolso:	87.6%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	7,736,344.00	-	-	7,736,344.00
Presupuesto Vigente:	7,736,344.00	-	-	7,736,344.00
Ejecutado al 31/03/2026	-	-	-	-
% Ejecución al 31/03/2026	0%			0.0%

#IVALOR!



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)								
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	% de Ejecución
2019	41,432,320.00	-	-	41,432,320.00	41,432,320.00	-	-	100.00%
2020	169,557,151.00	-	-	169,557,151.00	142,923,977.73	-	-	84.29%
2021	186,483,786.00	-	-	186,483,786.00	122,149,194.41	-	-	65.50%
2022	21,129,824.00	-	-	21,129,824.00	7,948,563.00	-	-	37.62%
2023	289,747,084.00	-	-	289,747,084.00	114,596,419.03	-	-	39.55%
2024	155,943,582.00	-	-	155,943,582.00	18,539,892.08	-	-	11.89%
2025	342,574,679.00	-	-	342,574,679.00	252,362,155.92	-	-	73.67%
2026	7,736,344.00	-	-	7,736,344.00	-	-	-	0.00%
TOTAL	1,214,604,770.00	-	-	1,214,604,770.00	699,952,522.17	-	-	58%



Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP

23619

Proyecto De Integración De La Protección Social / 6401-Hn

Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO 	En Riesgo 	Con Retraso 	Sin Iniciar 	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
1	0	0	1	0	0%	0%

Seguimiento Físico De Metasproyecto De Integración De La Protección Social / 6401-Hn

3.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Encuesta de percepción de beneficiarios del PRS elaborada y entregada a las autoridades del PRS para posibles acciones de mejora en los procesos de atención a los participantes.	Informe	1	0	0%	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASO	
TOTAL / PROMEDIO		1.00	0.00	0%	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)		

Situacion Actual

El Proyecto tiene como objetivo fortalecer el componente urbano del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y mejorar la integración del sistema de protección social dirigido a hogares en situación de pobreza. Iniciado en 2019, cuenta con fecha de cierre financiero en abril de 2026 y se ejecuta mediante tres componentes principales: fortalecimiento de las TMC y su estrategia de transición, fortalecimiento institucional e integración del sistema de protección social, y gestión del proyecto.

Principales Riesgos Identificados

Riesgo de retraso en la ejecución: La aprobación tardía del Presupuesto de la República (abril) pudo afectar el inicio oportuno de actividades y reducir el tiempo disponible para cumplir las metas antes del cierre financiero del proyecto.

Riesgo operativo y administrativo: La demora en la disponibilidad de recursos puede generar atrasos en procesos de cierre financiero del proyecto

Acciones Recomendadas

Implementar un plan de cierre acelerado del proyecto, priorizando actividades críticas y productos pendientes antes de la fecha de cierre financiero.

Actualizar el cronograma de ejecución física y financiera, identificando actividades prioritarias, responsables y fechas límite de cumplimiento.


Agilizar los procesos administrativos, contractuales y operativos para asegurar el uso oportuno de los recursos disponibles.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.

1. Identificación del Proyecto

I. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Financiamiento Adicional Al Proyecto De Integración De La Protección Social				
Entidad Ejecutora:	0415 - Programa De La Red Solidaria				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	IDA-6918-IN				
Monto Total de Financiamiento USD:	70,000,000.00				
Monto Financiamiento L	1,868,713,000.00				
Plazo de Ejecución:	54 meses	Fecha de Inicio	2/10/2021	Fecha de Fin	30/4/2026
Estado del Proyecto:	En Proceso de Cierre				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.6959				



2. Objetivo Estratégico


Mejorar los resultados del Programa Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), incluyendo la respuesta del Programa Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) al COVID-19, y fortalecer la integración del sistema de protección social para los pobres extremos y vulnerables.

3. Cobertura

3. Cobertura	
Departamentos	Atlántida, Cádiz, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Interohaca, La Paz, Olancha, Santa Bárbara, Valle, Yoro
Municipios	Siguatepeque, Santa Rosa De Copán, Nueva Arcadia, San Pedro Sula, Choluteca, Omasa, Pimental, Petenillo, Puerto Cortés, San Manuel, Villanueva, La Lima, Choluteca, Concepción de María, El Triunfo, Orocuina, San Antonio de Flores, Danlí, El Paraíso, Distrito Central, Cedeño, El Porvenir, Guaimaca, La Venta, Lepaterique, Maraita, Marale, Nueva Armeria, Ojojona, Sabangarandón, San Antonio de Oriente, San Buenaventura, San Ignacio, Catmon, Santa Ana, Santa Lucía, Talanga, Tutumbla, Villa De Angeles, Villa De San Francisco, La

Beneficiarios:	543.630
Generacion de empleo	Directo: 08 personas Indirecto: 24 personas


BENEFICIARIOS



3. Componentes del Proyecto

3. Componentes del Proyecto				
Nombre de los Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2205 - Transferencias Monetarias Condicionadas	1,543,713,716.88	-	0.00	1,543,713,716.88
2210 - Estrategia de Transición Integrada del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas	0.80	-	0.00	0.80
2211 - Fortalecimiento del Sistema de Entrega del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas.	163,771,733.90	-	0.00	163,771,733.90
2212 - Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social	107,460,137.11	-	0.00	107,460,137.11
2213 - Gestión del Proyecto	53,767,411.31	-	0.00	53,767,411.31
TOTAL	1,868,713,000.00	0.00	0.00	1,868,713,000.00

Costo visual Costo Total de Proyecto

**Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto**


5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	70,000,000.00
Desembolsado Acumulado	59,234,216.71
Disponible:	10,765,783.29
% Desembolso:	84.6%

6. Presupuesto según SLAFI 2026 (L

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (1)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	18,973,250.00	-	-	18,973,250.00
Presupuesto Vigente:	18,973,250.00	-	-	18,973,250.00
Ejecutado al 31/03/2026	1,009,417.60	-	-	1,009,417.60
% Ejecución al 31/03/2026	5%			5.3%


Área Visual Presupuesto SIAFI 2026
(Millones de Lempiras)



7. Presupuesto Histórico Según SLAFI (L)

7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2023	858,524,258.00	-	-	858,524,258.00	429,793,447.80	-	-	429,793,447.80	50.06%
2024	971,664,617.00	-	-	971,664,617.00	437,896,561.33	-	-	437,896,561.33	45.07%
2025	836,834,197.00	-	-	836,834,197.00	707,011,481.34	-	-	707,011,481.34	84.49%
2026	18,973,250.00	-	-	18,973,250.00	1,009,417.60	-	-	1,009,417.60	5.32%
TOTAL	2,685,996,322.00	-	-	2,685,996,322.00	1,575,710,908.07	-	-	1,575,710,908.07	59%

Area visual presupuesto vigente historico (millones lempiras)





SECRETARÍA DE FINANZAS ★ ★ ★ ★ ★ Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026																		
Codigo BIP		24495			Financiamiento Adicional Al Proyecto De Integración De La Protección Social													
Información Física del Proyecto																		
8. INDICADORES CLAVE																		
Total Entregables		COMPLETADO		En Riesgo		Con Retraso		Sin Iniciar		% Ejec. Global		% Ejecución 2026						
1		0		0		1		0		0%		0%						
Seguimiento Físico De Metasfinanciamiento Adicional Al Proyecto De Integración De La Protección Social																		
8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026				Ejecutado 2026					Resultados		Indicador		PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Paquetes escolares entregados a estudiantes y docentes de centros educativos focalizados por el PRS	Kits o paquetes entregados	1	0	0%	0.00	0.00	2143.00		2143.00	0.00				0.00	0%	(2143.00)	● CON RETRASO	
TOTAL / PROMEDIO		1.00	0.00	0%	0.00	0.00	2143.00	0.00	2143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(2143.00)		
Situación Actual																		
El proyecto tiene como objetivo mejorar los resultados del componente urbano del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y fortalecer la integración del sistema de protección social dirigido a hogares en situación de pobreza. Iniciado en 2019, cuenta con fecha de cierre financiero en abril de 2026 y se ejecuta mediante tres componentes: fortalecimiento del sistema de entrega de TMC, fortalecimiento institucional e integración del sistema de protección social, y gestión del proyecto. Durante la reestructuración de la operación se eliminó el Subcomponente 1.2. Asimismo, debido al cambio de Gobierno y la supresión del Programa de la Red Solidaria mediante el PCM-004-2026, las actividades fueron reprogramadas y los recursos asignados a dicho subcomponente serán destinados al pago de la comisión bancaria de TMC 2025, trasladándose al Componente 1. El Proyecto se encuentra actualmente en cierre financiero previsto para el 30 de abril.																		
Principales Riesgos Identificados																		
Riesgo de retraso en la ejecución: La aprobación tardía del Presupuesto de la República (abril) pudo afectar el inicio oportuno de actividades y reducir el tiempo disponible para cumplir las metas antes del cierre financiero del proyecto. Riesgo operativo y administrativo: La demora en la disponibilidad de recursos puede generar atrasos en procesos de cierre financiero del proyecto																		
Acciones Recomendadas																		
Implementar un plan de cierre acelerado del proyecto, priorizando actividades críticas y productos pendientes antes de la fecha de cierre financiero. Actualizar el cronograma de ejecución física y financiera, identificando actividades prioritarias, responsables y fechas límite de cumplimiento. Aglizar los procesos administrativos, contractuales y operativos para asegurar el uso oportuno de los recursos disponibles.																		
Mensaje Clave para Alta Dirección																		
El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.																		

1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Programa De Desarrollo Infantil Temprano En Las Comunidades De Atlantida En Honduras				
Entidad Ejecutora:	0415 - Programa De La Red Solidaria				
Sector:	Promocion Y Proteccion Humana				
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	TFOC3767				
Monto Total de Financiamiento USD:	2,759,789.00				
Monto Financiamiento L:	73,675,051.17				
Plazo de Ejecución:	35 meses	Fecha de Inicio	1/7/2024	Fecha de Fin	30/6/2027
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio I Trimestre 2	26.6959				

2. Objetivo Estratégico
El Objetivo de Desarrollo del Proyecto es mejorar el desarrollo infantil temprano (DIT) de los menores de cinco años mediante el fortalecimiento de determinados servicios de DIT y la promoción de prácticas positivas de cuidado dirigidas a los hogares más pobres en todos los municipios del departamento de Atlántida.

3. Cobertura	
Departamentos	Atlantida
Municipios	La Ceiba, El Porvenir, Esparta, Jutiapa, La Masica, San Francisco, Tela, Arizona


Beneficiarios:	3,500
Generacion de empleo	Directos: 386 personas Indirectos 1,155 personas




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	2,759,789.00
Desembolsado Acumulado	500,000.00
Disponible:	
% Desembolso:	18%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	41,357,923.00	-	41,357,923.00
Presupuesto Vigente:	-	41,357,923.00	-	41,357,923.00
Ejecutado al 31/03/2026	-	305,714.90	-	305,714.90
% Ejecución al 31/03/2026		1%		0.7%



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2024	-	3,990,990.00	-	3,990,990.00	-	-	-	-	0.00%
2025	-	30,148,131.00	-	30,148,131.00	-	112,631.00	-	112,631.00	0.37%
2026	-	41,357,923.00	-	41,357,923.00	-	305,714.90	-	305,714.90	0.74%
TOTAL	-	75,497,044.00	-	75,497,044.00	-	418,345.90	-	418,345.90	1%





1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto De Mejora De La Gestion Y Calidad De Los Servicios De Salud Materno-Neonatal				
Entidad Ejecutora:	0060 - Secretaría De Salud				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	173 - Banco Interamericano De Desarrollo				
Convenio	BID 4619/BL-HO				
Monto Total de Financiamiento USD:	69,000,000.00				
Monto Financiamiento L:	1,842,017,100.00				
Plazo de Ejecución:	87 meses	Fecha de Inicio	10/7/2019	Fecha de Fin	10/10/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio I Trimestre 202	26.6959				

2. Objetivo Estratégico
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud

3. Cobertura	
Departamentos	Comayagua, Copán, Choluteca, Francisco Morazan, Intibuca, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancha, Santa Barbara
Municipios	Comayagua, Santa Rosa De Copán, Cabañas, Copán Ruinas, San Jerónimo, Santa Rita, Concepción De María, Duyure, Distrito Central, Camasca, Colomoncagua, Concepción, Dolores, Magdalena, San Antonio, San Juan, San Marcos De Sierra, San Miguelito, Santa Lucía, Yamaranguila, San Francisco De Opalaca, La Paz, Aguanqueterique, Guajiquiro, Marcala, Candelaria, Cololaca, Guarita, La Virtud, Mapulaca, Piraera, San Juan Guarita, Tambla, Tomalá, Valladolid, Virginia, Belén Gualcho, Juticalpa, Dulce Nombre De Culmí, Santa Bárbara

Beneficiarios:	419,530
Generacion de empleo	Empleo Directo: 120 personas Empleo Indirecto: 380 personas



3.Componentes del Proyecto					Area visual Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)		
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)				EN MILLONES DE LEMPIRAS	Costo Total por Tipo de Fuente de Financiamiento 	
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total			FUENTES D FINANCIAMIENTO
	1625 - Fortalecimiento de la Gestión y Calidad de los Servicios Obstétricos - Neonatales	315,310,245.14	-	0.00			315,310,245.14
	1627 - Fortalecimiento Institucional ,Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.	10,912,954.23	-	0.00			10,912,954.23
	1628 - Administración y Evaluación del Programa	7,269,427.32	-	0.00			7,269,427.32
	1636 - Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud	1,618,126.60	-	0.00			1,618,126.60
	1909 - Fortalecimiento de la Gestión y Calidad de los Servicios Obstétricos - Neonatales RS	436,400,381.91	-	0.00			436,400,381.91
	TOTAL	1,842,017,100.00	0.00	0.00			1,842,017,100.00

Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	69,000,000.00
Desembolsado Acumulado	52,000,000.00
Disponible:	17,000,000.00
% Desembolso:	75.36%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	353,661,321.00	-	-	353,661,321.00
Presupuesto Vigente:	353,661,321.00	-	-	353,661,321.00
Ejecutado al 31/03/2026	1,990,542.15	-	-	1,990,542.15
% Ejecución al 31/03/2026	1%			0.6%

