


1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Programa De Apoyo Al Censo De Población Y Vivienda Y Fortalecimiento Del Sistema Estadístico Nacional				
Entidad Ejecutora:	0513 - Instituto Nacional De Estadísticas				
Sector:	Gobernabilidad Y Descentralización				
Organismo Financiador	173 - Banco Interamericano De Desarrollo				
Convenio	5832/BL-HO				
Monto Total de Financiamiento USD:	49,805,962.71				
Monto Financiamiento L:	1,329,615,000.00				
Plazo de Ejecución:	42 meses	Fecha de Inicio	17/06/2024	Fecha de Fin	17/12/2027
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.6959				




2. Objetivo Estratégico	
Objetivo General: Incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas del Gobierno de Honduras	
Objetivos Específicos a) Mejorar la calidad de la información estadística oficial en términos de relevancia, oportunidad, confiabilidad, y accesibilidad. b) Fortalecer la institucionalidad del INE.	

3. Cobertura	
Departamentos	Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Intibuca, Islas De La Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olanchito, Santa Barbara, Valle, Yoro
Municipios	La Ceiba, Trujillo, Comayagua, Santa Rosa De Copán, San Pedro Sula, Choluteca, Danlí, Distrito Central, Puerto Lempira, La Esperanza, Roatán, La Paz, Gracias, Ocotepeque, Juticalpa, Santa Bárbara, Nacaome, Yoro

Beneficiarios:	10,039,864
Generacion de empleo	



3.Componentes del Proyecto				
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2530 - Apoyo a la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV	1,050,395,850.00	-	0.00	1,050,395,850.00
2531 - Apoyo al Sistema Integrado de Estadísticas Agropecuaria	172,849,950.00	-	0.00	172,849,950.00
2532 - Fortalecimiento Técnico e Institucional del Instituto Nacional de Estadística INE	66,480,750.00	-	0.00	66,480,750.00
2534 - Gestión y administración del programa	39,888,450.00	-	0.00	39,888,450.00
				0.00
TOTAL	1,329,615,000.00	0.00	0.00	1,329,615,000.00




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


#¡VALOR!

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UPEPX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	50,000,000.00
Desembolsado Acumulado	30,000,000.00
Disponible:	20,000,000.00
% Desembolso:	60.0%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	510,408,559.00	-	-	510,408,559.00
Presupuesto Vigente:	1,010,408,559.00	-	-	1,010,408,559.00
Ejecutado al 31/03/2026	2,645,314.00	-	-	2,645,314.00
% Ejecución al 31/03/2026	0%			0.3%



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	144,851,681.00	-	-	144,851,681.00	300,168.32	-	-	300,168.32	0.21%
2025	260,641,172.00	-	-	260,641,172.00	179,954,030.61	-	-	179,954,030.61	69.04%
2026	1,010,408,559.00	-	-	1,010,408,559.00	2,645,314.00	-	-	2,645,314.00	0.26%
TOTAL	1,415,901,412.00	-	-	1,415,901,412.00	182,899,512.93	-	-	182,899,512.93	13%



Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
10	0	0	9	0	66%	0%

Seguimiento Físico De Metasprograma De Apoyo Al Censo De Población Y Vivienda Y Fortalecimiento Del Sistema Estadístico Nacional																		
8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Campaña de comunicación y sensibilización censal desarrolladas	CAMPAÑA	1	0.5	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%	-		
Capacitación y Asistencia Técnica para funcionarios del INE y del SEN	CAPACITACIÓN	20	20	100%	0.00	0.25	0.25	0.00	0.50	0.00				0.00	0%	(0.50)	CON RETRASO	
Operativo de campo para el CNPV desarrollado	CENSO	1	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%	-		
Base de datos de población procesada y validada	BASE DE DATOS	1	0	0%	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				0.00	0%	(1.00)	CON RETRASO	
Información de resultados del CNPV validados y difundidos	PUBLICACIONES	2	0	0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00				0.00	0%	(1.00)	CON RETRASO	
Evaluación de cobertura censal desarrollada	DOCUMENTOS	1	0	0%	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00				0.00	0%	(2.00)	CON RETRASO	
Talleres para estimular y difundir el uso de la información censal realizados	INFORMES	2	0	0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00				0.00	0%	(1.00)	CON RETRASO	
Diseminación de la Información del Censo Agropecuario	ESTUDIOS	1	0	0%	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00				0.00	0%	(2.00)	CON RETRASO	
Sitio de internet del INE con mejor accesibilidad	PORTAL	1	0	0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00				0.00	0%	(1.00)	CON RETRASO	
Estrategia de ciberseguridad desarrollada	ESTRATEGIA	1	0	0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00				0.00	0%	(1.00)	CON RETRASO	
TOTAL / PROMEDIO		31.00	20.50	6%	0.00	0.25	1.25	9.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(10.50)		

Situacion Actual

El programa concentra la mayor inversión en la actividad del levantamiento del censo y ha avanzado en la preparación del operativo, como la actualización cartográfica, la prueba piloto y la boleta censal, dejando listas las bases técnicas para el levantamiento censal de campo

Principales Riesgos Identificados

Durante el I Trimestre de 2026, el Programa enfrentó desafíos propios de la fase preparatoria del operativo censal y del escalamiento de procesos administrativos y de contratación, lo cual incidió en el ritmo de ejecución física y financiera

Acciones Recomendadas

Ajuste de la planificación trimestral, priorización de actividades críticas y seguimiento interno a los requerimientos para habilitar compromisos y devengados y solicitud de incorporación adicional por un monto de L500.0 millones.
Elaboración/revisión de términos de referencia y especificaciones técnicas, definición de la ruta crítica de contratación y lanzamiento escalonado de procesos.
Seguimiento a la recepción y conformidad de bienes (equipo informático y licencias) y fortalecimiento de la coordinación logística para el alistamiento del operativo.
Coordinación interinstitucional y articulación técnica: la ejecución del CNPV y el CAN requiere coordinación con actores internos y externos para consolidar insumos técnicos, roles y cronogramas
Recontratación y consolidación del equipo de la UEP, con distribución de responsabilidades para seguimiento de adquisiciones, planificación y control administrativo/financiero.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas que decisiones para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.