


Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto				
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento De La Capacidad De Senacit/Ihcieti Para Brindar Servicios Integrados De Innovación Tecnológicas A La Población De Honduras			
Entidad Ejecutora:	0515 - Instituto Hondureño De Ciencia, Tecnología E Innovación			
Sector:	Promocion Y Proteccion Humana			
Organismo Financiador	001 - Tesorería General De La República - Efectivo			
Convenio	FN-25706-1			
Contraparte Nacional(1)	198,343,787.00			
Financiamiento USD:	0.00			
Plazo de Ejecución:	meses	cha de Inicio	20/9/2024	Fecha de Fin
Estado del Proyecto:	Ejecución			
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano			
Costo del proyecto	198,343,787.00			



2. Objetivo Estratégico	
Potenciar la capacidad de SENACIT/IHCIETI para Desarrollar y Aplicar Tecnologías Innovadoras en Diversos Sectores Clave del Pais	

3. Cobertura	
Departamentos	Atlantida, Colón, Francisco Morazán, Intibucá
Municipios	Jutiapa, Limón, Distrito Central, Santa Ana, La Esperanza

Beneficiarios:	45,714
Generacion de empleo	




3. Componentes del Proyecto				
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2733 - Capacitación técnica para iniciativa de innovación tecnológica, saberes ancestrales y culturales entre otras.	-	-	2,250,000.00	2,250,000.00
2735 - Equipamiento para talleres y laboratorios de iniciativas de innovacion tecnologica.	-	-	108,347,559.00	108,347,559.00
2736 - Acondicionamiento para iniciativas de innovacion tecnologica.	-	-	17,035,970.00	17,035,970.00
2737 - Implementación y puesta en marcha de iniciativas tecnologicas.	-	-	62,983,858.00	62,983,858.00
2738 - Gestion y administracion de proyectos.	-	-	7,726,400.00	7,726,400.00
TOTAL	0.00	0.00	198,343,787.00	198,343,787.00



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US\$)	
Organismo Financiador: UPEFEX	NA
Monto Contratado:	NA
Desembolsado Acumulado	NA
Disponible:	NA
% Desembolso:	NA

5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	-	73,106,231.00	73,106,231.00
Presupuesto Vigente:	-	-	73,106,231.00	73,106,231.00
Ejecutado al 31/03/2026	-	-	-	-
% Ejecución 2026	-	-	0%	0.0%



6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2025	-	-	125,237,556.00	125,237,556.00	-	-	114,413,065.78	114,413,065.78	91.36%
2026	-	-	73,106,231.00	73,106,231.00	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	-	-	198,343,787.00	198,343,787.00	-	-	114,413,065.78	114,413,065.78	58%



#IRFP1

Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE						
Total Entregables	COMPL ETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
14	0	0	14	0	50%	0%

Seguimiento Físico De Metasfortalecimiento De La Capacidad De Senacit/Ihcieti Para Brindar Servicios Integrados De Innovación Tecnológicas A La Población De Honduras																		
8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingreso avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
2733 - Capacitación técnica para iniciativa de innovación tecnológica, saberes ancestrales y culturales entre otras.	Capacitaciones	540	335	62%	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(162.00)	● CON RETRASC	0
Adquirido el equipamiento para centro nacional de laboratorios y talleres (realidad virtual, domotica, micro soldadura y otras)	Equipo	1	1	100%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASC	0
Adquirido los drones para georreferenciación, reforestación y dispositivos electronicos para entrega	Equipo	3	3	100%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASC	0
Remodelado, Instalado y acondicionado los laboratorios del centro nacional de laboratorios y talleres	Equipo	1	1	100%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASC	0
Acondicionado los galpones para aves de doble proposito y ganado porcino en Colon	Servicios	1	0	0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASC	0
Adaptadas las unidades moviles	Servicios	5	1	20%	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(4.00)	● CON RETRASC	0
Criado y entregado 440 ganado porcino (hembra y macho).	Animal	440	170	39%	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(270.00)	● CON RETRASC	0
Criado y entregado 3,000 aves de doble proposito (hembra y macho)	Animal	3000	2060	69%	0.00	0.00	0.00	2060.00	2060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(2060.00)	● CON RETRASC	0
Elaborado y entregado 1000 fijadores externos a pacientes en hospitales publicos	Protesis	1000	0	0%	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1000.00)	● CON RETRASC	0
Adquirido y entregados 600 equipos tecnologicos	Protesis	600	496	83%	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(104.00)	● CON RETRASC	0
Elaborado y entregado 150 protesis de miembro superior	Protesis	150	50	33%	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(100.00)	● CON RETRASC	0
Protesis de miembro inferior	Protesis	65	5	8%	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(60.00)	● CON RETRASC	0
Georreferenciado y reforestado 100 hectareas de bosque a traves de los drones especializados	Hectareas	100	50	50%	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(50.00)	● CON RETRASC	0
Elaborado 5000 unidades de cloro, 4,000 Unidades de desinfectante, 5000 unidades de agua, 5000 Unidades de alcohol y 2000 unidades de jabon liquido	Unidades	21000	8300	40%	0.00	0.00	0.00	12700.00	12700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(12700.00)	● CON RETRASC	0
TOTAL / PROMEDIO		26906.00	11472.00	50%	0.00	0.00	0.00	16514.00	16514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(16514.00)		0.00

Situacion Actual

Durante el I Trimestre de 2026, la ejecución del proyecto se vio afectada por factores administrativos y financieros que limitaron el desarrollo de las actividades programadas en el POA.

Principales Riesgos Identificados

Retraso en la reformulación y aprobación del presupuesto institucional, generando una pausa operativa en los procesos de compras, contrataciones y consultorías.

Acciones Recomendadas

Asegurar la disponibilidad presupuestaria y financiera oportuna para el proyecto, priorizando la programación de transferencias y la calendarización de compromisos para los próximos trimestres.

Definir y formalizar un plan de reactivación del POA 2026 con metas trimestrales realistas, responsables, cronograma y ruta crítica para compras, contrataciones y ejecución física.

Mensaje Clave para Alta Dirección