



1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Mejoramiento De La Calidad En La Educación Prebásica En Honduras				
Entidad Ejecutora:	SEGE - Secretaría De Educación				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador:	IFI - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio:	8990-11N, TFOU2018-41N				
Monto Total de Financiamiento USD:	39,500,000.00				
Monto Financiamiento L:	1,050,395,850.00				
Plazo de Ejecución:	80 meses	Fecha de Inicio:	24/7/2020	Fecha de Fin:	20/3/2027
Estatus del Proyecto:	En Proceso de Cierre				
Tipo de Inversión	2 - Inversión En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio Trimestre 2024	26.5943				



8

2. Objetivo Estratégico	
Eficientar el acceso y atención con calidad de los educandos del nivel de educación prebásica, a través de: cumplir con una buena gestión administrativa de la SE, mediante el acceso de una estructura presupuestaria para la sostenibilidad de las diferentes modalidades de prebásica, logrando con ellas una satisfacción laboral de los docentes/educandos, cumplir con la aplicación del diseño curricular, para fortalecer las competencias en los docentes/educandos para la atención del nivel, a nivel central y descentralizado y, por ende, desarrollar las habilidades y competencias en la calidad del aprendizaje de cada niño, obteniendo una oferta educativa significativa y pertinente en el nivel prebásico; adecuar espacios físicos con las condiciones óptimas, a través de la construcción y/o mejoras en la infraestructura dotando de equipo y mobiliario en los Centros de Educación Prebásica para la atención de los educandos. Logrando así Niños de Educación Prebásica con las competencias para la promoción de calidad al siguiente nivel educativo.	
3. Cobertura	
Departamentos	Copán, El Paraiso, Gracias A Dios, Lempira, Olancho, Yoro
Municipios	Ciudad, Cortesopán, Copán Ruínas, Fátima, San Agustín, San Juan De Opos, Teupasenti, Texigant, Trujes, Puerto Lempira, Brus Laguna, Abasco, Juan Francisco Beldos, Vilchid Morales, Wampopira, La Iguala, Piratera, San Andrés, San Manuel Ocholete, San Sebastián, Santa Cruz, Dulce Nombre De Caland, El Rosario, Esquipulas Del Norte, Guata, Mangulile, Yocón, Yoro, Arenal, Acosta, Morazan, Sulaón, Victoria, Yoro

Beneficiarios del Proyecto

96,990.00 Mujeres

89,310.00 Niños/as


186,300.00 Total

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
4771 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica	41,117,034.47	-	0.00	41,117,034.47
4796 - Actualización del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPB)	166,153,593.49	172,849,950.00	0.00	339,003,543.49
4777 - Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en Centros de Educación Prebásica que atienden a niños en áreas focalizadas.	425,438,726.47	-	0.00	425,438,726.47
4798 - Gestión y evaluación de Proyectos	86,213,476.07	-	0.00	86,213,476.07
4898 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica (D.L)	45,056,010.00	52,353,869.39	0.00	97,409,879.39
TOTAL	797,760,010.00	225,203,819.39	0.00	1,022,963,829.39

Área visual Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)

Costo Total por Tipo de Fuente de Financiamiento

EN MILES DE LEMPIRAS




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

#VALORI

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	IFI - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	39,500,000.00
Desembolsado Acumulado	22,500,000.00
Disponible:	17,000,000.00
% Desembolso:	57%


6. Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	91,481,275.00	59,797,330.00	-	151,278,605.00
Presupuesto Vigente:	91,481,275.00	59,797,330.00	-	151,278,605.00
Ejecutado al 31/03/2026	1,199,166.33	-	-	1,199,166.33
% Ejecución al 31/03/2026	1%	0%	-	0.8%

Área Visual Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				% de Ejecución
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	4,028,530.00	-	-	4,028,530.00	-	-	-	-	0.00%
2021	159,210,432.00	-	-	159,210,432.00	9,292,308.63	-	-	9,292,308.63	5.84%
2022	138,478,176.00	10,206,048.00	-	138,774,224.00	7,898,832.71	-	-	7,898,832.71	5.69%
2023	832,710,792.00	23,682,330.00	-	856,393,122.00	422,198,641.72	264,438,360	-	686,636,999.72	79.44%
2024	427,297,056.00	148,462,289.00	-	575,759,345.00	197,422,080.14	2,493,527.92	-	199,915,608.06	34.73%
2025	277,538,161.00	165,589,072.00	-	443,127,233.00	253,377,441.23	183,178,708.54	-	436,556,149.77	98.29%
2026	91,481,275.00	59,797,330.00	-	151,278,605.00	1,199,166.33	-	-	1,199,166.33	0.79%
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,240,473,444.00	497,827,789.00	-	1,048,301,233.00	392,389,370.76	156,613,665.46	-	548,993,036.02	45%

Área visual presupuesto vigente historico



Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
3	0	0	3	0	0%	0%

Seguimiento Físico De Metasmejoramiento De La Calidad En La Educación Prebásica En Honduras																		
8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Cédulas en AMARILLO = Ingresos avance real Cédulas en AZUL = programación (calcularse anualmente) Cédulas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Diseños y herramientas curriculares de la Educación Prebásica	Ejemplares	544.000		0%		544000			544.000.00					0.00	0%	(544000.00)	● CON RETRASO	
	Docentes	2000		0%	2000				2000.00					0.00	0%	(2000.00)	● CON RETRASO	
Levantamiento de línea base y línea final de ambientes de aprendizaje en Centros Educativos del Nivel de Educación Prebásica	Centros Educativos	400		0%		400			400.00					0.00	0%	(400.00)	● CON RETRASO	
				0%					0.00					0.00	0%	-		
				0%					0.00					0.00	0%	-		
				0%					0.00					0.00	0%	-		
				0%					0.00					0.00	0%	-		
				0%					0.00					0.00	0%	-		
				0%					0.00					0.00	0%	-		
				0%					0.00					0.00	0%	-		
				0%					0.00					0.00	0%	-		
				0%					0.00					0.00	0%	-		
				0%					0.00					0.00	0%	-		
				0%					0.00					0.00	0%	-		
				0%					0.00					0.00	0%	-		
				0%					0.00					0.00	0%	-		
				0%					0.00					0.00	0%	-		
TOTAL / PROMEDIO		546400.00	0.00	0%	2000.00	544400.00	0.00	0.00	546400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(546400.00)		

Situacion Actual

Situación Actual

Durante el primer trimestre de 2026, el proyecto registra avances en sus componentes de fortalecimiento docente y contratación. El Diplomado de Capacidades Pedagógicas se ejecutó al 100 %, certificando a 1,584 docentes de los 2,000 participantes previstos. Por su parte, la impresión y distribución de las herramientas curriculares de Educación Prebásica continúa en proceso de adjudicación, por lo que no reporta ejecución física. Asimismo, el levantamiento de la línea base y línea final de ambientes de aprendizaje avanzó a la etapa de presentación de oferta técnica y financiera por parte de la firma consultora

Principales Riesgos Identificados

1. Retrasos en los procesos de contratación y adjudicación
2. Dificultades en la formalización contractual de la consultoría
3. Afectación al cronograma de ejecución del proyecto
4. Riesgo de subejecución presupuestaria
5. Retraso en la disponibilidad de información para la toma de decisiones
6. Limitaciones en la implementación de las herramientas curriculares

Acciones Recomendadas

1. **Aceler**ar los procesos de adjudicación y contratación de las herramientas curriculares.
2. **Fortalecer** el seguimiento administrativo y control de plazos.
3. **Aplicar** la revisión y aprobación de la oferta de la consultoría.
4. **Implementar** monitoreo periódico del cronograma del proyecto.
5. **Coordinar** interinstitucionalmente para reducir tiempos de respuesta.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.