

1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Programa De Modernización Integral Y Profesionalización De Los Servicios De La Policía Nacional De Honduras				
Entidad Ejecutora:	0070 - Secretaría De Seguridad				
Sector:	Defensa Y Seguridad				
Organismo Financiador	173 - Banco Interamericano De Desarrollo				
Convenio	BID 5831/BL-HO				
Monto Total de Financiamiento USD:	49,805,962.71				
Monto Financiamiento L:	1,329,615,000.00				
Plazo de Ejecución:	60 meses	Fecha de Inicio	02/10/2024	Fecha de Fin	02/10/2029
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.6959				




2. Objetivo Estratégico	
El objetivo general es fortalecer a la Policía Nacional de Honduras (PNH) para contribuir a la reducción de las tasas delictivas en el país.	
Se pretende reducir los homicidios, femicidios, extorsiones y violencia intrafamiliar, que afectan a población vulnerable en territorios de alta incidencia delictiva. Los objetivos específicos de desarrollo son: (i) mejorar el sistema de gestión estratégica del recurso humano policial; y, (ii) profundizar la modernización del sistema educativo policial, con énfasis en la escala de oficiales.	

3. Cobertura	
Departamentos	Francisco Morazan
Municipios	Distrito Central

Beneficiarios:	25,563
Generacion de empleo	


3.Componentes del Proyecto				
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2645 - Modernización de la carrera policial para mejorar la cobertura y calidad de los servicios a la ciudadanía	79,776,900	-	-	79,776,900
2647 - Modernización de la formación y profesionalización policial, basada en competencias y habilidades	1,170,061,200	-	-	1,170,061,200
2648 - Gestión y Administración del Programa	79,776,900	-	-	79,776,900
TOTAL	1,329,615,000	-	-	1,329,615,000




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	50,000,000.00
Desembolsado Acumulado	7,620,000.00
Disponible:	42,380,000.00
% Desembolso:	15.2%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	137,359,819.00	-	-	137,359,819.00
Presupuesto Vigente:	137,359,819.00	-	-	137,359,819.00
Ejecutado al 31/03/2026	9,091,508.78	-	-	9,091,508.78
% Ejecución al 31/03/2026	7%			6.6%



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	818,099.07	-	-	818,099.07	16.36%
2025	60,955,280.00	-	-	60,955,280.00	40,286,769.85	-	-	40,286,769.85	66.09%
2026	137,359,819.00	-	-	137,359,819.00	9,091,508.78	-	-	9,091,508.78	6.62%
TOTAL	203,345,099.00	-	-	203,345,099.00	50,196,377.70	-	-	50,196,377.70	25%



Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
6	0	0	4	0	0.00%	0%

Seguimiento Físico De Metasprograma De Modernización Integral Y Profesionalización De Los Servicios De La Policía Nacional De Honduras																		
8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Diseñada una estrategia integral de planeamiento y gestión del recurso humano policial.	INFORME	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00				0.00	0%	(1.00)	CON RETRASO	
Actualizado el modelo de captación y selección del recurso humano policial.	INFORME	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00				0.00	0%	(1.00)	CON RETRASO	
Actualizado del plan de estudios de la carrera policial	PLAN	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%	-		
Construido el edificio de la ANAPO	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%	-		
ANAPO diseñada con criterios de género	DISEÑO	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00				0.00	0%	(1.00)	CON RETRASO	
Rediseño de programas académicos de formación inicial, continua y especializada	PROGRAMA ACADÉMICO	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00				0.00	0%	(3.00)	CON RETRASO	
TOTAL / PROMEDIO		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(6.00)		

Situacion Actual

El Programa presenta una ejecución acumulada de USD 1.92 millones (3.84%), con avances en la contratación de consultorías, fortalecimiento de la coordinación institucional y progreso en el diseño de la Academia Nacional de Policía (ANAPOL).

Principales Riesgos Identificados

El principal riesgo es el posible retraso en la ejecución de la ANAPO, que concentra el 88% de la operación, además de demoras en procesos de contratación, aprobaciones del BID y definición de términos de referencia.

Acciones Recomendadas

Fortalecer el seguimiento a la ruta crítica, agilizar los procesos de contratación y aprobación, consolidar la coordinación con las unidades beneficiarias y mantener un equipo técnico estable para garantizar la ejecución del Programa.

Mensaje Clave para Alta Dirección

Es indispensable mantener el respaldo de la Alta Dirección para acelerar la toma de decisiones, asegurar el cumplimiento de la ruta crítica y garantizar la ejecución oportuna del Programa, especialmente de la Academia Nacional de Policía.