

1. Identificación del Proyecto			
Nombre del Programa/Proyecto:	Programa De Apoyo Para La Inserción Laboral En Honduras		
Entidad Ejecutora:	0639- Secretaría De Trabajo Y Seguridad Social		
Sector:	Promoción Y Protección Humana		
Organismo Financiador:	973- Banco Interamericano De Desarrollo		
Cuando:	2019/01/01-2019/12/31		
Monto Total de Financiamiento USD:	23,000,000.00		
Monto Financiamiento L:	664,707,000.00		
Plazo de Ejecución:	del mes de	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
		1/4/2019	1/4/2020
Estado del Proyecto:	Iniciación		
Tipo de Inversión	a- Inversión En Desarrollo Humano		
Tipo de Cambio Trimestre 2020	20-59923		



2. Objetivo Estratégico

Mejorar los oportunidades de inserción laboral en el sectorial del los buscadores de empleo en el país. Para ello hará énfasis en los grupos con mayores barreras para la inserción laboral como mujeres, jóvenes, personas con Discapacidad (PdD), Población Indígena y Afrodescendiente de Honduras (PIA) y Población Retornada (PR) en el empleo desarrollando mecanismos de articulación con el sector productivo para la identificación de necesidades de capacitación, a través de estudios prospectivos sectoriales, programas de Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) y habilidades psicosociales con diálogos curriculares nuevos o actualizados y Pilotos de Certificación de Competencias Laborales, en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Atlántida, Cortés, Yoro, Choluteca y Olancha

3. Cobertura	
Departamentos	Atlántida, Comayagua, Cortes, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Yoro
Municipios	La Criba, Comayagua, San Pedro Sula, Choloma, Choluteca, Danlí, Distrito Central, Juticalpa, Catacamas, El Progreso

Beneficiarios:	89,682
Generacion de empleo	51 Empleos Directos y 153 Indirecto

Beneficiarios del Proyecto

45,094.00	Mujeres	
44,588.00	Hombres	
89,682.00	Total	

3. Componentes del Proyecto				
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2729 - Apoyo a la empleabilidad	278,539,920.00	66,339,980.00	0.00	344,879,900.00
2730 - Fortalecimiento de "SI Empleo" SIE	42,738,400.00	53,184,600.00	0.00	95,923,000.00
2731 - Gestión administrativa, Gestión y Auditoría Interna del Programa	42,547,680.00	10,636,900.00	0.00	53,184,600.00
				0.00
				0.00
				0.00
TOTAL	531,846,000.00	132,961,500.00	0.00	664,807,500.00

Area visual Costo Total de Proyecto

Costo Total por Tipo de Fuente de Financiamiento.

**Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto**

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UPEX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	25,000,000.00
Desembolsado Acumulado	800,000.00
Disponibles:	24,200,000.00
% Desembolso:	3%

6. Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	\$9,000,000.00	\$2,345,000.00	-	\$11,345,000.00
Presupuesto Vigente:	\$9,000,000.00	\$2,345,000.00	-	\$11,345,000.00
Ejecutado al 31/03/2026	\$380,370.00	\$36,076.43	-	\$416,446.43
% Ejecución al 31/03/2026	3%	1%	-	2.1%

Area Visual Presupuesto SIAFI 2026
(Millones de Lempiras)



7. Presupuesto Histórico Según SIAFI (1)								
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	% de Ejecución
2025	53,140,385.00	2,945,024.00	-	56,085,409.00	2,082,596.47	24,724.06	-	3.72%
2026	50,000,000.00	32,545,023.00	-	82,545,023.00	3,016,475.41	-	-	3.66%
TOTAL	53,140,385.00	40,127,615.00	-	103,268,000.00	4,363,266.47	1,000,000.00	-	5.54%

Area visual presupuesto vigente historico



Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE						
Total Entresables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Eje. Global	% Ejecución 2026
3	0	0	3	0	0%	0%

Seguimiento Físico De Metaprograma De Apoyo Para La Inserción Laboral En Honduras																			
8.1. Entregables		Meta Global			Programación 2026						Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ao. 2026	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27	
Cédulas en AMARILLO - Ingrese avance real Cédulas en AZUL - programación (calcularse anualmente) Cédulas en BLANCO - calculadas automáticamente																			
Construir y equipar oficinas de empleo (Chololeva, Dainik y El Progreso)	Obras	3		0%		50	25	25	100.00	0	0	0	0	0.00	0%	(100.00)	● CON RETRASO		
	Consultorías Individuales	5		0%			50.00	50.00	100.00	0	0	0	0	0.00	0%	(100.00)	● CON RETRASO		
	Curso Educación y Formación Técnica Profesional (EFTTP)	Personas	600					300.00	300.00	600.00					0.00	0%	(600.00)	● CON RETRASO	
TOTAL / PROMEDIO		608.00	0.00	0%	0.00	50.00	37.500	37.500	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(800.00)			

Situacion Actual

Situación Actual

El proyecto presenta retrasos en la ejecución de actividades clave debido a procesos administrativos y aprobaciones pendientes. La adjudicación de las obras de rehabilitación de las oficinas de Duanli, Choluteca y El Progreso aún no se ha concretado, lo que ha retrasado el inicio de las obras. Asimismo, los contratos de consultoría para cinco especialistas continúan en proceso de revisión y aprobación a nivel presidencial. De igual forma, la contratación del Curso EFTF-600 para buscadores de empleo permanece pendiente debido a retrasos en los procesos de validación y aprobación, afectando el inicio de las capacitaciones programadas. En general, el proyecto se encuentra en una etapa de gestión y aprobación de procesos administrativos que ha impactado el avance previsto.

Principales Riesgos Identificados

1. ~~E~~trasos en los procesos de aprobación y adjudicación
2. ~~D~~emoras en la formalización de contratos de consultoría
3. ~~E~~stergación de las actividades de capacitación
4. ~~I~~ncumplimiento de los plazos establecidos en el proyecto
5. ~~I~~cremento de costos y ajustes al cronograma

Acciones Recomendadas

1. Agilizar la revisión, validación y aprobación de la documentación técnica, administrativa y presupuestaria pendiente.
2. Dar seguimiento prioritario a los procesos de adjudicación de las obras de rehabilitación de las oficinas de Danli, Choluteca y El Progreso.
3. Gestionar de manera permanente las aprobaciones requeridas para la formalización de los contratos de consultoría pendientes.
4. Acelerar la revisión y aprobación de los términos de referencia y demás requisitos para la contratación del Curso EFTF-600.
5. Establecer un cronograma de seguimiento con responsables y fechas límite para cada actividad crítica del proyecto.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.