

## 1. Identificación del Proyecto

\* El costo del proyecto no considera la desobligación de US\$14,244,756.60 del Financiamiento BCIE 2101 y autorizado por el BCIE en Oficio GERHON-0144/2025. Al respecto, el costo actual del proyecto sería de US\$40,878,964.92



## 2. Objetivo Estratégico

| 3. Cobertura  |                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departamentos | Comayagua, El Paraiso, Francisco Morazan, Olancha, Santa Barbara, Valle, Yoro                                                                                                       |
| Municipios    | Comayagua, Ajuterique, Lamaní, Lejamani, San Sebastián, Teupassenti, Reitoca, Juticalpa, Catacamas, Guayape, San Jose De Colinas, Goascorán, El Negrillo, Morazán, Sulaco, Victoria |

## Beneficiarios del Proyecto

3,371.00  
Total

### 3. Componentes del Proyecto

**Costo Total de Proyecto**

Cifras en Millones de Lempiras)


**Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto**

### Ejecución Financiera (US\$ Millones)


6. Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

**Presupuesto SIAFI 2026**  
**(Millones de Lempiras)**

---



## 7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Area visual presupuesto vigente histórico

### Información Física del Proyecto

## 8. INDICADORES CLAVE

| 8. INDICADORES CLAVE |            |           |             |             |                |                  |
|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------|------------------|
| Total Entregables    | COMPLETADO | En Riesgo | Con Retraso | Sin Iniciar | % Ejec. Global | % Ejecución 2026 |
| 2                    | 0          | 0         | 2           | 0           | 74%            | 0%               |



## 1. Identificación del Proyecto

\* El costo del proyecto no considera la disminución de US\$25,000,000.0 y la desobligación de US\$7,500,266.44 para el Financiamiento 6448-HN aprobados por el Banco Mundial. Al respecto el costo actual del proyecto es de US\$42,499,734



## 2. Objetivo Estratégico

Mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's) y las prácticas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionadas.

### 3. Cobertura

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Beneficiarios:                                                    | 19,700    |
| Generación de empleo<br>(estimado de acuerdo a Nota de Prioridad) | 18,700.00 |

### 3.Componentes del Proyecto

IN MILLION OF L. EMERDAG

## Beneficiarios del Proyecto

4,925.00  
Mujeres 

14,775.00  
Hombres

19,700.00 Total 

**Area visual Costo Total de Proyecto**  
**(Cifras en Millones de Lempiras)**

### Costo Total por Tipo de Fuente de Financiamiento

**Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto**

### 5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)

| 7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L) |                               |                     |                   |                  |                     |                     |                   |                |                |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| Gestión                                 | Presupuesto Vigente Histórico |                     |                   |                  | Ejecución Histórica |                     |                   |                |                |  |
|                                         | Crédito Externo               | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total            | Crédito Externo     | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total          | % de Ejecución |  |
|                                         |                               |                     |                   |                  |                     |                     |                   |                |                |  |
| 2020                                    | 39,503,020.00                 | -                   | -                 | 39,503,020.00    | 39,503,020.00       | -                   | -                 | 39,503,020.00  | 100.00%        |  |
| 2021                                    | 240,685,165.00                | -                   | -                 | 240,685,165.00   | 221,891,209.89      | -                   | -                 | 221,891,209.89 | 92.19%         |  |
| 2022                                    | 638,692,100.00                | -                   | -                 | 638,692,100.00   | 129,503,289.59      | -                   | -                 | 129,503,289.59 | 20.28%         |  |
| 2023                                    | 476,495,835.00                | -                   | -                 | 476,495,835.00   | 86,819,644.52       | -                   | -                 | 86,819,644.52  | 18.01%         |  |
| 2024                                    | 220,978,549.00                | -                   | -                 | 220,978,549.00   | 142,003,992.61      | -                   | -                 | 142,003,992.61 | 64.26%         |  |
| 2025                                    | 247,145,576.00                | -                   | -                 | 247,145,576.00   | 166,416,030.81      | -                   | -                 | 166,416,030.81 | 67.34%         |  |
| 2026                                    | 86,660,133.00                 | -                   | -                 | 86,660,133.00    | 6,618,776.05        | -                   | -                 | 6,618,776.05   | 7.64%          |  |
| TOTAL                                   | 1,950,490,378.00              | -                   | -                 | 1,950,490,378.00 | 791,755,963.47      | -                   | -                 | 791,755,963.47 | 41%            |  |

## 6. Presupuesto según SIAFI 2026 (L

#IVALORE!


**Presupuesto SIAFI 2020**  
(Millones de Lempiras)



## 7. Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

| Gestión | Presupuesto Vigente Histórico |                     |                   |                  | Ejecución Histórica |                     |                   |                |         | % de Ejecución |
|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|----------------|
|         | Crédito Externo               | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total            | Crédito Externo     | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total          |         |                |
| 2020    | 39,503,020.00                 | -                   | -                 | 39,503,020.00    | -                   | -                   | -                 | 39,503,020.00  | 100.00% |                |
| 2021    | 240,685,165.00                | -                   | -                 | 240,685,165.00   | 221,891,209.89      | -                   | -                 | 221,891,209.89 | 92.19%  |                |
| 2022    | 638,662,100.00                | -                   | -                 | 638,662,100.00   | 129,592,288.59      | -                   | -                 | 129,592,288.59 | 20.28%  |                |
| 2023    | 476,495,835.00                | -                   | -                 | 476,495,835.00   | 85,819,644.52       | -                   | -                 | 85,819,644.52  | 18.01%  |                |
| 2024    | 229,978,549.00                | -                   | -                 | 229,978,549.00   | 142,003,992.61      | -                   | -                 | 142,003,992.61 | 61.64%  |                |
| 2025    | 247,445,576.00                | -                   | -                 | 247,445,576.00   | 166,410,930.81      | -                   | -                 | 166,410,930.81 | 67.24%  |                |
| 2026    | 85,600,133.00                 | -                   | -                 | 85,600,133.00    | 6,618,776.05        | -                   | -                 | 6,618,776.05   | 7.61%   |                |
| TOTAL   | 1,950,490,378.00              |                     |                   | 1,950,490,378.00 | 791,753,963.47      |                     |                   | 791,753,963.47 | 41%     |                |

### Area visual presupuesto vigente histórico



### Información Física del Proyecto

## 8. INDICADORES CLAVE

| Total<br>Entregables | COMPLETADO<br> | En Riesgo<br> | Con Retraso<br> | Sin Iniciar<br> | % Ejec.<br>Global | % Ejecución<br>2026 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 3                    | 0                                                                                                 | 0                                                                                                | 3                                                                                                  | 0                                                                                                  | 96%               | 0%                  |



| Seguimiento Físico De Metas Integrando La Innovación Para La Competitividad Rural (Comrural II) Tipo De Proyecto: Inversión Pública |                  |             |                    |                   |                   |         |         |         |                 |                |         |         |         |                 |                  |            |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|-----------------|------------------|------------|---------------|--------------|
| 8.1 Entregables                                                                                                                     |                  | Meta Global |                    |                   | Programación 2026 |         |         |         |                 | Ejecutado 2026 |         |         |         |                 | Resultados       |            | Indicador     | PROG 2026-27 |
| Entregable                                                                                                                          | Unidad de Medida | Meta Global | Acumulado Dic-2025 | % Avance Ac. 2025 | T1 Prog           | T2 Prog | T3 Prog | T4 Prog | Total Prog 2026 | T1 Real        | T2 Real | T3 Real | T4 Real | Total Ejec 2026 | % Ejecución 2026 | Desviación | Indicadores   | Prog 2026-27 |
| Implementación de 168 Planes de Negocios de Ventanilla No.1                                                                         | Plan             | 168         | 168                | 100%              | -                 | -       | -       | -       | 0.00            | -              | -       | -       | -       | 0.00            | 0%               | -          |               |              |
| Implementación de 75 Planes de Negocios de Ventanilla No.2                                                                          | Plan             | 75          | 68                 | 91%               | -                 | -       | -       | -       | 0.00            | -              | -       | -       | -       | 0.00            | 0%               | -          |               |              |
| Informe de cierre final del proyecto aprobado.                                                                                      | Informe          | 1           | 0                  | 0%                | -                 | -       | 1.00    | -       | 1.00            | -              | -       | -       | -       | 0.00            | 0%               | (1.00)     | ● CON RETRASO |              |
| Informe de cierre de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) beneficiadas por el proyecto, aprobado.*                      | Informe          | 1           | 0                  | 0%                | -                 | -       | 1.00    | -       | 1.00            | -              | -       | -       | -       | 0.00            | 0%               | (1.00)     | ● CON RETRASO |              |
| Informe de cierre de los convenios interinstitucionales aprobado.                                                                   | Informe          | 1           | 0                  | 0%                | -                 | -       | 1.00    | -       | 1.00            | -              | -       | -       | -       | 0.00            | 0%               | (1.00)     | ● CON RETRASO |              |
| TOTAL / PROMEDIO                                                                                                                    |                  | 246.00      | 236.00             | 0%                | 0.00              | 0.00    | 3.00    | 0.00    | 3.00            | 0.00           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00            | 0%               | (3.00)     |               |              |

## Situación Actual

Al primer trimestre de 2026 evidencia que el proyecto se encuentra en una fase de cierre, orientada a la consolidación de resultados, el aseguramiento de impactos alcanzados y el fortalecimiento de la sostenibilidad institucional lograda durante su ejecución. Esta etapa se desarrolla en un contexto de ajuste estructural, formalizado mediante la Tercera Enmienda al Convenio de Financiación, aprobada por el Banco Mundial el 20 de marzo de 2026, que contempla la ampliación de la fecha de cierre hasta el 31 de agosto de 2026 y la desobligación de US\$ 7,500,266.44 del crédito, en función de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. La Tercera Enmienda al Convenio de Financiación establece la priorización de las inversiones y la asignación de recursos, así como la actualización de los indicadores de seguimiento y evaluación, lo que garantiza la alineación del proyecto con los objetivos de desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la sostenibilidad institucional.

### Principales Riesgos Identificados

Retrasos en la Contratación de Firma de LB de Adopción y Contratación de Firma Consultora Evaluación de Informe de Cierre.

### Acciones Recomendadas

Priorizar las actividades de la Contratación de Firma de LB de Adopción y Contratación de Firma Consultora Evaluación de Informe de Cierre.

### Mensaje Clave para Alta Dirección

El proyecto a realizado dos desobligaciones la primera por US\$25,000,000.00 y la segunda por US\$7,500,266.44

| 1. Identificación del Proyecto     |                                                                                    |                 |           |              |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| Nombre del Programa/Proyecto:      | Proyecto Integral De Desarrollo Rural Y Productividad                              |                 |           |              |           |
| Entidad Ejecutora:                 | 0140 - Secretaría De Agricultura Y Ganadería                                       |                 |           |              |           |
| Sector:                            | Desarrollo E Inclusión Social                                                      |                 |           |              |           |
| Organismo Financiador              | 173 - Banco Interamericano De Desarrollo, 165 - Instituto Crédito Oficial - España |                 |           |              |           |
| Convenio                           | 4936/BL-HO, 4940/BL-HO, GRT/WE-20251-HO, ICO-FONPRODE                              |                 |           |              |           |
| Monto Total de Financiamiento USD: | 91,400,000.00                                                                      |                 |           |              |           |
| Monto Financiamiento L:            | 2,430,536,220.00                                                                   |                 |           |              |           |
| Plazo de Ejecución:                | 86 meses                                                                           | Fecha de Inicio | 21/5/2020 | Fecha de Fin | 21/7/2027 |
| Estado del Proyecto:               | Ejecución                                                                          |                 |           |              |           |
| Tipo de inversión                  | 2 - Inversion En Desarrollo Humano                                                 |                 |           |              |           |
| Tipo de Cambio 1 Trimestre 2026    | 26.6959                                                                            |                 |           |              |           |



## 2. Objetivo Estratégico

El objetivo general consiste en incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el CSH. El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

| 3. Cohura     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departamentos | Copán, Intibucua, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Barbara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Municipios    | Santa Rosa de Copán, Cabañas, Concepción, Copán Ruinas, Corquín, Cucuyagua, Dolores, Dulce Nombre, El Paraíso, La Unión, Nueva Arcadia, San Agustín, San Antonio, San Jerónimo, San José, San Nicolás, San Pedro, Santa Rita, Trinidad de Copán, Yacaurua, La Esperanza, Dolores, Irbisur, Jesús de Oro, Masaguan, San Isidro, San Juan, San Marcos de Sierra, San Miguelito, Yamanaguilán, San Francisco de Opalaca, Cabañas, Chinacela, Guaguiguro, Marcala, Mercedes de Oriente, Opatoro, San José, San Juan, Santa Ana, Santa Elena, Santa María, Santiago de Purullán, Yaruá, Gracias, Belén, Cololaca, Erandique, Guarita, La Campa, La Ignacia, Las Flores, La Unión, Lepaera, San Francisco, San Manuel Colohete, San Rafael, San Sebastián, Santa Cruz, Talgua, San Marcos de Cajuquin, Belén Guachalo, Dolores Merendón, Fraternidad, La Lora, Lucerna, Mercedes, San Francisco del Valle, San Marcos, Seneñti, Santa Bárbara, Arada, Atián, Azaacualpa, Ceguasa, San Jose de Colinas, Concepción Del Sur, El Nispero, Guadalupe, Itama, Macuzotz, Ocotepeque de Oyuna, San Luis, San Nicolás, San Pedro Zacapa, Santa Rita, San Vicente Centenario, Trinidad |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Beneficiarios:                                                    | 30,000    |
| Generación de empleo<br>(estimado de acuerdo a Nota de Prioridad) | 30,000.00 |

## Beneficiarios del Proyecto

7,501.00 Mujeres 

2,499.00  
Hombres

0,000.00  
Total

| 3. Componentes del Proyecto                      |                         |                      |                   |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Nombre de los Componentes                        | Costo Componente (L)    |                      |                   |                         |
|                                                  | Credito Externo         | Donaciones Externas  | Fondos Nacionales | Total                   |
| 1762 - Fortalecimiento del desarrollo productivo | 1,223,245,800.00        | 36,298,489.50        | 0.00              | 1,259,544,289.50        |
| 1763 - Acceso a financiamiento -ICO FONPRODE     | 466,395,397.14          | -                    | 0.00              | 466,395,397.14          |
| 1766 - Sistema de monitoreo y evaluación         | 79,776,900.00           | -                    | 0.00              | 79,776,900.00           |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>2,393,307,000.00</b> | <b>37,299,220.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>2,430,606,220.00</b> |

## Area visual Costo Total de Proyecto

### Costo Total por Tipo de Fuente de Financiamiento

**Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto**

#### 5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organismo Financiador:</b> UPEX | 173 - Banco Interamericano de Desarrollo,<br>165 - Instituto Crédito Oficial - España |
| <b>Monto Contratado:</b>           | 91.40                                                                                 |
| <b>Desembolsado Acumulado</b>      | 34.60                                                                                 |
| <b>Disponible:</b>                 | 56.80                                                                                 |
| <b>% Desembolso:</b>               | 38%                                                                                   |

#### 6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L

| Presupuesto               | Crédito Externo | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total          |
|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Presupuesto Aprobado:     | 131,881,683.00  | 18,086,250.00       | -                 | 149,967,933.00 |
| Presupuesto Vigente:      | 131,881,683.00  | 18,086,250.00       | -                 | 149,967,933.00 |
| Ejecutado al 31/03/2026   | 23,088,638.43   | -                   | -                 | 23,088,638.43  |
| % Ejecución al 31/03/2026 | 18%             | 0%                  |                   | 15.4%          |


**Presupuesto SLAFI 202**  
**(Millones de Lempiras)**



#### 7. Presupuesto Histórico Según SLAFI (L)

| Gestión      | Presupuesto Vigente Histórico |                      |                   |                         | Ejecución Histórica   |                     |                   |                       |                |
|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
|              | Crédito Externo               | Donaciones Externas  | Fondos Nacionales | Total                   | Crédito Externo       | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total                 | % de Ejecución |
| 2020         | 5,710,802.00                  | -                    | -                 | 5,710,802.00            | -                     | -                   | -                 | -                     | 0.00%          |
| 2021         | 124,352,421.00                | -                    | -                 | 124,352,421.00          | 110,092,674.07        | -                   | -                 | 110,092,674.07        | 88.68%         |
| 2022         | 179,286,662.00                | 3,765,321.00         | -                 | 183,051,773.00          | 10,727,111.70         | -                   | -                 | 10,727,111.70         | 5.86%          |
| 2023         | 150,255,922.00                | -                    | -                 | 150,255,922.00          | 57,333,226.36         | -                   | -                 | 57,333,226.36         | 38.16%         |
| 2024         | 316,781,634.00                | -                    | -                 | 316,781,634.00          | 235,104,633.60        | -                   | -                 | 235,104,633.60        | 74.22%         |
| 2025         | 594,341,947.00                | 13,500,000.00        | -                 | 607,841,947.00          | 327,893,478.86        | -                   | -                 | 327,893,478.86        | 53.93%         |
| 2026         | 331,881,689.00                | 18,086,250.00        | -                 | 349,967,939.00          | 23,088,638.43         | -                   | -                 | 23,088,638.43         | 6.61%          |
| <b>TOTAL</b> | <b>1,412,411,061.00</b>       | <b>35,351,371.00</b> | <b>-</b>          | <b>1,447,762,432.00</b> | <b>764,279,660.02</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>764,279,660.02</b> | <b>53%</b>     |

## Area visual presupuesto vigente historico



### Información Física del Proyecto

## 8. INDICADORES CLAVE



| Total Entregables | COMPLETADO | En Riesgo | Con Retraso | Sin Iniciar | % Ejec. Global | % Ejecución 2026 |
|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------|------------------|
| 7                 | 0          | 0         | 0           | 0           | 20%            | 0%               |



| 8. INDICADORES CLAVE |            |           |             |             |                   |                     |
|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total<br>Entregables | COMPLETADO | En Riesgo | Con Retraso | Sin Iniciar | % Ejec.<br>Global | % Ejecución<br>2026 |
| 5                    | 0          | 0         | 0           | 0           | 0%                | 0%                  |



| 2. Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El objetivo del proyecto es incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático. |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Cobertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Departamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Atlántida, Colón, Olanchito, Yoro                                                                                                                                                                                                    |
| Municipios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jutiapa, Trujillo, Balfate, Limón, Sabá, Santa Fe, Santa Rosa De Aguán, Sonaguera, Tocoa, Bonito Oriental, El Rosario, Esquipulas Del Norte, Gualaco, Guata, Jama, La Unión, Mangulile, San Esteban, Yocón, Arenal, Jocón, Olanchito |




| 3. Componentes del Proyecto                                              |                       |                     |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Nombre del Componentes                                                   | Costo Componente (L.) |                     |                   |                  |
|                                                                          | Crédito Externo       | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total            |
| 1922 - Alianzas comerciales, fortalecimiento Organizacional e innovación | 232.921,955.70        | 13.296,150.00       | 13.143,882.49     | 259,361,988.19   |
| 1923 - Desarrollo Productivo y Resiliencia                               | 601,650,787.50        | -                   | 18,290,183.94     | 619,940,971.44   |
| 1924 - Administración y Gestión de Proyecto                              | 131,525,515.80        | -                   | 28,600,018.65     | 160,125,534.45   |
| TOTAL                                                                    | 966,098,259.00        | 13,296,150.00       | 60,034,085.08     | 1,039,428,494.08 |




### Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

| 6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L) |                 |                     |                   |                |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Presupuesto                        | Crédito Externo | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total          |
| Presupuesto Aprobado:              | 105,138,232.00  | -                   | 19,705,500.00     | 124,843,732.00 |
| Presupuesto Vigente:               | 105,138,232.00  | -                   | 19,705,500.00     | 124,843,732.00 |
| Ejecutado al 31/03/2026            | 24,319,748.00   | -                   | 897,000.00        | 25,216,748.00  |
| % Ejecución al 31/03/2026          | 23%             |                     | 5%                | 20.2%          |



| 7. Presupuesto Histórico Según SIAFI (1.1) |                               |                      |                      |                       |                       |                     |                      |                       |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Gestión                                    | Presupuesto Vigente Histórico |                      |                      |                       | Ejecución Histórica   |                     |                      |                       |                |
|                                            |                               |                      |                      |                       |                       |                     |                      |                       |                |
|                                            | Crédito Externo               | Donaciones Externas  | Fondos Nacionales    | Total                 | Crédito Externo       | Donaciones Externas | Fondos Nacionales    | Total                 | % de Ejecución |
| 2022                                       | 61,037,831.00                 | 12,000,000.00        | 238,499.00           | 73,266,321.00         | -                     | -                   | 228,486.96           | 228,486.96            | 0.31%          |
| 2023                                       | 124,092,277.00                | -                    | 4,063,612.00         | 128,155,889.00        | 14,266,248.84         | -                   | 4,669,095.64         | 18,935,344.48         | 12.00%         |
| 2024                                       | 108,177,530.00                | -                    | 7,017,703.00         | 115,195,233.00        | 54,072,168.84         | -                   | 7,017,698.08         | 61,091,866.48         | 53.03%         |
| 2025                                       | 168,719,717.00                | -                    | 5,184,066.00         | 173,903,783.00        | 11,500,297.34         | -                   | 5,184,058.49         | 16,684,355.83         | 67.00%         |
| 2026                                       | 101,135,232.00                | -                    | 19,709,500.00        | 120,844,732.00        | 24,330,718.00         | -                   | 25,216,748.00        | 25,216,748.00         | 70.00%         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>595,145,546.00</b>         | <b>12,000,000.00</b> | <b>36,741,374.00</b> | <b>643,866,919.00</b> | <b>204,160,460.38</b> | <b>-</b>            | <b>17,932,845.15</b> | <b>222,093,305.73</b> | <b>34.14%</b>  |



### Información Física del Proyecto

| 8. INDICADORES CLAVE |            |           |             |             |                |                  |
|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------|------------------|
| Total Entregables    | COMPLETADO | En Riesgo | Con Retraso | Sin Iniciar | % Ejec. Global | % Ejecución 2026 |
| 4                    | 0          | 0         | 2           | 0           | 15%            | 21%              |



| Seguimiento Físico De MetasProyecto De Inclusión Económica Y Social De Pequeños Productores Rurales En La Región Noreste De Honduras (Proinorte)                         |                  |             |                    |                   |                   |         |         |         |                 |         |         |         |         |                 |                  |            |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|------------------|------------|---------------|--------------|
| 8.1 Entregables                                                                                                                                                          |                  | Meta Global |                    |                   | Programación 2026 |         |         |         | Ejecutado 2026  |         |         |         |         |                 | Resultados       |            | Indicador     | PROG 2026-27 |
| Entregable                                                                                                                                                               | Unidad de Medida | Meta Global | Acumulado Dic-2025 | % Avance Ac. 2025 | T1 Prog           | T2 Prog | T3 Prog | T4 Prog | Total Prog 2026 | T1 Real | T2 Real | T3 Real | T4 Real | Total Ejec 2026 | % Ejecución 2026 | Desviación | Indicadores   | Prog 2026-27 |
| Pianes de fortalecimiento organizacional implementados por el comité de inversiones.                                                                                     | Plan             | 175         | 68                 | 39%               | 34.00             | 16.00   | -       | -       | 50.00           | 12.00   |         |         |         | 12.00           | 24%              | (38.00)    | ● CON RETRASO |              |
| Becas aprobadas a jóvenes rurales, beneficiando al 30% de las mujeres.                                                                                                   | Becas            | 220         | 11                 | 5%                | -                 | -       | -       | -       | 0.00            | 0.00    |         |         |         | 0.00            | 0%               | -          |               |              |
| Planes de inversión en servicios eco sistémicos, implementados por las organizaciones de productoras/ se garantizando la gestión integral del riesgo de las microcuencas | Plan             | 12          | 2                  | 17%               | 6.00              | -       | -       | -       | 6.00            | 0.00    |         |         |         | 0.00            | 0%               | (6.00)     | ● CON RETRASO |              |
| Implementación de planes de inversión en dinamización territorial (rehabilitación comunal caminos rurales claves)                                                        | Km               | 220         | 0                  | 0%                | -                 | -       | -       | -       | 0.00            |         |         |         |         | 0.00            | 0%               | -          |               |              |
| TOTAL / PROMEDIO                                                                                                                                                         |                  | 627.00      | 81.00              | 2%                | 40.00             | 16.00   | 0.00    | 0.00    | 56.00           | 12.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 12.00           | 21%              | (44.00)    |               |              |

## Situación Actual

El proyecto presenta resultados significativos, particularmente en los indicadores de cobertura y inclusión social, reportando atención acumulada de 5,361 beneficiarios, adicionalmente se lograron aprobar 33 planes de negocio por parte del Comité de Aprobación de Inversiones, lo que representa más de la mitad de la meta anual, y se realizaron desembolsos efectivos a 15 planes, evidenciando un avance concreto en la implementación de inversiones productivas en las organizaciones beneficiarias. Este comportamiento no solo refleja una adecuada priorización estratégica, sino también una mejora en los tiempos de respuesta técnica y legal, lo que fortalece la eficiencia del modelo de intervención del proyecto.

### Principales Riesgos Identificados

A pesar de que se han tenido avances el proyecto se encuentra en una etapa en el tiempo en donde debe de realizar estrategias y esfuerzos para mejorar su ejecución física debido al corto tiempo que posee ya para la identificación, aprobación e implementación de planes de negocios y otras inversiones.

### Acciones Recomendadas

## Mejorar la Planificación y dinamizar la ejecución

### Mensaje Clave para Alta Dirección

A pesar de que el proyecto ha tenido avances, estos aún no son suficientes para contar con una buena ejecución lo que puede condicionar al proyecto en su ejecución y capacidad de hacer uso total de los recursos del financiamiento en función al tiempo de ejecución.

| 2. Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de agua potable suministrados por los prestadores urbanos de agua potable participantes y apoyar a los municipios urbanos ante las necesidades de emergencia en el ámbito de agua potable e higiene en respuesta del Covid-19. |  |

| 3. Cobertura  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departamentos | Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraíso, Gracias A Dios, Intibuca, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancha, Santa Bárbara                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Municipios    | Trujillo, Comayagua, Ajuterique, La Libertad, Siguatepeque, Las Lajas, Santa Rosa De Copán, Copán Ruinas, Corquín, Florida, Choluteca, Puerto Cortés, San Manuel, El Trunfo, San Marcos De Colón, Danlí, Teupasentí, Puerto Lempira, La Esperanza, Intibucá, La Paz, Gracias, Ocotepeque, San Marcos, Juticalpa, San Esteban, San Francisco De La Paz, Maculizito, Quimistán, San Francisco De Ojuera, San Luis, San Marcos, Trinidad |

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Beneficiarios:                                                 | 992,888  |
| Generación de empleo (estimado de acuerdo a Nota de Prioridad) | 2,806.00 |




**Costo Total de Proyecto**  
(Cifras en Millones de Lempiras)

**Costo Total por Tipo de Fuente de Financiamiento**

| Fuente de Financiamiento | Costo Total (Millones de Lempiras) |
|--------------------------|------------------------------------|
| Fondos Nacionales        | 200.00                             |
| Crédito Externo          | 200.00                             |
| Fondos Externos          | 1,000.00                           |

### Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

| 6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L) |                 |                     |                   |                |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Presupuesto                        | Crédito Externo | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total          |
| Presupuesto Aprobado:              | 119,639,594.00  | -                   | -                 | 119,639,594.00 |
| Presupuesto Vigente:               | 119,639,594.00  | -                   | -                 | 119,639,594.00 |
| Ejecutado al 31/03/2026            | 5,731,114.91    | -                   | -                 | 5,731,114.91   |
| % Ejecución al 31/03/2026          | 5%              |                     |                   | 4.8%           |



**Ejecución Histórica**

| Año  | Ppto. Vigente (M\$) | Ppto. Eje (M\$) | % Ejecución |
|------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2021 | 5.76                | 0.82            | 14.18%      |
| 2022 | 97.48               | 4.20            | 4.30%       |
| 2023 | 242.79              | 15.23           | 6.28%       |
| 2024 | 38.21               | 30.68           | 80.31%      |
| 2025 | 154.98              | 108.29          | 69.87%      |
| 2026 | 119.64              | 4.79            | 4.00%       |

### Información Física del Proyecto

| 8. INDICADORES CLAVE |            |           |             |             |                   |                     |
|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total<br>Entregables | COMPLETADO | En Riesgo | Con Retraso | Sin Iniciar | % Ejec.<br>Global | % Ejecución<br>2026 |
| 2                    | 1          | 1         | 0           | 0           | 3%                | 110%                |

| Seguimiento Físico De Metasfortalecimiento Del Abastecimiento De Agua Urbana |                  |             |                    |                   |                   |         |         |         |                 |                |         |         |         |                 |                  |            |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|-----------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 8.1 Entregables                                                              |                  | Meta Global |                    |                   | Programación 2026 |         |         |         |                 | Ejecutado 2026 |         |         |         |                 | Resultados       |            | Indicador    | PROG 2026-27 |
| Entregable                                                                   | Unidad de Medida | Meta Global | Acumulado Dic-2025 | % Avance Ac. 2025 | T1 Pros           | T2 Pros | T3 Pros | T4 Pros | Total Pros 2026 | T1 Real        | T2 Real | T3 Real | T4 Real | Total Ejec 2026 | % Ejecución 2026 | Desviación | Indicadores  | Pros 2026-27 |
| 13 Sistemas de agua rehabilitados/Mejorados                                  | Porcentaje       | 100         | 0                  | 0%                | 0%                |         |         |         | 0.00            | 1%             |         |         |         | 0.01            | 100%             | -          | ● COMPLETADO |              |
| Plan de Asistencia Técnica aprobado                                          | Porcentaje       | 100         | 0                  | 0%                | 3%                |         |         |         | 0.03            | 2%             |         |         |         | 0.02            | 67%              | (0.01)     | ● EN RIESGO  |              |
| TOTAL / PROMEDIO                                                             |                  | 200.00      | 0.00               | 0%                | 0.03              | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.03            | 0.03           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.03            | 110%             | 0.00       |              |              |

## Situación Actual

Al cierre del primer trimestre del 2026 el Proyecto reportó ejecución en los subproyectos de obras civiles de Puerto Cortés, Choloma y Danlí con avances físicos entre 1.48 % y 1.81 %. Si bien estos porcentajes son reducidos, resultan coherentes con la etapa temprana de ejecución, en la cual han predominado actividades habilitantes como la aprobación de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), la validación de seguros y garantías, la movilización inicial a campo y la preparación de las primeras estimaciones de obra. Asimismo, el subproyecto de La Paz cuenta con el inicio emitida a finales del trimestre, mientras que Juticalpa y Siguatepeque permanecen en fase de pre-construcción, con Plan de Inversión de Rehabilitación de Rápido Impacto (PIRI) aprobados o en control de calidad.

El proyecto ha evolucionado desde una situación inicial sin sistemas en rehabilitación a cuatro sistemas con o inicialmente o formalmente habilitados, con supervisión activa en la totalidad de los contratos en ejecución. Paralelamente, se han activado instrumentos clave del diseño original, como los PIRRI, los procesos de equipamiento y micro medición y la asistencia técnica especializada, lo que representa un avance cualitativo sustantivo. En cuanto al fortalecimiento institucional del ERSAP, al cierre del trimestre se cuenta con nueve prestadores urbanos monitoreados y nueve Programas de Control de Calidad del Agua aprobados, así como con el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME) en marcha, superando ampliamente la línea base de control regulatorio.

### Principales Riesgos Identificados

Proceso de Especialista en Adquisiciones, fracasado y se están revisando nuevamente los términos de referencia para volver a lanzar el proceso. Especialista Legal proceso declarado fracasado y se están revisando nuevamente los términos de referencia para volver a lanzar el proceso. Procesos de Obras civiles y equipamiento aún pendientes por contratar y ejecutar


### Acciones Recomendadas

Agilizar los procesos pendientes de contratación ya que el tiempo de ejecución del proyecto es corto y las obras que se requieren pueden llegar a retrasarse por factores climáticos o bien otras situaciones que se presenten durante la ejecución de la obra física.

### Mensaje Clave para Alta Dirección

Varios de los procesos que se encuentran en ejecución es probable que dependan de una ampliación de tiempo al proyecto para que estos se puedan ejecutar.

| 1. Identificación del Proyecto     |                                              |                 |            |              |            |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|--|
| Nombre del Programa/Proyecto:      | COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)          |                 |            |              |            |  |
| Entidad Ejecutora:                 | 0140 - Secretaría De Agricultura Y Ganadería |                 |            |              |            |  |
| Sector:                            | Desarrollo E Inclusión Social                |                 |            |              |            |  |
| Organismo Financiador              | 171 - Asociación Internacional De Fomento    |                 |            |              |            |  |
| Convenio                           | IDA-6917-HN, TFoC1874                        |                 |            |              |            |  |
| Monto Total de Financiamiento USD: | 108,500,000.00                               |                 |            |              |            |  |
| Monto Financiamiento L2:           | 2,885,264,550.00                             |                 |            |              |            |  |
| Plazo de Ejecución:                | 60 meses                                     | Fecha de Inicio | 30/12/2022 | Fecha de Fin | 30/12/2027 |  |
| Estado del Proyecto:               | Ejecución                                    |                 |            |              |            |  |
| Tipo de inversión                  | 2 - Inversion En Desarrollo Humano           |                 |            |              |            |  |
| Tipo de Cambio I Trimestre 2026    | 26.6959                                      |                 |            |              |            |  |




8

| 2. Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contribuir al acceso de los mercados, la adopción de enfoques climáticamente inteligentes y la generación de puestos de trabajo en apoyo de los beneficiarios de cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas y responder de manera efectiva ante una Crisis o Emergencia Elegible. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Cobertura                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Departamentos                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Intibuca, La Paz, Lempiá, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro                                                                                                                      |
| Municipios                                                                                                                                                                                                                                                                             | La Ceiba, Trujillo, Comayagua, Santa Rosa De Copán, San Pedro Sula, Choluteca, El Paraíso, Distrito Central, Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuá, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales, Wampusiripi, Jesús De Otoro, La Paz, Gracias, Ocotepeque, Juticalpa, Santa Bárbara, San Lorenzo, El Progreso |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Beneficiarios:                                                 | 26,500    |
| Generación de empleo (estimado de acuerdo a Nota de Prioridad) | 20,078.00 |




| Nombre del Componentes                                                                                                    | 3.Componentes del Proyecto |                     |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                           | Costo Componente (L)       |                     |                   |                  |
|                                                                                                                           | Credito Externo            | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total            |
| 2417 - Pre-inversión para la preparación de subproyectos                                                                  | 319,107,600.00             | -                   | 0.00              | 319,107,600.00   |
| 2418 - Ventana 1: Agricultura de subsistencia: Financiar vínculos productivo a través de grupos informales de productores | 372,292,200.00             | -                   | 0.00              | 372,292,200.00   |
| 2419 - Ventana 2: Agricultura de Transición                                                                               | 691,399,800.00             | -                   | 0.00              | 691,399,800.00   |
| 2420 - Ventana 3: Agricultura comercial                                                                                   | 398,884,500.00             | -                   | 0.00              | 398,884,500.00   |
| 2421 - Ventana 4: Financiar servicios agrologísticos y agropecuarios complementarios a pequeña escala                     | 292,515,300.00             | -                   | 0.00              | 292,515,300.00   |
| 2422 - Fortalecimiento Institucional para Mejorar el Entorno de los Agronegocios                                          | 319,107,600.00             | -                   | 0.00              | 319,107,600.00   |
| 2427 - Apoyo a la Gestión del Proyecto                                                                                    | 265,923,000.00             | 13,296,150.00       | 0.00              | 279,219,150.00   |
| 2713 - Fortalecimiento Organizacional y apoyo a las Alianzas Productivas (Moskita)                                        | -                          | 106,369,200.00      | 0.00              | 106,369,200.00   |
| 2714 - Mejora del estado Nutricional e Inversión en las Comunidades Locales (Moskita)                                     | -                          | 69,139,980.00       | 0.00              | 69,139,980.00    |
| 2715 - Fortalecimiento Institucional, multicultural y multiétnico (Moskita)                                               | -                          | 37,229,220.00       | 0.00              | 37,229,220.00    |
| TOTAL                                                                                                                     | 2,659,230,000.00           | 226,034,550.00      | 0.00              | 2,885,264,550.00 |



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

| 5. Ejecución Financiera (US\$ Millones) |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Organismo Financiador: UEPEX            | 171 - Asociación Internacional De Fomento |
| Monto Contratado:                       | 108.50                                    |
| Desembolsado Acumulado                  | 14.10                                     |
| Disponible:                             | 94.40                                     |
| % Desembolso:                           | 13%                                       |

| 6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L) |                 |                     |                   |                |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Presupuesto                        | Crédito Externo | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total          |
| Presupuesto Aprobado:              | 168,217,503.00  | 60,456,014.00       | -                 | 228,673,517.00 |
| Presupuesto Vigente:               | 168,217,503.00  | 60,456,014.00       | -                 | 228,673,517.00 |
| Ejecutado al 31/03/2026            | 31,792,388.16   | 1,228,254.70        | -                 | 33,020,642.86  |
| % Ejecución al 31/03/2026          | 10%             | 2%                  |                   | 14.4%          |



| Gestión | 7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L) |                     |                   |                | Ejecución Histórica |                     |                   |                |                |
|---------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
|         | Presupuesto Vigente Histórico           |                     |                   |                | Ejecución Histórica |                     |                   |                | % de Ejecución |
|         | Crédito Externo                         | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total          | Crédito Externo     | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total          |                |
| 2020    | -                                       | -                   | -                 | -              | -                   | -                   | -                 | -              |                |
| 2021    | -                                       | -                   | -                 | -              | -                   | -                   | -                 | -              |                |
| 2022    | -                                       | -                   | -                 | -              | -                   | -                   | -                 | -              |                |
| 2023    | -                                       | -                   | -                 | -              | -                   | -                   | -                 | -              |                |
| 2024    | 121,999,242.00                          | 8,500,000.00        | -                 | 130,499,242.00 | 2,027,694.70        | -                   | -                 | 2,027,694.70   | 1.56%          |
| 2025    | 265,378,300.00                          | 70,278,951.00       | -                 | 335,657,251.00 | 210,029,699.20      | 9,881,044.23        | -                 | 219,901,653.43 | 67.40%         |
| 2026    | 168,217,503.00                          | 60,456,014.00       | -                 | 228,673,517.00 | 31,792,388.16       | 1,228,254.70        | -                 | 33,020,642.86  | 14.41%         |
| TOTAL   | 545,595,245.00                          | 139,534,065.00      | -                 | 685,129,310.00 | 243,840,692.06      | 11,112,398.93       | -                 | 254,953,090.99 | 37%            |



Información Física del Proyecto

| 8. INDICADORES CLAVE |            |           |             |             |                |                  |
|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------|------------------|
| Total Entregables    | COMPLETADO | En Riesgo | Con Retraso | Sin Iniciar | % Ejec. Global | % Ejecución 2026 |
| 7                    | 1          | 0         | 0           | 0           | 1%             | 0%               |



| Seguimiento Físico De Metascompetitividad Rural (Comrural III)                                                     |                                |             |                    |                   |                   |         |         |         |                 |                |         |         |         |                 |                  |            |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|-----------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 8.1 Entregables                                                                                                    |                                | Meta Global |                    |                   | Programación 2026 |         |         |         |                 | Ejecutado 2026 |         |         |         |                 | Resultados       |            | Indicador    | PROG 2026-27 |
| Entregable                                                                                                         | Unidad de Medida               | Meta Global | Acumulado Dic-2025 | % Avance Ac. 2025 | T1 Prog           | T2 Prog | T3 Prog | T4 Prog | Total Prog 2026 | T1 Real        | T2 Real | T3 Real | T4 Real | Total Ejec 2026 | % Ejecución 2026 | Desviación | Indicadores  | Prog 2026-27 |
| Planes de Negocios formulados para Ventana 1                                                                       | PLANES DE NEGOCIOS             | 224         | 0                  | 0%                | -                 | -       | -       | -       | -               | 4.00           | -       | -       | -       | 4.00            | 100%             | -          | ● COMPLETADO |              |
| Planes de Negocios formulados para Ventana 2                                                                       | PLANES DE NEGOCIOS             | 124         | 5                  | 4%                | -                 | -       | -       | -       | -               | -              | -       | -       | -       | -               | 0%               | -          |              |              |
| Planes de Negocios formulados para Ventana 3 y                                                                     | PLANES DE NEGOCIOS             | 62          | 0                  | 0%                | -                 | -       | -       | -       | -               | -              | -       | -       | -       | -               | 0%               | -          |              |              |
| Planes de Negocios formulados para Ventana 4.                                                                      | PLANES DE NEGOCIOS             | 100         | 0                  | 0%                | -                 | -       | -       | -       | -               | -              | -       | -       | -       | -               | 0%               | -          |              |              |
| Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Inclusión productiva en la Moskitia y Costa Atlántica de Honduras | PLANES DE NEGOCIOS             | 60          | 0                  | 0%                | -                 | -       | -       | -       | -               | -              | -       | -       | -       | -               | 0%               | -          |              |              |
| Planes Comunitarios de Higiene y nutrición en la Moskitia.                                                         | PLANES COMUNITARIOS            | 30          | 0                  | 0%                | -                 | -       | -       | -       | -               | -              | -       | -       | -       | -               | 0%               | -          |              |              |
| Fortalecimiento Institucional para Mejorar el Entorno de los Agronegocios                                          | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES | 7           | 0                  | 0%                | -                 | -       | -       | -       | -               | -              | -       | -       | -       | -               | 0%               | -          |              |              |
| TOTAL/ PROMEDIO                                                                                                    |                                | 607.00      | 5.00               | 0%                | -                 | -       | -       | -       | -               | 4.00           | -       | -       | -       | 4.00            | 0%               | 4.00       |              |              |

### Situacion Actual

Actualmente la Unidad Ejecutora, se encuentra realizando el proceso para la contratación de las Firma Consultoras Implementadoras para las Ventanas 1. Agricultura en Subsistencia y 4. Servicios Logísticos y Agropecuarios Complementarios a Pequeña Escala. Así como el proceso de la Firma Consultoras Implementadoras de la Moskitia el cual se encuentra en No Objeción del BM. Seguimiento continuo a 16 OPRs sobre las Transferencias No Reembolsables, pendientes desembolsarse, de los planes de negocio ratificados y aprobados en Comité Directivo; las cuales se encuentran en proceso de gestión de trámite de Junta Directiva en SENPRENDE, solicitud de Pin SIAFI desde el IV trimestre del 2025.

### Principales Riesgos Identificados

Retrasos en la Contratación de Firmas Consultoras Implementadora para la ventana 1 y 4 con recursos del Crédito Externo, A233Contratación de Firma Consultora Implementadora para la ejecución de los subproyectos agro-costeros y Planes de Negocios en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica, Contratación de la Firma Implementadora de la Moskitia

### Acciones Recomendadas

Adoptar de manera inmediata una estrategia de recuperación de ejecución centrada en la simplificación operativa, la priorización selectiva de intervenciones y el fortalecimiento efectivo de la capacidad de gestión del proyecto para los procesos de contratación de firmas implementadoras y la activación plena del componente de donación, dado que su paralización constituye el principal factor de riesgo del proyecto.

### Mensaje Clave para Alta Dirección


| 1. Identificación del Proyecto     |                                                                                                                                                                                 |                 |          |              |          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------|
| Nombre del Programa/Proyecto:      | Proyecto De Fortalecimiento De La Innovación, Resiliencia Y Sostenibilidad De Los Sistemas Agroalimentarios (Innovasan) En 21 Municipios De La Región Norte Central De Honduras |                 |          |              |          |
| Entidad Ejecutora:                 | 0140 - Secretaría De Agricultura Y Ganadería                                                                                                                                    |                 |          |              |          |
| Sector:                            | Desarrollo Económico                                                                                                                                                            |                 |          |              |          |
| Organismo Financiador              | 237 - International Fund For Agricultural Development (Fida), 246 - Opec Fund For International Development, 001 - Tesorería General De La República - Efectivo                 |                 |          |              |          |
| Convenio                           | BRAM No.2000005029, GAFSP INNOVASAN, LOAN NO. 15882P, PBAS No.2000005030                                                                                                        |                 |          |              |          |
| Monto Total de Financiamiento USD: | 60,317,000.00                                                                                                                                                                   |                 |          |              |          |
| Monto Financiamiento L:            | 1,502,917,019.10                                                                                                                                                                |                 |          |              |          |
| Plazo de Ejecución:                | 96 meses                                                                                                                                                                        | Fecha de Inicio | 5/9/2024 | Fecha de Fin | 4/9/2032 |
| Estado del Proyecto:               | Ejecución                                                                                                                                                                       |                 |          |              |          |
| Tipo de inversión                  | 2 - Inversion En Desarrollo Humano                                                                                                                                              |                 |          |              |          |
| Tipo de Cambio I Trimestre 2026    | 26.6959                                                                                                                                                                         |                 |          |              |          |

8

| 2. Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El Objetivo de desarrollo del proyecto es mejorar los ingresos, la seguridad alimentaria y nutricional y la resiliencia al cambio climático de las familias de los pequeños productores rurales en condición de pobreza y población rural vulnerable, con el desarrollo de sistemas agroalimentarios sensibles a la nutrición y resilientes al cambio climático. Su fin es contribuir a la reducción de la pobreza y a la igualdad de oportunidades de las familias de pequeños productores rurales en condición de pobreza y población rural vulnerable en la región norte central de Honduras. |

| 3. Cobertura  |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departamentos | Comayagua, Cortes, Francisco Morazan, Yoro                                                                                                                                                                          |
| Municipios    | El Negrito, Orica, Santa Cruz De Yojoa, Sulaco, Victoria, Cedros, El Porvenir, Marale, San Ignacio, Talanga, Valleccio, Esquias, La Libertad, Minas De Oro, San Jeronimo, San Jose Del Potrero, San Luis, Las Lajas |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Beneficiarios:       | 163,327   |
| Generacion de empleo | 58,857.00 |




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


#¡VALOR!

| 5. Ejecución Financiera (US\$ Millones) |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organismo Financiador: UEPEX            | 237 - International Fund For Agricultural Development (Fida), 246 - Opec Fund For International Development, 001 - Tesorería General De La República - Efectivo |
| Monto Contratado:                       | 60.30                                                                                                                                                           |
| Desembolsado Acumulado                  | 0                                                                                                                                                               |
| Disponible:                             | 60.30                                                                                                                                                           |
| % Desembolso:                           | 0%                                                                                                                                                              |

| 6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L) |                 |                     |                   |               |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Presupuesto                        | Crédito Externo | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total         |
| Presupuesto Aprobado:              | 50,300,000.00   | 16,200,000.00       | 13,800,000.00     | 80,300,000.00 |
| Presupuesto Vigente:               | 50,300,000.00   | 16,200,000.00       | 13,800,000.00     | 80,300,000.00 |
| Ejecutado al 31/03/2026            | -               | -                   | -                 | -             |
| % Ejecución al 31/03/2026          | 0%              | 0%                  | 0%                | 0.0%          |



| 7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L) |                               |                     |                   |               |                     |                     |                   |       |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|----------------|
| Gestión                                 | Presupuesto Vigente Histórico |                     |                   |               | Ejecución Histórica |                     |                   |       |                |
|                                         | Crédito Externo               | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total         | Crédito Externo     | Donaciones Externas | Fondos Nacionales | Total | % de Ejecución |
| 2025                                    | -                             | -                   | -                 | -             | -                   | -                   | -                 | -     |                |
| 2026                                    | 50,300,000.00                 | 16,200,000.00       | 13,800,000.00     | 80,300,000.00 | -                   | -                   | -                 | -     | 0.00%          |
| TOTAL                                   | 50,300,000.00                 | 16,200,000.00       | 13,800,000.00     | 80,300,000.00 | -                   | -                   | -                 | -     | 0%             |



Información Física del Proyecto

| 8. INDICADORES CLAVE |              |             |               |               |                |                  |
|----------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Total Entregables    | COMPLETADO ● | En Riesgo ● | Con Retraso ● | Sin Iniciar ○ | % Ejec. Global | % Ejecución 2026 |
| 7                    | 0            | 0           | 0             | 0             | 0%             | 0%               |

[illegible]

## Situacion Actual

Proyecto de recién implementación en donde actualmente, ya se cuenta con la declaratoria de efectividad para iniciar operaciones en 2020, debido al cumplimiento de condiciones previas: Registro delegación de firmas emitida por la Secretaría de Finanzas, Creación de cuentas especiales, Elaboración del Manual Operativo del proyecto, Formulación del presupuesto 2026, Elaboración de matrices de SEFIN para 2026 (plurianual, entregables y metas 2026, departamental-municipal 2026), Plan operativo anual (POA 2026), Cadena de valor 2026.

### Principales Riesgos Identificados

Que se generen retrasos para iniciar el proceso de adquisición de una firma consultora que será la encargada de la contratación del equipo técnico inicial del proyecto.

### Acciones Recomendadas

Estar pendiente de las actividades correspondientes a la contratación de la firma consultora que se encargará de la contratación del equipo técnico

### Mensaje Clave para Alta Dirección