


1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento Institucional Y Operativo De La Administración Aduanera				
Entidad Ejecutora:	0400 - Administración Aduanera De Honduras				
Sector:	Gobernabilidad Y Descentralización				
Organismo Financiador	173 - Banco Interamericano De Desarrollo				
Convenio	BID 5694/BL-HO				
Monto Total de Financiamiento USD:	50,000,000.00				
Monto Financiamiento L:	1,334,795,000.00				
Plazo de Ejecución:	46 meses	Fecha de Inicio	9/10/2023	Fecha de Fin	31/7/2027
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio I Trimestre 202	26.6959				




2. Objetivo Estratégico
"BID: El objetivo general de desarrollo del proyecto es aumentar la recaudación aduanera mediante la mejora de los procesos, la implementación de controles aduaneros y tecnologías que contribuyan a facilitar el comercio y disminuir la defraudación fiscal.

3. Cobertura	
Departamentos	Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazan, Gracias A Dios, Islas De La Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Valle
Municipios	La Ceiba, Tela, Trujillo, Comayagua, Copán Ruinas, San Pedro Sula, Omoa, Puerto Cortés, La Lima, El Triunfo, San Marcos De Colón, El Paraíso, Trojes, Distrito Central, Puerto Lempira, Roatán, Marcala, Mapulaca, Ocotepeque, Santa Fe, Amapala, Goascorán, San Lorenzo

Beneficiarios:	13,001
Generacion de empleo	Directo: 12 Indirecto: 60




3.Componentes del Proyecto				
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2446 - Fortalecimiento de la gobernanza institucional en un marco de transformación digital	112,923,657.00	-	0.00	112,923,657.00
2447 - Fortalecimiento de la capacidad operativa de control y del cumplimiento aduanero	665,261,828.00	-	0.00	665,261,828.00
2448 - Modernización plataforma tecnológica	447,156,325.00	-	0.00	447,156,325.00
2449 - Administración del Programa (Unidad Ejecutora del Proyecto y Contingencias)	109,453,190.00	-	0.00	109,453,190.00
TOTAL	1,334,795,000.00	0.00	0.00	1,334,795,000.00



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	50,000,000.00
Desembolsado Acumulado	9,003,913.50
Disponible:	40,996,086.50
% Desembolso:	18.0%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	261,270,015.00	-	-	261,270,015.00
Presupuesto Vigente:	261,270,015.00	-	-	261,270,015.00
Ejecutado al 31/03/2026	3,143,624.63	-	-	3,143,624.63
% Ejecución al 31/03/2026	1%			1.2%



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2023	2,089,940.00	-	-	2,089,940.00	-	-	-	-	0.00%
2024	127,168,112.00	-	-	127,168,112.00	14,969,655.67	-	-	14,969,655.67	11.77%
2025	172,479,050.00	-	-	172,479,050.00	145,398,918.16	-	-	145,398,918.16	84.30%
2026	261,270,015.00	-	-	261,270,015.00	3,143,624.63	-	-	3,143,624.63	1.20%
TOTAL	563,007,117.00	-	-	563,007,117.00	163,512,198.46	-	-	163,512,198.46	29%

