



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe al II Trimestre de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)

Informe No. 0414-002-2026
Tegucigalpa, Julio 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

Contenido.....	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN.....	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)	5
D. PRINCIPALES PROYECTOS.....	6
D.1 Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad.....	6
D.1.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026	8
D.1.2. Evaluación Financiera al II Trimestre 2026	8
D.1.3. Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026.....	9
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	9
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026	9
G. CONCLUSIONES.....	9
H. RECOMENDACIONES.....	10
ANEXO 1	11
ANEXO 2.....	12



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En el marco del proceso de reorganización de la administración pública impulsado por el Gobierno de la República, la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) constituye un órgano desconcentrado de la Administración Central, adscrito a la Presidencia de la República. Esta entidad es responsable de rectorar, ejecutar, supervisar, coordinar y administrar el marco de planes, políticas, programas y proyectos vinculados a la transformación digital del sector público, en áreas como conectividad, trámites y plataformas digitales, economía digital, datos abiertos, talento digital, ciberseguridad y otras tecnologías emergentes, conforme a las prioridades y lineamientos establecidos por la Presidencia de la República. Asimismo, tiene a su cargo la evaluación de la gestión pública a nivel presidencial, sectorial e institucional.

La DIGER ejerce la rectoría técnica y coordinación estratégica en materia de gestión pública, estableciendo lineamientos, políticas y mecanismos de modernización administrativa, sin asumir funciones operativas, financieras o de ejecución propias de las instituciones responsables. Su labor se orienta a impulsar la transformación digital, la simplificación de procesos, la transparencia y la eficiencia institucional, promoviendo una gestión pública basada en resultados y enfocada en generar valor para la ciudadanía., promoviendo que las instituciones del Estado generen valor público mediante bienes, servicios y resultados verificables en beneficio de la ciudadanía.

En el segundo trimestre del 2026, la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) contó con un presupuesto vigente para la inversión pública de L391.5 millones, de los cuales corresponden a inversión productiva L364.1 millones, la Formación Bruta de Capital al segundo trimestre presenta un vigente de L27.0 millones. La ejecución presupuestaria en el segundo trimestre asciende a L9.7 millones representando el 2.5% del Presupuesto Vigente; mientras que la ejecución presupuestaria acumulada al 30 de junio de 2026 asciende a L13.1 millones, la cual representa el 3.3% sobre el Presupuesto Vigente, tal como se detalla en el Cuadro No.1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	292,883,675
Inversión Productiva	249,983,675
Formación Bruta de Capital	42,900,000
Presupuesto Vigente	391,098,674
Inversión Productiva	364,058,675
Formación Bruta de Capital	27,039,999
Ejecutado II Trimestre	9,691,782
Inversión Productiva	9,691,782
Formación Bruta de Capital	0
% Ejecución (Ejecutado II Trim-2026/Vigente)	2.5%
Ejecutado Anual	13,059,976
Inversión Productiva	13,059,976
Formación Bruta de Capital	0
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	3.3%
Compromiso Aprobado	24,278,366
Inversión Productiva	23,550,906
Formación Bruta de Capital	727,460
% Compromiso (Compromiso II Trim-2026/Vigente)	6.2%

Nota: SIAFI, 30/06/2026




SECRETARÍA DE FINANZAS



La ejecución productiva se realizó mediante un proyecto de inversión pública orientado a fortalecer la competitividad de Honduras mediante la transformación digital del Estado y la modernización de los servicios públicos. Su propósito es optimizar procesos, ampliar la conectividad y fortalecer las capacidades tecnológicas institucionales, con el fin de mejorar la interacción entre el Gobierno, la ciudadanía y el sector empresarial. Mientras que la formación bruta de capital fijo se identifica en Actividades Centrales y en el Programa de Gestión por Resultados en la actividad Seguimiento y Evaluación de Indicadores Institucionales y Sectoriales donde se identifican objetos del gasto como aplicaciones informáticas, equipos varios de oficina, equipos de computación y de comunicación.

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En relación con el financiamiento de la Inversión Pública, al segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la información registrada en el SIAFI, se constata que el presupuesto vigente está financiado en un 21.9% con la Fuente 11, Fondos Nacionales, equivalente a L85.6 millones, y en un 78.1% con la Fuente 21, Crédito Externo, equivalente a L305.5 millones. Ambas fuentes conforman el financiamiento de la Inversión Productiva.



Fuente: SIAFI



SECRETARÍA DE FINANZAS




C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)

En el Gráfico No.02 se evidencia que, Durante el período 2022-2026, el presupuesto vigente destinado a la Inversión Pública mostró un crecimiento significativo entre 2022 y 2024, al pasar de L1.3 millones a L490.5 millones. Posteriormente, se observó una disminución a L472.1 millones en 2025 y a L391.1 millones en 2026. En cuanto a la ejecución, en 2022 no se registró ejecución presupuestaria, mientras que en 2023 y 2024 los niveles de ejecución fueron bajos, con porcentajes de 1.9% y 4.8%, respectivamente. El mejor desempeño se registró en 2025, con una ejecución de L96.1 millones, equivalente al 20.4% del presupuesto vigente. Al segundo trimestre de 2026, la ejecución asciende a L13.1 millones, lo que representa el 3.3% del presupuesto vigente, reflejando un ritmo de ejecución inferior al observado en el mismo período del año anterior.

Se concluye que, la ejecución de la Inversión Pública presentó un comportamiento creciente hasta 2025, año en el que se alcanzó el mayor nivel de ejecución del período analizado. No obstante, al segundo trimestre de 2026 la ejecución presupuestaria fue de 3.3% del presupuesto vigente, reflejando un ritmo de ejecución más limitado. Este comportamiento obedeció, en parte, a que la institución se encontraba a la espera de la aprobación, por parte del Congreso Nacional, de los contratos de proyectos cuya vigencia trascendía el período de gobierno, situación que retrasó el inicio de su ejecución y, por consiguiente, la utilización de los recursos presupuestados.

**Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de junio (2022-2026)
0414 - Dirección de Gestión por Resultados
Cifras en millones de Lempiras**



Fuente: SIAFI



D. PRINCIPALES PROYECTOS

La DIGER administra e impulsa iniciativas estratégicas de inversión pública, destacando el Proyecto de Transformación Digital para una Mayor Competitividad, financiado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de este proyecto, la Dirección promueve acciones orientadas a ampliar la cobertura y el uso de la conectividad, desarrollar el gobierno digital, reducir costos transaccionales para la ciudadanía, empresas y entidades públicas, así como fortalecer la innovación y la economía digital. Entre los principales ámbitos de intervención reportados se encuentran la conectividad de sitios públicos, la elaboración del marco normativo de banda ancha, la implementación de la identificación digital y la firma electrónica, la digitalización documental, el fortalecimiento de plataformas de gestión pública y el impulso de capacidades vinculadas a la transformación digital del Estado.


D.1 Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad

Con base en la información reportada por la Unidad Ejecutora del Proyecto en el Informe de Ejecución Física al II Trimestre de 2026 se muestra una síntesis del avance físico registrado por componente, considerando los principales productos, resultados operativos y estado de ejecución de las intervenciones desarrolladas en el período reportado.

Componente 1. Cobertura y uso de Banda Ancha.

Durante el período se avanzó en la ampliación de la conectividad de sitios públicos mediante dos contratos con SERCOM, alcanzando un total de 1,446 sitios conectados, incluyendo 1,344 centros educativos y 102 establecimientos de salud. Asimismo, el Centro de Operaciones de Red (NOC) mantuvo el monitoreo continuo del servicio, la atención de incidencias y la coordinación técnica con el proveedor, contribuyendo a garantizar la continuidad y calidad de la conectividad.

Como respaldo de estas acciones, se muestra en la siguiente imagen los sitios públicos conectados.



Componente 2. Transformación Digital del Gobierno.

En el Subcomponente 2.1. Calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos a ciudadanos y empresas, se registraron avances en el fortalecimiento de las plataformas digitales de la DIGER, manteniendo operativa la Plataforma SOL e incorporando ajustes derivados de la reestructuración institucional. Asimismo, se avanzó en la consolidación del Portal Público de Firma Digital (PKI DIGER) y en la gestión de pruebas y control de cambios de la Billetera Electrónica Nacional,



SECRETARÍA DE FINANZAS



manteniendo operativas las credenciales digitales de identificación, licencia de conducir y permiso para portar armas.

En el Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de la gestión financiera del Estado, Se suscribió el contrato con Four Consulting Group de Guatemala para ejecutar el proyecto de Migración de Formas y Reportes II, orientado a modernizar el Sistema SIAFI II hacia una arquitectura Oracle APEX. El proyecto se encuentra en sus fases iniciales, con avances en la estandarización y planificación de la infraestructura tecnológica

Componente 3. Economía Digital.

Durante la Misión de Administración del BID se definieron las actividades del Componente 3 y se avanzó en la formalización de SENPRENDE como entidad beneficiaria de los Subcomponentes 3.3 y 3.4. Se acordó financiar un programa de fortalecimiento de incubadoras de emprendimiento, así como iniciativas de capacitación en habilidades digitales avanzadas y digitalización de MiPYMEs, incluyendo asistencia técnica, provisión de kits digitales y la actualización y transferencia de la herramienta Chequeo Digital a SENPRENDE.

Principales hitos:

Componente 1:

1. Conectividad de 1,292 sitios públicos; elaboración de propuesta de actualización del marco normativo de banda ancha; operación continua del Centro de Operaciones de Red (NOC).

Avance activo y visible en conectividad, normativa de banda ancha y operación del NOC

Presenta el mayor nivel de avance operativo, con resultados concretos en conectividad, supervisión técnica y fortalecimiento normativo.

Componente 2:

1. Puesta en producción de la infraestructura PKI; avance en certificación digital y firma electrónica;
2. Fortalecimiento del ecosistema técnico, conceptual y normativo para el despliegue institucional.

Avance en infraestructura de firma electrónica, certificación digital y preparación del ecosistema institucional

El avance se concentra en servicios habilitantes para el gobierno digital y en condiciones técnicas previas para la implementación institucional.

Componente 3:

Formalización de la relación con SENPRENDE como beneficiario y responsable de los subcomponentes 3.3 y 3.4:

- 1. Las incubadoras de emprendimiento.**
- 2. Programa de bootcamps en habilidades digitales orientado a empleabilidad.**
- 3. Programa de digitalización de MiPYMEs**



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.1.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

Los principales avances físicos programados al 30 de junio 2026 son los siguientes:

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual				II Trimestre 2026	
			Progra- mación	Ejecución	% Ejecución	Progra- mación	Ejecución	% Ejecución
0414 - Dirección de Gestión por Resultados								
Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	1.1 Sitios y edificios públicos conectados	Sitios	608	422	69%	422	422	100%
	2.1 Capacidad técnica y operativa de la DIGER incrementada	Personas contratadas	19	14	74%	0	14	74%
	2.4 Servicios de back office, tanto verticales como compartidos, digitalizados y simplificados	Servicios	1	0	0%	0	0	N/A
	2.6 Actualización del marco normativo de gobierno digital desarrollado	Marco normativo desarrollado	1	0	0%	0	0	N/A
	2.9 Actividades de sensibilización y alfabetización digital realizadas	Actividades/ Eventos	4	0	0%	0	0	N/A
	3.2 Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores equipado y operando	Centro	1	0	0%	0	0	N/A

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto, al 30 de junio de 2026

D.1.2. Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Transformación Digital para una Mayor Competitividad	BID 4942/BL-HO	US\$	48,700,000	30/7/2021
		Lempiras	1,301,181,210	30/7/2028
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	249,983,675	364,058,675	9,691,781.6	2.66%
Acumulado 2026	249,983,675	364,058,675	13,059,976.3	3.59%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,301,181,210	1,301,181,210	453,062,443	34.82%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026: L26.7183 por US\$1.00



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.1.3. Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026

Aunque para el período del primer trimestre se reportaron los procesos de adjudicación del Producto 3.2 con avances importantes, debido a los retrasos presentados en el segundo trimestre por gestiones de modificación presupuestaria, la mayoría de los procesos continúan en etapa de adjudicación o pendiente de firma de contratos por la autoridad.

El principal riesgo es que los retrasos en las modificaciones presupuestarias afecten la firma y ejecución de contratos clave. Por ello, es fundamental dar seguimiento oportuno a estos procesos para asegurar la adquisición de los equipos, licencias y herramientas requeridos para la puesta en operación del Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el segundo trimestre se atendieron las solicitudes de cuota y se revisó el informe trimestral correspondiente a los primeros tres meses de 2026. Asimismo, en abril se emitió el Dictamen de Modificación entre Categorías de Inversión No. 20-2026, el cual recibió la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en mayo. Posteriormente, se gestionó el apoyo de la Unidad de Banco Integrado de Proyectos para que la Unidad Ejecutora actualizara la información correspondiente en el SNIPH. Adicionalmente, se dio seguimiento a los contratos cuya vigencia trasciende el período de gobierno, verificando su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026

La principal problemática identificada corresponde a retrasos en la ejecución física y financiera del proyecto, ocasionados por factores administrativos, presupuestarios e institucionales; entre ellos destacan:

- La demora en la aprobación de modificaciones presupuestarias
- La falta de aprobación de los contratos que trascienden el período de gobierno, la disponibilidad limitada de recursos mientras se aprueba el presupuesto
- Los ajustes derivados de los cambios institucionales en las entidades beneficiarias y el déficit de fondos de contraparte previstos en el Anteproyecto de Ley del Presupuesto.

Estos factores han incidido en el ritmo de ejecución durante el segundo semestre y representan riesgos para el cumplimiento oportuno de las metas programadas en los próximos trimestres.

G. CONCLUSIONES

El Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad presenta avances importantes en sus principales componentes, destacando la conexión de 1,446 sitios públicos mediante el Componente 1, el fortalecimiento de plataformas digitales del Estado como SOL, Firma Digital y Billetera Electrónica



Nacional, así como la definición de nuevas intervenciones para impulsar la economía digital mediante el apoyo a emprendimientos y MiPYMEs.

No obstante, la ejecución financiera durante 2026 mantiene un ritmo limitado, con una ejecución acumulada de 3.59%, debido principalmente a retrasos en procesos presupuestarios, modificaciones requeridas, aprobación de contratos que trascienden el período de gobierno y ajustes institucionales. Estos factores han afectado el avance de algunos procesos de adquisición y representan riesgos para el cumplimiento oportuno de las metas previstas.

Se requiere fortalecer la coordinación institucional y agilizar los procesos administrativos y presupuestarios pendientes para asegurar la continuidad de las actividades y mejorar el desempeño financiero del proyecto.

H. RECOMENDACIONES

A continuación, se presentan recomendaciones técnicas formuladas desde el enfoque de gestión de proyectos del PMBOK y PM4R, orientadas a fortalecer la eficiencia en la ejecución, el control y el cumplimiento de los objetivos institucionales:

- Actualizar la programación del proyecto, identificando actividades críticas, responsables y fechas límite para recuperar posibles atrasos. En este punto es importante considerar la actualización de todos los sistemas involucrados como el SNIPH, el del Organismo Financiador, SIAFI/UEPEX, etc.
- Mantener actualizado el registro de riesgos, principalmente los relacionados con presupuesto, contratos, cambios institucionales y adquisiciones, definiendo acciones de mitigación.
- Implementar seguimiento a los procesos pendientes para reducir retrasos y asegurar la entrega oportuna de productos.
- Fortalecer la comunicación entre la Unidad Ejecutora, DIGER, instituciones beneficiarias y el BID para facilitar la toma de decisiones y resolver restricciones.
- Implementar indicadores y tableros de seguimiento que integren avance físico, financiero y contractual para detectar desviaciones oportunamente.
- Evaluar los impactos de modificaciones institucionales, presupuestarias y operativas sobre el alcance, costos y cronograma del proyecto.
- Definir planes de operación y mantenimiento para las plataformas, infraestructura y servicios implementados.



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
81	1. Inversión Productiva																			
1	0414 - Dirección de Gestión por Resultados		58,532,398	191,451,277	249,983,675	58,532,398	305,526,277	364,058,675	-	9,691,782	9,691,782	2.7%	-	13,059,976	13,059,976	3.6%	-	23,550,906	23,550,906	6.5%
1	Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	BID 4942/BL-HO	58,532,398	191,451,277	249,983,675	58,532,398	305,526,277	364,058,675	-	9,691,782	9,691,782	2.7%	-	13,059,976	13,059,976	3.6%	-	23,550,906	23,550,906	6.5%
	Total Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad		58,532,398	191,451,277	249,983,675	58,532,398	305,526,277	364,058,675	-	9,691,782	9,691,782	2.7%	-	13,059,976	13,059,976	3.6%	-	23,550,906	23,550,906	6.5%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo																			
	0414 - Dirección de Gestión por Resultados		42,900,000		42,900,000	27,039,999		27,039,999	-		-	0.0%	-		-	0.0%	727,460		727,460	2.7%
	ACTIVIDADES CENTRALES		42,900,000		42,900,000	27,029,999		27,029,999	-		-	0.0%	-		-	0.0%	727,460		727,460	2.7%
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		42,900,000		42,900,000	27,029,999		27,029,999	-		-	0.0%	-		-	0.0%	727,460		727,460	2.7%
	PROGRAMA DE GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS		-		-	10,000		10,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total PROGRAMA DE GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS		-		-	10,000		10,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total general		101,432,398	191,451,277	292,883,675	85,572,397	305,526,277	391,098,674	-	9,691,782	9,691,782	2.5%	-	13,059,976	13,059,976	3.3%	727,460	23,550,906	24,278,366	6.2%

Nota: SIAFI, 30/06/2026



SECRETARÍA
DE FINANZAS



ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0414 - Dirección de Gestión por Resultados								
Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	1.1 Sitios y edificios públicos conectados	Sitios	608	422	69%	422	422	100%
	2.1 Capacidad técnica y operativa de la DIGER incrementada	Personas contratadas	19	14	74%	0	14	74%
	2.4 Servicios de back office, tanto verticales como compartidos, digitalizados y simplificados	Servicios	1	0	0%	0	0	N/A
	2.6 Actualización del marco normativo de gobierno digital desarrollado	Marco normativo desarrollado	1	0	0%	0	0	N/A
	2.9 Actividades de sensibilización y alfabetización digital realizadas	Actividades/ Eventos	4		0%	0	0	N/A
	3.2 Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores equipado y operando	Centro	1	0	0%	0	0	N/A

Nota : Unidad Ejecutora del Proyecto, al 30 de junio de 2026