Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4926/GN-HO GRT/GN-17771-HO	**Programa de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el Agua**	**ESTADO: Ejecución**
SIGADE:		
BIP: 23030		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)**	**Sector:**	Social	**Sub-Sector:** Recursos Forestal y Ambiente

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ( )	Nacional ()		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**				**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**%**				
Dólares	281,253,046	635,533,454	-	916,786,500	6,548,475	7,596,231	14,144,706	2%	274,704,571	627,937,223	902,641,794	98%	157,188	-	157,188	2%
Lempiras	10,737,349	24,262,651		35,000,000	250,000	290,000	540,000	2%	10,487,349	23,972,651	34,460,000	98%	6,310	-	6,310	2%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	24/11/2020		5/5/2021	5/5/2021	Donación 24/11/2025 Préstamo 05/05/2026	Donación 24/11/2026 Préstamo 05/05/2027

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Contraparte (US$)**	**Co-Financiamiento**	**Total**	**%**
Restauración de Cobertura Forestal	10,737,349.0		280,651.0	11,018,000.0	31.5
Fortalecimiento de la Gobernanza y Sostenibilidad Financiera para el Manejo Forestal Adaptativo			22,840,000.0	22,840,000.0	65.3
Administración, Monitoreo y Evaluación			1,142,000.0	1,142,000.0	3.3
TOTAL	**10,737,349.0**	**-**	**24,262,651.0**	**35,000,000.0**	**100**

Objetivo del Proyecto

Contribuir a mejorar la resiliencia climática de bosques hondureños localizados en zonas críticas para la provisión de agua. El programa se enfoca en la restauración de la cobertura forestal con sistemas resilientes, y en el fortalecimiento de la gobernanza y sostenibilidad financiera para el Manejo Forestal Adaptativo (MFA). Se incentivará la participación de mujeres, considerándose la perspectiva de género en las actividades.

Descripción del Proyecto

El proyecto esta enfocado en restaurar el bosque afectado por la plaga del gorgojo y disminuir la presion para la expansión de la frontera agricola; restauración de bosques privados de pino afectadas por la plaga del gorgojo; fortalecimiento de sistemas agroforestales en zonas degradadas cercanas a áreas bajo restauración.
En las áreas priorizadas por la provisión de servicios ecosistémicos, se apoyará a propietarios privados, comunidades y organizaciones con asistencia técnica, insumos e incentivos económicos (contra resultados) para cubrir parcialmente los costos segun lo establecido en los planes de restauración. Asimismo se proporcionará asistencia técnica y apoyo parcial con suministros para la implementación del SAF.
Creación e implementación de mecanismos locales de financiamiento para el manejo de los recursos forestales

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Sesenta y dos (62) municipios de los departamentos de Francisco Morazán (18), Comayagua (19), Choluteca (3), El Paraíso (14), Cortés (1), Yoro (1) y Olancho (6).

Beneficiarios

Propietarios privados (individuales, comunidades y organizaciones) en el area de interuención, con bosques de pino afectadas por el gorgojo y con responsabilidad de protección forestal.
Propietarios individuales y colectivos en el área de interuención, con area de cultivo establecidas antes del episodio de la plaga del gorgojo (previo al 2013)
Propietarios privados, municipalidades, organizaciones locales e instituciones estatales, entre otros en el area de interuanción, quienes recibiran las CSA por Manejo Forestal Adaptativo (MFA).

Metas Globales

6,500 hectáreas de bosque privado de pino restauradas.
8,500 hectáreas con Sistema Agroforestal (SAF) implemantado.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total Programado**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Vigente**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**%**
Año 2021	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	-	-	-
Año 2022	85,506,234	92,428,586	177,934,820	177,934,820	92,428,586	177,934,820	4,117,365		4,117,365	2.3
Año 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Año 2024	-	-	-	3,063,956	-	3,063,956	-	-	-	-
Año 2025	128,679,251	29,342,692	158,021,943	128,679,251	29,342,692	158,021,943	-	-	-	-
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total Programado**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Vigente**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2021	-	38,177	38,177	38,177	-	38,177	-	-	-	-
Año 2022	3,264,357	3,528,630	6,792,987	6,792,987	-	6,792,987	157,188	-	157,188	2.3
Año 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Año 2024	-	-	-	116,972	-	116,972	-	-	-	-
Año 2025	4,912,566	1,120,211	6,032,776	4,912,566	1,120,211	6,032,776	-	-	-	-

METAS

Global			**Meta Acumulada 2025**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución**	**Programación 2022 - 2025**
					Trimestre					**Trimestre**						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2022																
Hectáreas de bosque de pino y sistemas agroforestales restauradas.	Hectárea	6,500	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0		
Mecanismos financiero para el manejo de bosques en cuencas priorizadas constituidos	Mecanismo Financiero	2	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0		
Evaluaciones y Auditorías Anuales Realizadas	Informe	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4926/GN-HO GRT/GN-17771-HO	**Programa de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el Agua**				**ESTADO: Ejecución**
SIGADE:					
BIP: 23030					
Unidad Ejecutora/ institución	**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)**	**Sector:**	Social	**Sub-Sector:**	Recursos Forestal y Ambiente

Problemática / Observaciones

1. Cambio de organismo ejecutor: Según el PCM-20-2023, publicado en La Gaceta el 26 de abril de 2023, SERNA fue designado como nuevo organismo ejecutor, lo que implicó un proceso de transición institucional que ralentizó la ejecución del proyecto.
2. Lentos avances en contrataciones clave: Aún está en proceso la No Objeción para contratar al Coordinador Técnico del Componente 1, lo que ha retrasado la implementación de acciones concretas en restauración forestal.
3. Planes aún en actualización: El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), el Plan de Acción de Género y el Mecanismo de Quejas siguen en proceso de revisión, afectando la ejecución integral del proyecto.
4. Demora en aprobación de convenio interinstitucionales: El convenio entre ICF y SERNA para producción de plantas aún está en borrador, lo cual afecta la entrega de incentivos a propietarios de bosque privado.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
1. Urgente establecer formalmente la Unidad Ejecutora del Proyecto. 2. Activar mecanismos de coordinación entre SERNA, ICF y BID. 3. Brindar, por vía formal, un informe actualizado de avances institucionales. 4 Gestionar en el BID la No Objeción de convenios interinstitucional entre ICF y SERNA y demás documentos pendientes de aprobación para cumplimiento de condiciones previas.	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)	30/6/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
No se cuenta con unidad ejecutora	Ana Ríos email: anar@IADB.ORG

Actualizada al 30/06/2025

Elaborado por: Daniela Zepeda

Tipo de cambio 26.1939