Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

# FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AF-7471-HN** | | | | | | | | | | | | | | | | | **ESTADO:** | |
| **SIGADE GE01260** | **Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificacion en Honduras** | | | | | | | | | | | | | | | | **En Ejecución** | |
| **Código BIP 25172** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Unidad Ejecutora/ Institución** | **Registro Nacional de las Personas (RNP)** | | | | | | | | **Sector:** | Fortalecimiento Institucional | | | **Sub Sector:** | | | | Descentralización | |
| **Costo y Financiamiento** | | | | | **Desembolsos** | | | | | | | | **Ejecución Acumulada** | | | | | |
| **Tipo de Fondos:** | Préstamo (X) | Donación ( ) | Nacional ( ) | | **Desembolsado** | | | | **Por Desembolsar** | | | | | | | | | |
| **Moneda** | **Fondos Externos** | **Co-Financiamiento** | **Fondos Contraparte** | **Costo Total** | **Fondos Externos** | **Contraparte** | **Total** | **%** | **Fondos Externos** | **Contraparte** | **Total** | **%** | **Monto Convenio Ejecutado** | **Contraparte Ejecutada** | **Total Ejecutado** | **%** | | |
| **Dólares** | 40,000,000 | - | - | 40,000,000 | 19,460,296 | - | 19,460,296 | 48.7 | 20,539,704 | - | 20,539,704 | 51.3 | 17,313,705 | - | 17,313,705 | 43% | | |
| **Lempiras** | 1,047,756,000 | - | - | 1,047,756,000 | 509,741,054 | - | 509,741,054 | 48.7 | 538,014,946 | - | 538,014,946 | 51.3 | 453,513,458 | - | 453,513,458 | 43% | | |
| **No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional** | **Fecha Firma** | | **No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional** | | | **Fecha de Efectividad** | | | **Fecha de Inicio de ejecución** | | | | **Fecha Cierre** | | | | **Fecha Cierre Ampliada** | |
| | 08/02/2024 | | 23/2/2024 Decreto Legislativo No.3-2024 | | | 23/02/2024 | | | 23/02/2024 | | | | 26/08/2027 | | | | | |

| **Componentes** | **Financiamiento FE (US$)** | **Contraparte** | **Total** | **%** |
|---|---|---|---|---|
| Mejora de la Cobertura del Registro Civil e Identificación de Menores | 20,964,602.72 | | 20,964,602.72 | 52.41 |
| Fortalecimiento de la Capacidad del RNP | 7,509,602.72 | | 7,509,602.72 | 18.77 |
| Modernización de los Servicios del Registro Civil e Identificación Digital | 8,249,136.96 | | 8,249,136.96 | 20.62 |
| Gestión y Administración del Proyecto | 3,276,657.60 | | 3,276,657.60 | 8.19 |
| **Total General** | **40,000,000.00** | **-** | **40,000,000.00** | **100.00** |

**Objetivos del Proyecto**

Fortalecer el ecosistema nacional de registro civil e identificación de Honduras, mejorando el proceso de registro de nacimientos e identificación de menores, y facilitando el acceso de las personas a servicios públicos y privados.

**Descripción del Proyecto**

El proyecto busca fortalecer el sistema de registro civil e identificación en Honduras mediante la digitalización del registro de nacimientos, la ampliación de la base de datos fundacional y la mejora del acceso a servicios públicos y privados. Incluirá una campaña de comunicación, capacitaciones para personal clave y la emisión del DNI para menores, reduciendo su vulnerabilidad y facilitando su acceso al sistema educativo. Con una duración de 36 meses, se implementará a nivel nacional con dos ejes: mejorar la cobertura del registro civil y optimizar la prestación de servicios de identificación.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

El proyecto se ejecutará en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Comayagua, Lempira, Copán, Atlántida, Colón, Yoro, Olancho, Gracias a Dios, Francisco Morazán, El Paraíso, Valle, Choluteca, Ocotepeque, Intibucá, Islas de la Bahía y La Paz.

**Beneficiarios**

Los beneficiarios del proyecto son 1,702,219 personas, principalmente recién nacidos de 0 a 6 meses y menores de 6 a 17 años, quienes se verán favorecidos con un sistema de registro civil e identificación más eficiente y accesible.

**Metas Globales**

Registro e identificación: Registro del 97% de los niños de 0 a 6 meses, entrega de 1.5 millones de DNI para menores de 6 a 17 años y actualización de la base de datos del RNP con biometría.
Digitalización e interoperabilidad: Automatización del registro de nacimientos y 50 trámites del Registro Civil, desarrollo de un Bus de Servicio Empresarial y apertura de 15 kioscos de atención.
Seguridad y regulación: Implementación de un sistema de gestión de seguridad cibernética y actualización del reglamento de la Ley del RNP.

| **Año/ Programación/** | **Programación Lempiras** | | | **Vigente Lempiras** | | | **Ejecución Lempiras** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ejecución** | **Fondos Externos** | **Contraparte** | **Total** | **Fondos Externos** | **Contraparte** | **Total** | **Fondos Externos** | **Contraparte** | **Total Ejecutado** | **% Ejec.** |
| 2024 | | - | - | 449,287,736 | - | 449,287,736 | 449,287,734 | - | 449,287,734 | 100.0 |
| 2025 | 392,257,452 | - | 392,257,452 | 392,257,452 | - | 392,257,452 | 4,225,724 | - | 4,225,724 | 1.1 |

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

# FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AF-7471-HN**<br>**SIGADE GE01260**<br>**Código BIP 25172** | **Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificacion en Honduras** | | | | | | | | | | | | | **ESTADO:**<br>**En Ejecución** | |
| **Unidad Ejecutora/ Institución** | **Registro Nacional de las Personas (RNP)** | | | | | | **Sector:** | Fortalecimiento Institucional | | | **Sub Sector:** | Descentralización | | | |
| **Año/ Programación/ Ejecución** | **Programación US$** | | | **Vigente US$** | | | **Ejecución US$** | | | | | | | | |
| | **Fondos Externos** | **Contraparte** | **Total** | **Fondos Externos** | **Contraparte** | **Total** | **Fondos Externos** | **Contraparte** | **Total Ejecutado** | **% Ejec.** | | | | | |
| 2024 | - | - | - | 17,152,380 | - | 17,152,380 | 17,152,380 | - | 17,152,380 | 100.0 | | | | | |
| 2025 | 14,975,145 | - | 14,975,145 | 14,975,145 | - | 14,975,145 | 161,325 | - | 161,325 | 1.1 | | | | | |

**METAS**

| **Global** | | | **Meta Acumulada a Dic-2024** | | **Programación 2025** | | | | | **Ejecutado 2025** | | | | | **%** | **Programación 2026-2029** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Trimestre** | | | | | **Trimestre** | | | | | | |
| **Meta** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Cantidad** | **%** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **Total** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **Total** | **Ejecución** | |
| **Componente No.1: MEJORA DE LA COBERTURA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DE MENORES** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niños de 0 a 6 meses registrados | NIÑOS | 53,596 | 0 | 0% | 0 | 13,399 | 18,760 | 21,437 | **53,596** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | - |
| Automatización del registro de nacimientos | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 1 |
| Documentos Nacionales de Identificación (DNI) entregados a menores de 6 a 17 años | IDENTIFICACIÓN | 1,500,000 | 0 | 0% | 0 | 375,000 | 525,000 | 600,000 | **1,500,000** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | - |
| Base de datos del RNP actualizada con biometría de menores | BASE DE DATOS | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 1 |
| Sistema de indexación de información de padres a hijos mediante código QR | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 1 |
| **Componente No.2: MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DIGITAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Software de Certifying Authority para firma biométrica en funcionamiento | SOFTWARE | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 1 |
| Desarrollo de un Bus de Servicio Empresarial de Interoperabilidad | PLATAFORMA | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 1 |
| Plataforma automatizada para atención del RNP y monitoreo de quejas | PLATAFORMA | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 1 |
| **Componente No.3: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL RNP** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reglamento de la Ley del RNP actualizado | REGLAMENTO | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | - |

**Problemática**

A pesar de haberse suscrito un convenio con el PNUD y recibido un desembolso inicial equivalente al 50% del valor total, únicamente se logró concretar la contratación de pedagogos y capacitadores, quedando pendiente la contratación del personal de enrolamiento. Esta situación ha generado una baja ejecución física y financiera del proyecto, debido a que, si bien se avanzó en la contratación de personal clave, aún se encuentran en proceso las solicitudes enviadas al PNUD para la adquisición de equipos, mobiliario y vehículos necesarios para la operatividad del proyecto.

**Acciones Propuestas**

| **Acción** | **Responsable** | **Fecha (actualización** |
|---|---|---|
| Implementar un plan de acción conjunto con el PNUD que permita agilizar la aprobación y entrega de los equipos, mobiliario y vehículos solicitados, así como acelerar la contratación del personal de enrolamiento pendiente. De esta manera, se garantizará el fortalecimiento de la capacidad operativa y el aumento en los niveles de ejecución física y financiera del proyecto. | Coordinador General / Jeovanny Francisco Muñoz<br>jeovanny.munoz@rnp.hn | 30/06/2025 |

| **Contactos de la Unidad Ejecutora** | **Contactos Organismo Financiero** |
|---|---|
| Lic. Claudia Suazo / Especialista Área Administración y Finanzas<br>claudia.suazo.uiprnp@gmail.com<br>Ing. Lilian López Mass / Especialista en Monitoreo y Seguimiento<br>llopezmass@hotmail.com | Asociación Internacional de Fomento - AIF |

Fecha Actualización: 30 de junio, 2025
Tipo de Cambio L26.1939 por 1 US$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar