Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/WE-17867-HO	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras															Estado: En Ejecución
BIP: 24011																
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:	Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:			Protección Social

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado Según SIAFI	Cont. Ejec.	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financ.	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%				
Dólares		2,375,000.0	0.0	2,375,000.0	2,375,000.0	0.0	2,375,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,174,721.4	0.0	2,174,721.4	92
Lempiras	0.0	61,126,325	0.0	61,126,325	61,126,325.0	0.0	61,126,325.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56,049,558.8	0.0	56,049,558.8	92

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha Inicio de Ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
N/A	23/6/2020	N/A	23/6/2020	23/12/2020	Fecha último desembolso:23/6/2024 Fecha de Cierre: 23/6/2024	Fecha último desembolso:23/6/2025 Fecha de Cierre: 23/9/2025

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte FN (US$)	Total	%
Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial con Énfasis en las Tecnologías Digitales	2,065,100.0	0.0	2,065,100.0	87
Gestión del Proyecto	309,900.0	0.0	309,900.0	13
Total	**2,375,000.0**	**0.0**	**2,375,000.0**	**100**

Objetivo del Proyecto

El objeto del Proyecto es contribuir al crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.

Descripción del Proyecto

El proyecto desarrollará el Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) con énfasis en las tecnologías digitales; y la Gestión del Proyecto. Es decir, actividades de pagos operativos y auditoria.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Alantida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa.

Beneficiarios

Este Proyecto beneficiará un aproximado de 3,500 mujeres que tienen una pequeña o mediana empresa.

Metas Globales

Desarrollo de una plataforma virtual y consultorías para seguimiento, capacitación y certificación a las mujeres que tienen pequeñas o medianas empresas, solamente aquellas que hayan finalizado la capacitación de todo el paquete SDE son las que se podrán certificar.

Logros

Se ha logrado avanzar con el arranque de la etapa I del proyecto, ingresando al primer grupo de 257 MIPYMES lideradas por mujeres, pero sigue siendo un reto encontrar nuevas empresas que cumplan los requisitos. Se convoca a las II INNOVA MUJER.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.
Año 2021	2,700,000		2,700,000	2,700,000		2,700,000	1,600,000		1,600,000	59%
Año 2022	10,850,000		10,850,000	10,850,000		10,850,000	6,754,139		6,754,139	62%
Año 2023	15,455,675		15,455,675	15,455,675		15,455,675	12,845,145		12,845,145	83%
Año 2024	34,861,416		34,861,416	34,861,416		34,861,416	30,381,245		30,381,245	87%
Año 2025	5,744,082		5,744,082	7,694,082		7,694,082	4,469,030		4,469,030	58%

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US$ 2/			Vigente US$			Ejecución US$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2021	104,906		104,906	104,906		104,906	62,166		62,166	59%
Año 2022	438,040		438,040	438,040		438,040	262,425		272,681	62%
Año 2023	623,983		623,983	623,983		623,983	499,085		499,085	80%
Año 2024	1,406,377		1,406,377	1,406,377		1,406,377	1,180,432		1,180,432	84%
Año 2025	219,291		219,291	293,736		293,736	170,613		170,613	58%

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/WE-17867-HO	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras				Estado: En Ejecución
BIP: 24011					
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub-Sector:	Protección Social

Metas

Global			Meta Acumulada 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejec	Programado 2025
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial con Énfasis en las Tecnologías Digitales																
Realización de Auditoría Externa de Cierre del Proyecto	Informe	5	4	80%			1		1					0	0%	30/9/2025
Funcionarias del Módulo de Autonomía Económica (MAE) certificadas como proveedoras de servicios de desarrollo empresarial.	Servicio	810	1131	140%		97			97		97			97	100%	meta cumplida

Problemática / Observaciones

Durante el segundo trimestre del 2025, según la unidad ejecutora el proyecto ha realizado las siguientes actividades:

•Se completó el desarrollo de la plataforma virtual para los Servicios de Desarrollo Empresarial llamada Innova Mujer, haciendo los ajustes finales en la sección monitoreo de los SDE prestados o reportería y el análisis de datos. Esta plataforma de atención y gestión se ha generado en un espacio en los servidores del PCM para que funcione de manera independiente las secciones de atención de emprendedoras en el ciclo de pre-incubación e incubación y SDE para MIPYME en operación, donde las funcionarias de SENPRENDE en los MAE puedan brindar atenciones a usuarias que visitan los centros y les den seguimiento a las empresarias atendidas por el proyecto.
•Se brindó el paquete de Servicios de Desarrollo Empresarial a 1,131 empresarias, todas ya cuentan con el diagnóstico empresarial, plan de mejora y plan de acción, además han participado en la formación continua orientado al desarrollo de capacidades gerenciales, ya 815 de ellas han completado el paquete de SDE asignado.
•En el marco del proceso de Certificación de Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial con Enfoque de Género, orientado a fortalecer sus competencias, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) fue la institución adjudicada la cual certificó a 97 personas. Durante este trimestre, se está trabajando en la sistematización de los datos de las personas certificadas, con el propósito de subir esta información a la plataforma INNOVA. El objetivo es que tanto usuarias como instituciones puedan contar con una base de datos de personal capacitado, con un enfoque de género, para brindar acompañamiento especializado a mujeres que lideran negocios.
•Con el remanente no ejecutado de la estrategia de comunicación del proyecto, se realizó Evento donde se mostraron los logros y resultados del proyecto con la participación de 163 personas entre empresarias, representantes de aliados estratégicos y equipo técnico. En este evento se logró posicionar y socializar lo logrado con la participación de las empresarias en la formación y el acompañamiento brindado para hacer crecer sus negocios e incrementar sus ventas por medio de las herramientas digitales.
•Se adjudicó la auditoría externa a la firma Price Waterhouse Cooper Honduras, quienes han presentado el informe de la primera fase de revisión al 30 de junio de 2024 sin ninguna observación negativa con respecto a la ejecución y la otra se realizará al cierre del proyecto en septiembre de 2025, período a auditar del 1 de junio de 2024 al 23 de septiembre de 2025.

Proyecto en proceso de cierre financiero y contable ya que su fecha de cierre es el 23 de diciembre de 2025.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
•El seguimiento puntual a las actividades para que se ejecuten según su programación y que finalicen en la fecha de cierre establecido. •Buscar alianzas estratégicas o financiamiento con instituciones para poder apoyar con capital semillas a las mujeres empresarias. *Presentar el informe de cierre final: físico - financiero al BID y a la SEFIN *Presentar el informe de la Auditoria Externa de cierre del Proyecto al BID y a la SEFIN	UE-DNCM	30/09/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Tatiana Lara Pineda <tlara@ciudadmujer.gob.hn> Rosa Crozier/financiera del Proyecto/e-mail: rcrozier@ciudadmujer.gob.hn Edison Cadenas/coordinador componente/ecadenas@ciudadmujer.gob.hn	Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID

Fecha Actualización: 30/06/2025
Tipo de Cambio: L26.1939 por 1 US$
Actualizado por: Karina Maldonado