Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 5694/BL-HO **SIGADE: GE01253** **BIP 25118**	**Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras**																	**ESTADO:** **En Ejecución**	
Unidad Ejecutora/ Institución	**Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)**								**Sector:**	Fortalecimiento Institucional			**Sub Sector:**	Modernización del Estado					
Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución Acumulada**						
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**										
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	%	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	%	**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**		**%**		
Dólares	50,000,000	-	-	50,000,000	9,003,913	-	9,003,913	18.0	40,996,087	-	40,996,087	82.0	1,135,820	-	1,135,820		2.3%		
Lempiras	1,309,695,000	-	-	1,309,695,000	235,847,597	-	235,847,597	18.0	1,073,847,403	-	1,073,847,403	82.0	29,751,568	-	29,751,568		2.3%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**		**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**				**Fecha de Efectividad**		**Fecha de Inicio de ejecución**				**Fecha Cierre**				**Fecha Cierre Ampliada**		
Resolución DE-133/22	15/5/2023		DECRETO No. 46-2023				15/5/2023		29/11/2023				23/8/2027						
Componentes			**Financiamiento FE (US$)**						**Contraparte**				**Total**				**%**		
Componente 1. Fortalecimiento de la gobernanza institucional en un marco de			4,230,000.00						-				4,230,000.00				8.5		
Componente 2. Fortalecimiento de la capacidad operativa de control y del			24,920,000.00						-				24,920,000.00				49.8		
Componente 3. Modernización plataforma tecnológica			16,750,000.00						-				16,750,000.00				33.5		
Administración y ejecución			4,100,000.00										4,100,000.00				8.2		
Total General			**50,000,000.00**						**-**				**50,000,000.00**				**100.0**		

Objetivos del Proyecto

El objetivo general de desarrollo del proyecto es aumentar la recaudación aduanera mediante la mejora de los procesos, la implementación de controles aduaneros y tecnologías que contribuyan a facilitar el comercio y disminuir la defraudación fiscal.

Descripción del Proyecto

El proyecto se centrará en incrementar la eficiencia de la gestión operativa de la Administración Aduanera, mediante la mejora de los controles, la automatización de procesos y el uso de tecnologías avanzadas. Esto incluirá la implementación de sistemas de seguimiento y monitoreo en tiempo real, la integración de bases de datos para mejorar la detección de irregularidades y el uso de herramientas analíticas para identificar patrones de defraudación fiscal.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Atlántida, Tela; Choluteca, El Triunfo; Colón, Trujillo; Comayagua, Comayagua; Cortés, Corinto, Puerto de Cortés; El Paraíso, Trojes, Alauca; Francisco Morazán, Tegucigalpa; Gracias a Dios, Puerto Lempira; Islas de la Bahía, Roatán; Ocotepeque, San Rafael, Santa Fe; Valle, Amapala, Goascorán, San

Beneficiarios

Habitantes del país y población en general.

Metas Globales

Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
2023	-	-	-	2,089,940	-	2,089,940	-	-	-	0.0
2024	649,020,850	-	649,020,850	127,168,102	-	127,168,102	14,969,655	-	14,969,655	11.8
2025	382,121,565	-	382,121,565	382,121,565	-	382,121,565	14,781,913	-	14,781,913	3.9
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
2023	-	-	-	79,787	-	79,787	-	-	-	0.0
2024	25,217,032	-	25,217,032	4,854,875	-	4,854,875	571,494	-	571,494	11.8
2025	14,846,937	-	14,846,937	14,588,189	-	14,588,189	564,327	-	564,327	3.9

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 5694/BL-HO **SIGADE: GE01253** **BIP 25118**	**Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras**		**ESTADO:** **En Ejecución**
Unidad Ejecutora/ Institución	**Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)**	**Sector:** Fortalecimiento Institucional	**Sub Sector:** Modernización del Estado

METAS

Meta	Global: Unidad de Medida	Global: Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2024: Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2024: %	Programación 2025: Trimestre I	Programación 2025: Trimestre II	Programación 2025: Trimestre III	Programación 2025: Trimestre IV	Programación 2025: Total	Ejecutado 2025: Trimestre I	Ejecutado 2025: Trimestre II	Ejecutado 2025: Trimestre III	Ejecutado 2025: Trimestre IV	Ejecutado 2025: Total	% Ejecución	Programación 2026-2027
Fortalecimiento de la gestión y gobernanza institucional en un marco de transformación digital																
Propuesta de nueva Ley de Aduanas y Reglamento elaborada	LEY DE ADUANAS	1	0.2	20%	0	0	0.8	0	0.8%	0	0	0	0	0	0%	79%
Fortalecimiento de la capacidad operativa de control y del cumplimiento aduanero																
Reingeniería de procesos aduaneros y procedimientos operativos estandarizados implementada	PROCESOS	1	0.5	50%	0.5	0	0	0	0.5%	0.5	0	0	0	0.5	100%	50%
Estrategia para el fortalecimiento en la integridad y transparencia diseñada	Estrategia	1	0.7	70%	0	0	0.3		0.3%	0	0	0	0	0	0.0%	30%
Estrategia de Gestión del Cambio	PROCESOS	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
Modernización plataforma tecnológica																
Sistemas informáticos SARAH y PECH actualizados	SISTEMA	2	0	0%	0	0	0	1	0%	0	0	0	0	0	0%	0

Problemática

1.Durante el período analizado, el proyecto presentó limitaciones críticas en la ejecución de componentes clave. La adquisición de escáneres y su adecuación técnica resultó fallida debido al retiro de la oferta del proveedor, situación que obliga a redefinir especificaciones y reiniciar el proceso licitatorio, afectando uno de los pilares operativos más relevantes del proyecto.
2.Equipamiento del CPD: Se tomó la decisión de cancelar el proceso y trasladar el centro de datos a la ciudad de Tegucigalpa.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
1. Implementar un sistema de monitoreo y control más riguroso para asegurar el cumplimiento de plazos y calidad en la ejecución, Relanzar el proceso de adquisición de escáneres mediante la revisión y ajuste de pliegos de condiciones para garantizar la participación efectiva de proveedores.	Belinda Rosa Ramírez Moreno coordinadora UEP - bramirez@aduanas.gob.hn	30/9/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Juan Valerio Planificación y Monitoreo UEP - jvalerio@aduanas.gob.hn Carolina Canales Oficial de Adquisiciones UEP - rcanales@aduanas.gob.hn	Maria Jose Shiffer mjoses@Bid.org

Fecha Actualización: 30 de Junio, 2025
Tipo de Cambio por 1 US$ 26.1939

Actualizado por: Ing. Eva Garcia