Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4942/BL-HO **SIGADE: GE01228** **BIP 24217**	**Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad**																**ESTADO:** **En Ejecución**	
Unidad Ejecutora/ Institución	**Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)**								**Sector:**	Fortalecimiento Institucional			**Sub Sector:**				Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución Acumulada**					
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional (X)		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**									
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**		
Dólares	44,700,000	-	4,000,000	48,700,000	10,500,000	-	10,500,000	21.6	34,200,000	4,000,000	38,200,000	78.4	7,996,288	-	7,996,288	16%		
Lempiras	1,150,461,780	-	102,949,600	1,253,411,380	270,242,700	-	270,242,700	21.6	880,219,080	102,949,600	983,168,680	78.4	209,453,979	-	209,453,979	17%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**		**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**				**Fecha de Efectividad**		**Fecha de Inicio de ejecución**				**Fecha Cierre**				**Fecha Cierre Ampliada**	
	17/3/2021		DECRETO No. 43-2021				30/7/2021		30/7/2021				16/7/2026				30/6/2028	

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Contraparte**	**Total**	**%**
COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA	21,800,000.00	-	21,800,000.00	45%
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE	11,000,000.00	4,000,000.00	15,000,000.00	31%
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA	6,000,000.00	-	6,000,000.00	12%
ECONOMÍA DIGITAL EN ÁMBITO NACIONAL	2,100,000.00	-	2,100,000.00	4%
ADMINISTRACIÓN, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN	3,800,000.00	-	3,800,000.00	8%
Total General	**44,700,000.00**	**4,000,000.00**	**48,700,000.00**	**100%**

Objetivos del Proyecto

Contribuir al aumento del nivel de competitividad de Honduras a través de la transformación digital que conlleva la ampliación en cobertura y conectividad de Banda Ancha, reducción de los costos transaccionales en trámites y servicios a ciudadanos, empresas y organismos públicos e incremento del nivel de innovación.

Descripción del Proyecto

El Proyecto busca aumentar la competitividad de Honduras a través de la transformación digital. Para lograrlo, se enfocará en ampliar la cobertura y conectividad de Banda Ancha, reducir los costos transaccionales en los trámites y servicios para ciudadanos, empresas y organismos públicos y fomentar un mayor nivel de innovación.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Atlántida/La Ceiba, Choluteca/Choluteca, Colón/Trujillo, Comayagua/Comayagua, Copán/Santa Rosa de Copán, Cortes, Región Metropolitana SPS/ San Pedro Sula, El Paraíso/Danlí, Francisco Morazán, Región Metropolitana de Tegucigalpa./M.D.C., Intibucá/ La Esperanza, Islas de la Bahía/ Roatán, La Paz/La Paz, Ocotepeque/ Ocotepeque, Olancho/Juticalpa, Santa

Beneficiarios

El proyecto beneficiará una población total de 4,263,000 de personas de forma directa.

Metas Globales

1. 1760 sitios educativos y de salud conectados a través de la Banda Ancha.
2. 23 servicios y trámites para ciudadanos, empresas y organismos públicos simplificados y digitalizados.
3. Infraestructura del SIAFI actualizada.
4. Un Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores equipado y operando.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
2021	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	0.0
2022	238,865,272	-	238,865,272	239,315,272	-	239,315,272	8,966,556	-	8,966,556	4%
2023	-	-	-	207,473,025	-	207,473,025	5,416,180	-	5,416,180	3%
2024	486,965,884	-	486,965,884	480,262,140	-	480,262,140	98,981,597	-	98,981,597	21%
2025	372,704,507	99,181,600	471,886,107	372,704,507	99,181,600	471,886,107	96,089,646	-	96,089,646	20%
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	
2021	-	-	-	41,995	-	41,995	-	-	-	
2022	9,119,118	-	9,119,118	9,136,298	-	9,136,298	342,315	-	342,315	4%
2023	-	-	-	7,920,662	-	7,920,662	206,773	-	206,773	3%
2024	18,590,813	-	18,590,813	18,334,885	-	18,334,885	3,778,803	-	3,778,803	21%
2025	14,228,676	3,786,439	18,015,114	14,228,676	3,786,439	18,015,114	3,668,398	-	3,668,398	20%

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4942/BL-HO **SIGADE: GE01228** **BIP 24217**	**Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad**		**ESTADO:** **En Ejecución**
Unidad Ejecutora/ Institución	**Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)**	**Sector:** Fortalecimiento Institucional	**Sub Sector:** Modernización del Estado

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025 Trimestre					Ejecutado 2025 Trimestre					% Ejecución	Programación 2026-2027
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA																
COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA	SITIOS	1760	1019	58%	0	5	0	750	755	0	5	0	0	5	1%	-1400%
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS																
SERVICIOS Y TRÁMITES PARA CIUDADANOS, EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS SIMPLIFICADOS Y DIGITALIZADOS	SERVICIOS Y TRÁMITES	23	0	0%	0	0	10	13	23	0	0	0	0	0	0%	0
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO																
INFRAESTRUCTURA DE SIAFI ACTUALIZADA	SISTEMA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1
Sistema Integrado de Compras y Adquisiciones del Estado de Honduras Actualizado	SISTEMA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1
ECONOMÍA DIGITAL EN ÁMBITO NACIONAL																
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICO PARA EMPRENDEDORES EQUIPADO Y OPERANDO	CENTRO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	0

Problemática

- Se ha observado la necesidad crítica de que las comisiones responsables de los procesos de evaluación en las adquisiciones estén integradas por profesionales con experiencia relevante. La ausencia de este perfil en las comisiones aumenta la probabilidad de errores en las evaluaciones y en la elaboración de informes, comprometiendo la precisión de las decisiones y el alineamiento con los objetivos del proyecto.
- El éxito de la migración de formas de SIAFI y la implementación de la nueva Plataforma de Compras y Contrataciones del Estado depende de la adjudicación de consultorías estratégicas. A pesar de los esfuerzos actuales para contratar consultores individuales, ha resultado en procesos fracasados.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Para el fortalecimiento de las comisiones de evaluación, se llevó a cabo una capacitación en temas prioritarios de adquisiciones con las comisiones evaluadoras de las licitaciones grandes en el mes de mayo. Reevaluar y optimizar el proceso de selección y contratación del personal requerido para el equipo de contraparte en ONCAE y SEFIN, buscando mecanismos para agilizar la publicación de las convocatorias y la evaluación de los perfiles, asegurando la adecuación de los términos y condiciones, o explorar otras modalidades de contratación.	Coordinador General Carlos Andrés Rodriguez Bendaña crodriguez@diger.gob.hn	15/8/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Especialista Financiero Carlos Armando Aguilar carlosarmandoaguilar@yahoo.com	Maria Jose Sheffier mjsheffier@Bid.org

Fecha Actualización: 30 de Junio 2025
Tipo de Cambio L26.1939 por 1 US$
Actualizado por: Ing. Eva Garcia