Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		
IDA 6401-HN	**Proyecto de Integración de la Protección Social**	**ESTADO: En Ejecución**
CODIGO SIGADE:		
BIP: 23619		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Programa de la Red Solidaria (PRS)**	**Sector:**	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA	**Sub Sector:**	PROTECCION SOCIAL

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**				**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**FE**	**Fondos Contraparte**	**Total**	**%**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**				
Dólares	30,000,000			30,000,000	22,528,421		22,528,421	75	7,471,579		7,471,579	25	18,265,861		18,265,861	61
Lempiras	785,817,000			785,817,000	590,107,207		590,107,207	75	195,709,793		195,709,793	25	478,454,137		478,454,137	61

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fechas último desembolso y fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	17/7/2019	Decreto No. 94-2019 Fecha 11/11/2019	11/11/2019	17/9/2019	**Convenio Banco Mundial** **Fecha de Cierre**: 30/6/2024	31/12/2025 30/04/2026

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Contraparte**	**Total**	**%**
Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Trancisión Integrada	22,600,000.0		22,600,000.00	75.3
Fortalecimiento Institucional para el Programa TMC y la Integración del Sistema de Protección Social	5,560,000.0		5,560,000.00	18.5
Gestión del Proyecto	1,840,000.0		1,840,000.00	6.1
Respuesta a Emergencia ante contingencias	-		0.00	0.00
TOTAL	**30,000,000.0**	**0.00**	**30,000,000.00**	**100.0**

Objetivos del Proyecto

Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de proteccion social para los mas pobres.

Descripción del Proyecto

Con esta alternativa se apoyara el objetivo del gobierno para construir una politica de protección social, en el marco de la estrategia integral, principalmente mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de la SSIS/SEDIS en la busqueda del mejoramiento del Programa Bono.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Incluye Departamento de Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho

Beneficiarios

80,000 hogares

Metas Globales

- 1,130,140 participantes beneficiados del Programa Bono durante 4 años consecutivos
- 8,650 participantes del Bono Urbano que completan talleres de inclusión financiera en 4 años.
- 8 informes sobre las actividades y resultados del Proyecto en 4 años
- 4 años para desembolsar fondos requeridos por el Gobierno ante una emergencia elegible

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2019				41,432,320		41,432,320	41,432,320		41,432,320	100.0
2020	281,061,429		281,061,429	169,557,151		169,557,151	142,923,980		142,923,980	84.3
2021	202,360,871		202,360,871	186,483,786		186,483,786	122,149,194		122,149,194	65.5
2022	213,934,604		213,934,604	21,129,824		21,129,824	7,948,563		7,948,563	37.6
2023				289,747,084		289,747,084	114,596,419		114,596,419	39.6
2024	81,149,117		81,149,117	155,943,582		155,943,582	18,539,892		18,539,892	11.9
2025	73,004,667		73,004,667	87,564,667		87,564,667	22,872,420		22,872,420	26.1

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		
IDA 6401-HN	**Proyecto de Integración de la Protección Social**	**ESTADO: En Ejecución**
CODIGO SIGADE:		
BIP: 23619		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Programa de la Red Solidaria (PRS)**	**Sector:**	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA	**Sub Sector:**	PROTECCION SOCIAL

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$ 2/**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2019	-		-	1,666,659		1,666,659	1,609,810		1,609,810	96.6
2020	11,354,182		11,354,182	6,849,687		6,849,687	5,553,163		5,553,163	81.1
2021	8,363,506		8,363,506	7,707,311		7,707,311	4,745,980		4,745,980	61.6
2022	8,654,032		8,654,032	854,739		854,739	308,833		308,833	36.1
2023			-	11,699,815		11,699,815	4,452,525		4,452,525	38.1
2024	3,273,713		3,273,713	6,134,801		6,134,801	720,348		720,348	11.7
2025	2,787,087		2,787,087	3,342,941		3,342,941	875,201		875,201	26.2

METAS

Global			**Meta Acumulada a Dic-24**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución**	**Programación 2026**
					Trimestre					**Trimestre**						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Componente 1. Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada.																
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema	Hogares	304,335	185,742	61	0	18,000	19,000	0	37,000	0	0	0	-	-	0.0	118,593
Levantamiento del censo urbano, para incorporación de participantes al programa de TMC.	Informe	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Componente 2. Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social																
Estrategia activa para la empleabilidad y habilidades socioemocionales para jóvenes en municipios con focalización vigente del BM	Informe	1	0	0		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Situación Actual / Problemática

La unidad ejecutora presenta avances al segundo trimestre del año, realizando las siguientes actividades:

Subcomponente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas; la entrega de TMC programada para el mes de junio, no se llevó a cabo, por lo que se reprogramaron para el mes de septiembre de 2025, para un total de 37,000 hogares beneficiarios. En vista que aun no cuentan con el levantamiento del censo urbano.

Es de mencionar que la unidad ejecutora ha venido postergando las entregas de TMC desde el mes de mayo de 2025, según indican por el levantamiento de la información en campo que se está realizando.

Subcomponente 2.1 Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC; se siguió financiando las asistencias técnicas para el fortalecimiento de la unidad de sistemas de información de PRS, se adquirió equipo audiovisual para la unidad de comunicaciones, se continúa financiando a 30 gestores sociales para las actividades en territorio, y se realizó una adquisición de equipo para la habilitación de las unidades de atención al participante en territorio.

Subcomponente 2.2 Fortalecimiento institucional para la integración del sistema de protección social; se financiaron las actividades de contratación de los técnicos para desarrollar el levantamiento del censo urbano en las ciudades de Choloma, San Pedro Sula y Tegucigalpa con la contratación de técnicos enumeradores, supervisores de campo, coordinadores de ciudad. Se realizaron adquisiciones de equipo técnico especializado para el ODS, así como la compra de licencias informáticas y el financiamiento de asistencias técnicas de econometrías, y técnicos programadores.

La ejecución financiera que presenta el proyecto es unicamente para honorarios del personal de la unidad ejecutora y consultorias en apoyo al fortalecimiento institucional.

Acciones Propuestas

Acciones Propuestas	**Responsable**	**Fecha**
1.- Agilizar el Levantamiento del censo urbano, para incorporación de participantes al programa de TMC IDA – 6401. 2.- Agilizar la ejecución de procesos para la relizacion de las actividades programadas y de esa forma no haya atrasos en el cumplimiento de las mismas.	UCP-Red Solidaria-BM	31/7/2025

	Contactos Organismo Financiero
Coordinadora General de la UCP: Maria Teresa Rodriguez, mariarodriguezuap.sedis@gmail.com /Cel. 9664-9049 Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851 Especialista Monitoreo: Karla Portillo, kportillo.sedis1@gmail.com/Cel. 9970-0587	Miriam Montegro-Especialista de Protección Social-BM e-mail: mmontenegro@worldbank.org

Fecha Ultima Actualización: * Información actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L26.1939 por US$1.00

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE BID 5008/BL-HO CODIGO SIGADE: BIP: 23897	**Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social**													**ESTADO: En Ejecución**
Unidad Ejecutora/ Institución	**Programa de la Red Solidaria (PRS)**								**Sector:**	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			**Sub Sector:**	PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**	
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**					
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**FE**	**Fondos Contraparte**	**Total**	%	**FE**	**Contraparte**	**Total**	%	**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Dólares	54,200,000			54,200,000	50,905,000		50,905,000	94	3,295,000		3,295,000	6	40,205,835		40,205,835	74
Lempiras	1,419,709,380			1,419,709,380	1,333,400,480		1,333,400,480	94	86,308,901		86,308,901	6	1,053,147,613		1,053,147,613	74

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	29/6/2020	Decreto No. 98-2020 Fecha 13/08/2020	13/8/2020	1/11/2020	13/11/2024	Fecha Último Desembolso: 13/08/2025 Fecha de cierre: 31/12/2025

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Contraparte**	**Total**	**%**
1.- Programa de la Red Solidaria	44,200,000.0		44,200,000.00	81.5
2.- Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos Priorizando el Tercer Ciclo	5,000,000.0		5,000,000.00	9.2
3.-Ordenamiento del Piso de Protección Social	2,000,000.0		2,000,000.00	3.7
4.- Administración, Auditoría y Evaluación	3,000,000.0		3,000,000.00	5.54
TOTAL	**54,200,000.0**	**0.00**	**54,200,000.00**	100.0

Objetivos del Proyecto

Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, asi como promever la generacion de capital humano. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza

Descripción del Proyecto

Contribuirá a la consolidación del modelo de intervención integral del PBVM, concentrando los hogares PBVM en los territorios en que a la vez fortalecerá la oferta del Tercer ciclo de Educación Básica (TCEB) y las Atenciones prenatales (APS) servicios de salud, priorizando los municipios más pobres. También, apoyará la expansión de intervenciones priorizadas de la Estrategia Vida Mejor (EVM). Se aprovechará la información actualizada del Registro Único de Participante (RUP) para revelar las privaciones de los hogares del PBVM y focalizar los microterritorios. Promoverá la transformación digital, potenciando la interoperabilidad de los sistemas de información del sector social y estrategias digitales para mejorar la entrega de servicios en áreas rurales

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Incluye Departamento de Copan, Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho y Francisco Morazan

Beneficiarios

El proyecto espera beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), un total de 42,000 hogares participantes; a 9,100 jóvenes en extrema pobreza que accederán al Tercer Ciclo de Educación Básica (TCEB) y educación media mediante modalidades alternativas; y 35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud.

Metas Globales

• 51,494 entregas de Bono Vida Mejor a hogares en pobreza extrema en zonas rurales durante 4 años consecutivos

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2020			-	201,232,115		201,232,115	195,573,269		195,573,269	97
2021	592,870,196		592,870,196	676,860,390		676,860,390	612,307,858		612,307,858	90
2022	219,495,369		219,495,369	108,011,759		108,011,759	40,961,436		40,961,436	38
2023			-	234,801,408		234,801,408	62,420,796		62,420,796	27
2024	268,450,744		268,450,744	197,642,707		197,642,707	107,905,937		107,905,937	55
2025	146,397,249		146,397,249	168,716,344		168,716,344	30,690,984		30,690,984	18

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE BID 5008/BL-HO CODIGO SIGADE: BIP: 23897	Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social									ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	**Programa de la Red Solidaria (PRS)**			**Sector:**		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA		**Sub Sector:**		PROTECCION SOCIAL
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$ 2/**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2020	-		-	7,682,404		7,682,404	7,466,367		7,466,367	97
2021	24,503,122		24,503,122	25,840,382		25,840,382	23,375,971		23,375,971	90
2022	8,942,278		8,942,278	4,123,546		4,123,546	1,563,778		1,563,778	38
2023			-	8,963,973		8,963,973	2,383,028		2,383,028	27
2024	10,829,823		10,829,823	7,775,240		7,775,240	4,245,006		4,245,006	55
2025	5,688,113		5,688,113	6,441,055		6,441,055	1,171,684		1,171,684	18

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025
					Trimestre					Trimestre						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Sub Componente 1.2 Fortalecimiento Operativo e Institucional																
Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO	hogares	0	0	-	0	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0%	-1000
Componente 2. Fortalecimiento de la oferta de los servicios educativos, priorizando el Tercer Ciclo																
Educandos de Centros de Educación Básica del III Ciclo que reciben mochilas equipadas con libros de texto en las aldeas focalizadas por el PRS	Educandos	650	0		0	650	0	0	650		0	0	0	0	0	0
Componente 3. Ordenamiento del Piso de Protección Social																
Instituciones públicas beneficiadas con el financiamiento de crédito externo BID 5008/BL-HO para el despliegue de políticas públicas de protección social	Informe	1	0		0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	1

Situación Actual

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Coordinadora del proyecto, se detallan los avances al segundo trimestre del año, realizado las siguientes actividades:
Componente 1. Programa de la Red Solidaria; se realizaron diferentes actividades para el mejoramiento del sistema de protección social como los fortalecimientos de SEDUC y SESAL, como parte el paquete de protección social, con asistencias técnicas y capacitaciones al personal institucional, así como la compra de equipos para mejorar la infraestructura informática.

Subcomponente 1.2 Fortalecimiento Operativo e Institucional; se siguen financiando los 93 Gestores Sociales para las actividades en territorio, Se fortaleció el PRS, con consultorías Informáticas, Digitadores, reconocimiento de gastos operativos, firmas para la Elaboración de los Planes de Fortalecimiento Institucional del Programa de la Red Solidaria, y se adquirieron los Kits de ESFAM, para mejorar la atención.

Componente 2. Fortalecimiento de la oferta de los servicios educativos, priorizando el Tercer Ciclo; Se realizaron actividades de supervisión y monitoreo, para las intervenciones de los incentivos que se entregaran como parte de la estrategia de continuidad de los estudiantes del tercer ciclo.

Componente 4. Ordenamiento del Piso de Protección Social; se fortaleció a la Unidad Técnica Presidencial con la continuidad de las consultorías de apoyo al sistema de protección social, así como el fortalecimiento de SEDESOL con la contratación de consultorías para la regulación y articulación de la protección social.

Administración, Auditoría y Evaluación; Se financiaron las consultorías de la Unidad Fiduciaria de UCP para fondos externos.

Es de mencionar que los recursos de este proyecto están destinados a fortalecimiento institucional del Programa de la Red Solidaria, SEDESOL y La UTP. Por lo que la ejecución financiera que presenta es unicamente para honorarios del personal de la unidad ejecutora y consultorias en apoyo al fortalecimiento institucional.

Para comprometer los recursos la unidad ejecutora propuso una ampliación de plazo por 11 meses, ya que las contrataciones superan la fecha de cierre en octubre de 2025, la unidad ejecutora tiene listos los procesos para poder contratar las ONG´s que darán apoyo en los territorios intervenidos por el PRS.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
La unidad ejecutora estará solicitando una ampliación de plazo por un periodo de 11 meses, el cual ya fue consensuado con el organismo financiador. La Unidad ejecutora debe agilizar la ejecución de este proyecto dado que es muy baja, debido a que las contrataciones no se han realizado porque sobrepasan la fecha de cierre del mismo.	UCP/Red Solidaria	31/7/2025

Contactos Organismo Financiero

Coordinadora General de la UCP: María Teresa Rodriguez, mariarodriguezuap.sedis@gmail.com /Cel. 9664-9049 Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851	Especialista de Protección Social Lesley O´connell E-mail lesleyo@iadb.org/ Tel.2290-3517

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L26.1939 por US$1.00 26.1939

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE **IDA 6918-HN** **CODIGO SIGADE:** **BIP: 24495**	**Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social**	**ESTADO:** **En Ejecución**

Unidad Ejecutora/ Institución	**Programa de la Red Solidaria (PRS)**	**Sector:**	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA	**Sub Sector:** PROTECCION SOCIAL

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**				**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**FE**	**Fondos Contraparte**	**Total**	**%**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**				
Dólares	70,000,000			70,000,000	55,188,416		55,188,416	79	14,811,584	0	14,811,584	21	34,819,837		34,819,837	49.7
Lempiras	1,833,573,000			1,833,573,000	1,445,599,850		1,445,599,850	79	387,973,150	0	387,973,150	21	912,067,326	0	912,067,326	49.7

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha último desembolso y fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	20/8/2021	Decreto No. 79-2021 Fecha 02/10/2021	2/10/2021	2/10/2021	Convenio Banco Mundial Fecha de Cierre: 30/6/2024	31/12/2025 30/04/2026

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Contraparte**	**Total**	**%**
Transferencias Monetarias Condicionadas	51,206,997.0		51,206,997.00	73.2
Estrategia de Transicion Integrada del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas	8,451,887.0		8,451,887.00	12.1
Fortalecimiento del Sistema de Entrega del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas	5,454,000.0		5,454,000.00	7.8
Fortalecimiento Institucional para la Integracion del Sistema de Proteccion Social	3,449,000.0		3,449,000.00	4.9
Gestion del Proyecto	1,438,116.0		1,438,116.00	2.05
TOTAL	**70,000,000.0**	**0.00**	**70,000,000.00**	**100.0**

Objetivos del Proyecto

Mejorar los resultados del Programa de TMC, incluida la respuesta del Programa de TMC al COVID-19, y fortalecer la integracion del sistema de proteccion social para los pobres extremos y los vulnerables.

Descripción del Proyecto

El objetivo principal del Proyecto de Integracion de la Proteccion Social, conforme al Convenio Financiamiento No. 6401-HN entre el Banco Mundial y el Gobierno de Honduras (GdH), consiste en mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integracion del sistema de proteccion social para los extremadamente pobres.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Incluye 14 Departamentos y 64 municipios: Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho

Beneficiarios

543,630 beneficiarios, se desagregan en 278,270 hombres y 265,360 mujeres.

Metas Globales

Entrega deTransferencias Monetarias Condicionada a 45,820 hogares dominio urbano y 109,897 hogares en el dominio rural un total de 155,717 hogares (543,630 personas para ambos dominios).
Fortalecimiento del Sistema de Atencion a los Beneficiarios, incluyendo un mecanismo de resolucion de reclamos.
Ampliacion de modalidades alternativas de educacion para la educacion secundaria.
Actualizacion de la Plataforma del SIRBHO.
Fortalecimiento Estrategia de comunicaciones del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas.
Fortalecimiento de la capacidad institucional del Observatorio de la pobreza.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2022			-	989,649,582		989,649,582	-		-	0
2023				858,524,258		858,524,258	429,793,448		429,793,448	50
2024	586,437,748		586,437,748	968,804,983		968,804,983	437,896,561		437,896,561	45
2025	343,574,416		343,574,416	381,209,416		381,209,416	28,987,243		28,987,243	8

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE IDA 6918-HN CODIGO SIGADE: BIP: 24495	Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social				ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de la Red Solidaria (PRS)	Sector:	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA	Sub Sector:	PROTECCION SOCIAL

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US$ 2/			Vigente US$			Ejecución US$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2022	-		-	40,033,072.6		40,033,072.6	-		-	0
2023				34,657,462.3		34,657,462.3	16,699,178.9		16,699,178.9	48
2024	23,658,035.4		23,658,035.4	38,112,668.7		38,112,668.7	17,014,017.0		17,014,017.0	45
2025	13,116,581.2		13,116,581.2	14,553,366.1		14,553,366.1	1,106,641.0		1,106,641.0	8

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1. Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada.																
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema	Hogares	304,335	185,742	61	0	75,000	75,000	0	150,000	0	0	0	-	-	0.0	118,593
Levantamiento del censo urbano, para incorporación de participantes al programa de TMC.	Informe	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Componente 2. Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social																
Estrategia activa para la empleabilidad y habilidades socioemocionales para jóvenes en municipios con focalización vigente del BM	Informe	1	0	0		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Situación Actual

La unidad ejecutora presenta avances al segundo trimestre del año, realizando las siguientes actividades:

Componente 1. Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada.

Subcomponente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas; la entrega de TMC programada para el mes de junio, no se llevó a cabo, por lo que se reprogramaron para el mes de septiembre de 2025, para un total de 150,000 hogares beneficiarios.

Subcomponente 2.1 Fortalecimiento del Sistema de Entrega de TMC; se continua con al apoyo al fortalecimiento de la unidad de Infotecnologia con las consultorías de analistas programadores, programadores senior. Se asignó gasto operativo para las intervenciones en campo de acompañamiento a los beneficiarios del PRS. En ejecución la contratación de 14 digitadores para la unidad de contraloría de PRS y 2 supervisores de digitadores para las actividades de liquidación de las intervenciones del PRS.

Subcomponente 2.2 Fortalecimiento institucional para la integración del sistema de protección social; se ejecutó actividades del levantamiento del censo urbano en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, con el reconocimiento de los gastos operativos de movilización y alimentación de los técnicos enumeradores, dotación de indumentaria.
Se fortaleció el data center de ODS, con la compra de servidores de almacenamiento de datos y con la contratación de analistas programadores.

Componente 3. Gestión del Proyecto; fortalecimiento de la operatividad de UCP con la contratación de consultorías para la unidad de administración, adquisiciones, formulación y seguimiento.

La ejecución financiera que presenta es unicamente para honorarios del personal de la unidad ejecutora y consultorias en apoyo al fortalecimiento institucional.

Acciones Propuestas

Acciones Propuestas	Responsable	Fecha (actualización
1.- Agilizar el Levantamiento del censo urbano, para incorporación de participantes al programa de TMC IDA – 6918 2.- Agilizar la ejecución de procesos para la relizacion de las actividades programadas y de esa forma no haya atrasos en el cumplimiento de las mismas.	UCP-Red Solidaria-BM	31/7/2025

	Contactos Organismo Financiero
Coordinadora General de la UCP: Maria Teresa Rodriguez, mariarodriguezuap.sedis@gmail.com /Cel.9664-9049 Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.prs@hotmail.com / 9151-0851 Especialista Monitoreo: Karla Portillo, kportillo.sedis1@gmail.com/Cel. 9970-0587	Miriam Montegro-Especialista de Protección Social-BM e-mail: mmontenegro@worldbank.org

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L26.1939 por US$1.00

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO-1 / SIGADE GE01191 / BIP 23227	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"	ESTADO: En Ejecución

Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de la Red Solidaria (PRS)	SECTOR:	SOCIAL	Subsector:	Educación

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	45,000,000.0	-	-	45,000,000.0	42,000,000.0	-	42,000,000.0	93.3	3,000,000.0	-	3,000,000.0	6.7	37,316,103.5	-	37,316,103.5	82.9
Lempiras	1,178,725,500.0	-	-	1,178,725,500.0	1,100,143,800.0	-	1,100,143,800.0	93.3	78,581,700.0	-	78,581,700.0	6.7	977,454,283.6	-	977,454,283.6	82.9

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	2/2/2018	27-2018 (03/07/2018)	3/7/2018	3/7/2018	Fecha Último Desembolso: 5/02/2023 Fecha de cierre: 5/05/2023	Fecha Último Desembolso: 3/09/2025 Fecha de cierre: 3/12/2025

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte	Total	%
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.	20,133,905.0	-	20,133,905.0	44.7
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.	17,158,356.0	-	17,158,356.0	38.1
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de Educación.	5,397,867.0	-	5,397,867.0	12.0
Administración, Monitoreo y Evaluación	2,309,872.0	-	2,309,872.0	5.1
TOTAL	**45,000,000.0**	**-**	**45,000,000.0**	**100.0**

En fecha 30 de Junio de 2020, se realiza modificación al Convenio de Financiamiento BID 4449/BL-HO reduciendo US$15.0 millones; en atención al Decreto Ejecutivo PCM-046-2020, publicado en La Gaceta el 24 de mayo de 2020; con el propósito de formalizar la redistribución parcial de recursos disponibles de los saldos no desembolsados de la cartera BID de préstamos de inversión vigentes, los cuales seran sean asignados a la Secretaría de Salud (SESAL) en calidad de Organismo Ejecutor con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.

Objetivos del Proyecto

Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

Descripción del Proyecto

Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a traves de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliacion de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformacion del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el pais.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán

Beneficiarios

41,335 (21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del pais.

Metas Globales

Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.
El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico.
Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)	645,696,018	-	645,696,018	314,336,631	-	314,336,631	151,859,623	-	151,859,623	48.3
Año 2020	-	-	-	79,535,104	-	79,535,104	70,542,432	-	70,542,432	88.7
Año 2021	368,084,418		368,084,418	328,869,616		328,869,616	136,163,245		136,163,245	41.4
Año 2022	421,727,805		421,727,805	421,727,805		421,727,805	200,334,770		200,334,770	47.5
Año 2023 (PRS)			-	423,270,448		423,270,448	168,093,301		168,093,301	39.7
Año 2024 (PRS)	234,531,191		234,531,191	275,947,391		275,947,391	160,470,785		160,470,785	58.2
Año 2025 (PRS)	113,003,000		113,003,000	225,082,500		225,082,500	85,101,418		85,101,418	37.8
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)	24,650,625	-	24,650,625	12,000,375	-	12,000,375	5,797,519	-	5,797,519	48.3
Año 2020	-	-	-	3,036,398	-	3,036,398	2,693,086	-	2,693,086	88.7
Año 2021	14,052,295	-	14,052,295	12,555,199	-	12,555,199	5,198,281	-	5,198,281	41.4
Año 2022	16,100,230	-	16,100,230	16,100,230	-	16,100,230	7,648,146	-	7,648,146	47.5
Año 2023 (PRS)	-	-	-	16,159,123	-	16,159,123	6,417,269	-	6,417,269	39.7
Año 2024 (PRS)	9,461,443		9,461,443	10,855,736		10,855,736	6,312,901		6,312,901	58.2
Año 2025 (PRS)	4,390,614		4,390,614	8,592,936		8,592,936	3,248,902		3,248,902	37.8

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO-1	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01191		
BIP 23227		

Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de la Red Solidaria (PRS)	SECTOR:	SOCIAL	Subsector:	Educación

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente I: Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país																
Programa de Aceleración de Aprendizaje en áreas urbanas, segunda etapa de tutorias	Educandos	7,636	0	0%	0	7,636	0	0	7,636	0	0	0	0	0	0%	Consultoria en proceso de ejecución
Módulos escolares construidos.	Centro Educativo	50	20	40%	0	30	0	0	30	0	3	0	0	3	10%	obras en proceso de construcción
Módulos escolares rehabilitados	Centro Educativo	9	1	11%	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0%	obras en proceso de rehabilitación
Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC																
Herramienta Tecnológica (SIATH) para fortalecer los sistemas de la SEDUC, implementada	Sistema	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100%	Finalizado en 100%

Situación Actual/Problemática

La unidad ejecutora al segundo trimestre del año no presenta avances físicos en términos de entregables físicos significativos, sin embargo; realizó algunas actividades en los componentes siguientes:

Componente I: Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país; en el marco del Convenio interinstitucional con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), durante el período se continuó con la implementación de la segunda etapa de tutorías, con la finalidad de implementar el Programa de Aceleración de Aprendizajes, beneficiando un total de 7,636 estudiantes, abarcando 86 escuelas en los Departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Comayagua y Olancho.

En cuanto a infraestructura, se continua con los trabajos de construcción de las Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque, referente a los 30 Módulos de Aulas y Rehabilitación de 09 Centros Educativos. Al cierre del período se han recibido tres (3) Centros de Educación Básica (CEB´s) con sus respectivas actas de entrega, diez (10) CEB´s finalizados en cuanto a obra, sin acta de entrega y 17 CEB´s en proceso de avance, los cuales se esperan recibir en el siguiente período.

Durante el mes de julio se espera recibir mobiliario escolar complementario adicional, para suministrar a todos los 50 Centros Educativos.

Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos; adquisición de las 5,000 licencias de la plataforma ALEKS para dar continuidad y ampliar el pilotaje de mejora de aprendizajes de matemáticas. Se mantienen vigentes las 20,000 licencias de la Plataforma de Español (Lectoescritura), de la plataforma de Fiction Express, cuya vigencia finalizó el mes de junio.
Para el pilotaje de mejora de clima escolar, se está implementando un programa de formación de habilidades socioemocionales que ayuden en la prevención de violencia, de embarazo adolescente y la migración irregular. La estrategia de implementación de este programa se basa en los enfoques de habilidades para la vida, en actividades lúdicas y recreativas; y salud mental. La intervención se está realizando en 60 centros educativos, con un aproximado de atención a 3,763 jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica, en el Departamento de Francisco Morazán.

Se han realizado los operativos de recolección de información para una evaluación de impacto de las intervenciones de programa de aceleración de aprendizajes con apoyo de tutorías, programa de mejora de clima escolar y el programa de facilitación de aprendizaje por medio de plataformas adaptativas. Se espera recibir los resultados finales de esta consultoría en el mes de agosto 2025.
En el marco de la adenda al Convenio con UPNFM, se ha finalizado recibiendo un informe final que contiene un análisis comparativo de las evaluaciones de español y matemáticas para el año 2022, 2023 y 2024 en los Centros Educativos beneficiados en el Proyecto.

Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC; se finalizó el 100% del desarrollo de la consultoría internacional para la Reingeniería de procesos, desarrollo y migración de datos para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH). Actualmente se encuentra en proceso de validación por parte de la Secretaría de Educación (SEDUC) a través de cada uno de los usuarios del sistema y al finalizar este período se logró la producción de una planilla con la totalidad de los docentes de los 18 departamentos del país. Por lo que en el mes de agosto se espera la entrega oficial a la SEDUC.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Para recuperar esta demora en el tiempo, se realizan reuniones cada 15 días entre las partes para abordar los temas de avances acelerados de obra, personal, materiales y si existe alguna otra situación que se requiere solucionar previo a comenzar con las actividades subsiguientes programadas. Culminar la ejecución de las obras de construccion de los CEB´s en las comunidades priorizadas del Proyecto. se amplió el plazo de cierre al mes de septiembre de 2025 para finalizar las obras de infraestructura en los CEB´s priorizados.	UPE-Red Solidaria	3/9/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Ing. Carlos Espinal- Director UPE-PRS/ cespinalaepash@gmail.com Licda. Karen Banegas - Coordinadora Proyecto / kaobac@gmail.com Lic. Jeovanny Ordoñez - Especialista Financiero / jeovannyo@gmail.com	Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID Correo: raquelf@IADB.ORG

Actualizada al 30/06/2025
Elaborado por: Karina Maldonado
Tipo de cambio L 26.1939

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4619/BL-HO	**Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal**	**ESTADO: En Ejecución**
SIGADE GE01200-1		
BIP 23593		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Programa de la Red Solidaria (PRS)**	**Sector:**	SOCIAL	**Sub Sector:** Salud

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**							
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	%	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	%	**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Dólares	69,000,000	-	-	69,000,000	52,000,000	-	52,000,000	75	17,000,000	-	17,000,000	25	41,817,006	-	41,817,006	60.6
Lempiras	1,807,379,100	-	-	1,807,379,100	1,362,082,800	-	1,362,082,800	75	445,296,300	-	445,296,300	25	1,095,350,466	-	1,095,350,466	60.6

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	19/03/2019	Decreto Legislativo No. 50-2019	14/09/2019	31/10/2019	Fecha Último Desembolso: 10/7/2024 Fecha de Cierre: 10/10/2024	Fecha Último Desembolso: 10/7/2026 Fecha de Cierre: 10/10/2026

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Contraparte**	**Total**	**%**
1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales	30,870,000.0		30,870,000.0	44.7
2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud	28,890,000.0		28,890,000.0	41.9
3. Fortalecimiento Institucional y Sistema de Información	7,370,000.0		7,370,000.0	10.7
4. Administración y evaluación del Programa	1,870,000.0		1,870,000.0	2.7
TOTAL	**69,000,000.0**	-	**69,000,000.0**	**100.0**

Objetivos del Proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal, en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados, mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud y en apoyo a la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna Infantil (RAMNI).

Descripción del Proyecto

Con este proyecto se pretende reducir los índices de mortalidad materna neonatal en el primer y segundo nivel de atención a través de la prestación de servicios de Gestores Descentralizados y se mejorara la calidad, gestión y capacidad de respuesta a través de la construcción, ampliación y equipamiento en 6 hospitales priorizados.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El proyecto se encuentra ubicado en 10 departamentos; Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Copán, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara, Comayagua y en 33 municipios más pobres, ubicados en el occidental del país, los hospitales priorizados son los siguientes: Hospital Escuela, Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán, Hospital San Francisco, Juticalpa Olancho, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova de la Paz.

Beneficiarios

453,372 Habitantes; Esta poblacion aplica a los Neonatos que por su condicion, pueden egresar de mas de 28 dias en los Hospitales beneficiados;
19,018 Representan la cantidad de mujeres en edad fertil y embarazadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz.
Así mismo, población que se atiende en las Sala de neonatologia, Labor y Partos y la prestacion de servicios a través de gestores Descentralizados.

Metas Globales

Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL	652,420,977.0	-	652,420,977.0	406,601,023.0	-	406,601,023.0	310,594,221.6	-	310,594,221.6	76.4
Año 2020	-	-	-	241,183,902.0	-	241,183,902.0	118,913,252.9	-	118,913,252.9	49.3
Año 2021	326,072,625.0	-	326,072,625.0	314,806,645.0	-	314,806,645.0	224,496,880.9	-	224,496,880.9	71.3
Año 2022	223,410,251.0	-	223,410,251.0	198,155,251.0	-	198,155,251.0	57,884,723.2	-	57,884,723.2	29.2
Año 2023	239,751,573.0	-	239,751,573.0	239,751,573.0	-	239,751,573.0	169,804,689.0	-	169,804,689.0	70.8
Año 2024	681,701,367.0	-	681,701,367.0	596,717,302.0		596,717,302.0	159,769,723.0		159,769,723.0	26.8
Año 2025	402,885,915.0		402,885,915.0	402,885,915.0		402,885,915.0	51,053,166.3		51,053,166.3	12.7
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL	24,907,363.1	-	24,907,363.1	15,522,737.1	-	15,522,737.1	11,857,502.0	-	11,857,502.0	76.4
Año 2020	-	-	-	9,207,636.2	-	9,207,636.2	4,539,730.7	-	4,539,730.7	49.3
Año 2021	12,448,418.3	-	12,448,418.3	12,018,319.0	-	12,018,319.0	8,570,578.7	-	8,570,578.7	71.3
Año 2022	8,529,094.6	-	8,529,094.6	7,564,938.8	-	7,564,938.8	2,209,855.1	-	2,209,855.1	29.2
Año 2023	9,152,954.4	-	9,152,954.4	9,152,954.4	-	9,152,954.4	6,482,604.3	-	6,482,604.3	70.8
Año 2024	26,025,195.4	-	26,025,195.4	22,780,773.5	-	22,780,773.5	6,207,687.0	-	6,207,687.0	27.2
Año 2025	15,653,714.6		15,653,714.6	15,380,906.1		15,380,906.1	1,949,047.9		1,949,047.9	12.7

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | |

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		
BID 5289/BL-HO	**Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus**	**ESTADO: En Ejecución**
CODIGO SIGADE:		
BIP 24486		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Programa Red Solidaria (PRS)**	**Sector:**	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA	**Sub Sector:** PROTECCION SOCIAL

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**							
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**FE**	**Fondos Contraparte**	**Total**	%	**FE**	**Contraparte**	**Total**	%	**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Dólares	45,000,000			45,000,000	42,100,000		42,100,000	94	2,900,000	0	2,900,000	6	42,583,293		42,583,293	94.6
Lempiras	1,178,725,500			1,178,725,500	1,102,763,190		1,102,763,190	94	75,962,310	0	75,962,310	6	1,115,422,524	0	1,115,422,524	94.6

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	20/8/2021		2/10/2021	2/10/2021	2/10/2023	Fecha Último Desembolso: 2/10/2025 Fecha de Cierre: 2/10/2026

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Contraparte**	**Total**	**%**
1.- Protección mediante el uso de Progrmas de Transferencias Monetarias Existentes	44,200,000.0		44,200,000.00	98.2
2.- Costos de Administración, evaluación, Análisis y Auditoría	800,000.0		800,000.00	1.8
TOTAL	**45,000,000.0**	**0.00**	**45,000,000.00**	100.0

Objetivos del Proyecto

Contribuir a asegurar niveles minimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los dos huracanes ETA y IOTA

Descripción del Proyecto

El Proyecto prevé beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), un total de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales dentro del marco del Programa a 2.000 parejas de los hogares PBVM, Financiará la expansión de la iniciativa Emprendiendo una Vida para un estimado 1.000 hogares beneficiarios. De igual manera se fortalecerá la plataforma de pago G2P para ampliar su cobertura y facilitar el pago del Bono solidario en las áreas rurales. Se expandirá el Programa Cuídate para promover la salud sexual, reproductiva e implementar acciones de prevención de VD y VIF contra las mujeres y niñas/os. Se expandirá el programa de Emprendiendo una Vida Mejor para aumentar el consumo de los hogares más pobres rurales participantes del Programa, y sentar las bases para la generación de ingreso durante el periodo de recuperación de la pandemia.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El Proyecto se localiza en 69 municipios en 11 departamentos para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), Choluteca (8), Colon (6), Cortes (1), El Paraiso (8), Yoro (5), Comayagua (5), Gracias a Dios (6), Francisco Morazan (4), Atlantida (2), Ocotepeque (7), Olancho (17).

Beneficiarios

El Proyecto preve beneficiar de manera directa a traves de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), un total de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales dentro del marco del Programa que representan a 110,336 hombres y 115,033 mujeres para un total de 225,369 personas, se detalla los participantes comprendidos entre de cero a 19 años, no se incluye la informacion de participantes de 20 anos en adelante debido a los criterios de elegibilidad del programa.

Metas Globales

• Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales.
• Fortalecida la plataforma de pago del Banco Hondureno para la Produccidn y la Vivienda (BANHPROVI), misma que se utilizara para realizar la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada a los Participantes del Programa.
• 2,000 parejas participantes del Programa Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), capacitadas en temas de educacion sexual y reproductiva a traves de la Guia Cuidate.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2021				0		0	0		0	0
2022				302,163,390		302,163,390	268,062,198		268,062,198	89
2023				781,045,053		781,045,053	592,538,071		592,538,071	76
2024				249,712,890		249,712,890	191,491,541		191,491,541	77
2025	90,193,862.00		90,193,862.00	84,179,370		84,179,370	7,504,304.4		7,504,304.4	9

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		
BID 5289/BL-HO	**Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus**	**ESTADO: En Ejecución**
CODIGO SIGADE:		
BIP 24486		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Programa Red Solidaria (PRS)**	**Sector:**	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA	**Sub Sector:**	PROTECCION SOCIAL

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$ 2/**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2021	-		-	0.00		0.00	0.00		0.00	0
2022	-		-	12,223,042.54		12,223,042.54	10,843,589.13		10,843,589.13	89
2023	-		-	31,529,731.63		31,529,731.63	23,919,959.91		23,919,959.91	76
2024				9,823,674.34		9,823,674.34	7,533,253.63		7,533,253.63	77
2025	3,504,389.02		3,504,389.02	3,213,701.28		3,213,701.28	286,490.53		286,490.53	9

METAS

Global			**Meta Acumulada a Dic-24**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución**	**Programación 2025**
					Trimestre					**Trimestre**						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Subcomponente 1.1 Transferencias Monetarias Condicionadas																
Entrega de TMC a hogares en pobreza y extrema pobreza beneficiarios del Programa	hogares	142,430	77,188	54	-	10,500	-	0	10,500	-	-	-	0	-	0%	65,242
Planilla generada de participantes del PRS que reciben TMC BID-5289	Planilla	1	-	0		1	-		1							1
Subcomponente 1.2 Estrategias Complementarias																
Hogares del PRS que reciben capital semilla BID-5289	Hogar	1,000	-	0	-	-	1000	-	1000	-	-	-	-	-		1,000
Entrega de equipo tecnológico al ente pagador en el proceso de entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas TMC en territorio BID 5289.	Equipo	1	-	0			1		1							1

Situación Actual/Problemática

La unidad ejecutora al segundo trimestre del año presenta avances en las siguientes actividades:

Componente 1. Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias. No se realizaron entregas de TMC a los participantes del PRS, mismas que estaban programadas para el mes de junio, las cuales se han reprogramado para el mes de septiembre /2025, se continuó el proceso de contratación de ONG´s para la entrega de capital semilla, pendientes procesos de licitación para compra de vehículo y equipo de cómputo.

Subcomponente 1.1 Transferencias Monetarias Condicionadas, la entrega de TMC programada para el mes de junio no se llevó a cabo. La entrega de TMC ha sido reprogramada para el mes de septiembre de 2025, la meta es 10,500 hogares beneficiarios.

Subcomponente 1.2 Estrategias Complementarias, se continuo con el proceso de contratación de la Estrategia Integral para las Aldeas priorizadas/ Implementación de los Equipos Multidisciplinarios, Primera Fase, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de hogares en extrema pobreza ubicados en los territorios focalizados de las aldeas priorizadas por el PRS.

Subcomponente 1.3. Plataforma de Pago, se adquirido un vehículo pick-up y se realizaron los pagos de la unidad fiduciaria de UCP.

Costos de administración, evaluación, análisis y auditoría; pendiente el pago de la auditoria de los recursos ejecutados.

Se adquirió un vehículo pick-up y se realizaron los pagos de la unidad fiduciaria de UCP.

La ejecución financiera que presenta el proyecto es unicamente para honorarios del personal de la unidad ejecutora y consultorias en apoyo al fortalecimiento institucional.

El proyecto se ncuentra en su fase de cierre, por lo que debe agilizar los procesos, para realizar un cierre satisfactorio.

ACCIONES PROPUESTAS

Acción	**Responsable**	**Fecha**
Agilizar las actividades programadas en el POA que se pueden ejecutar sin atrasos y agilizar todos aquellos procesos que puedan causar retrasos en la ejecución.	UCP/Red Solidaria	31/7/2025

	Contactos Organismo Financiero
Coordinadora General de la UCP: María Teresa Rodriguez, mariarodriguezuap.sedis@gmail.com /Cel. 9664-9049 Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / Cel. 9151-0851 Especialista Monitoreo: Karla Portillo, kportillo.sedis1@gmail.com/Cel. 9970-0587	Especialista de Protección Social Lesley O´connell E-mail lesleyo@iadb.org/ Tel.2290-3517

Fecha Ultima Actualización: * Información actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L26.1939 por 1 US$