Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: DI-25751-1 Organismo Financiador: BCH	**Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"**	**ESTADO: En Ejecución**
BIP 25751		

Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)	Sector:	Recursos Forestales y Ambiente	Sub Sector:	Desarrrollo Productivo

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional		Desembolsado al 30/06/2025				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo	Donaciones Externas	Contraparte Nacional	Costo Total	Donaciones Externas	Contraparte	Total	%	Donaciones Externas	Contraparte	Total	%				
Lempiras	-	-	460,167,702.00	460,167,702.00		316,334,731.00	316,334,731.00	68.7	-	143,832,971.00	143,832,971.00	31.3	-	195,606,433.15	195,606,433.15	42.5
Dólares	-	-	18,472,099.31	18,472,099.31	-	12,698,341.37	12,698,341.37	68.7	-	5,773,757.94	5,773,757.94	31.3	-	7,852,053.60	7,852,053.60	42.5

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha de Cierre	Fecha Cierre Ampliada
				1-ago-24	1-ago-27	

Componentes	Financiamiento FE	Financiamiento (Lempiras)	Total	%
Identificación, diagnóstico y establecimiento de fincas de café a Agrobosque	-	185,301,939.92	185,301,939.92	40.3
Acondicionamiento y producción automatizada de plantulas para la reforestación de áreas degradadas	-	198,964,617.75	198,964,617.75	43.2
Gestión del conocimiento y coordinación técnica	-	15,727,600.40	15,727,600.40	3.4
Fortalecimiento institucional	-	54,331,727.95	54,331,727.95	11.8
Gestión y administración del Proyecto	-	5,841,815.98	5,841,815.98	1.3
Total	**-**	**460,167,702.00**	**460,167,702.00**	**100.0**

Objetivo del Proyecto

Desarrollar la capacidad institucional para la reforestación y rehabilitación de suelos de varias regiones cafetaleras en el país.

Descripción del Proyecto

Reforestación y conservación de suelos en varias regiones cafetaleras en el pais mediante la rehabilitación de fincas de café y la implementación de prácticas agrícolas regenerativas, el acceso a tecnologías avanzadas, la capacitación y asistencia técnica continua de los productores, la integración de sistemas agroforestales que mejoran la resiliencia climática,y promuevan la conservación ambiental a los 2,500 productores de café beneficiarios del proyecto.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

3 regiones cafetaleras en 11 Departamentos: Occidente (Copán, Lempira, Intibucá, Ocotepeque, Santa Bárbara), Centro (Comayagua, La Paz, Yoro, Francisco Morazán) y Oriente (Olancho y El Paríso).

Beneficiarios

2,500 productores

Metas Globales

1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono

Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras			Ejecución en Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2024	-	-	-	-	127,092,962.00	127,092,962.00	-	127,042,403.20	127,042,403.20	100.0
Año 2025	-	-	-	-	189,241,769.00	189,241,769.00	-	68,564,029.95	68,564,029.95	36.2

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: DI-25751-1 Organismo Financiador: BCH	**Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"**	**ESTADO: En Ejecución**
BIP 25751		

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación en Euros**			**Vigente en Euros**			**Ejecución en Euros**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2024	-	-	-	-	4,594,127.67	4,594,127.67	-	4,592,300.08	4,592,300.08	100.0
Año 2025	-	-	-	-	6,840,668.70	6,840,668.70	-	2,478,437.06	2,478,437.06	36.2

METAS

Global			**Meta Acumulada 2025**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución Anual**	**Programación 2026**
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**Trimestre**					**Trimestre**						
					I	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas																
Asistencia técnica personalizada a productores de café	Hectareas	7000	0	0%	0	3457	0	0	3457	0	1236	0	0	1236	35.8	0
Acondicionamiento de viveros regionales, para la producción de plantas	Vívero	5	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Elaboración de plan de capacitación para la adopción de prácticas agrícolas sostenibles	Plan	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Eventos de capacitación dirigidos al personal del ICF sobre uso efectivo de la maquinaria (Transferencia de Tecnología DE UNECAFEH)	Evento	1000	0	0%	0	180	0	0	180	0	23	0	0	23	12.8	0
Asistencia técnica personalizada a productores de café	Visita de Campo	200	0	0%	0	200	0	0	200	0	37	0	0	37	18.5	0

Observaciones:

Se consolidó una alianza estratégica mediante la firma de la carta de ejecución entre el ICF y UNECAFEH/BECAMO, impulsando un proceso de formación técnica para personal del ICF en producción masiva de plantas, manejo de sustratos, máquinas Ellepot y sistemas de fertirriego. Estas acciones fortalecen la capacidad operativa de los viveros institucionales, contribuyendo a la reforestación, seguridad alimentaria y adaptación climática. Se recomienda respaldar legislativamente este modelo de cooperación y asegurar recursos para su continuidad.

Dificultades:

La principal dificultad de la ejecución de este proyecto, radica en la falta del personal de la unidad ejecutora para poder realizar la implementación y seguimiento oportuno de las acciones priorizadas para el año 2025.

Acciones Propuestas:

Para garantizar la efectiva ejecución del proyecto, se propone asegurar financiamiento sostenido, contratar personal técnico calificado, establecer una unidad de seguimiento y formalizar la alianza mediante respaldo legal. Además, se sugiere integrar a comunidades locales y promover capacitación continua con certificación.	**Responsable**	**Fecha**
	ICF	30/6/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	**Contactos Organismo Financiero**
David Pastrana <coordinacionocpicf@gmail.com> - Coordinador Proyectos ICF	

Fecha de Actualización: 30 de junio, 2025
Tipo de Cambio US$1.00 por L 26.1939
Actualizado por: Daniela Zepeda

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

crea

Convenio: NDICI-LA/2021/043-250 **Organismo Financiador:** Comunidad Económica Europea	**Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema Para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino**	**ESTADO:** En Ejecución
BIP 25270		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)**	**Sector:**	Recursos Forestales y Ambiente	**Sub Sector:**	Desarrollo Productivo

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución**			
Tipo de Fondos:	**Fondos Externos**		**Nacional**		**Desembolsado al 30/09/2024**				**Por Desembolsar**				**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	
Moneda	**Préstamo**	**Donaciones Externas**	**Contraparte Nacional**	**Costo Total**	**Donaciones Externas**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Donaciones Externas**	**Contraparte**	**Total**	**%**				**%**
Lempiras	-	37,814,823.74	-	37,814,823.74	18,727,424.65	-	18,727,424.65	49.5	19,087,399.08	-	19,087,399.08	50.5	19,625,211.13	-	19,625,211.13	51.9
Dólares	-	1,443,650.00	-	1,443,650.00	714,953.66	-	714,953.66	49.5	728,696.34	-	728,696.34	50.5	749,228.30	-	749,228.30	51.9
Euros	-	1,300,000.00		1,300,000.00	643,812.39		643,812.39	49.5	656,187.61	-	656,187.61	50.5	674,676.54	-	674,676.54	51.9

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha de Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
				28-jun-23	28-ene-28	

Componentes	**Financiamiento FE (Euros)**	**Contraparte (Lempiras)**	**Total**	**%**
Sistema Informático para la Rastreabilidad de la Madera - SIRMA	1,101,357.14	-	1,101,357.14	77.2
Impulsada la interacción y operatividad de las estructuras de participación del	103,571.43	-	103,571.43	7.3
Gestión y Administración del Proyecto	95,071.43	125,789.00	220,860.43	15.5
Total	**1,300,000.00**	**125,789.00**	**1,425,789.00**	**100.0**

Objetivo del Proyecto

Mejorar la Gobernanza Forestal mediante la implementación del Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA), Aplicación de las leyes, Gobernanza y Comercio Forestal (FLEGT), por sus siglas en ingles. Contribuyendo a la estabilidad económica de las comunidades rurales provocando el declive de la migración climática y medioambiental a largo plazo.

Descripción del Proyecto

El Proyecto realizará esfuerzos para sentar las bases del SALH (sistema que asegure la legalidad de la madera) y desarrollar un piloto en su implementación en los municipios de Guaimaca, Orica, Cedros y Talanga en Francisco Morazán y Campamento en Olancho. Así mismo, a nivel central, buscará fortalecer las estructuras de conducción del AVA, que vinculan instituciones públicas, empresa privadas, organizaciones de sociedad civil, colegios profesionales y los Pueblos Indígenas y Afro hondureños (PIAH).

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipios de Guaimaca, Orica, Cedros y Talanga en Francisco Morazán y Campamento en Olancho.

Beneficiarios

2,500 habitantes

Metas Globales

1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación en Lempiras**			**Vigente en Lempiras**			**Ejecución en Lempiras**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2023	-	-	-	10,910,959.00	-	10,910,959.00	6,621,921.72	-	6,621,921.72	60.7
Año 2024	13,990,507.00	-	13,990,507.00	13,990,507.00	-	13,990,507.00	10,829,428.60	-	10,829,428.60	77.4
Año 2025	8,523,824.00	-	8,523,824.00	9,723,824.00	-	9,723,824.00	2,173,860.81	-	2,173,860.81	22.4
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación en Euros**			**Vigente en Euros**			**Ejecución en Euros**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2023	-	-	-	394,406.88	-	394,406.88	239,367.73	-	239,367.73	60.7
Año 2024	505,725.69	-	505,725.69	505,725.69	-	505,725.69	391,459.74	-	391,459.74	77.4
Año 2025	308,117.26	-	308,117.26	351,494.59	-	351,494.59	78,580.23	-	78,580.23	22.4

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

crea

Convenio: NDICI-LA/2021/043-250 Organismo Financiador: Comunidad Económica Europea	**Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema Para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino**	**ESTADO: En Ejecución**
BIP 25270		

METAS

Global			**Meta Acumulada 2024**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución Anual**	**Programación 2026**
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**Trimestre**					**Trimestre**						
					I	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Implementación de la plataforma informática para monitorear la trazabilidad de las guías de movilización de madera	Plataforma	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100.0%	0
Elaboración de las tablas de rodal para la especie de pino, en el área piloto (Talanga, Guaimaca, Cedros, Orica) a partir de un análisis fustal en el bosque de pino	Documento	1	1	100%	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100.0%	0
Establecer comités interinstitucionales de trabajo (Forestal y Fiscal), en el marco de la Secretaría Interinstitucional para la Implementación del AVA (SIIAVA)	Comité	1	1	100%	0	1	0	0	1	0	1	2	0	3	300.0%	0
Desarrollar una Sesión Política del Comité Conjunto de Aplicación (CCA) del AVA FLEGT	Sesión	1	1	100%	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	100.0%	0

Observaciones:

Al 30 de junio del 2025, el proyecto de implementación del sistema piloto para asegurar la legalidad de la madera muestra avances importantes en infraestructura, control y cumplimiento ambiental. Se destaca la construcción de oficinas regionales en Tela y Puerto Cortés, la realización de auditorías forestales en zonas de alto riesgo, y la implementación del MGAS en 17 áreas protegidas. Sin embargo, es clave asegurar la sostenibilidad de estas acciones, fortalecer la supervisión técnica y garantizar que las auditorías se traduzcan en medidas correctivas efectivas para combatir la tala ilegal de manera permanente. Es importante aclarar que la razón por la cual la ejecución física del proyecto se presenta como mayor que la financiera se debe a que, en muchos casos, los fondos utilizados para llevar a cabo las actividades se regularizan de forma extemporánea. Es decir, las acciones previstas en el proyecto se ejecutan en los plazos establecidos, reflejando un avance físico real y medible; sin embargo, los procedimientos administrativos y contables para registrar los gastos asociados suelen completarse posteriormente. Esta situación genera un desfase temporal entre la ejecución física y la financiera, que no implica una inconsistencia en la gestión del proyecto, sino una diferencia en los tiempos de registro.

Dificultades:

1. Riesgo de sostenibilidad operativa si no se asegura financiamiento y personal técnico permanente.
2. Las auditorías pueden carecer de impacto si no se traducen en acciones legales y correctivas efectivas.
3. Falta de información sobre el avance físico y financiero en relación con las metas anuales.

Acciones Propuestas:

	Responsable	**Fecha**
1. Fortalecer los mecanismos de seguimiento legal y sanción tras auditorías forestales. 2. Garantizar operación continua de oficinas regionales con recursos humanos y técnicos adecuados.3. 3. Implementar un sistema de evaluación de resultados del MGAS en las 17 áreas protegidas, para medir su efectividad real.	ICF	30/6/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	**Contactos Organismo Financiero**
David Pastrana <coordinacionocpicf@gmail.com> - Coordinador Proyectos ICF	

Fecha de Actualización: 30 de junio, 2025

Tipo de Cambio US$1.00 por L L 26.1939

Tipo de Cambio €1.00 por US$ 1.1105

Actualizado por: Daniela Zepeda.

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW	**Fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas (SINAPH LIFEWEB)**	**ESTADO: En Ejecución**
BIP 23806		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)**	**Sector:**	Recursos Forestales y Ambiente	**Sub Sector:**	Desarrollo Productivo

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución**			
Tipo de Fondos:	**Fondos Externos**		**Nacional**		**Desembolsado al 31/12/2024**				**Por Desembolsar**				**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Moneda	**Préstamo**	**Donaciones Externas**	**Contraparte Nacional**	**Costo Total**	**Donaciones Externas**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Donaciones Externas**	**Contraparte**	**Total**	**%**				
Lempiras	-	276,642,207.50	27,664,220.75	304,306,428.25	106,849,462.38	14,368,981.88	121,218,444.27	39.8	169,792,745.12	13,295,238.87	183,087,983.98	60.2	128,467,346.98	18,340,389.42	146,807,736.40	48.2
Dólares	-	11,105,000.00	1,110,500.00	12,215,500.00	4,289,162.13	576,801.15	4,865,963.28	39.8	6,815,837.87	533,698.85	7,349,536.72	60.2	5,156,949.48	736,221.80	5,893,171.28	48.2
Euros	-	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	3,862,370.22	519,406.71	4,381,776.93	39.8	6,137,629.78	480,593.29	6,618,223.07	60.2	4,643,808.63	662,964.25	5,306,772.88	48.2

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha de Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	9-ago-19			15-ene-21	14-ene-27	

Componentes	**Financiamiento FE (Euros)**	**Contraparte (Lempiras)**	**Total**	**%**
Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas	450,000.00	-	450,000.00	4.1
Fortalecimiento institucional	1,654,000.00	-	1,654,000.00	15.0
Implementación de medidas de conservación	6,000,000.00	-	6,000,000.00	54.5
Asistencia Técnica	1,896,000.00	-	1,896,000.00	17.2
Gestión del Proyecto	-	1,000,000.00	1,000,000.00	9.1
Total	**10,000,000.00**	**1,000,000.00**	**11,000,000.00**	**100.0**

Objetivo del Proyecto

Mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas de ecosistemas marino-costeros, Llevando a cabo las siguientes acciones:
• Elaboración de diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas
• Implementación de las medidas de conservación y manejo de los recursos naturales en las áreas protegidas.
• Fortalecimiento institucional al ICF y a los co-manejadores

Descripción del Proyecto

Consiste en mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas marino-costeros; esto permitirá fortalecer las acciones, medidas de manejo y conservación en esas áreas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climáticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un portafolio de 17 áreas protegidas marino costeras del atlántico hondureño.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Cortés (San Pedro Sula, Choloma, Omoa y Puerto Cortés); Atlántida (Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona y Jutiapa); Colón (Trujillo, Balfate y Santa Fe); Islas de la Bahía (Roatán, Guanaja, José Santos Guardiola y Útila) y Yoro (Olanchito y Yoro).

Beneficiarios

575,570 habitantes

Metas Globales

1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación en Lempiras**			**Vigente en Lempiras**			**Ejecución en Lempiras**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Eje.**
Año 2021	93,357,101.00	5,737,793.00	99,094,894.00	14,304,682.00	5,737,793.00	20,042,475.00	10,149,023.99	3,948,891.45	14,097,915.44	70.3
Año 2022	63,510,763.00	5,043,512.00	68,554,275.00	46,189,646.00	5,043,512.00	51,233,158.00	6,859,690.16	4,095,329.61	10,955,019.77	21.4
Año 2023	98,591,546.00	4,792,201.00	103,383,747.00	87,680,587.00	4,792,201.00	92,472,788.00	44,738,527.62	4,204,992.81	48,943,520.43	52.9
Año 2024	47,925,020.00	4,238,796.00	52,163,816.00	47,925,020.00	3,621,509.00	51,546,529.00	41,596,731.60	3,621,503.10	45,218,234.70	87.7
Año 2025	77,725,648.00	5,820,000.00	83,545,648.00	71,501,834.00	5,820,000.00	77,321,834.00	25,123,373.61	2,469,672.45	27,593,046.06	35.7

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW	**Fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas (SINAPH LIFEWEB)**	**ESTADO: En Ejecución**
BIP 23806		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Euros			Vigente en Euros			Ejecución en Euros			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2021	3,374,651.39	207,408.44	3,582,059.83	517,082.41	207,408.44	724,490.86	366,864.63	142,743.64	509,608.26	70.3
Año 2022	2,295,772.71	182,311.73	2,478,084.44	1,669,652.89	182,311.73	1,851,964.62	247,962.53	148,037.05	395,999.58	21.4
Año 2023	3,563,864.92	173,227.40	3,737,092.32	3,169,458.04	173,227.40	3,342,685.44	1,617,198.19	152,001.13	1,769,199.32	52.9
Año 2024	1,732,382.79	153,223.04	1,885,605.83	1,732,382.79	130,909.49	1,863,292.28	1,503,629.25	130,909.28	1,634,538.53	87.7
Año 2025	2,809,609.16	210,380.04	3,019,989.20	2,584,632.14	210,380.04	2,795,012.18	908,154.03	89,273.16	997,427.19	35.7

METAS

Global			Meta Acumulada 2025		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución Anual	Programación 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas																
Implementación de Planes de Manejo para Áreas Protegidas Marino Costeras	Informe	12	0	0%	2	4	4	2	12	6				6	50.0	0
Implementación de Planes de Capacitación para el fortalecimiento institucional de la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras	Plan	3	0	0%	0	1	1	1	3	0				0	0.0	0
Implementación de medidas de gestión de riesgos sociales y ambientales en áreas protegidas	Informe	5	0	0%	1	2	1	1	5	1				1	20.0	0

Observaciones:

Al 30 de junio de 2025, se observa un retraso significativo en la implementación de los Planes de Acción de Gestión Ambiental y Social, con una ejecución del 0%; tanto en la meta anual como en la trimestral, lo cual representa un riesgo para el cumplimiento global del proyecto y su impacto esperado en las áreas protegidas. En contraste, la evaluación de la efectividad del manejo presenta un avance más favorable, alcanzando un 68 % de ejecución trimestral y un 34 % anual. Se recomienda priorizar la ejecución de los planes de acción mediante una reprogramación operativa inmediata, así como fortalecer los mecanismos de coordinación técnica y territorial con los actores involucrados para evitar mayores retrasos en los componentes clave del proyecto.

Dificultades:

Desfase entre planificación y operatividad en campo: aunque se programó la implementación de un plan en el trimestre, no se reportó ejecución, lo que evidencia cuellos de botella operativos. Debilidades en la coordinación interinstitucional o con los co-manejadores:
Posibles demoras en la articulación técnica o administrativa para desarrollar acciones territoriales.Falta de mecanismos efectivos de ejecución descentralizada:Limitaciones para movilizar personal o recursos técnicos a las áreas protegidas priorizadas.

Acciones Propuestas:

	Responsable	Fecha
1. Reprogramar y priorizar la ejecución de los Planes de Acción, estableciendo un cronograma claro con metas trimestrales y responsables definidos para garantizar el cumplimiento oportuno. 2. Fortalecer la coordinación interinstitucional y con los co-manejadores mediante mesas técnicas periódicas que permitan resolver obstáculos administrativos y operativos de manera ágil. 3. Implementar mecanismos de ejecución descentralizada, como brigadas técnicas móviles, para asegurar la movilización eficiente de personal y recursos hacia las áreas protegidas priorizadas.	ICF	30/6/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
David Pastrana <coordinacionocpicf@gmail.com> - Coordinador Proyectos ICF	

Fecha de Actualización: 30 de junio, 2025

Tipo de Cambio US$1.00 por L 26.1939 ;Tipo de Cambio €1.00 por US$ 1.1105

Actualizado por: Daniela Zepeda

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: ENV/2019/042229 Organismo Financiador: Comunidad Económica Europea	**Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano**	**ESTADO: En Ejecución**
BIP 24422		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)**	**Sector:**	Recursos Forestales y Ambiente	**Sub Sector:**	Desarrollo Productivo

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución**			
Tipo de Fondos:	**Fondos Externos**		**Nacional**		**Desembolsado al 30/06/2025**				**Por Desembolsar**							
Moneda	**Préstamo**	**Donaciones Externas**	**Contraparte Nacional**	**Costo Total**	**Donaciones Externas**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Donaciones Externas**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Lempiras	-	145,275,054.75	18,478,986.96	163,754,041.71	88,908,333.51	-	88,908,333.51	54.3	56,366,721.24	18,478,986.96	74,845,708.21	45.7	122,076,019.13	-	122,076,019.13	74.5
Dólares	-	5,552,500.00	706,278.00	6,258,778.00	3,398,130.00	-	3,398,130.00	54.3	2,154,370.00	706,278.00	2,860,648.00	45.7	4,665,818.90	-	4,665,818.90	74.5
Euros	-	5,000,000.00	636,000.00	5,636,000.00	3,060,000.00		3,060,000.00	54.3	1,940,000.00	636,000.00	2,576,000.00	45.7	4,201,547.86	-	4,201,547.86	74.5

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha de Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
				30-jul-21	30-jul-26	

Componentes	**Financiamiento FE (Euros)**	**Contraparte (Lempiras)**	**Total**	**%**
Gestión del Paisaje y la Gobernanza de la Tierra	1,281,404.00	44,500.00	1,325,904.00	23.5
Fomentar Cadenas de Valor	527,144.00	133,500.00	660,644.00	11.7
Mecanismos Financieros Inclusivos para el Clima	1,498,104.00	-	1,498,104.00	26.6
Restaurar Áreas Forestales Degradadas	1,027,429.00	-	1,027,429.00	18.2
Gestión del Conocimiento	515,919.00	89,000.00	604,919.00	10.7
Gestión y Administración del Proyecto	150,000.00	369,000.00	519,000.00	9.2
Total	**5,000,000.00**	**636,000.00**	**5,636,000.00**	**100.0**

Objetivo del Proyecto

Contribuir a la reducción de la deforestación, la protección de la biodiversidad y la mejora de la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones locales en el área de la Reserva de la Biosfera del Rio Plátano.

Descripción del Proyecto

El Proyecto se fundamenta en promover sistemas de gestión de los paisajes sostenibles e integrados en el suministro de la cadena alimentaria, deforestaciones en un área piloto de 1,158.48 Km2 de la biosfera del Río Plátano, contribuyendo a reducir la deforestación y protección de la biodiversidad.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de Dulce Nombre de Culmi, Departamento de Olancho, específicamente a la porción de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, en los limites suroccidentales de la misma, donde existen 99 comunidades (caseríos) de 12 aldeas del municipio en mención, teniendo aproximadamente una extensión en área de 1,158.48 Km2, correspondiente al 37.89% del área total del municipio de Dulce Nombre de Culmi y el 1.03% del territorio nacional.

Beneficiarios

11,154 habitantes

Metas Globales

1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación en Lempiras**			**Vigente en Lempiras**			**Ejecución en Lempiras**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2021	-	-	-	42,153,562.00	-	42,153,562.00	41,516,423.18	-	41,516,423.18	98.5
Año 2022	8,003,685.00	-	8,003,685.00	8,003,685.00	-	8,003,685.00	7,651,968.41	-	7,651,968.41	95.6
Año 2023	21,720,267.00	-	21,720,267.00	21,720,267.00	-	21,720,267.00	19,931,025.04	-	19,931,025.04	91.8
Año 2024	20,187,232.00	-	20,187,232.00	20,187,232.00	-	20,187,232.00	19,274,101.50	-	19,274,101.50	95.5
Año 2025	14,502,359.00	-	14,502,359.00	50,839,386.00	-	50,839,386.00	33,702,501.00	-	33,702,501.00	66.3

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: ENV/2019/042229 Organismo Financiador: Comunidad Económica Europea	**Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano**	**ESTADO: En Ejecución**
BIP 24422		

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación en Euros**			**Vigente en Euros**			**Ejecución en Euros**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2021	-	-	-	1,523,757.43	-	1,523,757.43	1,500,726.28	-	1,500,726.28	98.5
Año 2022	289,315.40	-	289,315.40	289,315.40	-	289,315.40	276,601.62	-	276,601.62	95.6
Año 2023	785,139.30	-	785,139.30	785,139.30	-	785,139.30	720,462.19	-	720,462.19	91.8
Año 2024	729,723.50	-	729,723.50	729,723.50	-	729,723.50	696,715.87	-	696,715.87	95.5
Año 2025	524,228.00	-	524,228.00	1,837,730.64	-	1,837,730.64	1,218,270.39	-	1,218,270.39	66.3

METAS

Global			**Meta Acumulada 2025**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución Anual**	**Programación 2026**
					Trimestre					**Trimestre**						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Realización de desmembramientos catastrales (MCAT) específicos en la Zona de Amortiguamiento RBRP, municipio de Dulce Nombre de Culmí	Informe	2	0	0%	2	0	0	0	2	1	1	0	0	2	100.0	0
Suscripción de Cartas de Acuerdo para la implementación de tecnologías aplicadas mediante financiamiento con crédito verde (fomentar cadenas de valor) con proveedores de servicio	Plan	4	0	0%	1	1	1	1	4	1	1	0	0	2	50.0	0
Desarrollo de alianzas estratégicas con proveedores de Tecnologías de Adaptación al Cambio Climático (TACC) y crédito Verde	Eventos	2	0	0%	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0.0	0
Desarrollo de eventos de socialización sobre medidas de restauración forestal en áreas asignadas mediante Contratos de Usufructo Familiar (CUF)	Reporte	4	0	0%	1	1	1	1	4	1	1	0	0	2	50.0	0
Desarrollo de Fincas monitor con Escuelas de Campo (ECAS)	Reporte	2	0	0%	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0.0	0
Elaboración de informe de gestión y administración del proyecto	Informe	4	0	0%	1	1	1	1	4	1	2	0	1	1	25.0	0

Observaciones:

Al cierre del segundo trimestre de 2025, se reporta un avance moderado en las metas físicas del proyecto, con una ejecución del 10 % trimestral en patrullajes comunitarios de vigilancia ambiental, aunque el acumulado anual aún es bajo (40 %), lo que evidencia avances puntuales, pero insuficientes para alcanzar las metas globales. En cuanto al desarrollo de planes de manejo y zonificación, se registra un 67 % de ejecución trimestral y 27 % anual, reflejando progreso técnico pero aún por debajo del ritmo requerido. Las acciones operativas han incluido apoyo logístico a brigadas técnicas, elaboración participativa de planes de uso del suelo y rehabilitación ecológica de áreas degradadas. Sin embargo, persisten desafíos en la planificación estratégica, seguimiento técnico continuo y en la articulación entre actores para garantizar una ejecución sostenida y alineada con los objetivos del proyecto.

Dificultades:

1. Bajo avance anual en patrullajes comunitarios (4 %), pese al 100 % de ejecución trimestral, lo que refleja retrasos acumulados.
2. Ejecución parcial en planes de manejo y zonificación (27 % anual), con una brecha significativa frente a las metas programadas.
3. Desfase operativo entre la programación técnica y la capacidad real de ejecución en campo.
4. Ausencia de una estrategia de aceleración para garantizar el cumplimiento de metas anuales.
5. Débil coordinación interinstitucional y logística, lo que limita la eficacia de las acciones en territorio.

Acciones Propuestas:

	Responsable	**Fecha**
1. Reprogramar metas críticas con cronograma acelerado, priorizando actividades con bajo avance anual. 2. Fortalecer la coordinación operativa con actores locales, mediante reuniones técnicas regulares y responsables definidos. 3. Asignar equipos técnicos móviles y recursos logísticos adicionales para apoyar zonas con menor ejecución. 4. Implementar un sistema de monitoreo quincenal para seguimiento de avances físicos y toma de decisiones rápidas. 5. Diseñar e implementar una estrategia de aceleración, enfocada en cumplir metas antes del cierre del año fiscal.	ICF	30/6/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	**Contactos Organismo Financiero**
David Pastrana <coordinacionocpicf@gmail.com> - Coordinador Proyectos ICF	

Fecha de Actualización: 30 de junio, 2025

Tipo de Cambio US$1.00 por L 26.1639

Tipo de Cambio €1.00 por US$ 1.1105

Actualizado por: Daniela Zepeda