Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN-25706-1 BIP 25706	Fortalecimiento de la Capacidad De SENACIT/IHCIETI para Brindar Servicios Integrados de Innovación Tecnológicas a la Población de Honduras														ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)								Sector:	Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	%	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	%				
Dólares	-	-	7,706,442	7,706,442	-	-	-	-	-	7,706,442	7,706,442	100.0	1,321,195	1,321,195	2,642,389	34.3%
Lempiras	-	-	198,343,787	198,343,787	-	-	-	-	-	198,343,787	198,343,787	100.0	34,004,117	34,004,117	68,008,234	34.3%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
N/A	N/A			20/9/2024	20/9/2026	

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Nacional (HNL)	Total	%
Capacitación en ciencia, tecnología e innovación para personal interno y externo, con		2,250,000.00	2,250,000.00	1.1
Equipamiento para talleres y laboratorios de iniciativas de innovación tecnológica.		92,345,107.60	92,345,107.60	46.6
Acondicionamiento para iniciativas de innovación tecnológica.		16,492,894.40	16,492,894.40	8.3
Implementación y puesta en marcha de iniciativas tecnológicas.		78,029,385.00	78,029,385.00	39.3
Gestión y administración de proyectos.		9,226,400.00	9,226,400.00	4.7
Total General	-	**198,343,787.00**	**198,343,787.00**	**100.0**

Objetivos del Proyecto

Potenciar la capacidad de SENACIT/IHCIETI para desarrollar y aplicar tecnologías innovadoras en diversos sectores claves del País.

Descripción del Proyecto

El proyecto propone mejorar la calidad de vida y el desarrollo tecnológico en Honduras a través de la entrega de prótesis personalizadas, fabricadas por SENACIT/IHCIETI, capacitaciones en áreas digitales, y la mejora de la producción avícola con aves genéticamente mejoradas. Además, busca impulsar la industria tecnológica local con el ensamblaje de dispositivos y promover la sostenibilidad ambiental mediante la reforestación con drones.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Colón (aldea Vallecito en el municipio de Limón), Francisco Morazán (aldea Tierra del Padre en el municipio de Santa Ana y en Tegucigalpa en las instalaciones de SENACIT/IHCIETI), Intibucá (la Esperanza) y Atlántida (municipio de Nueva Armenia).

Beneficiarios

El proyecto beneficiará directamente a 93,264 personas (47,192 hombres y 46,072 mujeres)

Metas Globales

Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Nacionales	Contraparte	Total	Fondos Nacionales	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2025	125,237,556	-	125,237,556	125,237,556		125,237,556	34,004,117	-	34,004,117	27.2
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2025	4,865,975	-	4,865,975	4,865,975	-	4,865,975	1,321,195	-	1,321,195	27.2

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025 Trimestre					Ejecutado 2025 Trimestre					% Ejecución	Programación 2025-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Capacitación en ciencia, tecnología e innovación para personal interno y externo, con el fin de promover las iniciativas de innovación tecnológica.																
Capacitados 540 personas en ciencia, innovación y tecnología.	Personas	540	0	0%	0	0	162	0	162	0	70	0	0	70	43%	0
Equipamiento para talleres y laboratorios de iniciativas de innovación tecnológica.																
Adquirido el equipamiento para laboratorio de elaboración de prótesis, para planta purificadora y unidades móviles.	EQUIPO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	0
Adquirido los suministros para el ensamblaje de drones destinados a reforestación y línea de ensamblaje tabletas/laptops.	EQUIPO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	0

Problemática

•A pesar del progreso en contrataciones y planificación, se identifican como pendientes críticos: la entrega de algunos insumos clave (por ejemplo, drones para georreferenciación, equipo de bioseguridad, materiales de osteosíntesis), la implementación física de granjas y la finalización de espacios productivos. Estas tareas serán prioritarias para el tercer trimestre.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
•Se recomienda continuar con un enfoque estratégico en la asignación de recursos, priorizando la ejecución eficiente de las actividades planificadas. Esto implica no solo dirigir los recursos hacia las áreas de mayor impacto, sino también realizar una revisión constante y detallada de los logros alcanzados en relación con los recursos asignados.	Encargada, Zahory López zahory.lopez@senacit.gob.hn	31/10/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	
Regis Hernandez - Tecnico Monitoreo y Planificacion regis.hernandez@senacit.gob.hn	Fondos de Tesoro Nacional

Fecha Actualización: 30 de junio, 2025
Tipo de Cambio L.26.1939 por 1 US$
Actualizado por: Ing. Eva Garcia