Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: IDA 6560-HN TF0B2218-HN	**MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS**	**Estado: En Ejecución**
SIGADE: GE01218 GD01105		
BIP: 23860		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Educación**	**SECTOR:**	**Social**	**Subsector:**	**Educación**

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución SIAFI**			
Tipo de Fondos:	**Préstamo (X)**	**Donación (X)**	**Nacional ( )**		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**				**Crédito Externo Ejecutado**	**Donaciones Externas Ejecutado**	**Total Ejecutado**	**%**
Moneda	**Crédito Externo**	**Aporte Local**	**Donaciones Externas**	**Costo Total**	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Total**	**%**	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Total**	**%**				
Dólares	30,000,000.0	-	9,500,000.0	39,500,000.0	17,200,000.0	5,300,000.0	22,500,000.0	57	12,800,000.0	4,200,000.0	17,000,000.0	43	19,567,578.2	20,803.8	19,588,382.0	50
Lempiras	785,091,000.0	-	248,612,150.0	1,033,703,150.0	450,118,840.0	138,699,410.0	588,818,250.0	57	334,972,160.0	109,912,740.0	444,884,900.0	43	512,077,651.2	544,428.8	512,622,080.0	50

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha de Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	16/6/2020	DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2020 (La Gaceta No. 35,326 del 27 DE JULIO DEL 2020)		31/7/2020	31/7/2025	30/3/2027

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Contraparte Nacional**	**Donación Externa**	**Total (US$)**	**%**
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Educación para la gestión de Educación Prebásica.	2,085,000.0	-	-	2,085,000.0	5.3
Actualización del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB).	8,350,000.0	-	6,500,000.0	14,850,000.0	37.6
Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en Centros de Educación Prebásica que atienden a niños en áreas focalizadas.	14,300,000.0	-		14,300,000.0	36.2
Gestión y evaluación de Proyectos	2,300,000.0	-		2,300,000.0	5.8
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Educación para la gestión de Educación Prebásica. **(DLI)**	1,700,000.0	-	1,965,000.0	3,665,000.0	9.3
Actualización del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de	1,265,000.0	-	1,035,000.0	2,300,000.0	5.8
TOTAL	**30,000,000.0**	**-**	**9,500,000.0**	**39,500,000.0**	**100.0**

Objetivos del Proyecto

Eficientizar el acceso y atención con calidad a los educandos del nivel de prebásica, a través del cumplimiento con una buena gestión administrativa de la SEDUC, mediante el acceso de una estructura presupuestaria para la sostenibilidad de las diferentes modalidades prebásicas, logrando con ellos una satisfacción laboral de los docentes/educadores; cumplir con la aplicación del diseño curricular, para fortalecer las competencias en los docentes/educadoras para la atención del nivel y descentralizado, por ende desarrollar las habilidades y competencias en la calidad del aprendizaje de cada niño, obteniendo una oferta educativa significativa al nivel prebásico; .adecuar espacios físicos con las condiciones óptimas, a través de la construcción y/o mejoras en la infraestructura dotando de equipo y mobiliario en los Centros de Educación Prebásica para la atención de los educandos.

Descripción del Proyecto

Consiste en mejorar la capacidad institucional de la Secretaría de Educación para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de educación Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas. Se realizarán 300 estudios de infraestructura y diseños de aulas para Prebásica de con el objetivo de cumplir los estándares y normativa del nivel de Educación Prebásica, en función del Manual de Planificación y Diseño de Centros Educativos, diagnósticos situacionales de las Modalidades de Atención del Nivel y los procesos deformación permanente para los docentes y educadoras.

Localización Geográfica

Departamento Lempira (Municipio La Campa), Departamento del El Paraíso (Municipio de Jacaleapa), Departamento de Gracias a Dios (Municipio de Puerto Lempira), Departamento de Olancho (Municipio Gualaco), Departamento Yoro (Municipio de El Progreso) y Departamento de Copán (Municipio de Copan Ruinas).

Beneficiarios

7,900 docentes y educadoras de Educación Prebásica con la dotación de herramientas curriculares y 178,400 educandos con materiales de aprendizaje.

Metas Globales

1.Construcción, rehabilitación y/o ampliación de las 64 aulas integrales.
2.Un Modelo de la Calidad de la 2.Educación Prebásica (MCEPB) desarrollado e implementado.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Crédito Externo	**Donación Externa**	**Total**	**Crédito Externo**	**Donación Externa**	**Total Vigente**	**Crédito Externo**	**Donación Externa**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2021	277,250,876.0	24,927,005.0	302,177,881.0	159,210,432.0	-	159,210,432.0	9,292,308.6	-	9,292,308.6	6%
Año 2022	236,825,343.0	149,918,812.0	386,744,155.0	128,478,180.0	10,296,050.0	138,774,230.0	7,898,832.7	-	7,898,832.7	6%
Año 2023	152,731,792.0	23,682,130.0	176,413,922.0	152,731,792.0	23,682,130.0	176,413,922.0	123,198,641.7	544,428.8	123,743,071	70%
Año 2024	427,207,056.0	208,339,952.0	635,547,008.0	427,207,056.0	148,462,291.0	575,669,347.0	199,916,508.1		199,916,508	35%
Año 2025	137,563,192.0	59,827,190.0	197,390,382.0	226,526,642.0	171,757,803.0	398,284,445.0	76,079,894.6	95,147,036.6	171,226,931	43%
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Crédito Externo	**Donación Externa**	**Total**	**Crédito Externo**	**Donación Externa**	**Total Vigente**	**Crédito Externo**	**Donación Externa**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2021	10,594,346.7	952,514.0	11,546,860.7	6,083,769.86	-	6,083,769.9	355,078.9	-	355,078.9	6%
Año 2022	9,049,601.0	5,728,717.3	14,778,318.2	4,909,425.02	393,434.0	5,302,859.0	301,831.2	-	301,831.2	6%
Año 2023	5,836,207.2	904,944.6	6,741,151.9	5,836,207.2	904,944.6	6,741,151.9	4,707,682.6	20,803.8	4,728,486.4	70%
Año 2024	16,324,491.9	7,961,113.5	24,285,605.4	16,324,491.9	5,673,060.5	21,997,552.4	7,639,235.8	-	7,639,235.8	35%
Año 2025	5,256,582.7	2,286,124.4	7,542,707.1	8,656,065.7	6,563,231.6	15,219,297.3	2,907,174.9	3,635,771.0	6,542,945.9	43%

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

METAS

Global			Meta Acumulada 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2024 - 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Adquisición Mobiliario	Mobiliario	13,972	0	0%	13,972	0	0	0	13,972	13,972	0	0	0	13,972	100%	
Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación de Aulas Integrales-FASE 2	Aula	42	0	0%	15	13	14	0	42	15	13	0	0	28	67%	
Adquisición de Materiales Educativos para los Espacios de Aprendizaje a los Centros de Educación Prebásica a (CEPB)	Lote	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0%	

Al cierre del segundo trimestre de 2025, se completó la entrega del mobiliario a las Direcciones Departamentales de Educación en Copán, Lempira, Olancho, El Paraíso, Gracias a Dios y Yoro priorizados. El proceso de adquisición de materiales educativos avanza según lo planificado, con verificación técnica ya realizada por la Secretaría de Educación. Se espera su desembarque y distribución en julio a centros de educación prebásica (CEPB y CCEPREB). Además, en la Fase II de obras, se registra un avance del 67% en la construcción de 42 aulas en 28 centros ubicados en Gracias a Dios y Yoro.

Acciones	Fecha Actualización
Monitorear de manera continua la ejecución física y financiera de la Fase II de obras, con énfasis en la supervisión técnica y en la implementación de mecanismos correctivos ante posibles desviaciones en tiempos o calidad y fortalecer la coordinación logística con las autoridades aduaneras y actores clave para asegurar el cumplimiento oportuno de los cronogramas de entrega y distribución de materiales educativos, minimizando riesgos de retrasos	30/06/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Lic. Adrián Rozengardt - Coordinador General UCP / adrian.rozengardt@se.gob.hn Lic. Henry Rivera - Especialista Financiero UCP / hrivera.se@gmail.com	Boris Weber **Representante en Honduras, Banco Mundial** bweber1@worldbank.org

Actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Alejandro Castillo
Tipo de Cambio L26.1939 por 1 US$