Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: 5008/BL-HO-2 / SIGADE: GE01221 / BIP: 23897	Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles)				ESTADO: EN EJECUCION
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	SECTOR:	Social	Subsector:	Educación

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar							
Moneda	Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas	Costo Total	Crédito Externo	Donanciones Externas	Total	%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%
Dólares	5,000,000.0	-		5,000,000.0	3,200,000.0	-	3,200,000.0	64.0	1,800,000.0	-	1,800,000.0	36.0	2,282,886.6	-	2,282,886.6	45.7
Lempiras	130,969,500.0	-	-	130,969,500.0	83,820,480.0	-	83,820,480.0	64.0	47,149,020.0	-	47,149,020.0	36.0	59,797,702.6	-	59,797,702.6	45.7

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	29/6/2020	DECRETO No. 98-2020 (La Gaceta No. 35,342 del 03 de Agosto de 2020)		8/9/2020	7/2/2025	13/12/2025

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte Nacional	Donación Externa	Total (US$)	%
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles	5,000,000.0	-	-	5,000,000.0	100.0
TOTAL	**5,000,000.0**	**-**	**-**	**5,000,000.0**	**100.0**

Objetivos del Proyecto

* Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.
* Objetivo Específico III: Mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños.

Descripción del Proyecto

Bajo este componente se ampliará el acceso a servicios de salud mediante el financiamiento del modelo de gestión descentralizada (MGD) de salud de Honduras en los municipios de los departamentos beneficiados del proyecto.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Olancho (Mangulile), La Paz (Cabaña, y San Pedro de Tutule), Ocotepeque (Lucerna) y Copán (San Agustin).

Beneficiarios

35,000 personas con acceso a servicios básicos de salud.

Metas Globales

33,609 atenciones, fortaleciendo y mejorando la cobertura de servicios de salud mediante la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, incorporando el enfoque de gestión de redes integradas de salud.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2021	42,375,354.0	-	42,375,354.0	12,278,362.0		12,278,362.0	4,219,357.6	-	4,219,357.6	34.4
Año 2022	33,119,323.0	-	33,119,323.0	36,909,200.0		36,909,200.0	6,954,872.0		6,954,872.0	18.8
Año 2023	37,822,172.0	-	37,822,172.0	34,012,479.0		34,012,479.0	11,583,566.6	-	11,583,566.6	34.1
Año 2024	85,491,945.0	-	85,491,945.0	29,601,540.0		29,601,540.0	22,950,847.9		22,950,847.9	77.5
Año 2025	45,357,049.0	-	45,357,049.0	40,457,049.0		40,457,049.0	14,089,058.5		14,089,058.5	34.8
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Crédito Externo	**Donación Externa**	**Total**	**Crédito Externo**	**Donación Externa**	**Total Vigente**	**Crédito Externo**	**Donación Externa**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2021	1,617,756.6	-	1,617,756.6	468,748.9	-	468,748.9	161,081.7	-	161,081.7	34.4
Año 2022	1,264,390.7	-	1,264,390.7	1,409,076.2	-	1,409,076.2	265,514.9	-	265,514.9	18.8
Año 2023	1,443,930.5	-	1,443,930.5	1,298,488.5	-	1,298,488.5	442,223.8	-	442,223.8	34.1
Año 2024	3,263,811.2	-	3,263,811.2	1,130,092.9	-	1,130,092.9	876,190.6	-	876,190.6	77.5
Año 2025	1,731,588.2	-	1,731,588.2	1,544,521.8	-	1,544,521.8	537,875.6	-	537,875.6	34.8

METAS

Global			Meta Acumulada 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Mejorada la cobertura con servicios de salud del primer nivel de atención a la población materno infantil	Número de beneficiarios	35,666	22,278	62%	28	33	34	34	129	37	68			105	81%	
Firma de Convenios de gestión con gestores para la atención a población cubierta en los 5 municipios (Cabañas, San Pedro de Tutule, Manguile, San Agustín y Lucena). Meta: Atención a 138,523 personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención en municipios más pobres.	Convenios de Gestión	2	2	100%					0					0	0%	
Equipos de Salud Familiar (ESFAM) fortalecidos en 52 municipios priorizados en 5 regiones sanitarias. Región Sanitaria Intibucá (21); Región Sanitaria Olancho (22); Región Sanitaria de Copán (22); Región Sanitaria La Paz (21), Región Sanitaria de Ocotepeque (22), para un total de 108 personas contratadas.	Municipios intervenidos	52	25	48%	8	14	5	0	27	0	0			0	0%	

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: **5008/BL-HO-2** **SIGADE: GE01221** **BIP: 23897**	**Apoyo al Sistema Integral de Protección Social** **(Componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles)**				**ESTADO:** **EN EJECUCION**
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Salud**	**SECTOR:**	**Social**	**Subsector:**	**Educación**

Situación Actual

Al segundo trimestre, la Unidad Ejecutora GESALUD reporta un avance físico globla de 56% y financiero del 47.5%, realizando las siguientes actividades:
1) Enmienda 1 al Convenio de Auditoría externa con el Tribunal Superior de Cuentas, se cuenta con No Objeción del BID y se remitió a firma del TSC, Avance físico del 90%. Costo: US$120,000.00
2) Arrendamiento Oficinas GESALUD, UGD y UTINH, avance físico del 100% remitido a BID para No Objeción para posterior firma. Costo: US$160,685.00
3) Ajuste a los montos firmados de los convenios con Gestores Priorizados, debido a nivelación en los sueldos del personal médico aprobado por la SESAL; actualmente se encuentra en un 30% de avance.
4) Se realizo 7 Talleres: Taller de revisión y ajuste de instrumentos de reporteria y guía de monitoreo; Taller AINC Comunitario y Taller Guía de Monitoreo Convenio de Gestión de Primer Nivel.

Acciones	**Responsable**	**Fecha**
* Se realizó transferencia al gestor ADASBA - San Agustín, per cápita de mayo y junio 2025. * Se realizaron los pagos a Consultores de UGD y GESALUD (abril a junio).	GESALUD	30/6/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	**Contactos Organismo Financiero**
Lic. Pedro Reyes - Coordinador General GESALUD / joseguillen.gesalud@gmail.com Lic. Julio Murillo - Especialista Financiero / jcastellanos.gesalud@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com	Lesley Deanne O'connell / Especialista en Inversión Social - Alivio de la Pobreza Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras

Actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26.1939

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: Acuerdo Donación No 1660400	**Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de vigilancia (LNV) de la Salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán**															**ESTADO: EN EJECUCION**
SIGADE: GD01141																
BIP: 25289																
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Salud (SESAL)**								**SECTOR:**		**Social**				**Subsector:**	**Salud**

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación (x)	Nacional (X)		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**							
Moneda	**Fondos Externos (Donación)**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Nacionales**	**Costo Total**	**Fondos Externos**	**Fondos Nacionales**	**Total**	**%**	**Fondos Externos**	**Fondos Nacionales**	**Total**	**%**	**Monto Convenio Ejecutado**	**Fondos Nacionales Ejecutados**	**Total Ejecutado**	**%**
Dólares	7,726,009.1		1,868,824.8	9,594,833.9	5,123,923.1	198,027.7	5,321,950.7	55.5	2,602,086.0	1,670,797.2	4,272,883.2	44.5	5,123,923.1	198,027.7	5,321,950.7	55.5
Lempiras	202,374,309.0		48,951,810.0	251,326,119.0	134,215,528.2	5,187,116.5	139,402,644.7	55.5	68,158,780.8	43,764,693.5	111,923,474.3	44.5	134,215,528.2	5,187,116.5	139,402,644.7	55.5

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha de Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
n/a	10/10/2016	N/A		1/9/2023	30/9/2025	

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Fondos Nacionales**	**Total (US$)**	**%**
Construcción y equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud.	202,374,309.0	26,362,840.0	228,737,149.0	91.0
Equipamiento clínico del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud		4,547,250.0	4,547,250.0	1.8
Fortalecimiento Tecnológico Institucional		18,041,720.0	18,041,720.0	7.2
TOTAL	**202,374,309.0**	**48,951,810.0**	**251,326,119.0**	**100.0**

Nota:
La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) extenderá una subvención de hasta JPY 818,000,000; de los cuales hasta JPY 32,000,000 podrán ser utilizados en contingencias.
La donación estará disponible en la forma de un desembolso por parte de JICA durante el período entre la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo y el 31 de diciembre de 2019.
Acuerdo de donación No.1660400 del 10 de octubre de 2016, firmado entre la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y el Gobierno de la Republica de Honduras, representada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, con adenda hasta el 30 de septiembre de 2025.

Objetivos del Proyecto

Proveer de adecuada infraestructura física para un funcionamiento óptimo del área técnico-administrativa del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Descripción del Proyecto

El Edificio Administrativo estará construido en un terreno con un área de 4,434.97 metros cuadrados; el mismo constará de los siguientes ambientes: Oficina de la Jefatura LNV, Sala de juntas, Oficina para secretaria de Jefatura LNV, Oficina de Recursos humanos para la encargada de personal, Oficina para el personal de Administración, Oficina de Unidad Gestión de la Calidad/ UGC, Área de sanitarios para hombres y otro para mujeres (empleados), Sala de conferencias para 25 personas mínimo y sala de espera, Almacén de insumos, almacén de materiales y almacén sustancias Químicas, Área de recepción y área de Aseo, Construcción de 1 caseta para generador eléctrico considerando las normas de Construcción y accesibilidad que esta requiere, Construcción del muro perimetral, Construcción del estacionamiento vehicular con concreto hidráulico para 25 vehículos.

La Construcción Anexa del Edificio del Laboratorio Nacional será realizada con fondos de donación de JICA contará con 1,715 metros cuadrados, compuesto de tres niveles (571.66 Mts2 cada nivel).

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Francisco Morazán (Distrito Central)

Beneficiarios

3,497,636 Población y personal objetivo atendida en los Establecimientos de Salud (equivalentes al 58% población)

Metas Globales

Agilizar en los tiempos de los procesos Técnico-Administrativos de los laboratorios (mejorar en 75% el tiempo de atención en el laboratorio).
Contar con los espacios adecuados en los 12 Laboratorios.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	**Fondos Nacionales**	**Total**	**Fondos Externos**	**Fondos Nacionales**	**Total Vigente**	**Fondos Externos**	**Fondos Nacionales**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2024	-	42,600,000.0	42,600,000.0	112,249,329.0	5,187,117.0	117,436,446.0	108,962,232.1	5,187,116.5	114,149,348.6	97.2
Año 2025	106,317,132.0	6,351,810.0	112,668,942.0	106,317,132.0	16,211,766.0	122,528,898.0	25,253,296.1	-	25,253,296.1	20.6

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	**Fondos Nacionales**	**Total**	**Fondos Externos**	**Fondos Nacionales**	**Total Vigente**	**Fondos Externos**	**Fondos Nacionales**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2024	-	1,626,332.8	1,626,332.8	4,285,323.3	198,027.7	4,483,350.9	4,159,832.3	198,027.7	4,357,860.0	97.2
Año 2025	4,058,850.8	242,492.0	4,301,342.8	4,058,850.8	618,913.8	4,677,764.6	964,090.7	-	964,090.7	20.6

METAS

Global			**Meta Acumulada 2024**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución**	**Programación 2026**
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**Trimestre**					**Trimestre**						
					I	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Construcción y equipamiento del Edificio Administrativo y del LNV de la salud	Diseño	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0			0	0	
Equipamiento clínico del LNV de la salud	Lote de equipo	5	0	0%	0	0	1	0	1	0	0			0	0	
Fortalecimiento Tecnológico Institucional	Lote de equipo	9	5	56%	0	0	1	0	1	0	0			0	0	

Situación Actual

Para el segundo trimestre la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE) reporta las siguientes acciones: (Fuente 11)
1. Equipo de Laboratorio Médico: El 19 de agosto de 2024 se lanza Licitación Pública Nacional No. LPN-UAFCE-FN-003-2024-SESAL, Adquisición de Equipo Médico de Laboratorio para el Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud; para el cual presentaron ofertas 10 empresas, a pesar de que hubo recomendaciones para adjudicar el proceso resulto fracasado por insuficiencia de presupuesto.
El Laboratorio Nacional de Vigilancia ha hecho una revisión de sus necesidades de equipamiento descartando algunos ítems debido a que ya fueron adquiridos o forman parte de la donación de JICA al proyecto; actualmente está en proceso la compra de estos equipos mediante de compra directa No.CD-UAFCE-FN-01-2025-SESAL, para el cual la SESAL ha avanzado hasta la emisión de informe de recomendación de adjudicación por parte de la terna evaluadora y mediante Oficio No.521-2025-CG-UAFCE-SS de fecha 29 de mayo de 2025; se ha adjudicado un total de 16 de los 19 ítem por un monto de L4,026,414.01, los contratos se han enviado al Despacho de la SESAL a firma.
2. Muebles Varios de Oficina: El 20 de agosto de 2024, fue lanzado el proceso de adquisición mediante Licitación Pública Nacional No. LPN-UAFCE-FN-004-SESAL para la adquisición de muebles varios de oficina del laboratorio nacional de vigilancia de la salud.
Esta compra se ha adjudicado a Industrias Panamericanas S.A. de C.V, un monto de L2,361,481.93, cuyo contrato fue enviado al despacho de la SESAL para su firma, la entrega de los equipos está programada de cero a 90 días posterior a la firma del contrato.
3. Equipo de Elevación y Tracción: Este proceso fue iniciado en el mes de julio 2024, mediante un proceso de adquisición de Licitación Pública Nacional No.LPN-UAFCE-FN-005-2024-SESAL, mismo que resulto desierto ya que ninguno proveedor presento oferta.
El proceso fue reiniciado con la compra de cuatro trocos hidráulicos y un montacargas (tipo hyster) en el mes de marzo del año 2025, mediante un proceso de adquisición de contratación directa No. CD-UAFCE-FN-02-2025-SESAL, mismo que resulto fracasado debido a que la única empresa que presento fue descartada por incumplimiento de requisitos no subsanables según las bases del proceso. Actualmente está en proceso por parte del área técnica una nueva revisión de las especificaciones técnicas, para relanzar el proceso de compra.
El LNV en conjunto con la UTGP, ha realizado una revisión de las especificaciones técnicas del equipo y se ha reiniciado nuevamente el proceso de adquisición de Licitación Pública; actualmente se está trabajando en la base, se espera que la publicación se realice en la semana del 7 al 11 de julio del presente.
4. Equipo de Comunicación: Proceso de compra menor, actualmente en proceso de cotizaciones con los proveedores
5. Equipos para Computación: Proceso de compra 2 servidores (uno para el edificio administrativo y otro para el edificio del LNV); el proceso de adquisición fue publicado el 26 de marzo de 2025, mediante un proceso de Licitación Privada No. LPR-UAFCE-FN-01-2025-SESAL, actualmente se han recibido 5 ofertas, mismas que están en proceso de evaluación por parte de la terna.
6. Aplicaciones Informáticas: Esta compra fue declarada fracasada debido a que las ofertas superaron el presupuesto, se ha realizado una revisión de las especificaciones y nuevamente se ha vuelto a lanzar, actualmente está en proceso de cotización de ofertas.
7. Electrodomésticos: Adjudicado todos los ítems, un monto de L77,744.99 a Jetstereo y L26,622.50 a Papelería de Honduras, actualmente está en proceso de pago y posterior recepción de equipos.

Acciones	**Responsable**	**Fecha**
Actualmente existen dos contratos vigentes, firmados por la SESAL (con financiamiento de donación externa) a los cuales UAFCE da seguimiento y monitoreo: 1) Contrato para construir el Edificio del Laboratorio Nacional de la Vigilancia de la Salud (Donación de Japón), contratista Tokura Corporation Japon, por un monto de contrato de JPY1,141,000.00, del cual se ha realizado un 62% del pago del contrato al 30 de junio de 2025. 2) Contrato de supervisar obra de Edificio del Laboratorio Nacional de la Vigilancia de la Salud (Donación de Japón), Contratista Azusa Sekkei, LTD, por un monto de contrato de JPY156,000,000.00, con un nivel de pagos realizados al 30 de junio de 2025, de JPY96,220,000.00.	SESAL / UAFCE	30/6/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	**Contactos Organismo Financiero**
Ing. Gabriela Paredes - Coordinadora UAFCE Licda. Wendy Mejía - Coordinadora Administrativa y Financiera	Embajada del Japón en Honduras Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. (Apartado Postal 3232)

Actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26.1939

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 5790/BL-HO **SIGADE: GE01256** **BIP 25449**	**PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS**																	**ESTADO: En Ejecución**	
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Salud**									**Sector:**	SOCIAL					**Sub Sector:**	Salud		
Costo y Financiamiento						**Desembolsos**								**Ejecución US$**					
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )			**Desembolsado**				**Por Desembolsar**				**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**			
Moneda	**Fondos Externos (BID)**	**JICA**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**		**Fondos Externos**	**Fondos Contraparte**	**Total**	**%**	**Fondos Externos**	**Fondos Contraparte**	**Total**	**%**				**%**		
Dólares	150,000,000.0	80,163,200.0	-	230,163,200.0		22,000,000.0	-	22,000,000.0	9.6	208,163,200.0	-	208,163,200.0	90.4	13,775,164.4	-	13,775,164.4	6.0		
Lempiras	3,929,085,000.0	2,099,786,844.5	-	6,028,871,844.5		576,265,800.0	-	576,265,800.0	9.6	5,452,606,044.5	-	5,452,606,044.5	90.4	360,825,279.6	-	360,825,279.6	6.0		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**		**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**					**Fecha de Efectividad**		**Fecha de Inicio de ejecución**				**Fecha Cierre**		**Fecha Cierre Ampliada**			
	30/11/2023		Decreto Legislativo No.2-2024					01/04/2024		15/04/2024				15/05/2030					

Componentes	**Fondos BID**	**Fondos JICA**	**Total**	**%**
Construcción y equipamiento de Hospitales	**135,375,000.0**	**74,414,536.0**	**209,789,536.0**	**91.1%**
Construcción y equipamiento del Hospital General de Roatán, Islas de la Bahía	*22,477,600.0*	-	*22,477,600.0*	*9.8%*
Construcción y equipamiento de Hospital de Especialidades (Trauma) en Tegucigalpa, Fco. Morazán	*63,390,400.0*	*40,997,768.0*	*104,388,168.0*	*45.4%*
Construcción y equipamiento de Hospital de Especialidades (Trauma) en San Pedro Sula, Cortés	*49,507,000.0*	*33,416,768.0*	*82,923,768.0*	*36.0%*
Desarrollo de Competencias Clínicas y de Gestión Hospitalaria	**6,270,000.0**	**170,000.0**	**6,440,000.0**	**2.8%**
Fortalecimiento de la Integración y Gestión de Redes de Servicios priorizadas	**2,500,000.0**	**4,190,000.0**	**6,690,000.0**	**2.9%**
Administración del Programa (costos de gestión)	**5,855,000.0**	**1,388,664.0**	**7,243,664.0**	**3.1%**
TOTAL	**150,000,000.0**	**80,163,200.0**	**230,163,200.0**	**100.0%**

Objetivos del Proyecto

Mejorar la efectividad y el acceso a los servicios especializados hospitalarios materno-infantiles, de atención a Lesiones de Causa Externa (LCE) y a complicaciones de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT).

Descripción del Proyecto

Mediante la construcción y equipamiento de dos (2) Hospitales de Trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula y un (1) Hospital General en Roatán se mejorará la efectividad y el acceso a los servicios especializados hospitalarios materno-infantiles, de atención a Lesiones de Causa Externa (LCE) y a complicaciones de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT); Desarrollo de Competencias Clínicas y de Gestión Hospitalaria; Fortalecimiento de la Gestión de la Red de Servicios.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Islas de la Bahía (Roatán)
Cortés (San Pedro Sula)
Francisco Morazán (Distrito Central)

Beneficiarios

Se estima atención a 4,023,047 ciudadanos

Metas Globales

Reducir la capacidad ocupacional de pacientes con Lesiones de Causa Externa (LCE) del Hospital Escuela y Hospital Mario Catarino Rivas.
Mejorar la atención hospitalaria en el área de influencia del Hospital General de Roatán.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2024	222,974,824.0	-	222,974,824.0	449,390,810.0		449,390,810.0	233,135,659.7	-	233,135,659.7	51.9
Año 2025	1,020,492,553.0		1,020,492,553.0	407,671,383.0		407,671,383.0	127,689,619.9		127,689,619.9	31.3
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2024	8,512,471.4	-	8,512,471.4	17,156,315.4	-	17,156,315.4	8,900,379.8	-	8,900,379.8	51.9
Año 2025	38,959,168.1	-	38,959,168.1	15,563,600.0	-	15,563,600.0	4,874,784.6	-	4,874,784.6	31.3

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 5790/BL-HO **SIGADE: GE01256** **BIP 25449**	**PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS**		**ESTADO: En Ejecución**
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Salud**	**Sector:** SOCIAL	**Sub Sector:** Salud

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
					Trimestre					Trimestre						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Construcción y supervisión de la obra del Hospital general de Roatán	Informe Técnico	15	0	0%	2	4	5	4	15	6	8			14	93%	
Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de Tegucigalpa	Informe Técnico	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	
Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de San Pedro Sula	Informe Técnico	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	
Realizada la formación y educación continua en especialidades médicas del personal hospitalario para la puesta en marcha de los tres hospitales	Informe	55	0	0%	10	15	15	15	55	0	0			0	0%	
Reorganizada y fortalecida la red de servicio del área de influencia y servicio prehospitalario de emergencia de los tres hospitales	Informe	7	0	0%	0	5	1	1	7	0	0			0	0%	
Realizadas los procesos administrativos y auditados los fondos para el 2025	Informe	158	0	0%	39	40	39	40	158	11	56			67	42%	

Observaciones

Al segundo trimestre del 2025, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico de 2% y financiero de 7%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR).
Así mismo, por parte de la Unidad Técnica de Infraestructura para los Nuevos Hospitales (UTINH), segundo trimestre se reporta para la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán, avance físico (obra) del 16.28% y financiero del 63.2% (US$4,250,692.05) indicando las siguientes actividades en ejecución:

- Construcción de muro de block de concreto en nivel 2 del edificio existente.
- Repello de muros en niveles 1 y 2 edificio existente.
- Limpieza mecánica de la estructura existente niveles 1 y 2.
- Aplicación de pintura anticorrosiva (primer) en estructura existente nivel 1 y 2.
- Aplicación de pintura en estructura existente nivel 1 y 2.
- Modificación de muros existentes para vanos de puertas y ventanas de proyecto niveles 1 y 2.
- Colocación e instalación de tubería de PVC sanitario de diferentes pulgadas de diámetro y accesorios para red de drenaje en el interior del edificio existente.
- Colocación de sistema de drenes en muro de contención Norte.
- Refuerzo de estructura metálica existente.
- Colado de zapatas de recalce en el nivel de sótano del edificio existente.
- Suministro y colocación de relleno con material mejorado en Actuación 1 (entre zapatas).
- Habilitado de- acero de refuerzo para muros perimetrales de concreto en Actuación 1.
- Fundición de mejoramiento para desplante en Actuación 2 y 3.
- Trabajos de canalización de tubería eléctrica para media tensión.
- Trabajos de fundición de concreto de limpieza para Muro de Contención Sur.

En cuanto al Diseño Hospitales de Traumatología de Tegucigalpa y San Pedro Sula, se reporta un avance del 75% en ambos; cabe señalar que ambos diseños se realizan bajo contrato con el Consorcio PLANHO/TASH, con fecha de finalización contractual al 15 de agosto del 2025.

ACCIONES PROPUESTAS

Acción	Responsable	Fecha
Seguimiento al proceso de Construcción de los Hospitales de Trauma (Tegucigalpa y San Pedro Sula) el cual se dará incio al contar con los diseños aprobados por parte del ente técnico responsable. Seguimiento al proceso de se encuentra en proceso de elaboración de propuesta de la formación de especialidades de las becas nacionales e internacionales por la Dirección de Recursos Humanos.	GESALUD UTINH	30/06/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Lic. Pedro Reyes - Coordinador General GESALUD / joseguillen.gesalud@gmail.com Lic. Julio Murillo - Especialista Financiero / jcastellanos.gesalud@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com	Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org

Actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26.1939

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2329	**PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TOCOA COMO APOYO A LA RED HOSPITALARIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS**																**ESTADO:**	
SIGADE: GE01257-1																	**En Ejecución**	
BIP 25528																		
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Salud**								**Sector:**		SOCIAL				**Sub Sector:**		Salud	
Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**					
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ( )		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**				**Monto Convenio Ejecutado (Crédito Externo)**	**Monto Convenio Ejecutado (Donaciones Externas)**	**Total Ejecutado**			
Moneda	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**Fondos Externos**	**Fondos Contraparte**	**Total**	**%**	**Fondos Externos**	**Fondos Contraparte**	**Total**	**%**				**%**		
Dólares	134,700,000.0	300,000.0	-	135,000,000.0	36,474,952.5	-	36,474,952.5	27.0	98,525,047.5	-	98,525,047.5	73.0	21,444,731.1	-	21,444,731.1	15.9		
Lempiras	3,528,318,330.0	7,858,170.0	-	3,536,176,500.0	955,421,258.8	-	955,421,258.8	27.0	2,580,755,241.2	-	2,580,755,241.2	73.0	561,721,140.8	-	561,721,140.8	15.9		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**		**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**			**Fecha de Efectividad**			**Fecha de Inicio de ejecución**				**Fecha Cierre**				**Fecha Cierre Ampliada**	
	14/12/2023		Decreto Legislativo No.10-2024			07/09/2023			30/07/2024				01/08/2028					

Componentes	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Total**	**%**
Diseño, construcción y equipamiento hospitalario en Choluteca y Tocoa	**132,381,270.0**	**-**	**132,381,270.0**	**98.1%**
Diseño, construcción y equipamiento del nuevo Hospital General de Choluteca	*78,643,070.0*	-	*78,643,070.0*	*58.3%*
Diseño, construcción y equipamiento del nuevo Hospital Básico de Tocoa	*53,738,200.0*	-	*53,738,200.0*	*39.8%*
Fortalecimiento Institucional	**450,370.0**	**300,000.0**	**750,370.0**	**0.6%**
Gastos de administración y auditoría del Programa	**1,868,360.0**	**-**	**1,868,360.0**	**1.4%**
TOTAL	**134,700,000.0**	**300,000.0**	**135,000,000.0**	**100.0%**

Objetivos del Proyecto

Incrementar la cobertura en Atención de los Servicios de Salud a nivel Hospitalario, a través del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos centros hospitalarios en las ciudades de Choluteca, departamento de Choluteca y Tocoa, departamento de Colón, al Sur y Nor-oriente del país, respectivamente, en coherencia con las prioridades de la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL).

Descripción del Proyecto

El Programa consiste en el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos hospitales uno de categoría general ubicado en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca y uno básico, en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, que sustituirá al actual hospital.
Con lo anterior se pretende apoyar la red sanitaria nacional, con el fin mejorar la salud de la población de Choluteca y Tocoa, apoyando las capacidades técnicas del personal médico de los hospitales a través de la gestión del conocimiento con especial énfasis en enfermedades renales y neonatal; y mejorando las condiciones de pobreza de la población objeto a través de mejorar el acceso a la salud de la población más vulnerable.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Colón (Tocoa)
Choluteca (Choluteca)

Beneficiarios

Se estima la atención a 841,556 habitantes; Choluteca: 486,120 habitantes y Colón: 355,436 habitantes.

Metas Globales

Incrementar en al menos 395,000 nuevas atenciones de consulta externa, 52 nuevos consultorios y 28 puestos especializados al final del año 4 de proyecto.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Crédito Externo	**Donaciones Externas**	**Total**	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Total**	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2024	354,674,000.0	-	354,674,000.0	522,921,135.0	-	522,921,135.0	363,205,139.0	-	363,205,139.0	69.5
Año 2025	1,485,722,612.0		1,485,722,612.0	1,196,400,341.0		1,196,400,341.0	198,516,001.8		198,516,001.8	16.6
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2024	13,540,328.1	-	13,540,328.1	19,963,469.9	-	19,963,469.9	13,866,019.9	-	13,866,019.9	69.5
Año 2025	56,720,175.8	-	56,720,175.8	45,674,769.4	-	45,674,769.4	7,578,711.1	-	7,578,711.1	16.6

METAS

Global			**Meta Acumulada a Dic-24**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución**	**Programación 2026**
					Trimestre					**Trimestre**						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Un (1) edificio hospitalario con un área total de 17,425.00 m2 de construcción y un equipamiento del 100% en Choluteca	Hospital	1	0	0%	3	6	6	6	21	0	0			0	0%	
Un (1) edificio hospitalario con un área total de 9040 m2 de construcción y un equipamiento del 100% en Tocoa	Hospital	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	
Fortalecimiento en un 100% la formación técnica de profesionales de la SESAL en las siguientes áreas : i) Administración; ii) Gestión del Conocimiento y iii) Monitoreo y Evaluación.	Capacitaciones	100%	0	0%	1	0	0	0	1	0	0			0	0%	
Contratada al 100% una firma especializada en auditoría financiera externa e independiente durante los 3 años finales de proyecto y Contratada el 100% de recursos humanos para realizar la labor básica de administración durante los 4 años de proyecto	Consultoría	100%	0	0%					0					0	0%	
Diseñado , Construido y Supervisado el Nuevo Hospital General de Choluteca.	Informe		0	0%	3	6	6	6	21	0	3			3	14%	

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2329 **SIGADE: GE01257-1** **BIP 25528**	**PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TOCOA COMO APOYO A LA RED HOSPITALARIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS**		**ESTADO: En Ejecución**
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Salud**	**Sector:** SOCIAL	**Sub Sector:** Salud

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
					Trimestre					Trimestre						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital Básico de Tocoa	Informe		0	0%	2	5	6	6	19	0	3			3	16%	
Fortalecidas las capacidades de la SESAL para la administración de los hospitales,	Informe		0	0%					0					0	0%	
Realizada la gestión de gastos administración del proyecto	Informe		0	0%	18	20	19	18	75	18	22			40	53%	

Observaciones

Para el segundo trimestre la Unidad Administradora del Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de Honduras (PARH) reporta el siguiente avance:
Seguimiento al proceso de Contratación de Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca (proceso No. LPI-UAFCE-BCIE-001-2024-SS), contrato suscrito el 07 de octubre de 2024.
o Etapa 1 (Preinversión): Se dio orden de inicio a partir del 22 de octubre del 2024 con fecha (prevista) para su fin el 29 de junio de 2025. Se reporta un avance físico de 67% y financiero del 27% (US$648,352.76).
o De los 3 productos que componen la Fase 1 se aprobaron los dos primeros; el tercer producto es el más extenso (incluye el diseño de todos los sistemas hospitalarios especiales), se espera esté finalizado al mes de junio 2025.
o Dentro del producto 2 se incluyen estos puntos importantes:
Diseño arquitectónico finalizado y aprobado por la SESAL.
Estudios topográficos y geotécnico finalizados, los datos han sido utilizados como insumos para los diseños arquitectónicos y estructurales
Se cuenta con un estudio hidrogeológico, para hacer las proyecciones de precipitaciones y ser consideradas en el diseño.
La carpeta de COPECO y la ambiental contemplan medidas de mitigación para riesgos naturales.
Se ha validado con la ENEE la disponibilidad y factibilidad del suministro eléctrico para el nuevo hospital, de tal manera de tener una redundancia, es decir dos alternativas de conexión, en caso de que falle una se utiliza la otra.
Actualmente se ha iniciado con el plan de equipamiento médico y no médico, y con los diseños de los sistemas hospitalarios especializados.
Se tiene contratada a una firma de Agencia de Apoyo a la Gestión y Supervisión (AGS), es un consorcio hondureño con accionistas españoles y brasileños llamado Consorcio VIELCA-CONCREMAT.
o Etapa 2 (Construcción), se dio orden de inicio el 20 de octubre de 2024; con fecha de fin (prevista) al 15de marzo de 2026. Se reporta un avance físico de 17.78% y financiero del 28.1% (US$8,757,962.14).
Las acciones más relevantes realizadas en esta etapa son:
Se realizó la construcción del cerco perimetral del hospital que consiste en delimitar el área con estructuras seguras que garanticen protección y control de acceso. Se realizaron trabajos de limpieza, trazo, cimentación e instalación del cerramiento. Finaliza con acabados, portones y entrega de la obra.
De enero a marzo 2025, se construyeron las oficinas temporales dentro del área del hospital para el uso del contratista y la supervisión. Incluye habilitación del terreno, instalación de módulos prefabricados o estructuras ligeras, y conexión a servicios básicos. Estas oficinas permiten la gestión y control eficiente de la obra.
Durante este periodo se realizaron la excavación de zanjas en el terreno según el diseño estructural del hospital. Posteriormente, se armó y fundió concreto para formar zapatas aisladas que servirán como base de columnas. Esta cimentación garantiza estabilidad y distribución adecuada de cargas.
Se llevaron a cabo la delimitación de los ejes y perímetros de los edificios del hospital en el terreno. Se utilizó equipo topográfico para asegurar el alineamiento y nivel correcto. Este trazado guiará todas las etapas posteriores de la construcción.
Durante este periodo se realizaron la excavación de zanjas en el terreno según el diseño estructural del hospital. Posteriormente, se armó y fundió concreto para formar zapatas aisladas que servirán como base de columnas. Esta cimentación garantiza estabilidad y distribución adecuada de cargas.
Seguimiento al proceso de Contratación de Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo Hospital San Isidro de Tocoa (proceso No. LPI-UAFCE-BCIE-002-2024-SS), contrato suscrito el 11 de octubre de 2024.
o Etapa 1 (Preinversión): Se indicó orden de inicio a partir del 21 de octubre del 2024 con fecha (prevista) de finalización el 25 de agosto de 2025. Se reporta un avance físico de 67% y financiero del 15% (US$553,290.54).
o De los 3 productos que componen la Fase 1 se tiene aprobado el primero, el segundo está en ejecución; mientras que el tercer producto es el más extenso (incluye el diseño de todos los sistemas hospitalarios especiales), que inicia durante enero 2025.
o Dentro del producto 2 se incluyen los siguientes aspectos relevantes:
Diseño arquitectónico finalizado y aprobado por la SESAL.
Estudios topográficos y geotécnico finalizados, los datos han sido utilizados como insumos para los diseños arquitectónicos y estructurales
Se cuenta con un estudio hidrogeológico, para hacer las proyecciones de precipitaciones y ser consideradas en el diseño.
La carpeta de COPECO y la ambiental contemplan medidas de mitigación para riesgos naturales, como inundaciones. En el acta de negociación previo a la firma del contrato se dejó definido que tendrían que levantar el nivel del terreno sobre el nivel de la cota de la calle para reducir los riesgos de inundación.
Se gestionó con la Municipalidad la exención de los impuestos municipales para la construcción del hospital, obteniendo resultados positivos.
Se ha validado con la ENEE la disponibilidad y factibilidad del suministro eléctrico para el nuevo hospital, de tal manera de tener una redundancia, es decir dos alternativas de conexión, en caso de que falle una se utiliza la otra.
Actualmente se está finalizando la propuesta del diseño estructural.
Se contrató firma de Agencia de Apoyo a la Gestión y Supervisión (AGS), es un consorcio español-brasileño llamado Consorcio VIELCA-CONCREMAT.
o Etapa 2 (Construcción), se dio orden de inicio el 21 de octubre de 2024; fecha de fin (prevista) al 20 de julio de 2026. Se reporta un avance físico de 4.35% y financiero del 20.67% (US$8,566,236.29).
Las acciones más relevantes realizadas en esta etapa son:
De enero a marzo 2025 se construyeron las oficinas temporales dentro del área del hospital para el uso del contratista y la supervisión. Incluye habilitación del terreno, instalación de módulos prefabricados o estructuras ligeras, y conexión a servicios básicos. Estas oficinas permiten la gestión y control eficiente de la obra.
Se realizó la construcción del cerco perimetral del hospital que consiste en delimitar el área con estructuras seguras que garanticen protección y control de acceso. Se realizaron trabajos de limpieza, trazo, cimentación e instalación del cerramiento. Finaliza con acabados, portones y entrega de la obra.
Se realizó la limpieza del terreno destinado a la construcción del hospital, retirando escombros, basura y vegetación. Se realiza la tala controlada de palmeras, siguiendo normas ambientales. Esto permite preparar el área para el inicio de las obras.
De enero a marzo 2025 se inició la explotación de un banco de material autorizado para obtener tierra o grava destinada al relleno del hospital. Incluye extracción, carga y transporte del material. Se realiza bajo control técnico y cumplimiento ambiental.
Durante el periodo 2025 se instalaron los pilotes hincados, estos son elementos estructurales que se introducen en el suelo para cimentar edificaciones cuando el terreno superficial es débil. En hospitales se usan por su alta capacidad de carga y estabilidad. Su instalación garantiza seguridad y durabilidad en suelos blandos o complejos.
Asimismo, se avanzó en la instalación temporal de espacios como comedor, enfermería, baños y oficinas para el personal durante la ejecución de la obra. Estos ambientes se construyen con materiales livianos (como paneles metálicos o madera) y se ubican en zonas seguras del terreno. Su objetivo es garantizar condiciones adecuadas de higiene, salud y organización para los trabajadores.

ACCIONES PROPUESTAS

Acción	Responsable	Fecha
Durante el segundo trimestre, por parte de la UAP-PARH indicó que el programa cuenta con un Plan Global de Inversiones (PGI) con sus respectivos componentes el cual fue establecido en la formulación del programa en base a estudios de mercado, los contratos adjudicados no coinciden con los valores establecidos y su fuente de financiamiento correspondiente, por lo que es necesario hacer una actualización que modifique sus componentes y saldos de fuentes de financiamiento sin afectar el monto total del préstamo. *Acciones:* A partir del mes de abril 2025 se está colaborando con los ejecutivos de proyecto asignados del BCIE y personal de las Secretarias de Estado para la modificación del contrato de préstamo correspondiente que conllevaría en la actualización del PGI, así como la estructura presupuestaria actual que permita desarrollar las actividades de los proyectos durante los ejercicios pendientes.	UEP-PARH	30/06/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Ing. Irochka Enamorado - Coordinadora Unidad Ejecutora Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras (PARH) Lic. Ana Flores - Especialista Financiero	Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras. PBX: (504) 2240-2243 / FAX: (504) 2240-2231

Actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26.1939

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 7142-HN TF0C1861 (GAVI) TF0B8564-HN (MMF)	**PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS (RESHAPE)**																		**ESTADO: En Ejecución**
SIGADE: GD01134																			
BIP 25216																			
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Salud**									**Sector:**			SOCIAL			**Sub Sector:**		Salud	

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**										**Ejecución US$**			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ( )		**Desembolsado**					**Por Desembolsar**								
Moneda	**Crédito Externo**	**Donación Externa GAVI**	**Donación Externa MMF**	**Costo Total**	**Crédito Externo**	**Donación Externa GAVI**	**Donación Externa MMF**	**Total**	**%**	**Crédito Externo**	**Donación Externa GAVI**	**Donación Externa**	**Total**	**%**	**Crédito Externo Ejecutado**	**Donaciones Externas Ejecutadas**	**Total Ejecutado**	**%**
Dólares	60,000,000.0	7,000,000.0	15,000,000.0	82,000,000.0	-	5,850,000.0	-	5,850,000.0	7.1	60,000,000.0	1,150,000.0	15,000,000.0	76,150,000.0	92.9	-	932,243.5	932,243.5	1.1
Lempiras	1,571,634,000.0	183,357,300.0	392,908,500.0	2,147,899,800.0	-	153,234,315.0	-	153,234,315.0	7.1	1,571,634,000.0	30,122,985.0	392,908,500.0	1,994,665,485.0	92.9	-	24,419,094.1	24,419,094.1	1.1

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	20/10/2023	DECRETO No. 3-2024	15/4/2024		30/11/2028 (IDA y MMF) 31/12/2025 (GAVI)	

Componentes	**IDA 7142-HN**	**TF0C1861 (GAVI)**	**TF0B8564-HN (MMF)**	**Total**	**%**
Fortalecimiento de loa Servicios de Atención Materna, Infantil y de Adolescentes	43,000,000.0	4,000,000.0	10,000,000.0	57,000,000.0	69.5%
Capacidad de Preparación, Respuesta y Rectoría de la Salud Pública	14,000,000.0	2,000,000.0	4,000,000.0	20,000,000.0	24.4%
Gestión del Proyecto	3,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0	5,000,000.0	6.1%
*Contingente de Respuesta a Emergencia (CERC) **	-	-	-	-	*0.0%*
Total General	**60,000,000.0**	**7,000,000.0**	**15,000,000.0**	**82,000,000.0**	**100.0%**

** Nota:*
CERC: consiste en el financiamiento después de una crisis o emergencia elegible, aprovechando los recursos de crédito no comprometidos en el marco del proyecto para cubrir la respuesta de emergencia. El Contingente incluye condiciones para el uso de los fondos y sólo se activará cuando se cumplan acciones, según lo acordado por el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial.

Objetivos del Proyecto

Mejorar la utilización de los servicios de salud reproductiva e infantil en las regiones prioritarias, fortalecer las capacidades del sistema de salud pública para la preparación ante emergencias, y (en caso de una Crisis o Emergencia Elegible, responder de manera rápida y efectiva a la misma.

Descripción del Proyecto

Consiste en el fortalecimiento de los servicios de atención materna, infantil y de adolescentes y fortalecer la capacidad del sistema de salud hondureño para prevenir, detectar y responder a las emergencias sanitarias.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .

Beneficiarios

Se estima atención a 5,918,115 personas, con prioridad en niños menores de 5 años de todo el país que recibirán inmunización; adolescentes de 13 regiones del país recibirán servicios de salud sexual y reproductiva, mujeres en edad fértil en 13 regiones recibirán servicios de atención materna y neonatal.

Metas Globales

1) Que el 80% de los partos que ocurren en las Clínicas Materno infantil cuenten con el equipamiento establecido en las Normas Nacionales de Atención Materno-Neonatal.
2) Que el 100% de las regiones sanitarias cuenten con cobertura de vacunación con Penta3 igual o superior a 85%.
3) Que el 40% de las notificaciones de casos sospechosos de dengue cuenten con los resultados de laboratorio disponibles para la Unidad de Vigilancia de la Salud (UVS) dentro de los 10 días posteriores a la recolección de la muestra.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Crédito Externo	**Donaciones Externas**	**Total**	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Total**	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2024	323,904,550.0		323,904,550.0	-	17,314,947.0	17,314,947.0		4,391,136.5	4,391,136.5	25.4
Año 2025	26,380,875.0	89,313,031.0	115,693,906.0	-	121,112,949.0	121,112,949.0	-	20,027,957.7	20,027,957.7	16.5

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Crédito Externo	**Donaciones Externas**	**Total**	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Total**	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2024	12,365,648.1	-	12,365,648.1	-	661,029.7	661,029.7	-	167,639.7	167,639.7	25.4
Año 2025	1,007,138.1	3,409,688.2	4,416,826.3	-	4,623,708.2	4,623,708.2	-	764,603.9	764,603.9	16.5

METAS

Global			**Meta Acumulada a Dic-24**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución**	**Programación 2026**
					Trimestre					**Trimestre**						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Fortalecido el sistema de cadena de frío y realizada la jornadas de vacu	Informe	9	0	0%	3	6	0	0	9	0	0			0	0%	
Fortalecido el Sistema del Vigilancia de la Salud y laboratorio de virolog	Informe	4	0	0%	0	3	1	0	4	0	0			0	0%	
Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto	Informe	6	0	0%	4	2	0	0	6	0	0			0	0%	
Fortalecido el sistema del Servicios de Materno Infantil (SMI)	Informe	1	0	0%	1	0	0	0	1	0	0			0	0%	
Fortalecido el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) para los ad	Informe	1	0	0%	1	0	0	0	1	0	0			0	0%	
Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional. (Ser	Informe	1	0	0%	1	0	0	0	1	0	0			0	0%	
Fortalecido el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas (SDV). (	Informe	1	0	0%	1	0	0	0	1	0	0			0	0%	
Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto (Servicios	Informe	1	0	0%	1	0	0	0	1	0	0			0	0%	

Observaciones

Al segundo trimestre, se reporta la realización de actividades para el avance de los resultados:
* Realización de actividades de supervisión del sistema de información digital de vacunación en la región de Choluteca.
* En coordinación con la UGI, se planificó y realizó capcacitaciones para la expansión del sistema a las primeras 10 Regonales del páis (Metropolitana del Distrito Central y San Pedro Sula, Francisco Morazán, Comayagua, Cortés, Atlántida, Copán, Santa Bárbara, Lempiras y Yoro).
* Reuniones de planificación para definir la estrategia de vacunación en las 10 regiones piloto; para garantizar la articulación del sistema de información digital.
* Se dió inicio el proceso de adquisición de equipo médico y no médico (22 autoclaves, 376 megáfonos para perofoneo) avanzando con las especificaciones técnicas para el diseño de la infraestructura de 25 laboratorios a nivel nacional; avances en la preinstalación de rayos X en diferentes hospitales del país.

ACCIONES PROPUESTAS

Acción	**Responsable**	**Fecha**
* Firma del Contrato para la ctualización e integración de nuevos módulos y funcionalidades del Sistema Nacional de Registro Nominal de Vacunas. * Firma del contrata para la adquisición de indumentaria al personal involucrado en la estrategia de vacunación niños cero dosis y esquemas incompletos.	UAP-PROSALH	30/06/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	**Contactos Organismo Financiero**
Dra. Fanny Mejía - Coordinadora PROSALH Lic. Edgar Irías - Especialista Financiero Lic. Marlon Almendarez - Especialista en Monitoreo Licda. Enid Servellón - Contadora	Sectorialista Alfonso Salazar Edificio Corporativo 777, nivel 9, Col. Lomas del Guijarros Sur, Tegucigalpa, Honduras Tel. +504 2264-0200

Actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26.1939

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: GRT/MM-17339-HO	**Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana**	**ESTADO: EN EJECUCION**
SIGADE: GD01092		
BIP: 23673		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)**								**SECTOR:**		**Social**			**Subsector:**		**Salud**	
Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	**Donación (X)**	Nacional ( )		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**				**Monto Convenio Ejecutado**	**Aporte Local Ejecutado**	**Total Ejecutado**		**%**
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Aporte Local**	**Costo Total**	**Fondos Externos**	**Aporte Local**	**Total**	**%**	**Fondos Externos**	**Aporte Local**	**Total**	**%**					
Dólares	3,302,031.0		7,266,317.0	10,568,348.0	3,302,031.0	-	3,302,031.0	31.2	-	7,266,317.0	7,266,317.0	68.8	2,602,926.5	-	2,602,926.5		24.6
Lempiras	86,493,069.8	-	190,333,180.9	276,826,250.7	86,493,069.8	-	86,493,069.8	31.2	-	190,333,180.9	190,333,180.9	68.8	68,180,797.5	-	68,180,797.5		24.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha de Firma**		**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**		**Fecha de Efectividad**				**Fecha de Inicio de ejecución**				**Fecha Cierre**		**Fecha Cierre Ampliada**		
	9/8/2019								9/8/2019				28/2/2025		31/3/2026		

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Aporte Local (US$) ***	**Total (US$)**	**%**
Componente 1. Incremento de la cobertura y calidad a los servicios de DTI-R de los casos confirmados de malaria.	629,950.0	2,639,939.0	3,269,889.0	30.9
Componente 2. Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica.	1,299,074.0	1,990,228.0	3,289,302.0	31.1
Componente 3. Fortalecimiento del control vectorial integral.	-	2,296,259.0	2,296,259.0	21.7
Componente 4. Intervenciones transversales para apoyar la gestión y la provisión de servicios para la eliminación de la malaria.	1,373,007.0	339,891.0	1,712,898.0	16.2
TOTAL	**3,302,031.0**	**7,266,317.0**	**10,568,348.0**	**100.0**

*/ El costo total de la operación se estima en once millones ciento cuarenta y un mil seiscientos ochenta y seis Dólares (US$11.141.686), de los cuales dos millones cuatrocientos veintidós mil ciento seis Dólares (US$2.422.106) corresponden al Tramo de Inversión del Proyecto.
Adicionalmente, un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y tres Dólares (US$1.453.263) corresponden al Tramo de Desempeño, en caso de ser desembolsado, de conformidad con lo indicado en la Cláusula 3.01(b) y 3.01(c) de las Estipulaciones Especiales. Ambos tramos serán financiados con cargo a los recursos de la Facilidad.
Los restantes siete millones doscientos sesenta y seis mil trescientos dieciseiste Dólares (US$7.266.317) provendrán del Aporte Local, a través de los recursos de los préstamos existentes HO-L1105 (3723/BL-HO) y HO-L1195 (4619/BLHO) y que serán ejecutados a través de dichos proyectos; y del Premio EMMIE.
Mediante Oficio DGIP-PRE-137-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022, la SEFIN mediante la DGIP otorgó **Enmienda No.1 a la Nota de Prioridad No.23673-1** por incremento al monto de la donación en US$879,925.00, ampliar la cobertura y localización geográfica a 39 municipios en 12 Departamentos (se eliminaron 7 municipios donde no habrá intervención) y la ampliación de beneficiarios del proyectos a 3.7 millones de habitantes.
Mediante Oficio DGIP-PRE-186-2023 de fecha 10 de noviembre de 2023, la SEFIN mediante la DGIP otorgó **Enmienda No.2 a la Nota de Prioridad No.23673-1** por disminución al monto de la donación en US$879,925.00 en vista que no se logró concretar el financiamiento adicional por parte del BID.
Mediante Oficio DGIP-PRE-120-2024 de fecha 18 de junio de 2024, la SEFIN mediante la DGIP otorgó **Enmienda No.3 a la Nota de Prioridad No.23673-1** por incremento al monto de la donación en US$879,925.0 y extensión al plazo de ejecución en 12 meses.

Objetivos del Proyecto

Contribuir a la eliminación de la Malaria en Honduras, a través de la interrupción de la transmisión del parasito de humano a humano, y del fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica del país. Lo anterior se logrará desarrollando la gestión de los focos en las zonas endémicas, donde se mejore sistemáticamente la oportunidad de diagnóstico y tratamiento, así como la aplicación de medidas complementarias de control vectorial y prevención de la transmisión.

Descripción del Proyecto

Apoyar técnica y financieramente a Honduras para cofinanciar la inversión en salud en las áreas de mayor incidencia de Malaria para implementar intervenciones costo efectivas que conduzcan a la eliminación bajo un esquema de financiamiento basado en resultados.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

1. Departamento de Atlántida (Tela, Jutiapa, La Ceiba)
2. Departamento de Choluteca (Choluteca, Concepción de María, El Triunfo, Namasigüe, Marcovia)
3. Departamento de Colon (Balfate, Iriona, Limón, Saba, santa Fe, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental)
4. Departamento de Comayagua (Comayagua, Esquías)
5. Departamento de Cortes (Choloma, Puerto Cortés, Villanueva, La Lima, San Miguel)
6. Departamento del Paraíso (Yuscarán, Morocelí, Danlí)
7. Departamento de Gracias a Dios (Brus Laguna, Puerto Lempira, Ahuas, Juan Francisco Bulnez, Villeda Morales, Wampusirpi)
8. Departamento de Islas de la Bahía (Roatan, Guanaja, Jose Santos Guardiola)
9. Departamento de Valle (Nacaome, San Lorenzo)
10. Departamento de Yoro (Arenal, Santa Rita, El Progreso, Olanchito, El Negrito)
11. Departamento de Francisco Morazan (Cantarranas)
12. Departamento de Olancho.

Beneficiarios

3,712,604 habitantes.

Metas Globales

Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Vigente**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2019	-	-	-	591,000.0		591,000.0	-		-	-
Año 2020	-	-	-	19,826,500.0		19,826,500.0	1,931,179.1		1,931,179.1	9.7
Año 2021	21,301,932.0		21,301,932.0	25,142,086.0		25,142,086.0	14,877,960.8		14,877,960.8	59.2
Año 2022	24,222,016.0		24,222,016.0	30,903,150.0		30,903,150.0	7,300,801.6		7,300,801.6	23.6
Año 2023	18,330,786.0		18,330,786.0	28,215,717.0		28,215,717.0	21,627,227.0		21,627,227.0	76.6
Año 2024	33,675,847.0		33,675,847.0	29,240,539.0		29,240,539.0	22,443,629.1		22,443,629.1	76.8
Año 2025	22,000,000.0		22,000,000.0	12,580,000.0		12,580,000.0	-		-	-

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Vigente**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2019	-	-	-	22,562.5	-	22,562.5	-	-	-	-
Año 2020	-	-	-	756,912.9	-	756,912.9	73,726.3	-	73,726.3	9.7
Año 2021	813,240.2	-	813,240.2	959,845.1	-	959,845.1	567,993.3	-	567,993.3	59.2
Año 2022	924,719.7	-	924,719.7	1,179,784.2	-	1,179,784.2	278,721.4	-	278,721.4	23.6
Año 2023	699,811.3	-	699,811.3	1,077,186.6	-	1,077,186.6	825,658.9	-	825,658.9	76.6
Año 2024	1,285,637.0	-	1,285,637.0	1,116,311.0	-	1,116,311.0	856,826.6	-	856,826.6	76.8
Año 2025	839,890.2	-	839,890.2	480,264.5	-	480,264.5	-	-	-	-

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: GRT/MM-17339-HO	**Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana**	**ESTADO: EN EJECUCION**
SIGADE: GD01092		
BIP: 23673		
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)** — **SECTOR:** **Social** — **Subsector:**	**Salud**

METAS

Global			Meta Acumulada 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
					Trimestre					Trimestre						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
1. Incremento de la cobertura y calidad a los servicios de DTi-R	Atenciones	100%	98%	98%	1	1	0	2	4	0	0			0	0%	
Convenio de Gestión entre SESAL y Gestor Clinton Health Access Initiative (CHAI)	Convenio	1	1	100%					0					0	0%	
2. vigilancia epidemiológica entomológica y parasitológica	Atenciones	100%	100%	100%	1	1	0	1	3	0	0			0	0%	
3. Fortalecimiento del control vectorial integral	Atenciones	100%	99%	99%	1	1	1		3	0	0			0	0%	
4. Intervenciones transversales	Atenciones	100%	100%	100%					0					0	0%	
Convenio de Gestión con el Gestor Clinton Health Access Initiative (CHAI) con el objetivo de apoyar las actividades de eliminación de la malaria en doce (12) departamentos del país: Gracias a Dios, El Paraíso, Atlántida, Colón, Olancho, Islas de la Bahía, Cortes, Choluteca, Yoro, Francisco Morazán, Valle y Comayagua.	Convenio de Gestión	1	1	100%					0					0	0%	

Situación Actual

Al segundo trimestre, la Unidad Ejecutora GESALUD indica que IREM presenta una ejecución acumulada física de 99% y financiera del 95.2%.
No se reportó actividades realizadas durante el segundo trimestre (ni físico, ni financiero), debdio a que la gestión de pago al gestor se realiza conforme la presentación de informes y aceptación de los mismos.

Acciones	**Responsable**	**Fecha**
Dar seguimiento a la firma del convenio CHAI 2025 con UGD (5% fondos disponibles fuente 22) (ultimo desembolso 31 diciembre 2025) Adenda al convenio del 2024 el cual según dicha enmienda, finaliza el 31 de diciembre del 2025, recibió No Objeción del BID. Convenio en ejecución.	GESALUD UGD	30/6/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	**Contactos Organismo Financiero**
Lic. Pedro Reyes - Coordinador General GESALUD / joseguillen.gesalud@gmail.com Lic. Julio Murillo - Especialista Financiero / jcastellanos.gesalud@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral. / lcastisu@gmail.com	Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org

Actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26.1939

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4713/BL-HO SIGADE: GE01206 BIP 24538	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)													ESTADO: En Ejecución	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud							Sector:	SOCIAL			Sub Sector:	Salud		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US$		
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio	Contraparte	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Ejecutado	Ejecutada		
Dólares	53,820,000.0	-	-	53,820,000.0	44,820,000.0	-	44,820,000.0	83.3	9,000,000.0	-	9,000,000.0	16.7	40,822,205.7	-	40,822,205.7	75.8
Lempiras	1,409,755,698.0	-	-	1,409,755,698.0	1,174,010,598.0	-	1,174,010,598.0	83.3	235,745,100.0	-	235,745,100.0	16.7	1,069,292,774.1	-	1,069,292,774.1	75.8

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	10/10/2019	DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-092-2021	01/10/2021	01/10/2021	10/03/2024	30/11/2026

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte	Total	%
Conducción de la Respuesta a nivel de país	168,800.0	-	**168,800.0**	0%
Detección y seguimiento de casos	2,520,500.0	-	**2,520,500.0**	5%
Interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad	14,900,000.0	-	**14,900,000.0**	28%
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud	34,190,200.0	-	**34,190,200.0**	64%
Gestión Administrativa del Proyecto	2,040,500.0	-	**2,040,500.0**	4%
TOTAL	**53,820,000.0**	**-**	**53,820,000.0**	**100%**

Objetivos del Proyecto

Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer los Sistemas Nacionales de salud

Descripción del Proyecto

Este proyecto pretende minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad a través de la dotación de equipo medico, adquisición de insumos, reactivos de laboratorio, equipos de protección personal, capacitación a RRHH y estrategias de promoción y educación de la salud por medios de comunicación

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

18 departamentos en los cuales se encuentra un hospital y una región sanitaria .

Beneficiarios

Atención a la Población nacional (9,304,380 de habitantes), susceptible a adquirir el COVID-19.

Metas Globales

Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2021	-	-	-	464,282,620.0	-	464,282,620.0	429,503,414.5	-	429,503,414.5	92.5
Año 2022	-	-	-	462,428,545.0	-	462,428,545.0	263,846,539.3	-	263,846,539.3	57.1
Año 2023	460,761,338.0		460,761,338.0	275,994,569.0	-	275,994,569.0	121,885,133.3	-	121,885,133.3	44.2
Año 2024	170,228,659.0		170,228,659.0	348,618,420.0		348,618,420.0	209,325,546.5		209,325,546.5	60.0
Año 2025	184,054,191.0		184,054,191.0	171,556,626.0		171,556,626.0	44,732,140.5		44,732,140.5	26.1
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
Año 2021	-	-	-	17,724,837.5	-	17,724,837.5	16,397,077.7	-	16,397,077.7	92.5
Año 2022	-	-	-	17,654,054.8	-	17,654,054.8	10,072,823.8	-	10,072,823.8	57.1
Año 2023	17,590,406.1	-	17,590,406.1	10,536,597.0	-	10,536,597.0	4,653,187.7	-	4,653,187.7	44.2
Año 2024	6,498,790.1	-	6,498,790.1	13,309,145.3	-	13,309,145.3	7,991,385.3	-	7,991,385.3	60.0
Año 2025	7,026,605.1	-	7,026,605.1	6,549,487.7	-	6,549,487.7	1,707,731.2	-	1,707,731.2	26.1

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Técnicos en monitoreo contratados para el fortalecimiento de la Unidad de Gestión descentralizada, Departamento de Primer Nivel de Atención y Departamento de Servicios de Segundo Nivel de la SESAL	Técnicos	12	9	75%					0					0	0%	
Unidad de Vigilancia epidemiológica fortalecida para el análisis y construcción de proyecciones y escenarios de número de casos y fallecimientos por COVID	Técnico	1	1	100%					0					0	0%	
Oficinas de Regiones Sanitarias y establecimientos de salud fortalecidos con Internet y equipos de cómputo para el SIVS	Oficinas	28	28	100%					0					0	0%	
Laboratorios públicos dotados de insumos y reactivos para la realización de diagnósticos de COVID	Laboratorio	4	4	100%					0					0	0%	
Laboratorios públicos apoyados con servicios de internet y routers	Laboratorios	4	4	100%					0					0	0%	

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4713/BL-HO / SIGADE: GE01206 / BIP 24538	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)				ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud		Sector:	SOCIAL	Sub Sector: Salud

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Herramienta digital para la notificación de resultados de pruebas COVID-19 a pacientes implementado	Herramienta	1	1	100%					0					0	0%	
Adecuación y equipamiento del Centro de Datos de la SESAL para garantizar el almacenamiento optimo y seguro de la información nominal de la vacunación contra la COVID-19	Centro	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	
Dosis de vacunas contra la COVID-19 adquiridas y recibidas	Vacunas	2,865,330	2,653,560	93%					0					0	0%	
Plantas de generación eléctrica instaladas en almacenes de biológicos	Planta	6	2	33%	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	
Medios de comunicación de Televisión y radio contratados para anuncios de mensajes de Vacunas y prevención del COVID-19.	Medios comunicación	1	1	100%					0					0	0%	
Hospitales con convenios de gestión para la atención de pacientes con COVID 19 firmados.	Hospitales	27	27	100%					0					0	0%	
Regiones sanitarias con convenios firmados para el funcionamiento de establecimientos para brindar cuidados a los pacientes con COVID 19.	Regiones	20	20	100%					0					0	0%	
Salas ampliadas en hospitales para atención del COVID 19	Salas	2	2	100%					0					0	0%	
Gestores Fortalecidos en la gestión administrativa financiera de los convenios	Técnicos	3	3	100%					0					0	0%	
Regiones de salud fortalecidas con servicios de telemedicina.	Regiones	4	4	100%					0					0	0%	
Personal Medico y de Enfermería contratado temporalmente en el marco del Plan de Respuesta inmediata para la atención de la Pandemia COVID-19.	Personas	403	2,058	511%	190				190	190				190	100%	
Diseño de hospitales contratados	Hospitales	5	2	40%					0					0	0%	
Sub estación eléctrica del Hospital Escuela Instalada y Funcionando	Sub estación	1	0	0%	1	0	0	0	1	0	0			0	0%	
Equipo de Rayos X y Torre laparoscopia Instalado y funcionando en el Hospital Escuela.	Equipo	3	0	0%					0					0	0%	

Observaciones

Al segundo trimestre del 2025, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico de 86% y financiero de 79%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR):
o Proceso Adecuación Centro de Datos de la SESAL: se remitió por parte de la SESAL especificaciones técnicas y propuesta de reubicación del Centro de Datos.
o Durante el segundo trimestre se realizó la enmienda No. 1 por incremento de costo al contrato de Diseños para hospitales de traumatología de Tegucigalpa y San Pedro Sula (por un monto de L26,982,696.00).
o Pago de honorarios a personal de apoyo (consultores) para UTINH y GESALUD (18 personas).
o Pago de estimación de obra No. 1 para la Subestación eléctrica del Hospital Escuela; se estima finalizar obras y entrega de equipo para noviembre 2025.

ACCIONES PROPUESTAS

Acción	Responsable	Fecha
Seguimiento a las actividades pendientes de cumplimiento en el PMR. Seguimiento al cumplimiento de la consultoría para diseños de hospitales de traumatología.	SESAL- GESALUD	30/06/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Lic. Pedro Reyes - Coordinador General GESALUD / joseguillen.gesalud@gmail.com Lic. Julio Murillo - Especialista Financiero / jcastellanos.gesalud@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com	Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org

Actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 26.1939