Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO **ATN/PS-20802-HO** **SIGADE: GE01192** **BIP 23316**	**Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**	**ESTADO:** **En Ejecución**

Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Seguridad (SDS)**	**Sector:**	**Fortalecimiento Institucional**	**Sub Sector:**	**Seguridad y Defensa**

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución Acumulada**			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**				**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	%	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	%				
Dólares	30,000,000	1,420,547	-	31,420,547	31,309,712		31,309,712	99.6	110,835	-	110,835	0.4	**29,098,831**	-	29,098,831	93%
Lempiras	785,817,286	37,209,680	-	823,026,965	820,123,765		820,123,765	99.6	2,903,201	-	2,903,201	0.4	**762,212,151**	-	762,212,151	93%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
DECRETO No. 114-2018	19/6/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2023	31/07/2025 31/10/2025 (cierre financiero)

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Contraparte**	**Total**	**%**
ATENCIÓN Y SERVICIO CIUDADANO EN MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN MUNICIPIOS	23,945,669.68	-	23,945,669.68	76.2
EFECTIVIDAD POLICIAL	5,162,590.01	-	5,162,590.01	16.4
ADMINISTRACION (SEGURIDAD)	2,312,287.31	-	2,312,287.31	7.4
Total General	**31,420,547.00**	**-**	**31,420,547.00**	**100.0**

Objetivos del Proyecto

1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales.
2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia.
3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Descripción del Proyecto

Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios: 25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales.

Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: **A.** 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, **B.** 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y **C.** 70 negocios fortalecidos.

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO ATN/PS-20802-HO SIGADE: GE01192 BIP 23316	**Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**	**ESTADO:** **En Ejecución**

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Francisco Morazán, Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Yoro, Intibucá, Choluteca, Valle, La Paz

Beneficiarios

5,058 hombres y 4,627 mujeres.

Metas Globales

Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional. A través de brindar los entregables descritos en los Componentes 2 y 3 del Proyecto, descritos en la Nota de Prioridad y sus Enmiendas:

Componente 2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios

- Construcción y equipamiento de 4 Unidades Metropolitanas de Prevención (UMEP): Las Vegas, Santa Bárbara; Barrio Belén, Comayagüela, Francisco Morazán; Tela, Atlántida y Olanchito, Yoro.
- Construcción y equipamiento de 1 Unidad Departamental de Prevención (UDEP): Intibucá
- Construcción y equipamiento del complejo: Ciudadela, Complejo Especializado para Simulación de Intervenciones Policiales en la ciudad de la Paz, La Paz.
- Remodelación y equipamiento de 2 UDEP: Choluteca, Choluteca (UDEP 6) y Nacaome, Valle (UDEP 17)

Componente 3: Efectividad policial

- Protocolos de Actuación
- Cartera de Servicios Policiales
- Estrategia de Comunicación
- Capacitaciones y adquisición de equipo de análisis de datos
- Sistema de Formación Profesionalización
- Diseño de la ANAPO y Programas de Capacitación.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2018	-	-	-	5,892,432	-	5,892,432	-	-	-	0.0
2019	199,390,276	-	199,390,276	105,377,955	-	105,377,955	102,177,207	-	102,177,207	97.0
2020	412,808,339	-	412,808,339	346,258,935	-	346,258,935	74,572,381	-	74,572,381	21.5
2021	412,147,925	-	412,147,925	433,395,320	-	433,395,320	214,237,505	-	214,237,505	49.4
2022	178,491,787	-	178,491,787	252,995,954	-	252,995,954	160,304,913	-	160,304,913	63.4
2023	200,359,934	-	200,359,934	200,359,934	-	200,359,934	55,378,287	-	55,378,287	27.6
2024	139,045,251	-	139,045,251	141,844,070	-	141,844,070	110,896,298	-	110,896,298	78.2
2025	27,409,476	-	27,409,476	76,513,739	-	76,513,739	44,645,561	-	44,645,561	58.3

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO ATN/PS-20802-HO SIGADE: GE01192 BIP 23316	**Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**									**ESTADO: En Ejecución**
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
2018	-	-	-	224,954	-	224,954	-	-	-	0.0
2019	7,612,085	-	7,612,085	4,022,995	-	4,022,995	3,900,800	-	3,900,800	97.0
2020	15,759,707	-	15,759,707	13,219,063	-	13,219,063	2,846,936	-	2,846,936	21.5
2021	15,734,494	-	15,734,494	16,545,652	-	16,545,652	8,178,905	-	8,178,905	49.4
2022	6,814,248	-	6,814,248	9,658,579	-	9,658,579	6,119,931	-	6,119,931	63.4
2023	7,649,104	-	7,649,104	7,649,104	-	7,649,104	2,114,167	-	2,114,167	27.6
2024	5,308,305	-	5,308,305	5,415,155	-	5,415,155	4,233,667	-	4,233,667	78.2
2025	1,046,406	-	1,046,406	2,921,051	-	2,921,051	1,704,425	-	1,704,425	58.3

METAS

Global			**Meta Acumulada a Dic 2024**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución**	**Programación 2025**
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**Trimestre**					**Trimestre**						
					I	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Componente II: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios:																
Construcción Unidad Departamental de la Policía (UDEP) en Intibucá	Obra	1	0.77	77%	0	0.13	0.10	0.00	0.23	0	0.21	0.00	0	0.21	91%	0.23
Para el Componente de Gestión del Programa:																
Contratación de la Auditoría Externa de los Estados Financieros Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios & COSUDE.	Contrato	1	0	0%		0	1	0	1	0	1	0	0	1	100%	1

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO **ATN/PS-20802-HO** **SIGADE: GE01192** **BIP 23316**	**Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**	**ESTADO:** **En Ejecución**

Situación Actual

Al primer trimestre 2025, Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2025 reportados por la unidad ejecutora de proyectos son los siguientes:
•La construcción de la Unidad Departamental de Prevención en Intibucá, al 31 de marzo la obra ha enfrentado atrasos que se derivaron en órdenes de cambio relacionadas con el sistema fotovoltaico y los sistemas mecánico se encuentran pendientes de finalizar.
•La Unidad Departamental de Prevención UDEP, en Intibucá, presenta las siguientes actividades claves culminadas en un 100%: Conformación de calles; Paredes y cerco prefabricados; Sistemas hidrosanitarios; Pavimentos de calles; Cobertura de techos y Colocación de ventanas
•En total el Consorcio HJJ – Grupo Vela, presenta avance físico de la obra del 77% y 75% de avance financiero; cabe resaltar que este contrato fue firmado el 05 de enero de 2024, se dio orden de inicio el 25 de enero de2024; estaba previsto finalizar el 31 de enero de 2025, sin embargo, con los atrasos, órdenes de cambio y ampliación de plazo tanto del contrato como del proyecto; y la nueva fecha de finalización del contrato es el 15 de mayo de 2025.
•En relación con la ejecución de los contratos para la adquisición de mobiliario y del equipo de oficina para la UDEP de Intibucá, suscritos con CENTROMATIC e IPSA, quienes han realizado entregas parciales; no obstante, los mismos se encuentran almacenados en las oficinas de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y en almacén de la obra en Intibucá, a la espera de la finalización de la obra para su respectiva instalación y entrega final.
•En marzo la Dirección General de Inversiones Públicas de la Secretaría de Finanzas emitió Dictamen 004-2025 para la ampliación de plazo del Periodo de Desembolsos y Cierre de Ejecución del Proyecto "Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios" por un período de cuatro meses a partir del 31 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025 para último desembolso y fecha de cierre financiero para el 31 de octubre de 2025, únicamente para asegurar la supervisión y construcción de la Unidad Departamental (UDEP) Intibucá y cierre financiero del Programa.
En marzo se realizó Revisión de Cartera con el BID, donde resultaron acuerdos con la UCP de la Secretaría de Seguridad, de lo cual es importante mencionar la necesidad de ampliar el plazo del proyecto, el cual se realizó en el mismo mes.

Al segundo trimestre 2025, Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 reportados por la unidad ejecutora de proyectos son los siguientes:
•El proyecto en Intibucá ha alcanzado un avance físico real del 98% y reporta un avance financiero de 82%, tomando en cuenta la ampliaciòn de monto contractual con la 5ta enmienda contractual.
•Se destaca el cambio en la ejecución, logrando la entrega y culminación de la mayor parte de las áreas, como los dormitorios femeninos, masculinos y de oficiales, el edificio administrativo, bodega de armas, salón de capacitaciones, sala técnica y la garita sur-este. mientras que las siguientes actividades presentan un avance considerable:
- **o**El Módulo de Detención con un 98%
- **o**La Lavandería con un 98%
- **o**Obras de urbanización con un 94%
- **o**La Cafetería con un 99%
- **o**Servicios varios con un 99%

•En cuanto a la Gestión Ambiental y Social, la Unidad EJecutora reporta que ha estado en constante comunicación y coordinación efectiva con las alcaldías municipales de Intibucá y La Esperanza, así como la misma Polícia Nacional, logrando que no existan accidentes graves, ni incumplimientos, asegurando el oportuno trámite de las licencias requeridas. La UCP y la DMAICE han dado seguimiento periódico al cumplimiento de las normas ambientales y sociales.
•El proyecto cuenta con los múltiples beneficios de la generación de energía fotovoltáica, optimizando el consumo energético, reduciendo costos, la disminución de la huella de carbono y una mayor sostenibilidad ambiental, fortaleciendo así el impacto positivo del proyecto. Las pruebas del sistema están previstas para la segunda semana de julio.
•En el mes de abril se formalizó una orden de cambio, y se han estado ejecutando las actividades incluidas en esta. En el transcurso del mes de mayo se han identificado ciertas necesidades adicionales y se formalizó la 5ta enmienda del contrato con ampliación de monto.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Las próximas acciones por realizar son: * Seguimiento a los resultados de las pruebas del sistema fotovoltáico. *Seguimiento a las actividades del cierre financiero del proyecto. *Seguimiento a los acuerdos realizados en la revisión de cartera con el organismo financiador, en especial al relacionado con la evaluación PCR.	Coordinador General coordinaciongeneral@ucpseds.com 2229-0083	sep-25

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
*Coordinador del Proyecto: Carlos Mondragón, coordinadorgeneral@ucpseds.com *Especialista Financiero: Francisco Martinez, coordinacionfinanciera@ucpseds.com *Coordinadora de Monitoreo y Seguimiento: Nina Mendoza, coordinadormonitoreo@ucpseds.com	María José Schaeffer Cabrera, MARIAJOSESC@IADB.ORG

Fecha Actualización: Al 30 de junio de 2025
Tipo de cambio Fuente BCH promedio al 30/06/2025 26.1939
Actualizado por: Abg. Bianka Zelaya
Fuente: SIAFI y Unidad Ejecutora

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

5831/BL-HO **SIGADE: GE01261-1** **BIP 25573**	**PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS**																	**ESTADO:** **En Ejecución**
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Seguridad (SDS)**								**Sector:**		**Fortalecimiento Institucional**			**Sub Sector:**				**Seguridad y Defensa**
Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución Acumulada**					
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**				**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**			
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	%	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	%						
Dólares	50,000,000		-	50,000,000	1,000,000		1,000,000	2.0	49,000,000	-	49,000,000	98.0	**443,745**	-	443,745		0.9%	
Lempiras	1,309,695,476		-	1,309,695,476	26,193,910		26,193,910	2.0	1,283,501,567	-	1,283,501,567	98.0	**11,623,407**	-	11,623,407		0.9%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**		**Fecha de firma de Contrato**				**Fecha de Efectividad**		**Fecha de Inicio de ejecución**				**Fecha Cierre**		**Fecha Cierre Ampliada**			
DECRETO No. 11-2024	7/2/2024		15/12/2023				2/10/2024		2/10/2024				2/10/2029		N/A			

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Contraparte**	**Total**	**%**
Componente 1. Modernización de la Carrera Policial para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios a la	3,000,000.00	-	3,000,000.00	6.0
Componente 2. Modernizacion de la Formacion y Profesionalizacion Policial, Basada en Competencia y	44,000,000.00	-	44,000,000.00	88.0
Componente 3. Gestion y Administracion del Programa	3,000,000.00	-	3,000,000.00	6.0
Total General	**50,000,000.00**	**-**	**50,000,000.00**	**100.0**

Objetivos del Proyecto

Fortalecer a la Policía Nacional de Honduras (PNH) para constribuir a la reducción de las tasas delictivas en el país. El objetivo de desarrollo específico es mejorar el sistema de gestión estratégica del recurso humano policial, con énfasis en la modernización del sistema educativo en la escala de oficiales.

Descripción del Proyecto

Este programa contempla la construcción de las instalaciones de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), cuyo objetivo es capacitar a los futuros licenciados en las carreras del ramo policial. Actualmente el predio cuenta con el área construida de aproximadamente de. 7600, m².

Sobre los edificios existentes en el terreno en que se construirá el proyecto, se proyecta realizar modificaciones y adecuaciones manteniendo la huella existente construida.

La rehabilitación buscará cambiar el uso actual del espacio, adaptándolos a los requerimientos establecidos para el nuevo proyecto. En este sentido, se prevén obras que buscarán adaptar la infraestructura existente a nuevos códigos de construcción, de seguridad, salud, servicio y ocupación, así como a nuevos estándares policiales que la estructura permita.

La propuesta del plan maestro consiste en el diseño de 29844 m² Aproximados de infraestructura en un terreno disponible de 40.88 manzanas aproximadas, en base al programa arquitectónico desarrollado que considera recintos y ambientes para aulas, dormitorios, lavandería, aula Magna, comedor, biblioteca, edificio administrativo (Docentes, administración, médica, psicología, gestión académica) comandancia, archivo, plaza de formaciones, polígono y polígono virtual, área especializada para simulación de intervenciones policiales, oficina de info-tecnología, áreas recreativas, (Despensa, cafetería, áreas de trabajo exteriores, áreas de lectura), estacionamientos, áreas de urbanización, instalaciones generales, entre otros ambientes.

Además, la propuesta considera el aprovechamiento de áreas existentes como canchas deportivas, piscina, bodegas, laboratorios y áreas de servicio, y la rehabilitación de edificaciones existentes en el terreno, que se adaptarán a los requerimientos establecidos para el nuevo proyecto.

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

5831/BL-HO **SIGADE: GE01261-1** **BIP 25573**	**PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS**				**ESTADO:** **En Ejecución**
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Seguridad (SDS)**	**Sector:**	**Fortalecimiento Institucional**	**Sub Sector:**	**Seguridad y Defensa**

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Aldea de Támara, Departamento de Francisco Morazán

Beneficiarios

25,563 policías que integrarán la nómina policial; 1,000 nuevos policías cada año en el Instituto Técnico Policial (ITP), 800 oficiales en la ANAPO, y el resto de la nómina policial a través del sistema de formación continua y los cursos de ascenso.

Metas Globales

1. Reducción de Homicidios (por cada 100.000 habitantes) de una tasa de 38,0 a 32,5
2. Reducción de Femicidios (por cada 100.000 mujeres) de una tasa de 6,1 a 5,07
3. Reducción de la victimización en Honduras de un porcentaje de 25.3 a un 20.1
4. Reducción de la Tasa de Policías por habitantes de 545 a 450
5. Aumento de Denuncias anuales de violencia intrafamiliar de 62,759 a 84,103
6. Denuncias anuales de extorsiones de 1,824 a 2,444

El Componente 1 del Proyecto contempla el diseño e implementación de herramientas estratégicas para fortalecer la gestión del recurso humano policial, incluyendo modelos de evaluación del desempeño, integración de sistemas informáticos, estándares mínimos de la profesión y un centro de gestión del conocimiento. Además, se desarrolló una estrategia de infotecnología para modernizar las capacidades digitales de la PNH. Además actualizaciones que buscan fortalecer la gestión del recurso humano policial mediante la actualización del modelo de reclutamiento, el rediseño de programas de ascenso, la mejora del sistema de bienestar policial y la prevención de faltas disciplinarias con enfoque en derechos y género, así como el apoyo a la implementación de la Política de Género de la PNH.

El Componente 2, está orientado a la modernización de la formación y profesionalización policial basada en competencias y habilidades. Financia el rediseño de programas académicos con enfoque de género, diversidad y pertinencia cultural; la creación de un sistema de carrera docente con herramientas de evaluación; la modernización integral de la ANAPO en Támara, incluyendo infraestructura, mobiliario y equipamiento con estándares internacionales; y la mejora del centro de formación continua y especializada para oficiales en el mismo complejo.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
2024	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	818,099	-	818,099	16%
2025	113,610,134	-	113,610,134	68,955,280	-	68,955,280	10,805,307	-	10,805,307	16%
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
2024	-	-	-	190,884	-	190,884	31,232	-	31,232	16%
2025	4,337,273	-	4,337,273	2,632,493	-	2,632,493	412,512	-	412,512	16%

METAS

Global			**Meta Acumulada a Dic 2024**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución**	**Programación 2026-2029**
					Trimestre					**Trimestre**						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

5831/BL-HO SIGADE: GE01261-1 BIP 25573	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS															ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Seguridad (SDS)**								**Sector:**		**Fortalecimiento Institucional**			**Sub Sector:**		**Seguridad y Defensa**
Componente 1. Modernización de la Carrera Policial para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios a la Ciudadanía																
Actualizacion del modelo de reclutamiento del recurso humano policial	Consultoría	1.00	-	0%	-	0.05	-	0.05	0.10	-	0.05	-	-	0.05	N/A	0.90
Rediseño de los programas academicos de los cursos de ascenso para oficiales, en coherencia con la carrera policial y el modelo policial comunitario;	Consultoría	1.00	-	0%	-	-	-	0.30	0.30	-	-	-	-	-	N/A	0.70
Diseño e implementacion de una estrategia de integracion de los sistemas informaticos de gestion academica y de desarrollo de carrera policial, bajo un enfoque por competencias y habilidades	Consultoría	1.00	-	0%	-	-	-	0.30	0.30	-	-	-	-	-	N/A	0.70
Revision del sistema de bienestar policial existente, considerando incentives combinados	Consultoría	1.00	-	0%	-	-	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-	N/A	0.90
Componente 2. Modernizacion de la Formacion y Profesionalizacion Policial, Basada en Competencia y Habilidades																
Estructuración de un sistema de carrera docente policial, incluyendo una herramienta de evaluacion de la gestion docente	Consultoría	1.00	-	0%	-	-	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-	N/A	0.90
Modernización de la infraestructura fisica de la ANAPO en Tamara, incluyendo diseno, construccion, supervision, mobiliario y equipo, de acuerdo con estandares internacionales de educacion superior, infraestructura ecoeficiente y equidad de genero en el ambito educativo policial	Obra	1.00	-	0%	-	-	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-	N/A	0.90

Situación Actual

Al primer trimestre 2025: la Unidad Coordinadora de Proyectos informa, los siquientes avances por cada componente:

COMPONENTE 1: Modernización de la carrera policial para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios a la ciudadanía

•Las mesas de trabajo conformadas en el trimestre anterior comenzaron a identificar las principales necesidades y a elaborar propuestas de Términos de Referencia, con el propósito de avanzar en su revisión y socialización, en cumplimiento de los once productos establecidos en el componente.

•Los términos de referencia priorizados se encuentran identificados dentro del cumplimiento de los objetivos 7 (Diseño e implementación del Centro integrado de gestión del conocimiento) y 8 (Diseñado e implementado el Centro integrado de gestión del conocimiento).

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

5831/BL-HO **SIGADE: GE01261-1** **BIP 25573**	**PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS**				**ESTADO:** **En Ejecución**
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Seguridad (SDS)**	**Sector:**	**Fortalecimiento Institucional**	**Sub Sector:**	**Seguridad y Defensa**

Situación Actual

COMPONENTE 2: Modernización de la formación y profesionalización policial, basada en competencias y habilidades

•Las mesas de trabajo conformadas en el trimestre anterior iniciaron a identificar las principales necesidades y a elaborar las propuestas de Términos de referencia para el avance de revisión y socialización de los mismos en aras de cumplir con 4 productos del componente entre ellos.

*Sistema de carrera docente policial, incluyendo un sistema de evaluación de la gestión docente rediseñado

*Estructura física de la ANAPO modernizada, con estándares EDGE

En marzo 2025 se realizó Revisión de Cartera con el BID, donde resultaron acuerdos con la UCP de la Secretaría de Seguridad, de lo cual es importante mencionar que la UCP debe completar el equipo faltante, lanzar los pliegos licitatorios para el diseño y supervisión del diseño y construcción de la ANAPO antes de finalizar marzo, pero esta actividad no se completó en el primer trimestre ya que los documentos han continuado en proceso de revisión y ajuste con el organismo financiador.

Al segundo trimestre 2025: la Unidad Coordinadora de Proyectos informa, los siquientes avances por cada componente:

COMPONENTE 1: Modernización de la carrera policial para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios a la ciudadanía

•Las Mesas de trabajo que fueron conformadas el semestre anterior continuaron con el trabajo de identificar las principales necesidades y a elaborar las propuestas de Términos de referencia. Sin embargo, en el segundo trimestre de este año se inició a tener reuniones de socialización y seguimiento con la participación del Banco, y en el área de educación que es la que más ha avanzado, se han identificado ciertas áreas de mejora y se continúa trabajando en ello.

•Con la Dirección de Educación Policial se han trabajado principalmente en los siguientes productos:

P1.4 Programa académico de los cursos de ascenso de la escala de oficiales rediseñados.

P1.7: Centro integrado de gestión del conocimiento que genere insumos para la toma de decisiones estratégicas y operativas de los servicios policiales diseñado e implementado.

COMPONENTE 2: Modernización de la formación y profesionalización policial, basada en competencias y habilidades

•De forma análoga, las mesas de trabajo que fueron conformadas el semestre anterior continuaron con el trabajo de identificar las principales necesidades, para este componente también hubo comentarios durante las jornadas de socialización con el Banco. Se tiene identificada la necesidad de realizar un Viaje de referenciación y se ha propuesto una Universidad de Policía en España, se espera poder lograr esta socialización y se pretende llevar a cabo este viaje en el segundo semestre del año.

El énfasis de las mesas se mantiene en los productos críticos:

*P2.2 Sistema de carrera docente policial, incluyendo un sistema de evaluación de la gestión docente rediseñado

*P2.3 Estructura física de la ANAPO modernizada, con estándares EDGE

La Unidad Cordinadora del Proyecto ha logrado la contratación del siguiente personal clave:

1. Contratación de Especialista Social UCP/ Contratada inicio el 17 de marzo de 2025
2. Contratación de Especialista en planificación, monitoreo y evaluación/ Contratada inicio el 4 de abril de 2025
3. Contratación de Coordinador de la UTI/ Contratada inicio el 23 de abril de 2025.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

5831/BL-HO **SIGADE: GE01261-1** **BIP 25573**	**PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS**				**ESTADO:** **En Ejecución**
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Seguridad (SDS)**	**Sector:**	**Fortalecimiento Institucional**	**Sub Sector:**	**Seguridad y Defensa**

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Las próximas acciones por realizar son: * Seguimiento a los resultados del proceso de solicitud de expresiones de interés para participar en la consultoría de diseño de la ANAPO que actualmente se encuentra en evaluación de propuestas, ya que en total 13 empresas y/o consorcios presentaron interés en participar en el diseño de la ANAPO.	Coordinador General coordinaciongeneral@ucpseds.com 2229-0083	Julio a Septiembre 2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
*Coordinador del Proyecto: Carlos Mondragón coordinadorgeneral@ucpseds.com *Especialista Financiero: Francisco Martinez coordinacionfinanciera@ucpseds.com *Coordinadora de Monitoreo y Seguimiento: Nina Mendoza coordinadormonitoreo@ucpseds.com	María José Schaeffer Cabrera, MARIAJOSESC@IADB.ORG

Fecha Actualización: Al 30 de junio de 2025
Tipo de cambio Fuente BCH promedio al 30/06/2025 26.1939
Actualizado por: Abg. Bianka Zelaya
Fuente: SIAFI, Nota de Prioridad y Unidad Ejecutora