Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

NP-25369-1	**Diseño, Desarrollo e Implementación del Nuevo Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de Honduras**	**ESTADO: Ejecución**
BIP: 25369		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Finanzas (SEFIN)**	**Sector**	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**SubSector**	**MODERNIZACIÓN DEL ESTADO**

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**		
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (x)		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**				**Monto Convenio Fondos Nacionales**	**Total Ejecutado**	**%**
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Nacionales**	**Costo Total**	**Fondos Externos**	**Fondos Nacionales**	**Total**	**%**	**Fondos Externos**	**Fondos Nacionales**	**Total**	**%**			
Dólares	-	-	19,824,303.0	19,824,303.0	-	26,643.5	26,643.53	0.1	-	19,797,659.5	19,797,659.5	99.9	96,897.3	1,116.1	0.0
Lempiras	-	-	519,276,000.0	519,276,000.0	-	697,898.23	697,898.23	0.1	-	518,578,101.8	518,578,101.8	99.9	2,538,118.5	29,234.0	0.0

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución (NP)**	**Fecha Cierre (NP)**	**Fecha Cierre Ampliada**
N/A	Nota de Prioridad firmada el 18 de agosto de 2023	N/A	N/A	20/8/2023	20/6/2029	N/A

Componentes	**Financiamiento en US$**	**Tesoro Nacional**	**Total en Lps**	**%**
Administración y Gestión de Proyecto	1,971,603.4	51,644,000.0	51,644,000.0	10%
Construcción del Subsistema de Presupuesto de SIAFI	3,775,457.8	98,894,000.0	98,894,000.0	19%
Construcción del Subsistema de Tesorería de SIAFI	6,301,541.2	165,062,000.0	165,062,000.0	32%
Construcción del Subsistema de Contabilidad de SIAFI	7,775,700.7	203,676,000.0	203,676,000.0	39%
TOTAL	**19,824,303.0**	**519,276,000.0**	**519,276,000.0**	100%

Objetivo del Proyecto

Actualizar y mejorar los procesos de la Gestión de las Finanzas Públicas en Honduras con una amplia capacidad del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), que cubra todas las necesidades de los usuarios.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación del nuevo Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de Honduras, mediante la aplicación de una estrategia que indica que se realizará un proceso de contratación de una firma consultora para el desarrollo informático de los diseños funcionales de los nuevos sistemas, esto con un equipo conformado por el Ente Rector y la Unidad de Modernización (UDEM), estableciendo la coordinación del desarrollo informático bajo la metodología de gestión de soluciones de Tecnología de la Información (TI) de la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Para dar cumplimiento al objetivo general del proyecto se definieron los 4 componentes antes mencionados y que se describen a continuación

1. Administración y Gestión de Proyecto: este componente tiene el objetivo de asegurar la ejecución financiera del proyecto, las adquisiones de equipo y las contrataciones de servicios que serán requeridos para el Proyecto.
2. Construcción del Subsistema de Presupuesto de SIAFI: A través de éste componente se contratará personal clave para la construcción del Subsistema de Presupuesto, se construirán los requerimientos, construir, validar e implementar entregables conforme a los requerimientos y elaborar la documentación (Manuales Técnicos, Funcionales y de Usuarios) Entregable: Subsistema de Presupuesto)
3. Construcción del Subsistema de Tesorería de SIAFI: A través de éste componente se contratará personal clave para la construcción del Subsistema de Tesorería, se construirán los requerimientos, construir, validar e implementar entregables conforme a los requerimientos y elaborar la documentación (Manuales Técnicos, Funcionales y de Usuarios) Entregable: Subsistema de Tesorería)
4. Construcción del Subsistema de Contabilidad de SIAFI: A través de éste componente se contratará personal clave para la construcción del Subsistema de Contabilidad; se construirán los requerimientos, construir, validar e implementar entregables conforme a los requerimientos y elaborar la documentación (Manuales Técnicos, Funcionales y de Usuarios) Entregable: Subsistema de Contabilidad)

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Tegucigalpa. Distrito Central, Francisco Morazán

Beneficiarios

Los beneficiarios del proyecto se estiman que serán 4,370 habitantes, que corresponde a los usuario de los Subsistemas del núcleo financiero del SIAFI; así como los rectores del mismo. (2,350 hombres y 2,020 mujeres) con una proyección de 201 empleos directos.

Metas Globales

Diseño Desarrollo e Implementación del Susbsistema de Presupuesto del Nuevo SIAFI
Diseño Desarrollo e Implementación del Susbsistema de Tesorería del Nuevo SIAFI
Diseño Desarrollo e Implementación del Susbsistema de Contabilidad del Nuevo SIAF

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2024	-	55,520,000.00	55,520,000.00	-	2,508,888.00	2,508,888.0	-	2,508,884.5	2,508,884.5	100.0
AÑO 2025	-	70,188,000.00	70,188,000.00	-	50,188,000.00	50,188,000.0	-	29,234.0	29,234.0	0.1
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2024	-	-	-	-	95,781.35	95,781.3	-	95,781.2	95,781.2	100.0
AÑO 2025	-	-	-	-	1,916,017.9	1,916,017.9	-	1,116.1	1,116.1	0.1

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

NP-25369-1	**Diseño, Desarrollo e Implementación del Nuevo Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de Honduras**	**ESTADO: Ejecución**
BIP: 25369		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Finanzas (SEFIN)**	**Sector**	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**SubSector**	**MODERNIZACIÓN DEL ESTADO**

METAS

Global			Meta Acumulada 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026 -2029
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Gestión y Administración del Proyecto																
Contratar personal clave para la administración del Proyecto	Contratos	5	0	0%	0	0	5	0	5.00	-	-		-	-	0%	-
Construcción del Subsistema de Presupuesto de SIAFI																
Solución proyecciones de la Dirección General de Política Macrofiscal diseñadas, desarrolladas e implementadas	APLICACIÓN	4	0	0%	0	0	0	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-
Solución de programación de caja del subsistema de Tesorería desarrolladas e implementadas	APLICACIÓN	8	0	0%	0	0	0	8	8.00	-	-	-	-	-	-	-

Problemática / Observaciones

Al Segundo trimestre de 2025, La unidad ejecutora del Proyecto reportó lo siguiente:
• Para el trimestre II se proyectó tener un 70% del personal contratado, a la fecha no se ha logrado culminar la contratación sin embargo si se culminaron los procesos de reclutamiento y selección y se está a la espera de visto bueno de la máxima autoridad.
• Para el trimestre II no se proyectó avance de productos físicos de los requerimientos de la solución de registro de beneficiarios construidos, las implementaciones y los manuales técnicos funcionales y de usuario por lo que la ejecución es del 0% en las tres metas. Toda la ejecución fisica programada depende de la contratación de personal para desarrollar estos productos.

En el primer trimestre de 2025, La unidad ejecutora del Proyecto reportó lo siguiente:
• En el primer trimestre se realizaron procesos administrativos de selección y evaluación de candidatos para lograr la contratación planificada para el segundo trimestre; es importante mencionar que para el primer trimestre no se programaron avances físicos en las demás actividades, puesto que cada una de ellas dependen del cumplimiento y culminación de los procesos de contratación y adquisiciones.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Las próximas acciones por realizar o en proceso son: * Gestión de la formulación de un nuevo proyecto que contemple los alcances actuales y nuevos, con financiamiento externo.	Unidad de Modernización Secretaría de Finanzas	Julio a Septiembre 2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Ing. Jacobo Prudot	N/A

Actualizada al: Al 30 de junio de 2025
Tipo de cambio Fuente BCH promedio al 30/06/2025 26.1939
Elaborado por: Abg. Bianka Zelaya Zúniga
Fuente: SIAFI, Nota de Prioridad y Unidad Ejecutora