Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Carta de Ejecución No. 7 USAID TF017904 y TF B6211	**ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO**	**ESTADO: Ejecución**
BIP: 0009000007700		
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**	**Sector:** Productivo	**Sector / Sub-Sector:** Desarrollo Económico / Agricultura, Agroindustria y

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación (x)	Nacional (x)		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**							
Moneda	**Fondos Externos USAID**	**Co-Financiamiento GASFP**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Dólares	60,600,000.00	35,000,000.00	45,826,941.92	141,426,941.92	95,600,000.00	34,901,549.84	130,501,549.84	92%	-	10,925,392.08	10,925,392.08	8%	77,273,975.93	5,106,680.89	82,380,656.81	58%
Lempiras	1,587,350,340.00	916,786,500.00	1,200,386,333.96	3,704,523,173.96	2,504,136,840.00	914,207,706.35	3,418,344,546.35	92%	-	286,178,627.60	286,178,627.60	8%	2,024,106,798.00	133,763,888.52	2,157,870,686.52	58%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre para la donación**	**Fecha Cierre Ampliada para la donación**
			9/1/2014	29/1/2014	30/6/2023	31/04/2025

Componentes	**Financiamiento USAID FE (US$)**	**Financiamiento GASFP FE (US$)**	**Contraparte**	**Total**	**%**
Iniciativa para el Crecimiento inclusivo del Sector Agrícola	49,792,300.00		15,200,000.00	64,992,300.00	46%
Mejoramiento del Estatus Nutricional, Especialmente para las Mujeres y	5,807,700.00		5,000,000.00	10,807,700.00	8%
Costo de Operación	5,000,000.00			5,000,000.00	4%
Administración		4,360,000.00	705,000.00	5,065,000.00	4%
Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en los Hogares Rurales		23,743,095.00	5,403,840.00	29,146,935.00	21%
Educación Nutricional y de Higiene en el Hogar		6,896,905.00	2,626,461.00	9,523,366.00	7%
*Componente de Emergencia COVID-19			8,059,933.67	8,059,933.67	6%
*Aporte de Beneficiarios			8,831,707.25	8,831,707.25	6%
TOTAL	**60,600,000.00**	**35,000,000.00**	**45,826,941.92**	**141,426,941.92**	**100%**

Objetivo del Proyecto

Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.

Descripción del Proyecto

Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha.

Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional; especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen el monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.

Beneficiarios

27,000 hogares del Corredor Seco.

Metas Globales

1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza.
2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				6,184,315.00		6,184,315.00	2,779,314.20		2,779,314.20	45%
AÑO 2015	175,149,171.00		175,149,171.00	175,149,171.00		175,149,171.00	93,480,760.70		93,480,760.70	53%
AÑO 2016	292,451,953.00		292,451,953.00	319,272,977.00		319,272,977.00	313,597,333.60		313,597,333.60	98%
AÑO 2017	505,446,430.00		505,446,430.00	326,386,899.00		326,386,899.00	286,503,689.20		286,503,689.20	88%
AÑO 2018	655,808,754.00		655,808,754.00	430,521,624.00		430,521,624.00	395,394,574.10		395,394,574.10	92%
AÑO 2019	374,331,375.00		374,331,375.00	418,864,675.00		418,864,675.00	248,728,868.50		248,728,868.50	59%
AÑO 2020	147,955,358.00		147,955,358.00	343,795,584.00		343,795,584.00	229,964,019.80		229,964,019.80	67%
AÑO 2021	147,955,358.00		147,955,358.00	277,549,075.00		277,549,075.00	237,848,396.08		237,848,396.08	86%
AÑO 2022	146,221,706.00		146,221,706.00	146,221,706.00	141,217,342.00	287,439,048.00	30,514,197.20	133,763,888.52	164,278,085.72	57%
AÑO 2023	67,392,925.00		67,392,925.00	67,392,925.00		67,392,925.00	15,520,297.45		15,520,297.45	23%
AÑO 2024	137,029,729.00		137,029,729.00	187,018,693.00		187,018,693.00	116,781,975.10		116,781,975.10	62%
AÑO 2025	13,156,550.00		13,156,550.00	63,156,550.00		63,156,550.00	52,993,372.07		52,993,372.07	84%

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014	-		-	236,097.53		236,097.53	106,105.40		106,105.40	45%
AÑO 2015	6,886,735.40		6,886,735.40	6,686,639.68		6,686,639.68	3,568,798.87		3,568,798.87	53%
AÑO 2016	11,498,993.70		11,498,993.70	12,188,829.35		12,188,829.35	11,972,151.29		11,972,151.29	98%
AÑO 2017	19,873,778.50		19,873,778.50	12,460,416.32		12,460,416.32	10,937,801.90		10,937,801.90	88%
AÑO 2018	25,785,913.50		25,785,913.50	16,435,949.74		16,435,949.74	15,094,910.42		15,094,910.42	92%
AÑO 2019	14,718,431.80		14,718,431.80	15,990,924.41		15,990,924.41	9,495,679.09		9,495,679.09	59%
AÑO 2020	5,946,663.16	-	5,946,663.16	13,125,024.68	-	13,125,024.68	8,779,296.70	-	8,779,296.70	67%
AÑO 2021	5,946,663.16		5,946,663.16	10,595,943.14	-	10,595,943.14	9,080,297.17	-	9,080,297.17	86%
AÑO 2022	6,041,844.76		6,041,844.76	5,582,280.84	5,391,230.10	10,973,510.93	1,164,935.24	5,106,680.89	6,271,616.13	57%
AÑO 2023	2,784,659.01		2,784,659.01	2,572,848.07		2,572,848.07	592,515.72	-	592,515.72	23%
AÑO 2024	5,231,360.32		5,231,360.32	7,139,780.37		7,139,780.37	4,458,365.31		4,458,365.31	62%
AÑO 2025	502,275.34		502,275.34	2,411,116.71		2,411,116.71	2,023,118.82		2,023,118.82	84%

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Carta de Ejecución No. 7 USAID TF017904 y TF B6211	**ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO**			**ESTADO: Ejecución**
BIP: 0009000007700				
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**	**Sector:**	Productivo	**Sector / Sub-Sector:** Desarrollo Económico / Agricultura, Agroindustria y

METAS

Global			Meta Acumulada 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025
					Trimestre					Trimestre						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Mejoradas las condiciones de vida de hogares en la Zona del Corredor Seco (Sur)	HOGAR	12,000.00	12,202.00	102%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Planes comunitarios de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	PLAN	250.00	304.00	122%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.	PLAN	4,000.00	4,341.00	109%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
hectáreas con sistemas de riego por goteo instalado y funcionando a través de planes de seguridad Alimentaria y nutricional.	Hectáreas	50.00	50.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inversiones de infraestructura sanitaria	Hogares	800.00	800.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kit de bienes productivos	Hogares	1,600.00	1,500.00	94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Problemática / Situación Actual

En cuanto a la Problematica, la Unidad Ejecutora ha indicado que los informes finales y de auditoria, se encuentran a nivel de borrador y en proceso de revisiones y correcciones con el organismo financiador.

De acuerdo a lo indicado por la Unidad Ejecutora en Su Informe al II Trimestre 2025, el proyecto finalizó 24 Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), los cuales beneficiaron a 600 hogares. Adicionalmente se realizaron 943 días clientes de capacitación, duplicando la meta base de 500 días clientes para el 2025, por otra parte, se finalizaron 5,075 obras correspondientes a los Planes de Higiene en el Hogar. Es importante indicar que el proyecto finalizó la ejecución del Fondo de Donación adicional TF0B6211-HN el 15 de junio 2025, quedando por realizar las acciones correspondientes al cierre financiero y auditorias. En cuanto al convenio de donación Fondo Original TF017904 finalizó el 31 de diciembre de 2024.

Acción	Responsable	Fecha
Acelerar los tiempos de respuesta a las revisiones y entrega de los informes para lograr el cierre del proyecto y del Financimiento Original y Adicional de GAFSP	SAG	30/06/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn Gahery Anibal Ortiz Gallardo <gahery.ortiz@sag.gob.hn>/Coordinador de Proyecto	Melissa Brown (mbrown1@worldbank.org)

Actualizada al 30/06/2025
Tipo de Cambio L26.1939
Elaborado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA 69170	**INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALIII)**		**ESTADO: Ejecución**
BIP: 25056			
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**	**Sector** PRODUCTIVO	**SubSector** DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ( )	Nacional ( )		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**							
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Dólares	100,000,000.0	8,500,000.00	46,100,000.00	154,600,000.0	4,800,000.00	-	4,800,000.00	3%	103,700,000.0	46,100,000.0	149,800,000.0	97%	2,275,798.62	-	2,275,798.62	1.5%
Lempiras	2,619,390,000.0	222,648,150.0	1,207,538,790.0	4,049,576,940.0	125,730,720.00	-	125,730,720.00	3%	2,716,307,430.0	1,207,538,790.0	3,923,846,220.0	97%	59,612,041.35	-	59,612,041.35	1.5%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	15-Aug-2023		17/10/2023	17/10/2023	15/6/2027	

Componentes	**Financiamiento US$**	**Contraparte**	**Total**	**%**
Mejoramiento de la Competitividad y la resiliencia en las Cadenas de Valor	124,100,000.0	0.0	124,100,000.0	80%
Fortalecimiento Institucionl para Mejorar el Entorno de los Agronegocios	12,000,000.0	0.0	12,000,000.0	8%
Apoyo a la Gestión del Proyecto	10,500,000.0	0.0	10,500,000.0	7%
Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Inclusión productiva en la Moskitia y Costa Atlántica de Honduras	8,000,000.0	0.0	8,000,000.0	5%
TOTAL	**154,600,000.0**	**0.0**	**154,600,000.0**	100%

Objetivo del Proyecto

Contribuir al acceso de los mercados, la adopción de enfoques climáticamente inteligentes y la generación de puestos de trabajo en apoyo de los beneficiarios de cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas y responder de manera efectiva ante una Crisis o Emergencia Elegible.

Descripción del Proyecto

El Proyecto se fundamenta en las sucesivas iteraciones del modelo consolidado de ComRural en Honduras. Se realizarán actividades ya planificadas y que ya no pueden ser cubiertas por ComRural II debido a la reasignación de fondos al componente de emergencia, y a la ampliación del modelo "alianza productiva" que permita lograr una cobertura nacional, añadiendo más cadenas de valor agroalimentarias identificadas como prioritarias por el gobierno de Honduras. ComRural III continuará aplicando el marco de graduación agricultura de subsistencia - agricultura en transición - agricultura comercial, añadiendo al mismo tiempo una nueva ventana de inversión en agrologística a pequeña escala y servicios agrícolas privados.
El Proyecto propuesto también continuará fortaleciendo los servicios públicos esenciales para mejorar el clima propicio de la agroindustria, profundizar la participación del sector financiero y reforzar la red de servicios, lo que permita aprovechar el potencial de los agronegocios en Honduras. ComRural III complementará los esfuerzos de ComRural II para promover la agricultura climáticamente inteligente con un nuevo énfasis en las iniciativas de nutrición inteligente y la adopción de tecnologías digitales.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Santa Barbara, Yoro, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraiso, Gracias a Dios, Olancho, Colón, Atlantida, Copán, Lempira, Comayagua, Intibuca, La Paz, Cortes y Ocotepeque.

Beneficiarios

26,500 habitantes (18,150 Hombres y 8;350 Mujeres)

Metas Globales

510 Planes de Negocios.
60 Planes de Negocios en la Moskitia.
30 Planes Comunitarias de Higiene y Nutrición implementados en la Moskitia.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2024	195,619,582.00		195,619,582.00	130,499,242.0	-	130,499,242.0	2,027,694.70	-	2,027,694.70	2%
AÑO 2025	385,747,927.00		385,747,927.00	272,611,351.0		272,611,351.0	57,584,346.65		57,584,346.65	21%
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2024	7,468,135.02		7,468,135.02	4,982,047.0		4,982,047.0	77,410.95		77,410.95	2%
AÑO 2025	14,726,632.04		14,726,632.04	10,407,436.5		10,407,436.5	2,198,387.66		2,198,387.66	21%

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA 69170 / BIP: 25056	INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALIII)			ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**	**Sector**	PRODUCTIVO	**SubSector**	DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planes de Negocios formulados para Ventana 1:224, Ventana 2:124, Ventana 3:62 y Ventana 4:100.	PLANES DE NEGOCIOS	510	0	0%	-	5.00	8.00	7.00	20	-	5.00	-	-	5	25%	20
Planes Comunitarios de Higiene y nutrición en la Moskitia.	Planes Comunitarios	30	0	0%	-	-	-	30.00	30	-	-	-	-	0	0%	30
Fortalecimiento Institucionl para Mejorar el Entorno de los Agronegocios	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	7	0	0%	-	-	6.00	-	6	1.00	-	-	-	1	17%	6

Problemática / Observaciones

De acuerdo a lo indicado por la unidad ejecutora en el trimestre se reportan problemas deribados de demoras en la contratación de las Firmas Consutloras Implmentadoras (FCIs) para Ventana 1 y Ventana 4. El proceso de contratación de la Firma Consultora Implementadora (FCI) de la Moskitia y Firma Consultora para Evaluación de Impacto.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Acelerar los procesos de evaluación de expresiones de interés, por subregión, proceso de respuesta a la No Objeción del BM, agilizar la preparará los TDRs para la Contratación de la Firma consultora de Evaluación de Impacto para ComRural II y III.	SAG	30/06/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn Marcela Aguilar / Especialista en Seguimiento y Evaluación / maguilar.comrural@gmail.com	Francisco Javier Bueso Ucles (fbuesoucles@worldbank.org)

Actualizada al 30/06/2025
Tipo de Cambio L26.1939
Elaborado: Douglas Sanchez

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA 6696-HN	**Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana**	**ESTADO: Ejecución**
BIP: 24253		
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**	**Sector** PROMOCION Y PROTECCION HUMANA — **Subsector** AGUA Y SANEAMIENTO

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ( )	Nacional ( )		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**							
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Dólares	45,000,000.0	-	-	45,000,000.0	6,073,034.58	-	6,073,034.58	13%	38,926,965.4	0.0	38,926,965.4	87%	2,384,141.3	0.0	2,384,141.3	5%
Lempiras	1,178,725,500.0	-	-	1,178,725,500.0	159,076,460.49	-	159,076,460.49	13%	1,019,649,039.5	0.0	1,019,649,039.5	87%	54,125,433.8	0.0	54,125,433.8	5%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	3/6/2021		24/9/2021	7/6/2021	30/6/2026	31/3/2027

Componentes	**Financiamiento US$**	**Municipios Beneficiarios**	**Total**	**%**
Mejoramiento del abastecimiento de servicios de suministro de agua potable en los	40,000,000.0	1,500,000.0	41,500,000.0	89%
Fortalecimiento institucional de ERSAPS	1,500,000.0	0.0	1,500,000.0	3%
Gestion, comunicación, divulgación, monitoreo y evaluación del Proyecto	3,500,000.0	0.0	3,500,000.0	8%
TOTAL	**45,000,000.0**	**1,500,000.0**	**46,500,000.0**	100%

Objetivo del Proyecto

Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de agua potable suministrados por los prestadores urbanos de agua potable participantes y apoyar a los municipios urbanos ante las necesidades de emergencia en el ámbito de agua potable e higiene en respuesta del Covid-19.

Descripción del Proyecto

Mejoramiento de la provisión de servicios de prestación de agua potable en áreas urbanas mediante el establecimiento y fortalecimiento de prestadores con suficiente autonomía administrativa y financiera, rehabilitación de los sistemas de agua potable con inversiones de rápido impacto y mejora de la solvencia crediticia de proveedores conformados como empresas de capital mixto para atraer capital privado.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Comayagua, Santa bárbara, Islas de la Bahía, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho, Yoro, Atlántida, Copán, Lempira, Comayagua.

Beneficiarios

1,653,998 (764,160 Hombres y 889,838 Mujeres)

Metas Globales

16 Sistemas de agua rehabilitados/Mejorados, 12 Prestadores de servicio de Agua Potable en las Zonas Urbanas cumplen con las normas y recomendaciones de ERSAPS

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2021	-	-	-	5,759,911.0	-	5,759,911.0	816,846.8	-	816,846.8	14.18
AÑO 2022	80,083,763.00	-	80,083,763.00	97,483,404.0	-	97,483,404.0	6,047,485.4	-	6,047,485.4	6.20
AÑO 2023	242,285,548.00		242,285,548.00	242,285,548.0		242,285,548.0	10,840,228.2		10,840,228.2	4.47
AÑO 2024	117,500,008.00		117,500,008.00	38,207,697.0		38,207,697.0	30,684,037.0		30,684,037.0	80.31
AÑO 2025	316,773,339.00		316,773,339.00	154,980,330.0		154,980,330.0	13,043,164.8		5,736,836.5	3.70
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2021	-	-	-	232,541.4	-	232,541.4	32,978.1	-	32,978.1	14.18
AÑO 2022	3,309,041.30	-	3,309,041.30	4,027,990.2	-	4,027,990.2	244,151.5	-	244,151.5	6.06
AÑO 2023	10,011,178.98		10,011,178.98	9,772,573.4		9,772,573.4	437,646.0	-	437,646.0	4.48
AÑO 2024	4,485,777.53		4,485,777.53	1,458,648.7		1,458,648.7	1,171,419.2		1,171,419.2	80.31
AÑO 2025	12,093,401.10		12,093,401.10	5,916,657.3		5,916,657.3	497,946.6		497,946.6	8.42

METAS

Global			**Meta Acumulada a Dic-2024**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución**	**Programación 2025**
					Trimestre					**Trimestre**						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
13 Sistemas de agua rehabilitados/Mejorados	Porcentaje	100	0	-	-	-	-	35.00	35	-	-	-	-	0	0%	35
Plan de Asistencia Tecnica aprobado	Plan	1	0	-	-	-	-	1.00	1	-	-	-	-	0	0%	1

Problemática / Observaciones

De acuerdo a lo indicado por la Unidad Ejecutora de Proyecto en su informe trimestral una de los problemas que se ha presentado ha sido la tardanza en la revisión y emisión de Dictámenes Legales por parte de la Dirección de Servicios Legales de la SAG, relacionados con contratos, acuerdos y convenidos que deben formalizarse en el marco del Proyecto.
Actualemente en el proyecto se estan realizando actividades relacionadas a generación de contratos, acuerdos y convenios los cuales son necesarios para iniciar la ejecución fisica del proyecto.
El proceso para la contratacion del especialista legal fue declarado fracasado.

Acciones Propuestas

Acción	**Responsable**	**Fecha**
La Unidad ejecutora ha analizado la contratación de un Especialista Legal dentro de la estructura organizativa de la Unidad de Gestión del Proyecto, que asegure que la documentación legal remitida de conformidad a los requerimientos de la Dirección de Servicios legal de la SAG.	SAG	30/06/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	**Contactos Organismo Financiero**
Coordinador del proyecto: Belinda Ondina Borjas García bborjas@gdr.hn Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn	Andrea Mariel Juárez / Co gerente del proyecto / ajuarezcuevas@worldbank.org

Actualizada al 30/06/2025
Tipo de Cambio L.26.1939
Elaborado: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA-6448-HN	**Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)**	**ESTADO: Ejecución**
BIP: 23628		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**	**Sector**	PRODUCTIVO	**Subsector**	DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ( )	Nacional ( )		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**							
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Dólares	50,000,000.0	-	-	50,000,000.0	19,259,438.00	-	19,259,438.00	39%	30,740,562.0	0.0	30,740,562.0	61%	24,667,475.6	0.0	24,667,475.6	49%
Lempiras	1,309,695,000.0	-	-	1,309,695,000.0	504,479,793.03	-	504,479,793.03	39%	805,215,207.0	0.0	805,215,207.0	61%	647,421,946.1	0.0	647,421,946.1	49%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	11/4/2020	35-2020		12/4/2020	12/4/2025	31/3/2026

Componentes	**Financiamiento US$**	**Contraparte**	**Total**	**%**
Apoyo para mejorar la competitividad, la resiliencia y la innovación de las iniciativas agroindustriales	54,500,000.0	0.0	54,500,000.0	73%
Apoyo a la modernización del entorno habilitador agroindustrial de	9,700,000.0	0.0	9,700,000.0	13%
Apoyo a la gestión del Proyecto	10,800,000.0	0.0	10,800,000.0	14%
Contingencia para emergencias componente de respuesta (CERC)*	0.0	0.0	0.0	0%
TOTAL	**75,000,000.0**	**0.0**	**75,000,000.0**	100%

Objetivo del Proyecto

Mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR´s) y las prácticas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionadas.

Descripción del Proyecto

Apoyar las iniciativas de agronegocios competitivos, innovadores y resilientes al clima en las cadenas de valor agrícolas priorizadas. Este componente tiene un enfoque económicamente inclusivo, mediante la financiación de tres ventanas 1. alianzas productivas y agro-logística con grupos informales de los agricultores (de subsistencia), 2.alianzas productivas y agro-logística con grupos formales de los agricultores (en Transición), 3. Productivo y agro-logística alianzas con grupos formales, de orientación comercial de los agricultores (comercialmente orientado). Contribuir a la modernización y fortalecimiento de servicios seleccionados del sector público, el marco regulatorio y la capacidad institucional para facilitar y promover la competitividad en el sector agrícola y contribuir a la toma de decisiones. Este componente financiaría combinaciones de obras, bienes, capacitación, asistencia técnica, consultoría y servicios de no consultoría para las instituciones Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Santa Barbara, Yoro, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho, Colón, Atlántida, Copán, Lempira, Comayagua, Intibucá, La Paz, Cortes y Ocotepeque

Beneficiarios

19,700 habitantes (14,775 Hombres y 4,925 Mujeres)

Metas Globales

a) 12,600 agricultores adoptan tecnología agrícola mejorada (climáticamente inteligente)
b) 370 planes de negocios. financiados en el marco del proyecto, incrementando el 20% en el valor de las ventas brutas generadas de las OPR en la implementación de planes de negocio en la ejecución.
d) Se espera el 80% de las OPRs trabajan bajo un enfoque de alianza productiva.
e) Reducción del tiempo promedio requerido de procesos priorizados por SENASA .(50%)
f) Reducción del tiempo promedio requerido por ARSA en análisis de laboratorios.(50%)

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA-6448-HN BIP: 23628	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)				ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Sector	PRODUCTIVO	Subsector	DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2020	-	-	-	39,503,020.0	-	39,503,020.0	39,503,020.0	-	39,503,020.0	100%
AÑO 2021	-	-	-	240,685,165.0	-	240,685,165.0	221,891,209.9	-	221,891,209.9	92%
AÑO 2022	671,331,116.00	-	671,331,116.00	638,692,100.0	-	638,692,100.0	129,503,289.6	-	129,503,289.6	20%
AÑO 2023	476,495,835.00		476,495,835.00	476,495,835.0		476,495,835.0	85,819,644.5		85,819,644.5	18%
AÑO 2024	147,358,209.00		147,358,209.00	220,978,549.0		220,978,549.0	142,003,992.6		142,003,992.6	64%
AÑO 2025	407,134,799.00		407,134,799.00	222,945,576.0		222,945,576.0	28,700,789.5		28,700,789.5	13%
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2020	-	-	-	1,594,831.5	-	1,594,831.5	1,594,831.5	-	1,594,831.5	100%
AÑO 2021	-	-	-	9,717,036.5	-	9,717,036.5	8,958,279.6	-	8,958,279.6	92%
AÑO 2022	27,739,235.83	-	27,739,235.83	25,785,529.7	-	25,785,529.7	5,228,358.0	-	5,228,358.0	20%
AÑO 2023	19,688,690.16		19,688,690.16	19,237,278.1	-	19,237,278.1	3,464,744.6	-	3,464,744.6	18%
AÑO 2024	5,625,668.92	-	5,625,668.92	8,436,259.9	-	8,436,259.9	5,421,261.9	-	5,421,261.9	64%
AÑO 2025	15,543,114.96		15,543,114.96	8,511,354.8		8,511,354.8	1,095,705.1		1,095,705.1	13%

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planes de Negocios implementados beneficiando a Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	PLAN DE NEGOCIO	370	78	21%	0	34	50	50	134	0	0	0	0	0	0%	134

Problemática / Observaciones

La Unidad ejecutora ha identificado que ha tenido factores que aun no se ha completado la transferencia de fondos de SEFIN al FONGAC en BANHPROVI, Contratación de Firma Consultora de evaluación de cierre y la Contratación de Firma Consultora para levantamiento de encuesta de agricultores que continúan practicando una tecnología agrícola mejorada dos meses después de su implementación del PNs.

En cuanto a la ejeución presupuestaria al cierre del trimestre de acuerdo a lo indicado por SIAFI la mayo ejecución corresponde a los grupos 24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad, 24710 - Servicios De Consultoríaa De Gestión Administrativa y Financiera, 45100 - Aplicaciones Informáticas.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
las acciones han sido la remision de oficio SAG 668-2025 a SEFIN para que se realice la priorizacion del pago para el FONGAC, en cuanto a las contrataciones se ha procedido a dar inicio a los procesos de licitacion.	SAG	30/06/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn Marcela Aguilar / Especialista en Seguimiento y Evaluación / maguilar.comrural@gmail.com	Francisco Javier Bueso Ucles (fbuesoucles@worldbank.org)

Actualizada al 30/06/2025
Tipo de Cambio L26.1939
Elaborado: Douglas Sanchez

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101 BIP 001600011700	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101				ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)**	**Sector**	AGROFORESTAL Y TURISMO	**Sub Sector**	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución**			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ( )		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**							
Moneda	Préstamo (X)	Donación ( )	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Lempiras	52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	37,300,000.00	1,063,689.08	38,363,689.08	69.8%	14,732,800.00	1,838,610.92	16,571,410.92	30.2%	910,796,475.08	26,348,174.91	937,144,649.99	17.1
Dólares	2,046,963.95	0.00	114,176.12	2,161,140.07	1,467,377.41	41,845.40	950,245,560.41	69.8%	579,586.54	72,330.73	651,917.26	30.2%	35,830,621.18	1,036,533.96	36,867,155.14	17.1

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	26/02/13		29/11/2013	29/11/2013	30/11/2019	29/11/2025

Componentes	**Financiamiento Fondo Externo ($)**	**Contraparte ($)**	**Total ($)**	**%**
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego	41,757,100.00	1,390,000.00	43,147,100.00	78.5%
Asistencia técnica y Comercialización	1,097,450.00	120,000.00	1,217,450.00	2.2%
Organización y Desarrollo Local	1,171,700.00	120,000.00	1,291,700.00	2.4%
Gestión Ambiental	495,450.00	80,000.00	575,450.00	1.0%
Unidad Coordinadora del Programa	7,511,100.00	1,192,300.00	8,703,400.00	15.8%
TOTAL	**52,032,800.00**	**2,902,300.00**	**54,935,100.00**	**100.0%**

Objetivos del Proyecto

Promover el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la

Descripción del Proyecto

El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Barbará, Ocotepeque y Olancho

Beneficiarios

30,506 beneficiarios directos (Familias: 3,371)

Metas Globales

• Construcción del Sistema de Riego Sulaco

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
Año 2013			0.00	106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	23.9%
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42.1%
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	3.7%
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	61.6%
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00	1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	119,921,999.00	83.7%
Año 2018	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	125,411,672.00	11,504,803.00	136,916,475.00	43,628,365.00	614,605.00	44,242,970.00	32.3%
Año 2019	433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00	305,592,549.00	15,000,000.00	320,592,549.00	282,062,878.00	1,564,067.00	283,626,945.00	88.5%
Año 2020	399,129,059.00	37,542,285.00	436,671,344.00	203,330,610.00	32,947,960.00	236,278,570.00	113,743,270.00	1,643,190.00	115,386,460.00	48.8%
Año 2021	423,729,071.00	20,035,359.00	443,764,430.00	406,665,652.00	6,958,624.00	413,624,276.00	123,647,390.17	6,958,616.78	130,606,006.95	31.6%
Año 2022	216,604,399.00	27,262,801.00	243,867,200.00	216,604,399.00	27,262,801.00	243,867,200.00	162,727,850.22	4,508,005.25	167,235,855.47	68.6%
Año 2023	184,941,961.00	17,216,651.00	202,158,612.00	184,941,961.00	17,216,651.00	202,158,612.00	16,089,643.74	1,794,360.05	17,884,003.79	8.8%
Año 2024	0.00	0.00	0.00	74,613,131.00	-	74,613,131.00	7,047,249.49	-	7,047,249.49	9.4%
Año 2025	160,570,951.00	690,798.00	161,261,749.00	80,000,000.00	690,798.00	80,690,798.00	2,277,391.23	1,234.50	2,278,625.73	2.8%

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación ($)**			**Vigente ($)**			**Ejecución ($)**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	0.00	0.00	0.00	4,279,473.87	0.00	4,279,473.87	1,023,915.40	0.00	1,023,915.40	23.9%
Año 2014	6,055,859.25	339,128.12	6,394,987.36	234,159.89	318,941.92	553,101.81	0.00	232,883.72	232,883.72	42.1%
Año 2015	3,480,110.62	322,979.16	3,803,089.78	1,363,664.20	42,382.94	1,406,047.14	10,058.39	42,383.12	52,441.50	3.7%
Año 2016	3,571,130.51	357,113.21	3,928,243.72	723,529.84	357,113.21	1,080,643.05	622,564.94	42,991.35	665,556.29	61.6%
Año 2017	6,535,178.89	872,585.53	7,407,764.42	5,727,730.95	55,755.69	5,783,486.64	4,785,782.74	55,755.57	4,841,538.31	83.7%
Año 2018	4,134,907.59	464,476.45	4,599,384.04	5,727,730.95	55,755.69	5,783,486.64	1,761,381.58	24,813.08	1,786,194.66	30.9%
Año 2019	17,508,695.12	605,585.92	17,609,100.20	12,337,503.09	605,585.92	12,943,089.01	11,387,553.92	63,145.13	11,450,699.05	88.5%
Año 2020	16,113,796.01	1,515,671.96	17,629,467.97	8,208,943.70	1,330,188.05	9,539,131.75	4,592,088.22	66,339.52	4,658,427.74	48.8%
Año 2021	17,106,957.42	808,875.43	17,915,832.84	16,418,066.32	280,936.32	16,699,002.64	4,991,941.27	280,936.03	5,272,877.30	31.6%
Año 2022	8,744,838.35	1,100,664.57	9,845,502.92	8,744,838.35	1,100,664.57	9,845,502.92	6,569,713.04	181,998.97	6,751,712.01	68.6%
Año 2023	7,466,549.90	695,077.43	8,161,627.33	7,466,549.90	695,077.43	8,161,627.33	649,577.45	72,442.61	722,020.06	8.8%
Año 2024	0.00	0.00	0.00	2,848,492.63	-	2,848,492.63	269,041.63	-	269,041.63	9.4%
Año 2025	6,130,089.49	26,372.48	6,156,461.96	3,054,146.19		3,054,146.19	86,943.57		86,943.57	2.8%

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101 BIP 001600011700	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101	ESTADO: En Ejecución

METAS

GLOBAL			Meta Acumulada a Dic 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Prog. 2025
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores y productoras.	HECTÁREA	5,421	4,055	75%	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores y productoras.	HECTÁREA	1,674	0	0%	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
Planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de las subcuencas Tascalapa, Siguapa, Maralito, Olomán, Cuyamapa, Selguapa y Jupuara, socializado con las asociaciones de regantes, alcaldías municipales y actores claves de la gestión ambiental.	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	7	5	71%	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
Capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente impartidos a los usuarios en los canales de riego Selguapa y san Sebastián , aplicando medidas de bioseguridad.	TRABAJO	1,655	1,045	63%	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0

Estado Actual

Debido a que no fue apropbada la Enmienda a la Nota de Prioridad por partre del BCIE, el PDABR ha tomado la decisión de enfocarse en la zona de Comayagua para el cumplimiento y finalización de la construcción de los proyectos San Sebastián y LAMANI y a la capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, buenas prácticas amigables con el medio ambiente (BPAAA), protección de microcuencas impartidos a los usuarios de los sistemas de riego de canales abiertos Selguapa y San Sebastián.

En cuanto a la ejeución presupuestaria al cierre del trimestre de acuerdo a lo indicado por SIAFI la mayo ejecución corresponde a los grupos 23200 - Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa y Financiera.

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
La SAG deberá revisar la planificación y cronograma de trabajo del proyecto para dar cumplimiento a los indicadores del proyecto.	UAP-SAG-SEFIN-BCIE	30/06/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn	Margie Godoy / Cogerente del proyecto / mgodoy@bcie.org

Actualizada al 30/06/2025
Tipo de Cambio L26.1939
Elaborada por: Douglas Sanchez

Secretaría de Finanzas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio FIDA- No. 2000002595 y OPEC- No. 13754P	PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01230		
BIP 24173		

Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Sector:	Productivo	Sub Sector:	RIEGO

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (x)	Nacional (x)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	36,330,000.0	500,000.0	2,257,574.0	39,087,574.0	5,908,679.0	541,904.6	6,450,583.6	16.5%	30,921,321.0	1,715,669.4	32,636,990.4	83.5%	3,395,855	541,905	3,937,759.9	10%
Lempiras	951,624,387.0	13,096,950.0	59,134,667.6	1,023,856,004.6	154,771,346.9	14,194,594.8	168,965,941.7	16.5%	809,949,990.1	44,940,072.8	854,890,062.9	83.5%	88,089,928.2	13,916,583.9	102,006,512.1	10%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	15-ene-14		13/08/2014	07/07/2015	01/09/2027	

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte	Total	%
ALIANZAS COMERCIALES, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INNOVACIÓN	8,759,000.0	994,274.0	9,753,274.0	25.0%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y RESILIENCIA	22,625,000.0	687,800.0	23,312,800.0	59.6%
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO	4,946,000.0	1,075,500.0	6,021,500.0	15.4%
TOTAL	**36,330,000.0**	**2,757,574.0**	**39,087,574.0**	**100.0%**

Objetivos del Proyecto

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático

Descripción del Proyecto

Comprende la inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE) la cual será implementado en la Región 2, Valle de Lean o Caribe Hondureño (que incluye tres subregiones: 04-Valle de Lean, 05-Valle de Aguan, y 06-Cordillera de Nombre de Dios); la priorización responde al Plan Nación 2010-2022) que define el desarrollo del país en base al enfoque de cuencas hidrográficas, las cuales están distribuidas en 6 regiones de desarrollo, para lo cual el FIDA en conjunto con la SAG focalizó 22 municipios de intervención, bajo las siguientes consideraciones: i) regiones/territorios que presentan zonas rurales con mayor pobreza (NBI) y potencial para el desarrollo productivo; ii) áreas donde se desarrollan las cadenas productivas priorizadas por el Gobierno de Honduras (GOH), según el enfoque de cadenas del Plan Honduras 20-20; iii) áreas de mayor riesgo o importancia ambiental y iv) las regiones menos atendidas por los programas y proyectos actuales de desarrollo en el país.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Olancho, Colon, Yoro y Atlántida

Beneficiarios

209 Familias

Metas Globales

Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población ocupada.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Programación Año 2022	73,037,831.0	7,711,200.0	80,749,031.0	73,037,831.0	7,711,200.0	80,749,031.0	-	228,487.0	228,487.0	0.3%
Programación Año 2023	254,423,333.0	11,938,330.0	266,361,663	152,052,227.0	4,605,612.0	156,657,839.0	14,266,248.84	4,605,605.6	18,871,854	12.0%
Programación Año 2024	111,728,823.0	12,059,271.0	123,788,094	115,195,242.0	12,059,271.0	127,254,513.0	54,074,166.40	7,017,694.1	61,091,860	48.0%
Programación Año 2025	163,117,706.0	15,730,000.0	178,847,706	188,719,717.0	15,730,000.0	204,449,717.0	19,749,512.98	2,064,797.2	21,814,310	10.7%
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Programación Año 2022	2,948,712.2	311,319.6	3,260,031.8	2,948,712.2	311,319.6	3,260,031.8	-	9,224.57	9,224.6	0.3%
Programación Año 2023	10,271,679.3	481,979.0	10,753,658.3	6,138,712.6	185,939.6	6,324,652.2	577,501.43	185,939.33	763,440.8	12.1%
Programación Año 2024	4,265,452.0	460,384.7	4,725,836.7	4,397,788.9	460,384.7	4,858,173.6	2,064,380.12	267,913.30	2,332,293.41	48.0%
Programación Año 2025	6,227,316.5	600,521.5	6,827,838.0	7,204,720.1	600,521.5	7,805,241.6	753,973.75	78,827.41	832,801.16	10.7%

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio FIDA- No. 2000002595 y OPEC- No. 13754P	**PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)**	**ESTADO: En Ejecución**
SIGADE GE01230		
BIP 24173		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**	**Sector:**	Productivo	**Sub Sector:**	RIEGO

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025
					Trimestre					Trimestre						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
21 - Planes de Inversión en Servicios Ecosistémicos formulados	264 - PLAN	264	0	0	-	3.00	-	-	3	-	2.00	-	-	2.00	67%	3
24 - Planes de negocio aprobados por el Comité de Aprobación de Inversiones (CAI)	582 - PLAN DE NEGOCIO	1,009	27	0	2.00	25.00	-	-	27	2.00	7.00	-	-	9.00	33%	27
18 - Planes de fortalecimiento organizacional implmentados	264 - PLAN	264	27	0	34.00	17.00	-	-	51	34.00	16.00	-	-	50.00	98%	51

Problemática/Observaciones

La UE del proyecto indicó que la participación de los productores a las actividades ha sido baja, debe existir un mayor compromiso por parte de toda la UGP para transversalizar el género en los diferentes componentes de PROINORTE promoviendo la inclusión social, participación igual equitativa, así como el acceso a activos.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Se recomendó al consultor que cambiara las horas programadas por algunos consultores dedebido a que la asisnteic del personal que conforma las a Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) ha sido muy baja, caso específico la CRAC San Pedro de Gualaco y CRAC Unidos en Desarrollo. Se brindara asesoría permanente en temas de inclusión género.	SAG	30/06/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn Darío Espinal, Coordinador PROINORTE / dario.espinal@sag.gob.hn	Enrique Hennings, Director de País (e.hennings@ifad.org)

Actualizada al 30/06/2025
Tipo de Cambio L26.1939
Elaborada por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA 6680-HN	**PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS**	**ESTADO: Ejecución**
BIP: 24155		
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**	**Sector** Productivo / **Subsector** AGUA Y SANEAMIENTO

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ( )	Nacional ( )		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**							
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Dólares	70,000,000.0	-	15,000,000.00	85,000,000.0	3,260,440.40	-	3,260,440.40	1.7%	66,739,559.6	15,000,000.0	81,739,559.6	98.3%	1,841,755.7	0.0	1,841,755.7	2.2%
Lempiras	1,833,573,000.0	-	392,908,500.0	2,226,481,500.0	85,403,649.79	-	85,403,649.79	1.7%	1,748,169,350.2	392,908,500.0	2,141,077,850.2	98.3%	48,242,765.3	0.0	48,242,765.3	2.2%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
			12/6/2020	1/4/2021	30/9/2026	30/11/2027

Componentes	**Financiamiento US$**	**Contraparte**	**Total**	**%**
Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos.	7,000,000.0	0.0	7,000,000.0	8%
Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del agua en el Corredor Seco.	55,000,000.0	15,000,000.0	70,000,000.0	82%
Gestión del Proyecto	8,000,000.0	0.0	8,000,000.0	9%
TOTAL	**70,000,000.0**	**15,000,000.0**	**85,000,000.0**	100%

Objetivo del Proyecto

Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos y la ampliación de la infraestructura hidráulica resiliente para la seguridad del agua en el Corredor Seco.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Intibucá, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz y Valle

Beneficiarios

167,100 habitantes (Hombres: 80538, Mujeres: 86562)

Metas Globales

4 sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS), Mantenimiento y suministro de la represa José Cecilio del Valle, Optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua, Elaboración de Plan de Optimización y Cuatro planes de acción o manejo de microcuencas

Año/ Programación/	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2021	-	-	-	8,492,004.0	-	8,492,004.0	2,231,292.3	-	2,231,292.3	26%
AÑO 2022	74,355,910.00	-	74,355,910.00	89,595,285.0	-	89,595,285.0	11,799,214.2	-	11,799,214.2	13%
AÑO 2023	190,041,562.00		190,041,562.00	190,041,562.0		190,041,562.0	8,114,923.0		8,114,923.0	4%
AÑO 2024	220,718,928.00		220,718,928.00	128,718,928.0		128,718,928.0	15,314,833.1		15,314,833.1	12%
AÑO 2025	395,458,801.00	14,125,980.00	409,584,781.00	175,458,801.0	14,125,980.00	189,584,781.0	10,782,502.8	-	10,782,502.8	6%
Año/ Programación/	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2021	-	-	-	342,842.5	-	342,842.5	90,082.6	-	90,082.6	26%
AÑO 2022	3,072,367.83	-	3,072,367.83	3,617,176.2	-	3,617,176.2	476,362.5	-	476,362.5	13%
AÑO 2023	7,852,470.38	-	7,852,470.38	7,672,433.0		7,672,433.0	327,618.9	-	327,618.9	4%
AÑO 2024	8,426,348.42	-	8,426,348.42	4,914,080.3	0.0	4,914,080.3	584,671.7	0.0	584,671.7	12%
AÑO 2025	15,097,362.40	539,285.10	15,636,647.50	6,698,460.4	539,285.1	7,237,745.5	411,641.7	0.0	411,641.7	6%

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM IDA 6680-HN	**PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS**	**ESTADO: Ejecución**
BIP: 24155		
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**	**Sector** Productivo — **Subsector** AGUA Y SANEAMIENTO

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Sistemas Integrales (SIAS)	Sistemas de Agua Potables	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Mantenimiento, Suministro, Instrumentación para Seguridad de la Presa José Cecilio del Valle. JCV	PORCENTAJE	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Optimización de Plantas de Tratamiento San Lorenzo y Nacaome	PORCENTAJE	100	0	-	-	-	-	10.00	10.00	-	-	-	-	-	0	10.00
Asistencia Técnica implementada Etapa 1 Capacitación y Reforestación para beneficiar a las aldeas de: Las Mercedes y Manazapa en Intibucá, Casco Urbano de La Paz, Opimuca en La Venta, Hato Tejera en Curarén.	ASISTENCIA TÉCNICA	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Construcción de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Manazapa (sistema de riego), La Venta (sistema de agua potable).	PORCENTAJE	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-

Problemática / Observaciones

La UE ha indicado que han tenido tetrasos en el proceso de contratación de firma internacional para la consultoría de actualización de Diseños Finales de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS), retrasos en el proceso de contratación de la firma internacional para la consultoría Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, consultor especializado internacional seleccionado para la rehabilitación del radar meteorológico tiene disponibilidad para iniciar la consultoría hasta el mes de agosto de 2025.

En cuanto a la ejeución presupuestaria al cierre del trimestre de acuerdo a lo indicado por SIAFI la mayo ejecución corresponde al grupo 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa y Financiera.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
A pesar de los retrasos se ha realizado el firmar el contrato para firma internacional para la consultoría de actualización de Diseños, Se espera lograr la firma del contrato en septiembre de 2025 para la firma internacional para la consultoría Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales.	SAG	30/06/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn Jose Marvin Alvarado/ jose.alvarado@sag.gob.hn	N/A

Actualizada al 30/06/2025
Tipo de Cambio L26.1939
Elaborado: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4940/BL-HO 4936/BL-HO BIP: 23851	**PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD**	**ESTADO: Ejecución**
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)** — **Sector**: Productivo — **Subsector**: DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO	

Costo y Financiamiento				**Desembolsos**									**Ejecución US$**			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ( )	Nacional ( )	**Desembolsado**					**Por Desembolsar**							
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**	**Costo Total**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**FE**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Dólares	91,400,000.0			91,400,000.0	16,082,923.00	-	16,082,923.00	18%	75,317,077.0		75,317,077.0	82%	13,572,306.3		13,572,306.3	15%
Lempiras	2,394,122,460.0			2,394,122,460.0	421,274,476.77	-	421,274,476.77	18%	1,972,847,983.2		1,972,847,983.2	82%	351,469,129.2		351,469,129.2	15%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
			21/5/2020	21/5/2020	21/8/2025	

Componentes	**Financiamiento US$**	**Tesoro Nacional**	**Total**	**%**
Fortalecimiento del desarrollo productivo	47,400,000.0	0.0	47,400,000.0	52%
Acceso a financiamiento	34,500,000.0	0.0	34,500,000.0	38%
Sistema de monitoreo y evaluación	3,000,000.0	0.0	3,000,000.0	3%
Gastos de administración y otros	6,500,000.0	0.0	6,500,000.0	7%
TOTAL	**91,400,000.0**	**0.0**	**91,400,000.0**	**100%**

Objetivo del Proyecto

Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en incrementar de manera sostenible los ingresos de 30,000 hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH), mejorando el desarrollo productivo de la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Lempira, La Paz, Intibucá, Ocotepeque, Copán

Beneficiarios

30,000 habitantes (Hombres: 22499 , Mujeres: 7501)

Metas Globales

5,640 hectáreas con tecnologías, 5,000 beneficiarios con acceso a información climática, productiva y de precios,

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2021	-	-	-	8,492,004.0	-	8,492,004.0	2,231,292.3	-	2,231,292.3	26.3%
AÑO 2022	185,263,035.00	-	185,263,035.00	183,051,773.0	-	183,051,773.0	10,727,111.7	-	10,727,111.7	5.9%
AÑO 2023	129,755,922.00		129,755,922.00	150,255,922.0		150,255,922.0	57,333,226.4		57,333,226.4	38.2%
AÑO 2024	220,801,170.00		220,801,170.00	316,781,634.0		316,781,634.0	235,104,633.6		235,104,633.6	74.2%
AÑO 2025	194,731,660.00		194,731,660.00	522,483,823.0		522,483,823.0	46,072,865.2		46,072,865.2	8.8%
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2021	-	-	-	342,842.5	-	342,842.5	90,082.6	-	90,082.6	26.3%
AÑO 2022	7,655,022.83	-	7,655,022.83	7,390,238.5	-	7,390,238.5	433,079.2	-	433,079.2	5.9%
AÑO 2023	5,361,482.64		5,361,482.64	6,066,191.4		6,066,191.4	2,314,679.7		2,314,679.7	38.2%
AÑO 2024	8,429,488.16		8,429,488.16	12,093,717.8		12,093,717.8	8,975,549.0		8,975,549.0	74.2%
AÑO 2025	7,434,236.98		7,434,236.98	19,946,774.7		19,946,774.7	1,758,915.8		1,758,915.8	8.8%

METAS

Global			**Meta Acumulada a Dic-2024**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución**	**Programación 2025**
					Trimestre					**Trimestre**						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	PLANES	300	13	0.04	-	-	25.00	25.00	50.00	-	-	-	-	-	0%	50.00
(PI)Planes de inversión con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).	PLANES	300	77	0.26	-	-	25.00	25.00	50.00	-	30.00	-	-	30.00	60%	50.00
(PF)Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.	ASISTENCIAS	1200	361	0.30	-	-	200.00	200.00	400.00	-	230.00	-	-	230.00	58%	400.00
(PF) Desembolso para créditos inclusivos y garantías otorgados a productores y productoras rurales a través de BANHPROVI	LEMPIRAS	860	100	0.12	-	25.00	25.00	50.00	100.00	-	-	-	-	-	0%	100.00
(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.	PLAN	25	0	-	-	-	-	5.00	5.00	-	-	-	-	-	0%	5.00

Problemática / Observaciones

Al Trimestre la Unidad Ejecutora ha indicado que el desembolso para créditos inclusivos y garantías otorgados a productores y productoras rurales a través de BANHPROVI, transferencias a BANHPROVI por L50.0 millones y el Sistema de Monitoreo y Evaluación, versión BETA (La primera Versión \completa) evaluado y aprobado debido a que se ha cambiado por parte de SAG el alcance descrito en los TdR presentados al BID en diciembre 2024.

Acciones Propuestas

Acción	**Responsable**	**Fecha**
La Unidad Ejecutora debido a la problematicas presentadas tomo las siguientes acciones: ha establecido una estrategia de abordaje, de forma directa con las IFI´S de la zona de cobertura para promover los productos. o La firma sub implementadora identifica a través de la asistencia en gestión de crédito los productores que tienen un interés real en acceder a los productos.Se programa transferir en el mes de julio al rededor de L90.0 millones. Se han elaborado nuevos TdR de conformidad con el nuevo alcance propuesto por SAG y se agenda reunión con el BID para analizar las consideraciones técnicas que deberá cumplir el sistema de M&E.	SAG	30/06/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora

Nelson Fabricio Gamero / Coordinador del Proyecto / ngamero.pidrp@gmail.com, Elena Martínez García / Especialista en Monitoreo y Evaluación / emartinez.pidrp@gmail.com, Dennis Ernesto Funes Escobar / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / dennis.funes@sag.gob.hn

Contactos Organismo Financiero

Christian Schneider Talavera / Especialista Sectorial Banco Interamericano de Desarrollo / CHRISTIANS@iadb.org
Alejandro E. Aguiluz B. / Asociado Senior de Operaciones CID-CHO / aaguiluz@iadb.org

Actualizada al 30/06/2025

Tipo de Cambio L26.1939

Elaborado: Douglas Sanchez